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CAPITOLO 1 
Introduzione 
La tesi che vado ad esporre ha per oggetto la comparazione di due sistemi costruttivi 
prefabbricati applicati ad un caso reale di progettazione in comparazione con le tecniche 
tradizionali costruttive. 
Nella prima fase sono state studiate le esigenze espresse dall’utenza a cui risponde la 
prefabbricazione. Nella seconda fase sono stati analizzati due sistemi costruttivi innovativi: il 
sistema Nidyon ed il sistema Innova. Nella fase successiva è stato individuato il progetto 
architettonico di massima (Green Housing) sul quale, nell’ultima fase,  sono stati sviluppati 
due progetti esecutivi  oltre che analizzate le problematiche di cantierizzazione, costi, 
tempistiche, impiantistica e reversibilità. 
1.1 Concetti fondamentali della Prefabbricazione 
La prefabbricazione è un procedimento consistente nella preparazione, in luogo diverso dalla 
sede definitiva, degli elementi costitutivi di una struttura più o meno complessa e nel loro 
successivo trasporto e montaggio.  
Si tratta di una tecnologia che opera la scomposizione dell’edificio nelle sue parti componenti, 
realizza queste separatamente nelle sedi più idonee e trasforma il cantiere in un’officina di 
montaggio.  
I vantaggi conseguibili possono sintetizzarsi in: maggiore rapidità di esecuzione della 
costruzione; minore spreco di materiali; riduzione nell’impiego di mano d’opera; 
miglioramento delle qualità dell’edificio. Indispensabile all’affermarsi di un’edilizia 
prefabbricata è la presenza di una scala di intervento che giustifichi un procedimento di tipo 
industriale e di una programmazione nel tempo degli interventi per assicurare continuità alla 
produzione. 
Prefabbricare significa realizzare parti funzionali di un'opera edilizia prima e al di fuori della 
''fabbrica'', intesa come momento e luogo della materializzazione vera e propria di un 
organismo edilizio o di un'opera infrastrutturale; in effetti la fabbrica è l'opera edilizia stessa 
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nel suo concretizzarsi. La prefabbricazione  incide, nei modi e nei tempi, sull'attività 
costruttiva che si svolge nella fabbrica: questa non è più sede esclusiva della realizzazione 
degli elementi costruttivi, i quali anziché essere realizzati nella loro sede definitiva, cioè in 
opera, vengono costruiti in ambiti esterni, cioè in stabilimenti distribuiti sul territorio: si ha 
così la prefabbricazione  fuori opera. D'altra parte l'ambito può essere esterno alla fabbrica ma 
interno al cantiere, che in questo caso comprende aree per prefabbricare componenti: si ha 
così la prefabbricazione a piè d'opera. Infine sussiste la possibilità, apparentemente 
paradossale, di operare all'interno della stessa fabbrica, cioè nell'ambito dell'area coperta 
dall'edificio: si hanno così la prefabbricazione a piè di fabbrica,  che consiste nella 
realizzazione a terra, all'interno del perimetro di base del fabbricato, di componenti da 
collocare in quota per sollevamento. 
Il ricorso alla prefabbricazione dà la possibilità di ridurre oneri o complessità propri del 
costruire in sito: il pezzo prefabbricato può avere come attributo intrinseco l'eliminare una o 
più lavorazioni in opera, e può quindi essere tanto più conveniente quanto più elevato è il suo 
grado di semplificazione (GS), espresso dal numero e/o dal tipo di lavorazioni assorbite. 
D'altra parte il prefabbricare non costituisce sempre un'alternativa alla realizzazione in opera 
di un manufatto, ma può risultare scelta obbligata per due motivi:  
a) l'elemento non è realizzabile in altro modo per le caratteristiche dei materiali che 
s'intendono o si possono impiegare e si ha così la prefabbricazione intrinseca al pezzo 
(per es. una colonna in ghisa, modellabile soltanto a caldo, non può che essere 
prefabbricata, come pure un ritto ricavato da un tronco d'albero) 
b)  l'opera da costruire comporta obbligatoriamente il ricorso alla prefabbricazione per 
ragioni d'impiego e/o di destinazione d'uso e si ha così la prefabbricazione  intrinseca  
all'intera opera. 
In ambedue i casi s'individua un procedimento basato su operazioni di montaggio di 
componenti, tra loro integrabili, limitati in tipo e numero; perciò si tende da un lato 
all'unificazione e dall'altro al sovradimensionamento dei pezzi, compatibilmente con le 
tecnologie di produzione, la trasportabilità e la maneggevolezza. 
Qualunque sia il motivo del ricorso alla prefabbricazione, il pezzo prefabbricato dev'essere 
dell'opera da costruire parte sostanziale e compiuta con specifiche caratteristiche 
morfologiche e con precise correlazioni con altre parti prefabbricate o da realizzare in opera. 
In sostanza il pezzo prefabbricato è un componente formalmente e costruttivamente 
strutturato in funzione di un'opera specifica, organismo edilizio od opera infrastrutturale che 
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sia; in ciò si distingue dai pezzi ''preformati'' o ''preassemblati'', i quali come elementi 
costruttivi hanno, rispetto a esso, valenze elementari, non costituendo parte strutturata e 
completa dell'opera, nonché ruolo subalterno quando concorrono a conformarlo.  
Si può individuare una prima categoria di pezzi prefabbricati rappresentata dagli elementi 
prefabbricati al rustico, cioè il pezzo è prodotto al grezzo provvedendo in opera alle finiture 
(per es. un pannello-solaio o di facciata da intonacare in opera, una trave d'acciaio reticolare 
senza trattamento anticorrosione, un serramento da verniciare in opera). La seconda categoria 
è quella degli elementi prefabbricati semifiniti, cioè comprensivi di alcune finiture (per es. un 
pannello-solaio o di facciata preintonacato da completare in opera con la tinteggiatura, una 
trave d'acciaio reticolare con trattamento di zincatura ma da verniciare in opera, un 
serramento preverniciato); in questa categoria rientrano gli elementi parzialmente 
prefabbricati specifici delle opere in cemento armato, che richiedono getti di completamento 
in opera (il primo esempio è del 1902, quando l'inglese E. L. Ransome brevettò un sistema per 
solai comprendente una trave prefabbricata con armatura sporgente, per consentire il 
collegamento con la soletta gettata in opera; sistemi simili, come quello ''a predalles'', oggi 
sono di uso corrente). La terza categoria è quella degli elementi prefabbricati al finito, cioè 
completamente rifiniti e soggetti in opera al semplice montaggio (per es. un pannello-facciata 
completo di rivestimento esterno e di strato di finitura all'interno, una trave reticolare in 
acciaio preverniciata, un serramento preverniciato completo di vetri e di soglia). La quarta 
categoria è costituita dagli elementi prefabbricati attrezzati o attrezzabili, cioè da componenti 
in grado di comprendere canalizzazioni e punti di utilizzazione di uno o più impianti, che 
possono essere incorporati nella fase di prefabbricazione (''componente attrezzato'': per es. 
una trancia di soletta comprensiva di serpentine per il riscaldamento) oppure inseribili in 
opera entro apposite sedi ispezionabili (''componente attrezzabile'': per es. un pannello con 
cavità verticale, dotata di sportelli, per consentire la posa e la sostituzione di tubature). 
Definite le caratteristiche generali del pezzo prefabbricato occorre considerare che nella 
pratica costruttiva la prefabbricazione  può essere d'impiego totale o parziale. 
La prefabbricazione  è  totale quando l'opera è interamente formata da pezzi prefabbricati; si 
possono avere due modalità operative: montare in opera i componenti, e allora in questo caso 
permane la ''fabbrica'' come momento realizzativo; montare in stabilimento i componenti, e in 
questo caso scompare la ''fabbrica'' tradizionalmente intesa, dando così luogo a un'unica 
elementare operazione di collocazione in sito dell'opera (in generale di modeste dimensioni; 
per es. mobile-home) prodotta e trasportata sul posto completa. In ambedue le modalità la 
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prefabbricazione coinvolge in modo complessivo l'opera sotto il profilo sia progettuale che 
esecutivo: diviene matrice di un sistema progettuale in cui l'oggetto è considerato 
preventivamente disaggregato in parti, ma suscettibile di riaggregazione. In quest'ottica la 
progettazione deve essere basata su precisi criteri di coordinamento integrale che assicurino ai 
componenti prefabbricati la combinabilità a livello dimensionale, l'effettiva accoppiabilità per 
intrinseci attributi morfologici e ben definite capacità prestazionali a livello d'insieme per 
quanto riguarda gli aspetti formali, statici e di comfort. 
La prefabbricazione è parziale quando l'opera è soltanto in parte formata da elementi 
prefabbricati, i quali possono risultare pezzi ''isolati'' incorporati nell'ambito delle prevalenti 
parti realizzate in opera (per es. architravi e colonne in costruzioni murarie; porte e finestre 
inserite in muri costruiti in opera) oppure costituire insiemi coordinati, al limite un intero 
elemento di fabbrica: per es. chiusure verticali di tamponamento prefabbricate del tipo a 
pannelli in calcestruzzo o del tipo curtain-wall applicate in costruzioni a scheletro portante 
realizzato in opera; trance di solaio in costruzioni murarie tradizionali; edifici con scheletro 
portante in elementi prefabbricati e le altre parti realizzate in opera.  A livello cantieristico si 
ha il cosiddetto sistema misto (compresenza di prefabbricazione e di lavorazioni in opera) che 
richiede, specie sul piano tecnico-economico, un coordinamento progettuale ed esecutivo 
abbastanza complesso per contemperare le esigenze delle due modalità operative. 
Ponendo in relazione il prefabbricare con i modi e i mezzi per attuarlo si hanno tre modelli di 
produzione ormai codificati nel tempo: 
 prefabbricazione artigianale;  
 prefabbricazione ''artigianale'' industrializzata; 
 prefabbricazione  industriale. 
1.2 Cenni Storici 
La Prefabbricazione artigianale.  
La costruzione in opera e la prefabbricazione sono sempre coesistite e si può senz'altro 
affermare che nascono nel momento stesso in cui l'uomo ha dovuto realizzare opere a scopo 
abitativo. In effetti sin dalla preistoria si delineano i caratteri propri delle lavorazioni in opera 
e fuori opera in relazione a particolari condizioni contestuali per il reperimento dei materiali e 
al modo di vita delle comunità primitive, nomadi o stanziali. 
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Il criterio di prefabbricare parti di una costruzione, sia a piè d'opera sia fuori opera, risale a 
tempi remoti, in quanto il ''costruttore'' sin dai primordi ha sempre cercato di razionalizzare il 
lavoro predisponendo, nei limiti del possibile, pezzi funzionalmente compiuti suscettibili di 
un semplice montaggio. Tant'è vero che si può parlare di prefabbricazione primordiale, che 
trova testimonianza nelle modalità costruttive dei dolmen (formati dalla semplice 
sovrapposizione e giustapposizione di elementi lapidei rozzamente lavorati a piè d'opera) o di 
altre costruzioni più complesse, come quella di Stonehenge (formata da una successione 
continua di triliti disposti in cerchio). 
           
                                  Fig.  1.1: Stonehenge.                                                                            Fig. 1.2: Dolmen.
Ulteriore testimonianza si ha nelle antiche abitazioni delle popolazioni nomadi, come la tenda 
beduina o la capanna yurta: la necessità di poter trasferire il luogo di residenza implica la 
smontabilità e la rimontabilità dell'entità abitativa, donde l'esigenza di realizzare pezzi fuori 
opera di  facile montaggio ''a secco'' (elementi lignei di sostegno collegabili mediante legatura 
e chiusure in teli o pelli). In questi esempi primordiali, pur nella concezione costruttiva 
spontanea e intuitiva, si può riscontrare l'obiettivo, proprio dei nostri giorni, di individuare un 
sistema di prefabbricazione che investa l'intero organismo edilizio; in essi sono altresì 
rintracciabili le radici di motivazioni fondamentali per ricorrere alla prefabbricazione: la 
rapidità esecutiva in cantiere per le opere fisse e permanenti; la flessibilità costruttiva per le 
opere che devono risultare trasferibili da un luogo all'altro. 
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Fig. 1.3: Tenda beduina                                                                 Fig. 1.4: Capanna yurta. 
La scomposizione in parti, caratterizzate a scala di organismo, è propria dell'architettura 
egizia. Nella costruzione dei templi egizi si è avuto un massiccio ricorso alla prefabbricazione 
predisponendo fuori opera o a piè d'opera grandi pezzi monolitici, come le colonne granitiche 
monopezzo, le lastre di copertura e i grandi  architravi; il sistema costruttivo era basato su 
operazioni di montaggio di elementi lapidei di notevole peso: criterio del tutto analogo a 
quello attualmente adottato nella prefabbricazione  ''pesante'' di  grandi elementi in cemento 
armato. 
Fig. 1.5: Tempio egizio.
Nel tempio greco il ricorso alla prefabbricazione è una costante. La concezione architettonica 
greca impostata secondo criteri modulari e di proporzionamento armonico ben si sposava 
all'identificazione di componenti litoidi ripetibili da realizzare a piè d'opera e anche fuori 
opera (colonne monolitiche, rocchi per colonne composite, capitelli, architravi, cimase, 
cornici, ecc). L'organismo edilizio greco nasce dall'aggregazione di un insieme di elementi 
prefabbricati autonomi ma tra loro correlati sia formalmente sia costruttivamente. Si può 
senz'altro affermare che nel periodo greco viene codificata la prefabbricazione artigianale. 
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Fig. 1.6: Tempio greco.                                        Fig. 1.7: Particolare colonne greche con 
 capitelli,che sorreggono architravi.
Se per gli Egiziani e i Greci la costruzione delle grandi opere era fondamentalmente basata 
sulla prefabbricazione, per i Romani fu più congeniale la fabbricazione in opera, anche se 
venne praticato un parziale ricorso alla prefabbricazione. I Romani nella costruzione di grandi 
coperture adottarono anziché il principio del trilite, che ha implicita la prefabbricazione 
dell'architrave e dei ritti, il principio dell'arco, che ha invece implicita la realizzazione in 
opera mediante elementi base di piccole dimensioni (conci di pietra o mattoni laterizi) oppure 
mediante getti di calcestruzzo ordinario (ambedue lavorazioni ''umide'', del tutto opposte a 
quelle fondate sul montaggio ''a secco''). Le ossature murarie voltate venivano create sul posto 
dal magister, che faceva loro acquisire forma e resistenza mano a mano che avveniva 
l'elevazione. Il ricorso alla prefabbricazione era coerentemente circoscritta a quelle strutture 
architettoniche che facevano specifico riferimento agli stilemi greci. Sotto questo profilo è 
emblematico il Pantheon, di cui la rotonda, basata sulla firmitas vitruviana, è voltata in opera 
per concrezione, mentre il grecheggiante pronao è un composito di elementi prefabbricati. 
              
Fig. 1.8: Arco romano.                                                                          Fig. 1.9: Pantheon. 
Sostanzialmente i Romani codificarono il procedimento misto “costruzione in opera con 
prefabbricazione artigianale”, che ha caratterizzato gli organismi con ossatura muraria fino ai 
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nostri giorni. In effetti nei periodi successivi a quello romano, per quanto attiene alle 
costruzioni murarie, sia in pietra che in laterizio, diviene predominante, per un insieme di 
fattori economici e produttivi, il ricorrere a procedimenti in opera, che caratterizzano così il 
cantiere oggi definito ''tradizionale'' e le relative lavorazioni in fabbrica; la prefabbricazione  è 
circoscritta alla realizzazione di architravi, colonne monolitiche ed elementi di coronamento, 
nonché di serramenti e incavallature. Si può dire che fino al XIX secolo il cantiere rimane 
nella sua impostazione di base simile a quello del periodo romano. 
Per quanto concerne l'impiego di elementi in pietra prefabbricati è del tutto singolare e per 
certi aspetti significativo quanto si praticava nel periodo paleocristiano: in mancanza di un 
apparato produttivo ed economico in grado di fornire pezzi di particolare resistenza e 
conformazione, venivano recuperati colonne e capitelli da edifici di epoca romana per 
sorreggere i muri interni delle navate. L'architettura di questo periodo è stata perciò detta 
''frammentaria'', e si può aggiungere che si è in presenza di una prefabbricazione ''per 
trovanti''. Questo paradossale tipo di prefabbricazione, che in pratica annulla i tempi per la 
produzione fuori opera degli elementi costruttivi, dà in anticipo risposta positiva all'attuale 
interrogativo posto dalla prefabbricazione industrializzata a ciclo aperto, e cioè se un 
componente creato formalmente al di fuori o prima del momento progettuale dell'opera in cui 
dovrà essere inserito possa poi risultare parte architettonicamente organica e integrata. Oggi, 
come allora, l'integrazione sotto il profilo del linguaggio del componente formalmente 
autonomo, è conseguente al livello di cultura architettonica in cui operano rispettivamente il 
designer del pezzo e il progettista dell'organismo. 
Altre considerazioni e ulteriori riscontri sulle radici della prefabbricazione artigianale sono 
possibili prendendo in esame alcuni aspetti delle costruzioni in legno.  In effetti il costruire in 
legno sottende il ricorso alla prefabbricazione nel momento stesso in cui viene segato l'albero: 
si ricavano elementi lineari snelli impiegabili soltanto per assemblaggio, i quali, data la 
capacità di resistenza flessionale e a taglio, consentono di determinare lo scheletro portante. 
Questo elemento di fabbrica nasce proprio con l'uso del legname: i componenti in legno (ritti, 
traversi e controventi) vengono conformati fuori poi assemblati in opera mediante 
collegamenti ''a secco'' meccanici. Già nelle capanne delle popolazioni primitive è facilmente 
rilevabile l'intendimento d'individuare un sistema costruttivo basato su pezzi coordinati non 
solo per l'ossatura portante, ma anche per le coperture e le tamponature: l'attuale 
prefabbricazione industriale definita ''leggera'', date le qualità intrinseche dei materiali 
impiegati. 
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Fig. 1.10: Capanna in legno.
Al di là di queste considerazioni generali si possono fare richiami particolari a momenti del 
passato che testimoniano come il ricorso alla prefabbricazione nelle costruzioni in legno sia 
stato sistematico e basato su metodologie e modalità riconducibili a quelle attuali. 
Significativo sotto il profilo delle modalità è il sistema costruttivo applicato tra l' XI e il XIV 
secolo in Norvegia per realizzare piccole chiese del tipo stav-kirke.  
Fig. 1.11: Chiesa norvegese del tipo “stav kirke”.
 Il sistema si basava su una progettazione che prevedeva vari insiemi di elementi costruttivi 
unificati e dimensionalmente coordinati, riguardanti le fondazioni, le pareti portanti e le 
incavallature del tetto, suscettibili di essere montati secondo una serie razionalmente 
programmata di operazioni semplici. In particolare si aveva: la prefabbricazione a terra (in 
prossimità delle travi di fondazione) delle intelaiature verticali interne e la successiva 
collocazione per semplice rotazione verso l'alto; il sollevamento e montaggio dei cavalletti ''a 
forbice'' prefabbricati. I criteri progettuali e l'organizzazione cantieristica di questo sistema 
medievale, ovviamente del tutto artigianale, non si differenziano concettualmente dagli attuali 
sistemi di prefabbricazione tilt-up destinati alla realizzazione di case di abitazione unifamiliari 
isolate. 
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Un significativo esempio sotto il profilo metodologico e normativo è rintracciabile in 
Giappone, dove criteri di normalizzazione e unificazione a livello nazionale sono anticipati di 
secoli rispetto al mondo occidentale. Dopo l'incendio di Tokyo del 1657 furono stabiliti dei 
principi tassativi di normalizzazione e unificazione sia per tipi di abitazione che per 
componenti edilizi; in questo modo si rese più rapida ed economica l'opera di ricostruzione. 
Da secoli ormai le abitazioni giapponesi si basano su tali principi che regolano 
morfologicamente e dimensionalmente gli ambienti e gli elementi di fabbrica. Elemento 
fondamentale per il coordinamento dimensionale in pianta dell'abitazione è il tatami, cioè la 
stuoia formata con l'intreccio di giunchi e paglia di riso, che in più elementi accostati 
costituisce il pavimento dell'ambiente. Il “tatami” ha dimensioni unificate in lunghezza e 
larghezza tali da determinare un vano utile con pianta quadrangolare (in una gamma 
diversificata di dimensioni standard) compatibile con gli interassi e lo spessore degli elementi 
dello scheletro portante in legno. Altri elementi unificati sono il pannello-facciata “shoji” e il 
divisorio scorrevole “fusuma”. In effetti la costruzione lignea giapponese è stata codificata 
tramite un sistema di prefabbricazione artigianale basato su un coordinamento dimensionale 
modulare; nella prefabbricazione  industriale giapponese  degli anni Ottanta ancora si fa 
riferimento alla modulazione del tatami. 
Fig. 1.12: Architettura cinese. 
Visibili i moduli tatami a terra, shoji e fusuma dei divisori interni. 
La prefabbricazione artigianale produce il pezzo unico o pezzi ripetuti per un'opera specifica; 
attraverso i secoli, fino alla metà del 1700, a mano a mano che il settore produttivo esterno al 
cantiere può, con il perfezionarsi dei mezzi e delle tecniche (pur sempre nell'ambito del lavoro 
manuale), fornire pezzi finiti realizzati a bottega si accresce la gamma degli elementi 
prefabbricati. Si ha così la produzione artigianale, oltre che degli elementi lapidei, anche dei 
serramenti, delle opere in ferro battuto, delle capriate e delle intelaiature lignee da assemblare 
a piè d'opera e poi porre in opera per sollevamento. Questo tipo di produzione permarrà anche 
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con l'avvento della meccanizzazione e dei nuovi materiali, come la ghisa e l'acciaio prima, il 
cemento armato e le materie plastiche poi, ma non si baserà più sul lavoro manuale in quanto 
subentra il processo di meccanizzazione per entrare nella sfera dell'industrializzazione. In 
conclusione è senz'altro possibile affermare che la prefabbricazione artigianale va intesa come 
modalità costruttiva finalizzata a realizzare fuori opera o a piè d'opera componenti per un 
organismo edilizio costituente un unicum e basata sul lavoro manuale dell'artigiano-artista, 
che garantisce al medesimo tempo la validità formale e le qualità prestazionali. 
Prefabbricazione ''artigianale'' industrializzata.
Nel XIX secolo la macchina e la relativa meccanizzazione modificano il mondo della 
produzione, che da artigianale diviene industriale per la totalità dei principali manufatti; per 
quanto riguarda il settore edilizio la struttura produttiva mantiene come obiettivo principale 
quello di soddisfare la domanda espressa da un'edificazione imperniata su opere singole, sia 
grandi che piccole. 
Con lo sviluppo della produzione industriale della ghisa, prima in Inghilterra poi in altri paesi, 
vengono prefabbricati in officina artigianalmente architravi, costoloni di volte e colonne per 
specifici edifici. Successivamente, tra la fine del XIX secolo e i primi anni del XX secolo, la 
produzione siderurgica di profilati standard in ferro consente la realizzazione in officina di 
membrature portanti di coperture e dello scheletro portante: si hanno così, sempre per opere 
specifiche, le costruzioni metalliche di grandi coperture da porre su ossature murarie e gli 
scheletri per edifici multipiani, di cui il grattacielo rappresenta l'esempio emblematico della 
sfida dell'industrialismo alla struttura della società artigianale e contadina. 
Si può dire che lo scheletro portante in ferro è stato il primo elemento di fabbrica i cui i 
“pezzi” vengono prefabbricati in officina industrializzata per poi essere trasportati e montati 
in opera, in base a un progetto che tiene conto di due nuovi momenti della fase realizzativa: 
quello in officina, industrializzato (vengono introdotte per la prima volta nell'edilizia, per il 
pezzo, la misura di progetto, la misura nominale e quella effettiva) e quello in cantiere, 
rinnovato ma sostanzialmente tradizionale. La carpenteria metallica sia per gli edifici che per 
le opere infrastrutturali diviene sinonimo d'industrializzazione dell'edilizia. 
Tuttavia ancora non si può parlare di prefabbricazione industriale in quanto manca la serialità 
a livello di opera edilizia, anche se seriale è la produzione dei profilati metallici che 
costituiscono gli elementi base preformati da lavorare nell'officina. In ogni modo si comincia 
a intravedere la possibilità di trasferire molte lavorazioni al di fuori del cantiere, evitando le 
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inclemenze stagionali e gli oneri delle lavorazioni ''umide'' in opera proprie delle costruzioni 
murarie. Nella maggioranza dei casi le costruzioni sono di tipo misto: scheletro in ferro, solai 
in ferro ed elementi laterizi, tamponature e tramezzi murari; il tutto viene così riportato 
nell'ambito del cantiere tradizionale. 
In quest'ottica va ricordata l'opera più significativa di J. Paxton: il noto Palazzo di Cristallo 
per l'Esposizione di Londra (1851), che rappresenta uno dei primi esempi di prefabbricazione 
totale di un organismo edilizio basata su una specifica metodologia di progettazione e di 
organizzazione esecutiva. Paxton, mettendo a frutto le positive esperienze nel realizzare serre 
con componenti prefabbricati in ghisa e ferro unitamente alle nuove lastre in vetro rinforzato 
di produzione industriale, imposta il progetto dell'imponente opera (92.000 m2 coperti) su 
criteri modulari, con la conseguente definizione di elementi costruttivi tra loro combinabili 
dimensionalmente e accoppiabili per semplice montaggio ''a secco''. L'edificio è stato 
progettato secondo un reticolo modulare di pianta avente una maglia quadrata con lato di 8 
piedi (2,44 m), valore che Paxton ha determinato tenendo in considerazione al tempo stesso le 
dimensioni produttivamente accettabili degli elementi costruttivi e le esigenze funzionali per 
l'articolazione degli spazi espositivi e di servizio; è anticipato così uno dei criteri base della 
progettazione che oggi si persegue nell'ambito dell'edilizia industrializzata. In pratica vengono 
coinvolti nel processo d'industrializzazione tutti i principali componenti dell'opera: le colonne 
in ghisa, le travi a traliccio in ferro dolce, i nodi meccanici in ghisa (base e capitello della 
colonna), i tiranti in ferro dolce, le travi in legno armate con tondino, i tralicci arcuati in 
legno, le pareti esterne in ghisa e vetro. Paxton inoltre studia preventivamente con criteri 
innovativi l'organizzazione del cantiere: determina fasi operative ben scandite nel tempo da 
svolgere razionalmente in coordinamento tra loro senza interferenze; adotta e idea sistemi di 
sollevamento e di posa in opera, del tutto originali, per conseguire la massima facilità e 
rapidità nel lavoro di montaggio (sistematizzazione del tiro in alto mediante cavalli; ideazione 
del carrello, su binari in quota, per la posa dei vetri dei lucernai). Tutto ciò gli ha consentito di 
erigere lo scheletro portante in soli quattro mesi (dal 26 settembre 1850 al 30 gennaio 1851); 
considerato che in questo stesso periodo venivano approntati in officina gli elementi di 
completamento, per ultimare l'edificio furono necessari soltanto altri tre mesi (30 aprile 1851). 
Paxton impiega elementi in ferro e in ghisa già entrati nell'uso corrente nelle opere ferroviarie, 
in quelle stradali e nelle costruzioni navali, cioè usa i prodotti tipici dell'industria, senza 
peraltro rinunciare alla propria creatività sotto il profilo architettonico e alla sperimentazione 
tecnologica. Paxton instaura una stretta collaborazione con la ditta Fox, Henderson & 
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Company per la progettazione e la produzione industriale delle colonne in ghisa; anche in 
questo caso intuisce che al pari della collaborazione tradizionale con l'artigiano ormai era 
indispensabile quella con il settore produttivo industriale, in modo da comprenderne la 
struttura operativa, ma al tempo stesso indirizzarne la produzione in termini di validità 
architettonica. 
Fig. 1.13: Palazzo di cristallo, Paxton.
Si può definire prefabbricazione ''artigianale'' industrializzata, quella in cui permane 
l'obiettivo della prefabbricazione artigianale di produrre componenti ad hoc per un'opera, sia 
di piccola che di grande dimensione, impiegando modi e mezzi di produzione tipici del 
processo di meccanizzazione. 
Questo tipo di prefabbricazione, che ha preceduto la ''prefabbricazione industriale'', si è 
sviluppato diffusamente nel XX secolo ed è tuttora valido, tanto da essere di uso corrente e da 
costituire modalità operativa, progettuale e costruttiva, per ritrovare nel processo industriale la 
''cultura'' propria della sfera artigianale e per effettuare sperimentazioni d'avanguardia. 
Pur operando a livello industriale, si tende a mantenere la sfera progettuale propria del lavoro 
artigianale, e in questo s'individua il valore culturale, già enunciato, che la prefabbricazione 
''artigianale'' industrializzata può assumere. 
In conclusione la prefabbricazione ''artigianale'' industrializzata deve la sua particolare 
diffusione a tre fattori fondamentali che superano i limiti propri della prefabbricazione 
industriale sia a ''ciclo chiuso'' sia a ''ciclo aperto'': flessibilità progettuale, in quanto lascia 
ampie libertà creative fino al dettaglio; flessibilità cantieristica, in quanto integrabile con i 
vari procedimenti costruttivi in opera; flessibilità produttiva, in quanto il progresso 
tecnologico nelle lavorazioni in stabilimento consente di soddisfare ampiamente la 
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committenza, potendo l'industria produrre su richiesta componenti di forma e prestazioni 
differenziate.
Prefabbricazione industriale.  
In Inghilterra iniziò nel 1830 una produzione iterata di prefabbricati in ghisa (colonne 
stilizzate standard, mensole per balconi, scale, ringhiere, parapetti, e anche lampioni a gas e 
altri arredi urbani) immessi in commercio come elementi finiti da acquistare ''a catalogo''. 
Sempre nel XIX secolo furono prefabbricate ossature complete in ghisa da spedire via mare 
alle colonie, come fece la ditta Cragg a Liverpool per chiese in stile gotico e altri iron-masters 
della ''Costa di ghisa''. Vanno anche ricordati produzioni e brevetti per realizzare 
iterativamente edifici di modeste dimensioni interamente prefabbricati: le case standard del 
1849 per i cercatori d'oro della California; i padiglioni in ferro e ghisa del 1851; i brevetti di 
Paxton del 1858 per serre; il brevetto del 1861 di D. H. Shillings (USA) per una casa in 
pannelli di legno; gli alberghi diurni standard del 1883, prodotti in Germania in lamiera 
zincata; l'ospedale militare da campo in legno e tela, del 1886, prodotto dalla Building 
Systems Development Inc.  
Passando al Novecento, premesso che negli USA la prefabbricazione in serie di case di 
abitazione a uno o due piani era già praticata negli anni Venti, negli anni Trenta, soprattutto in 
Europa, la prefabbricazione su basi industriali non aveva ancora preso piede. Sono da 
ricordare: la casa Dimaxyon e la casa prefabbricata norvegese del 1938 progettata da E. 
Gront. 
               
            Fig. 1.14: Casa Dimaxyon. 
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D'altra parte i protagonisti del movimento razionalista hanno posto su basi sistematiche, in 
termini di architettura e urbanistica, l'approccio alla produzione industriale sia a livello teorico 
che progettuale: Le Corbusier con la definizione di machine à habiter e il progetto della 
maison domino (1917); Mies van der Rohe con le sue costruzioni in acciaio basate su un 
reticolo di pianta modulare; Gropius con l'impostazione data al Bauhaus e con i progetti di 
case prefabbricate (per es. l'abitazione da montare ''a secco'' nel quartiere sperimentale 
Weissenhof, esposizione Wohnung del Deutscher Werkbund, 1927).  
Fig. 1.15: Progetto della maison domino.
Fig. 1.16: QuartiereWeissenhof.
Gropius nel 1924 scrisse: "per l'economia di una nazione è di importanza capitale rendere più 
accessibile e più economica la produzione edilizia"; Le Corbusier ha detto: "il problema dei 
nostri giorni è la casa di abitazione; la grande industria deve interessarsi e inserirsi 
nell'edilizia... occorre produrre in serie gli elementi delle abitazioni...". 
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In Europa negli anni immediatamente successivi alla seconda guerra mondiale dapprima le 
necessità della ricostruzione edilizia nei vari settori produttivi e nel settore della residenza, poi 
il dover soddisfare alla crescente domanda del bene edilizio conseguente al fenomeno 
dell'inurbamento e all'intenso sviluppo degli insediamenti industriali, hanno richiesto una 
risposta massiccia, immediata e continua in termini realizzativi tanto al settore privato quanto 
a quello pubblico. In particolare la committenza pubblica ha cercato di farvi fronte ponendo in 
atto programmi edilizi di vaste proporzioni riguardanti i vari settori (residenziale, scolastico, 
sanitario, ecc.); l'imprenditoria del settore edilizio ha avviato una profonda ristrutturazione del 
suo apparato produttivo, rivolgendosi ai mezzi offerti dal processo d'industrializzazione in 
atto, considerata anche la costante diminuzione della manodopera edile dovuta al crescente 
assorbimento delle forze di lavoro da parte dell'industria manifatturiera.  A questo punto si 
sono verificate le condizioni socioeconomiche per cui il settore della produzione esterna al 
cantiere (le industrie manifatturiere di oggetti edilizi intermedi) ha deciso di porre sul 
mercato, senza dover correre particolari rischi data la quantità della domanda, elementi 
prefabbricati in stabilimento (fuori opera) come ''pezzi già pronti'' . 
Si è così passati da una prefabbricazione ad hoc per una specifica e singola opera, come si è 
detto per la prefabbricazione ''artigianale'' industrializzata, a una vera e propria 
prefabbricazione industriale, in quanto la produzione meccanizzata e programmata è basata 
sulla ''serie''. Questo tipo di produzione implica necessariamente il coinvolgimento diretto del 
momento progettuale dell'organismo architettonico, poiché questo è visto come entità 
concepibile, tutta o in parte, impiegando componenti standard aventi a priori proprie 
caratteristiche prestazionali, morfologiche ed estetiche.  In pratica si dà luogo alla cosiddetta 
edilizia industrializzata, che è nel bene e nel male ''creatura tecnologica'' del ventesimo 
secolo. 
Con la prefabbricazione industriale ci si è posti come massimo obiettivo quello d'immettere 
nel mercato interi organismi edilizi di tipo standard con la caratteristica della serialità; d'altra 
parte, data la possibilità di una maggiore penetrazione commerciale nell'ambito dei 
procedimenti costruttivi ''misti'' (cioè con prefabbricazione parziale), ci si è posti l'obiettivo, 
concettualmente ridotto ma non per questo meno valido sul piano pratico, di fornire 
componenti seriali d'impiego flessibile sotto il profilo sia costruttivo che formale, dando 
luogo alla produzione industriale dei componenti. 
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Produzione industriale di opere complete.  
In questo caso il ciclo produttivo di prefabbricazione integra i vari elementi di fabbrica ed è 
finalizzato alla realizzazione di un tipo o di una gamma di tipi edilizi, da fornire ''chiavi in 
mano'', cioè completi e funzionanti; in base a tali finalità si potrà avere il ciclo chiuso o il 
ciclo aperto. La produzione può essere espressione diretta e autonoma del settore industriale, 
ed è definita ''a catalogo'', oppure essere indotta da iniziative esterne al settore, ed è detta ''per 
programmi''. 
La produzione a catalogo è basata su criteri commerciali del tutto analoghi a quelli 
dell'industria automobilistica: il committente può scegliere, con eventuali optionals, tra una 
gamma di tipi standard offerti dalla ditta produttrice. Questa modalità commerciale e 
produttiva, che trova le sue radici, come già evidenziato, nel XIX secolo, è rivolta a soddisfare 
una domanda con specifiche connotazioni dovute a precisi contesti socioeconomici o a 
particolari destinazioni d'uso. 
La produzione a catalogo più praticata è quella delle case unifamiliari a uno o due piani per 
insediamenti a carattere stanziale realizzabili con elementi a pannelli componibili; si può dire 
che è nata negli USA come evoluzione del procedimento in legno a platform frame, 
producendo in stabilimento tutti i componenti come entità piane da montare sul posto.  La 
caratteristica di questa produzione è quella di essere strettamente legata a una tipologia del 
tutto tradizionale sotto il profilo costruttivo, funzionale; in seguito costituisce modello per 
analoghi tipi edilizi a pannelli con intelaiatura metallica. Tanto i sistemi in legno che quelli in 
metallo si diffondono anche in Europa laddove rappresentano evoluzione di modelli 
tradizionali; proprio per questa ragione sono tuttora commercialmente validi negli USA e nei 
paesi del Nord Europa. In Italia, dove per tradizione si è legati alla ''solidità muraria'', i sistemi 
''leggeri'' sopraddetti non sono bene accetti perciò si è tentato, con una produzione in pannelli 
''pesanti'' in cemento armato, di vincere tale pregiudizio, ma con scarso successo commerciale. 
Tutti i sistemi citati, a prescindere dal materiale, sono basati sulla produzione ''a ciclo chiuso'', 
offrendo tuttavia un minimo di varietà planivolumetrica, in numero di ambienti e in finiture. 
Anche se meno praticata, è di un certo interesse la produzione a catalogo di case unifamiliari, 
derivata da quella precedentemente descritta, prefabbricando in stabilimento cellule spaziali, 
cioè moduli tridimensionali abitabili pronti all'uso, da trasportare completi nella località 
richiesta; per piccole unità si ha un'unica cellula, altrimenti si hanno più cellule aggregabili.  
Questo tipo di produzione, che nelle forme più progredite si basa sulla catena di montaggio, 
ha dato luogo alla continua riproduzione di case tradizionali, ma anche a sperimentazioni 
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frutto di un buon industrial design (per es. quelle condotte da Kurokawa) e a soluzioni 
costruttivamente innovative (per es. le unità ''telescopiche''). Pure in questo caso sono 
privilegiati i materiali ''leggeri'', specie per la trasportabilità.  La produzione a cellule spaziali, 
che notevolmente limita le scelte dell'utente, è nata negli USA, dove è tuttora praticata, e di 
recente si è diffusa anche in Giappone. 
Una delle produzioni a catalogo che ha suscitato un certo interesse, specie negli anni Settanta, 
è quella relativa a case unifamiliari, a un piano, per insediamenti a carattere temporaneo, con 
la quale ci si è posti l'obiettivo di risolvere con l'edilizia industrializzata il problema della 
mobilità insediativa. Si ha così la mobile-home, come prodotto di serie mutuato dall'industria 
automobilistica.  
Altre produzioni a catalogo, commercialmente circoscritte in quanto legate a particolari 
destinazioni d'uso, sono: unità spostabili per alloggi provvisori e di servizio per cantieri o altre 
attività prodotte in serie secondo il modello del container da cui, purtroppo, non si discostano 
nell'aspetto formale; edifici agricoli e industriali di piccole dimensioni (stalle, tettoie, 
magazzini, ecc.) prefabbricati in cemento armato (per es. in Italia i prodotti della Peruzzi 
Prefabbricati) o in acciaio; moduli balneari smontabili o spostabili in legno o in cemento 
armato (cabine, gruppi sanitari, chalets); chioschi per bar, giornalai, fiorai; involucri 
rimovibili a carattere provvisorio sia del tipo pressostatico in teli di plastica (per spazi 
sportivi, depositi), sia del tipo a volte tese a telone (per spazi fieristici, tettoie protettive), di 
cui sono note quelle ideate da F. Otto e ormai di produzione standard (in ambedue i casi la 
produzione è iniziata negli anni Cinquanta). 
La produzione per programmi è conseguente a piani d'intervento promossi da enti pubblici 
(per es. per i settori dell'edilizia residenziale, scolastica od ospedaliera) oppure predisposti da 
particolari entità private (per es. grandi industrie per la realizzazione sia di stabilimenti che di 
residenze, oppure grandi consorzi di imprese edilizie). La produzione di opere complete 
prefabbricate per programmi si ha soltanto nel XX secolo a partire dagli anni immediatamente 
successivi alla fine della seconda guerra mondiale, quando per rispondere a una domanda 
pressante e rilevante di alloggi, si predispongono massicci e concentrati interventi di edilizia 
residenziale. Sotto questo profilo è particolarmente interessante quanto è avvenuto nel periodo 
tra gli anni Cinquanta e Settanta in Europa con l'avvento della produzione di sistemi 
prefabbricati in cemento armato da parte di industrie create ad hoc. Questo tipo d'industria si 
sviluppa in Francia negli anni Cinquanta in conseguenza di due fattori determinanti: la messa 
in atto di vasti programmi articolati in grandi complessi residenziali per migliaia di 
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appartamenti da parte di enti, come l' H. L. M. Logecos e altri, che accentravano le iniziative 
nel settore edilizio; la particolare esperienza francese nel campo delle costruzioni in cemento 
armato, che ha condotto a sostituire i setti murari tradizionali di elevato spessore con snelli 
elementi in calcestruzzo facilmente realizzabili mediante casseforme standard. Tutto ciò ha 
dato luogo a procedimenti costruttivi coperti da brevetto, come il Balancy, il Camus e il 
Coignet, che rientrano a pieno titolo nella prefabbricazione industriale; questi sistemi 
consentono la prefabbricazione in stabilimento di componenti suscettibili in cantiere di 
semplici operazioni di montaggio e di connessione ''umida''. 
I procedimenti industrializzati in cemento armato nati in questo periodo si basano sulla 
scomposizione di un edificio d'abitazione tipo (da 3 a 16 piani) in un insieme di elementi 
prefabbricati ''piani'': i pannelli verticali per le pareti portanti e i pannelli orizzontali per i 
solai; perciò sono stati definiti sistemi a grandi pannelli. I pannelli-parete portanti, di altezza 
pari all'interpiano, sono di due tipi: pareti di facciata (spessore 20÷25 cm) formate in genere 
da due strati resistenti in calcestruzzo armato con interposto strato isolante, rifinite sulla 
superficie esterna anche con rivestimenti applicati in officina e su quella interna con 
fratazzatura meccanica pronta per la tinteggiatura, e comprensive di serramenti; pareti di spina 
e trasversali (spessore intorno ai 15 cm) costituite da un solo strato di calcestruzzo armato, 
rifinite su ambedue le facce con fratazzatura meccanica pronta per la tinteggiatura, 
comprensive di controtelai delle porte, e contenenti le canalizzazioni portacavi dell'impianto 
elettrico e le scatole relative (in opera avviene il solo infilaggio dei cavi e la posa dei frutti). I 
pannelli-solaio, di dimensioni pari a uno o due vani, sono realizzati in soletta (piena o 
alleggerita) in cemento armato (con rete elettrosaldata); all'intradosso sono rifiniti con 
fratazzatura meccanica (pronta per la tinteggiatura); all'estradosso sono predisposti per 
ricevere in opera pavimentazioni in materiali resilienti oppure sono già rivestiti in officina con 
tesserine o piastrelle; hanno spessore intorno ai 25 cm, in rapporto alla luce (in genere non 
superiore ai 6 m). 
Oltre ai sopra citati componenti, sono prefabbricati, sempre in cemento armato: le rampe delle 
scale (al finito e spesso comprensive di parapetto); le tramezzature (in genere in calcestruzzo 
leggero e pronte per la tinteggiatura); le pareti attrezzate (dotate di rivestimento in mosaico o 
piastrelle ceramiche) per contenere, sulla verticale, le canalizzazioni principali degli impianti 
e,  sull'orizzontale, le schermature dell'impianto idrico-sanitario per bagni e cucine;  infine gli 
elementi per balconi e per coronamenti. 
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Il montaggio di tutti gli elementi viene effettuato mediante gru (portata 40÷80 t) che provvede 
al sollevamento e al posizionamento per sovrapposizione e giustapposizione; elementi 
provvisori di puntellamento (per es. aste telescopiche per le pareti) consentono la 
predisposizione dove necessario di elementi di tenuta nei giunti e la realizzazione di questi 
mediante getto in opera di malta cementizia (cordoli verticali e orizzontali: giunti ''bagnati''). 
In sostanza nel cantiere si realizzano soltanto le fondazioni e alcune opere di completamento e 
finitura (come le impermeabilizzazioni, le pavimentazioni e le tinteggiature), mentre tutte le 
altre operazioni sono relative soltanto al montaggio dei pezzi prefabbricati. 
L'operazione progettuale identifica nelle case plurifamiliari in linea e anche in quelle a torre 
(ma in minor grado) la tipologia edilizia che maggiormente si confà al sistema costruttivo, che 
in ultima analisi ricalca l'impianto tipico dell'ossatura muraria tradizionale, tanto da poter 
avere una maglia chiusa corrispondente al perimetro di ciascun vano o al massimo di due 
(luce max. di circa 6 m) e da dover far corrispondere sulla verticale le aperture di finestre e 
porte: in pratica una maglia molto fitta dovuta a limitazioni dimensionali e di peso dei 
pannelli, a esigenze di produzione e trasporto, nonché a esigenze di sollevamento e 
manovrabilità in cantiere. Inoltre il voler evitare al massimo il ricorso alle classiche 
tramezzature e tamponature, per pure esigenze economico-costruttive, ha condotto a scartare 
la soluzione dello scheletro indipendente, emblematico delle opere in cemento armato, a tutto 
discapito della flessibilità distributivo-funzionale degli alloggi e anche, come si è in seguito 
rilevato, della flessibilità costruttiva. 
 In Italia soltanto negli anni Sessanta furono introdotti sistemi di prefabbricazione industriale, 
nella maggioranza dei casi utilizzando, su licenza, brevetti stranieri (in particolare francesi); 
questo ritardo rispetto ad altri paesi fu dovuto principalmente al fatto che nel periodo della 
ricostruzione si operò attraverso l'iniziativa privata, si fece affidamento sulle piccole e medie 
imprese e si ebbe elevata disponibilità di mano d'opera (i sistemi costruttivi tradizionali in 
opera si rivelavano convenienti); anche enti come l'INA - casa e gli Istituti delle Case 
Popolari privilegiarono, nonostante l'entità dei programmi, fino agli anni Settanta, salvo casi 
particolari, i metodi realizzativi. In sostanza i sistemi ''a grandi pannelli'' si sono diffusi in 
tutta Europa per cercare di risolvere il pressante problema della carenza di alloggi avendo 
constatato, sotto il profilo della produttività in cantiere, che con questo tipo di 
prefabbricazione è possibile ridurre sino al 75% il tempo necessario per la costruzione di un 
complesso di alloggi con sistemi tradizionali in opera. Tuttavia ben presto è risultato evidente 
che il complesso apparato industriale imperniato su tali sistemi di prefabbricazione, per poter 
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avere e mantenere una vitalità economico-produttiva, richiede il verificarsi di una ben precisa 
condizione contestuale: un'elevata e costante domanda di edifici dello stesso tipo da vendere 
''chiavi in mano''. 
Questo modello di produzione impone per ragioni intrinseche un ferreo vincolo: la 
programmazione degli interventi, in particolare quella degli enti pubblici, deve prevedere 
commesse di entità tali da mantenere vitali le aziende produttrici, riferendole sempre ai tipi 
edilizi a queste congeniali. Si producono così delle distorsioni sotto diversi profili: favorire, 
dati i notevoli costi d'impianto e di gestione, le grandi imprese rispetto alle medie e piccole; 
condurre alla cristallizzazione dei tipi edilizi a tutto discapito di una risposta adeguata al 
continuo evolversi delle esigenze abitative da parte di una società caratterizzata dal benessere; 
contrastare, anche se indirettamente, la produzione di componenti industrializzati plurivalenti 
(impiegabili in più tipologie edilizie) e quindi impedire una maggiore apertura del mercato. 
La prefabbricazione industriale a grandi pannelli entra in crisi quando diminuisce in modo 
sostenuto la domanda di nuovi alloggi a mano a mano che si verifica il calo demografico (sino 
alla crescita zero in molti paesi industrializzati). Soprattutto si constata che i grandi interventi 
edilizi, sostegno basilare dei sistemi in cemento armato, sono concentrati soltanto nei grandi 
centri urbani, di cui peraltro si tende a ostacolare la crescita incondizionata. Inoltre si rileva 
che il puntare essenzialmente sulla quantità e l'agire spinti dall'urgenza comportava, nella 
grande maggioranza dei casi, la perdita di qualsiasi valido attributo sul piano funzionale ed 
estetico, dando luogo alla ''città-dormitorio'', sinonimo di squallore e d'invivibilità.  
Certamente questo risultato non è imputabile al sistema costruttivo, bensì alla sensibilità e alla 
cultura di produttori e progettisti; in effetti bisogna riconoscere che la prefabbricazione 
industriale in cemento armato a livello tecnologico ha dato sostanziali contributi. 
Il periodo di massima diffusione della prefabbricazione a grandi pannelli si è avuto negli anni 
‘60-‘70 in tutti i paesi d'Europa, tanto da far credere che tale sistema rappresentasse in 
assoluto la prefabbricazione industriale; passava inosservato che nello stesso periodo, e anche 
prima, era praticata la produzione seriale per costruire, in legno e in acciaio, abitazioni 
unifamiliari isolate o a schiera e altri tipi di edifici a uno o due piani sia negli USA che nei 
paesi del Nord Europa. In sostanza questo tipo di produzione rappresentava un'alternativa alla 
prefabbricazione in cemento armato, detta ''pesante'', e perciò è stata denominata ''leggera''. 
La prefabbricazione leggera, che ha la sua importanza non solo sul piano tecnologico ma 
anche per essere stata la culla della prefabbricazione ''a ciclo aperto'', inizia nell'ambito della 
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produzione ''a catalogo'' e soltanto negli anni ‘50-‘60 si orienta verso metodi operativi e 
modalità produttive più flessibili, stimolata anche in questo caso dalla richiesta derivante dalla 
programmazione di grandi interventi sul territorio. Questo fu possibile in alcuni paesi per 
specifiche condizioni contestuali relative sia al tipo e alla formulazione della domanda sia alla 
struttura produttiva. La domanda, anche se elevata, si esprimeva essenzialmente sotto forma 
di interventi diffusi sul territorio e spesso di modesta entità; i tipi edilizi prevalenti per la 
residenza erano tradizionalmente le case unifamiliari a schiera; così pure quelli relativi 
all'edilizia scolastica non superavano i due piani. Gli enti pubblici preposti alla 
programmazione e al coordinamento degli interventi non cercavano di risolvere il problema 
della carenza di alloggi e servizi in termini puramente quantitativi e di costi, ma si sforzavano 
di dare un indirizzo che tenesse conto delle esigenze a livello urbanistico-edilizio, 
coinvolgendo appunto il settore della ''prefabbricazione leggera'' che presentava una struttura 
particolarmente adatta alla situazione contestuale della domanda. In effetti la struttura 
produttiva riguardante la ''prefabbricazione leggera'' era finalizzata alla realizzazione di edifici 
a limitato numero di piani, in particolare destinati alla residenza, per soddisfare richieste che 
coinvolgevano in modo più diretto l'utente, quindi doveva necessariamente puntare su prodotti 
diversificati e di qualità. Proprio per questo, nella generalità dei casi, la produzione di edifici 
prefabbricati era imperniata su di una ditta che prendeva l'iniziativa di studiare, progettare, 
produrre e lanciare sul mercato un sistema costruttivo e che realizzava normalmente l'ossatura 
portante e le chiusure orizzontali, e su altre ditte consociate (o semplicemente collegate) 
interessate anch'esse al sistema, perché produttrici dei componenti degli altri elementi di 
fabbrica (chiusure verticali, tramezzature, ecc.). Pertanto era spontanea e implicita un'azione 
di coordinamento per rendere tra loro compatibili e intercambiabili i prodotti delle ditte 
interessate; in pratica si sono così poste le basi per la prefabbricazione ''a ciclo aperto''. 
Sotto questo profilo, è significativo l'indirizzo assunto in Gran Bretagna negli anni Settanta da 
parte degli organi di governo, sia nazionali che locali, e del settore produttivo per l'edilizia 
industrializzata: si cercò d'individuare un processo, a livello sia programmatico che 
realizzativo, consapevole delle esigenze dell'utenza e rispondente alle esigenze economiche e 
tecnologiche delle imprese costruttrici, mirando così al tempo stesso alla qualità del prodotto, 
al contenimento dei costi e alla riduzione dei tempi di costruzione. Nel perseguire questi 
obiettivi si sono delineati alcuni degli aspetti essenziali del ''ciclo aperto'': è stato fissato un 
modulo misura per il coordinamento dimensionale (dapprima di 4 pollici, circa 10 cm, poi di 
I n t r o d u z i o n e                                                           P a g .  | 33

10 cm con l'introduzione del sistema metrico decimale); sono stati introdotti nella 
progettazione reticoli preferenziali basati su scelte multimodulari semplici o composte (per es. 
il sistema Oxford per l'edilizia sanitaria e il sistema A75 Metric, basati su di un reticolo 
''scozzese''); è stato adottato il criterio di produrre ossature portanti suscettibili di utilizzazione 
per soluzioni architettoniche diverse al fine di avere una flessibilità d'uso negli spazi abitativi 
e di consentire una sufficiente libertà nelle scelte progettuali; è stata resa compatibile con 
diverse ossature portanti e differenti tipologie edilizie un'ampia gamma di componenti dei vari 
elementi di fabbrica prodotti da differenti ditte, purché basati sui medesimi criteri di 
coordinamento dimensionale modulare. L'aspetto più importante della produzione britannica è 
che, pur variando il reticolo modulare di progetto da sistema a sistema (rispettando però il 
Modulo base internazionale M = 10 cm), si ebbe un collegamento non solo tra le ditte 
produttrici, ma anche a livello delle imprese appaltanti, dei progettisti e degli enti locali di 
committenza. Il fine era non soltanto conseguire la massima produttività, ma aderire sul piano 
distributivo-funzionale e formale alle aspettative dell'utenza facendo costante riferimento, per 
es. per le abitazioni, alle tipologie tradizionalmente più gradite (come le case a schiera); in 
questo si manifesta la tendenza a un costante rinnovamento sul piano costruttivo e formale sia 
dei componenti che dei tipi edilizi, specie in confronto alla prefabbricazione ''pesante'' in 
cemento armato. 
Contrariamente alla ''prefabbricazione pesante'' in cemento armato che implicava una 
concentrazione a livello tanto programmatico che produttivo, le modalità operative 
britanniche presentavano un'organizzazione più articolata tale da consentire, pur in presenza 
di programmi che richiedevano opere complete ''chiavi in mano'', l'inserimento nel processo 
d'industrializzazione delle piccole e medie imprese di prefabbricazione  distinte per tipo di 
componente prodotto, nonché delle piccole e medie imprese costruttrici; inoltre consentivano 
la realizzazione di interventi anche di limitata consistenza oppure grandi ma diffusi nel 
territorio e soprattutto una maggiore diversificazione tipologica e formale di edifici, potendo 
anche utilizzare componenti del medesimo tipo. 
Altra occasione per il superamento della prefabbricazione a ''ciclo chiuso'' si è avuta con la 
produzione seriale ''chiavi in mano'' di edifici a sviluppo orizzontale per l'industria.  In 
Europa, specie in Italia, i provvedimenti da parte degli organi pubblici, statali e regionali, per 
incentivare con agevolazioni di carattere economico lo sviluppo delle zone industriali, ha 
indotto la produzione di capannoni standard tali da rispondere alla domanda in modo 
articolato e differenziato, cioè con sistemi ''aperti'' di prefabbricazione. In questo modo le 
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industrie di prefabbricati hanno potuto soddisfare non solo grandi commesse da parte di una 
singola grande industria, ma soprattutto commesse di modesta entità che hanno consentito 
l'inserimento delle piccole e medie imprese appaltatrici, conseguendo così un'ampia 
diffusione sul territorio. In effetti la possibilità di classificare un'ampia gamma di situazioni 
ricorrenti nella domanda espressa dagli utilizzatori ha permesso di porre sul mercato 
componenti in grado di consentire molteplici soluzioni non soltanto planimetriche, ma anche 
volumetriche e di facciata. Lo scheletro portante con la sua ''trama'' determina il reticolo 
modulare dell'insieme su cui fondare il coordinamento degli elementi di copertura e di 
chiusura verticale; elementi che debbono in genere avere caratteristiche mutevoli per meglio 
soddisfare le esigenze sia funzionali che formali del committente. 
Questo ha condotto a sistemi prefabbricati che prevedono soluzioni in alternativa, sia per le 
coperture sia per le chiusure esterne, tanto per la forma quanto per le finiture, utilizzando 
tecniche e materiali diversi. Tutto ciò si è manifestato non solo nell'ambito delle costruzioni 
metalliche, tradizionalmente orientate in tal modo, ma anche nell'ambito delle costruzioni in 
cemento armato, a partire dagli anni Cinquanta. Questi sistemi costruttivi a scheletro 
indipendente hanno promosso nell'ambito della prefabbricazione in cemento armato la 
produzione degli scheletri portanti prefabbricati multipiano da impiegare per la realizzazione 
di opere complete sia per la residenza che per altre destinazioni d'uso, riacquistando così la 
flessibilità distributivo-funzionale che si era perduta con l'utilizzo dei sistemi a grandi 
pannelli.   
Per quanto riguarda l'edilizia residenziale, oltre alle iniziative degli enti pubblici preposti 
all'edilizia e a quelle sviluppate in parallelo dalle imprese di prefabbricazione edili, si può 
segnalare, a proposito di iniziative prese da entità private, lo studio programmatico promosso 
dall'ITALSIDER nel 1960, per coordinare gli interventi edilizi nelle varie sedi di stabilimento 
della società, per circa 12.000 alloggi; lo studio affidato al gruppo CPA (Consulenti 
Progettisti Associati) era improntato ai criteri della progettazione integrale e si basava su due 
elementi fondamentali: l'indagine sociale (volta a soddisfare le esigenze e le aspettative dei 
dipendenti) e le ricerche nell'ambito progettuale e costruttivo (funzionalità degli alloggi, 
varietà di tipi edilizi, scelta dei sistemi costruttivi, unificazione e standardizzazione degli 
elementi di fabbrica, definizione dei costi). In particolare si prevedeva negli sviluppi del 
programma edilizio il graduale passaggio dai sistemi costruttivi tradizionali a quelli 
industrializzati basati sul’ciclo aperto''; in sostanza, attraverso un'impostazione 
metaprogettuale e l'adozione di un coordinamento dimensionale modulare, si potevano 
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realizzare con componenti costruttivi standard svariate articolazioni plano-volumetriche di più 
tipologie di edilizia residenziale (in linea, a corte, a torre, a redents, ecc.) e circa 70 tipi di 
alloggio. 
Risulta evidente come la ''produzione per programmi'' di opere complete abbia perso la sua 
validità sul piano sociale ed economico non appena è venuta a mancare la sua ragion d'essere, 
cioè soddisfare una domanda pressante del bene edilizio in quantità molto elevata e 
possibilmente concentrata nel tempo e/o nella localizzazione. In effetti si è passati dalla 
massiccia e impellente richiesta dovuta alla ricostruzione post-bellica a quella conseguente 
alla formazione delle grandi aree metropolitane e infine all'adeguamento generalizzato 
dell'edilizia d'interesse pubblico e collettivo, dopo di che gli organi pubblici, in particolare, 
non hanno più avuto la necessità di programmare o sollecitare grandi interventi, ma soltanto 
di rispondere a una domanda stabilizzata su valori costanti. Ragion per cui alla rarefazione dei 
programmi nazionali o regionali ha corrisposto la crisi delle industrie di prefabbricazione di 
opere complete. Oggi si ricorre alla produzione di opere complete prefabbricate soltanto per 
interventi mirati e consistenti che attraverso precise forme di assegnazione dei lavori (per es. 
concessione o appalto concorso) possano garantire alla committenza il controllo della qualità 
ai vari livelli e al tempo stesso un congruo ricavo alle imprese costruttrici. 
È necessario infine sottolineare che il ricorso alla prefabbricazione ''per programmi'' è 
condizione necessaria per far fronte al pronto intervento, prima, e alla ricostruzione, poi, in 
caso di calamità naturali (per es. terremoti); si citano, per es.: l'appalto concorso per la 
ricostruzione indetto dalla Regione Friuli Venezia Giulia nel 1976, in cui furono presentati 
anche sistemi costruttivi a cellule prefabbricate in cemento armato accatastabili; le unità di 
pronto intervento prodotte dall'Edilpro su progetto di P. L. Spadolini per il ministero della 
Protezione civile nei primi anni Ottanta, a seguito del terremoto dell'Irpinia. 
CAPITOLO 2 
La tecnologia Nidyon 
Nidyon Costruzioni s.r.l. nasce nei primi anni Novanta ed opera nel settore delle costruzioni 
avvalendosi dell’omonimo sistema costruttivo antisismico già omologato in Italia e in altri 
paesi del mondo.  
Le due sedi operative si trovano a Santarcangelo di Romagna (Rimini) e Pozzilli (Isernia). 
Per i mercati esteri Nidyon propone la vendita di impianti e know-how per la produzione e 
gestione del sistema in loco, garantendo assistenza tecnica per il calcolo delle strutture e la 
realizzazione degli edifici.  
L’elemento fondamentale, alla base della metodologia costruttiva, è un elemento modulare di 
supporto in materiale plastico coibente che consente la realizzazione di pareti portanti in 
conglomerato cementizio debolmente armato gettato in opera. 
Le pareti così ottenute, sono collegate tra di loro e con gli orizzontamenti attraverso la 
realizzazione di opportune connessioni capaci di garantire un comportamento d’insieme della 
struttura di tipo scatolare e monolitico. I dettagli strutturali delle connessioni fanno parte 
integrante del procedimento costruttivo Nidyon. 
I principali aspetti di tale sistema costruttivo sono: 
 Resistenza 
Il Sistema costruttivo Nidyon consente di ottenere prestazioni sismiche superiori ai requisiti 
prestazionali minimi prescritti dalle principali normative internazionali e consente dunque di 
riuscire a soddisfare a costi contenuti le prestazioni attese. Il Sistema consente di realizzare 
strutture a comportamento scatolare (interamente costituite da nuclei a setti in conglomerato 
cementizio armato) che garantiscono un’ ottima resistenza nei confronti delle azioni 
orizzontali. Gli edifici risultano immediatamente utilizzabili anche dopo il verificarsi di un 
evento sismico di forte intensità, in quanto progettati per non subire nessun danno strutturale. 
 Comfort abitativo 
Una parete di spessore finito minimo 25 cm soddisfa le richieste del Decreto legge 311/06 per 
qualsiasi zona climatica italiana. Questo grazie alla bassa trasmittanza delle lastre di 
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polistirene espanso, predisposte in modo da eliminare ogni ponte termico. La tecnologia 
Nidyon riduce i consumi energetici fino al 50% rispetto alle costruzioni tradizionali, 
eliminando i ponti termici e si evita così la formazione di condensa superficiale ed 
interstiziali. 
 Economie realizzative 
Le strutture realizzate con tecnologia NIDYON sono:
 di rapida esecuzione (riduzione fino al 50% dei tempi di realizzazione rispetto ad una 
costruzione tradizionale), 
 di facile esecuzione (le maestranze in cantiere devono solo montare i pannelli già 
realizzati su misura sulla base di un apposito schema di montaggio; non è necessaria 
alcuna manodopera specializzata), 
 costituite da muri di spessore complessivo più ridotto, a tutto vantaggio delle superfici 
utili interne; 
 tali da consentire costi di costruzione “chiavi in mano” molto competitivi (grazie 
all’industrializzazione del sistema che sposta alcune fasi della costruzione dal cantiere allo 
stabilimento di produzione), coinvolgendo e formando imprese di costruzioni anche di 
stampo tradizionale. 
 Garanzia di qualità 
Le prestazioni antisismiche, termo – igrometriche, acustiche delle pareti Nidyon sono state 
certificate grazie a numerosi studi scientifici svolti nel corso degli anni anche attraverso 
l’esecuzione di sperimentazioni eseguite sia in laboratorio che in opera, sotto la direzione e 
supervisione di importanti centri universitari italiani ed esteri. 
L’azienda è certificata ISO 9001:2008 (certificato n. 2187 rilasciato da Istituto Giordano 
SPA). Il processo di lavorazione dell’acciaio strutturale è stato autorizzato dal Ministero delle 
Infrastrutture (attestato n. 796/2010), in conformità al DM 14/01/2008.
2.1  I prodotti 
Il pannello doppio NYD 
Il pannello doppio NYD è un elemento modulare composto da due lastre in EPS - RF, 
connesse tra loro da fili in acciaio zincato passanti (50 connettori/mq) che le distanziano 
formando l’apposita intercapedine necessaria per il getto. Internamente sono presenti due reti 
di acciaio di classe B450C di diametro 6 mm e passo 13 x 30 cm (verticale x orizzontale) con 
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funzione di armo del getto in calcestruzzo. Esternamente sono presenti due reti elettrosaldate 
di diametro sottile che consentono l’applicazione dell’intonaco e ne controllano il ritiro. 
Lo spessore delle lastre in EPS – RF è variabile, a partire da un minimo di 5 cm, in funzione 
delle diverse esigenze di isolamento. Il pannello in posa, prima del getto, viene completato 
con le armature aggiuntive derivanti da calcolo strutturale, viene opportunamente casserato e 
successivamente viene eseguito il getto. 
Infine viene applicato l’intonaco interno ed esterno, a costituire la parete finita.  
Il pannello doppio ha una larghezza standard di 112 cm; l’intercapedine realizzata dalle due 
lastre ha larghezza pari a 15 cm e il pannello si estende per un’altezza pari all’altezza del 
piano. In particolare la lastra esterna si estende in altezza comprendendo anche l’altezza di 
cordolo, mentre la lastra interna si estende fino alla quota di imposta del pannello solaio. In 
corrispondenza dell’appoggio del pannello solaio, la rete d’armatura interna del pannello 
portante doppio si ferma, per consentire l’esecuzione dell’armatura del cordolo. 
Le lastre sono esternamente sagomate con profilo grecato con passo 20 mm ed internamente 
sono intagliate ottenendo sporgenze e rientranze, seguenti l’una all’altra, di 15 mm con passo, 
in successione, di 100 mm, si ripetono per tre volte con passo di 160 mm, e infine un altro 
passo di 100 mm. 
      
Fig.  2.1: Pannello doppio NYD; particolari del pannello. 
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Il pannello NYSP 
Il pannello NYSP è composto da un singolo strato di EP
mm (in funzione delle esigenze di isolamento), ed è
acciaio. Le reti sono costituite da fili di acciaio
collegate tra di loro utilizzando 47 connettori met
Il pannello NYSP, posato in opera e opportunamente 
armature integrative mediante l’applicazione di cal
lastre di calcestruzzo su entrambi i lati del panne
classificabili come “strutture a bassa percentuale 
euro codici). 
Fig.  2.2
Il pannello solaio NYF 
Il pannello solaio NYF è un elemento modulare compo
appositamente sagomata per la formazione di travett
funzione della luce di calcolo. E’ quindi un casser
solai e coperture a travetti monodirezionali e bidi
opera. 
Il funzionamento del solaio che si ottien
– cemento gettato in opera, ma il solaio che si ottie
il 20% in meno; ne consegue un alleggerimento della
della quantità di armatura negli elementi strutturali.
                               


S, di spessore variabile tra 60 e 160 
 inserito tra due reti elettrosaldate di 
 di diametro 2,5 mm e pa
allici zincati per mq con diametro 3,0 mm.
puntellato, viene completato con le 
cestruzzo a “spritz beton”, realizzando due 
llo, consentendo di ottenere pareti 
di armatura” (ai sensi del DM 14/01/2008 ed 
       
: Pannello singolo NYSP; particolare del pannello.              
sto da una lastra di polistirene espanso 
i a T di spessore e larghez
o a perdere che permette la realizzazione di 
rezionali in calcestruzzo armato, gettati in 
e è del tutto analogo a un tradizionale solaio in l
ne con la tecnologia Nidyon pesa in media 
 struttura e di conseguenza una riduzione 
C a p i t o l o  2
sso 5 x 5 cm, 
za variabile in 
atero 
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Alla lastra in EPS –RF è unita 
zincato, una rete elettrosaldata 
delle armature aggiuntive, da porre in opera prima del getto, deri
calcolo statico per travi a T. 
I nodi a incastro tra i pannelli solaio NYF e i pan
realizzati in modo da garantire una totale cont
elementi. 
Il pannello NYF in EPS – RF ha una densità pari a 15 Kg/m
grecato con passo 20 mm; l’armatura porta intonac
elettrosaldata zincata di diamet
connettori distanziatori di diametro 3,0 mm distrib
Il pannello ha una larghezza standard di 112 cm; va
(tra 4 e 6 cm) e  l’altezza del travetto a T in funzione del peso 
solaio di 1 m.  
Nidyon fornisce delle tabelle di calcolo del solaio
“fondello” sulla base appunto dei carichi verticali
L’azienda produce anche pannelli con sagoma dei travetti s
cui si voglia ottenere una trave in corrispondenza 
fondelli in polistirene da applicare dove si voglia
voglia realizzare una gettata unica, in modo da gar
Fig.  2.3



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superiormente, mediante fili connettori passanti in acciaio 
con funzione di armatura della cappa in calcestruzz
va dai tradizionali metodi di 
nelli verticali della stessa tecnologia vanno 
inuità strutturale e di isolamento fra gli 
3 ed è sagomato con profilo 
o inferiore è costituita 
ro 2,5 mm e passo 50 x 50 mm. Sono presenti inoltre
uiti con passo orizzontale pari  a 150 mm.
riano lo spessore della base del pannello 
a cui è soggetta una striscia di 
 che forniscono l’altezza del travetto e del 
.
u misura, nel caso per esempio in 
del travetto; inoltre l’azienda fornisce dei 
 realizzare una trave in
antire una continuità della coibentazione.
                    
: Pannello solaio NYF; particolare del pannello.               
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2.2  Funzioni strutturali delle connessioni tra pareti e solai 
I dettagli delle connessioni sono studiati al fine di garantire che: 
 i carichi gravitazionali del solaio e dei piani superiori siano trasmessi correttamente alla 
parete sottostante; 
 le forze orizzontali dovute all’accelerazione sismica, o al vento, siano adeguatamente 
trasmesse dai solai rigidi alla parete sottostante;
 le connessioni tra pareti e solai rimangano in campo elastico lineare quando le pareti 
sviluppano un comportamento non lineare, secondo la gerarchia delle resistenze; 
 in caso di evento eccezionale (esplosioni che possono portare all’eliminazione della parete 
sottostante) il cordolo rimanga “appeso” alla parete sovrastante, permettendo di sostenere 
il solio ed impedendone il crollo. 
2.3  L’approccio progettuale 
L’edificio devo essere concepito come complesso tridimensionale di muri portanti, muri di 
controventamento e solai, dove tali elementi collaborano sia alla portanza dei carichi verticali, 
sia alla resistenza ad azioni orizzontali. 
La distribuzione delle azioni orizzontali fra i vari elementi di controvento avviene 
proporzionalmente alle rigidezze a flessione e a taglio delle pareti; i solai devono quindi 
essere considerati come travi – parete. 
Il sistema di controventamento è costituito da pareti forate a causa della presenza di porte e 
finestre; architravi e parapetti possono quindi costituire i traversi di collegamento degli 
elementi verticali resistenti alle azioni orizzontali. 
Il calcastruzzo utilizzato deve appartenere alla classe C25/30 e deve essere caratterizzato da 
una Slump 3/4. 
2.4  Impianto di produzione 
L’azienda produttrice Nidyon acquista il materiale certificato (blocchi di EPS – RF e bobine 
di filo di acciaio di diametro vario) per poi assemblare i vari componenti in stabilimento 
mediante l’ausilio di macchinari idonei.  
L a  t e c n o l o g i a  N i d y o n                                                P a g .  | 43

 Dapprima viene lavorato il polistirene ricavando coppie di lastre delle dimensioni richieste da 
progetto e la lastra viene lavorata internamente ed esternamente secondo la sagoma propria 
del tipo di pannello. 
Nel frattempo vengono assemblate in stabilimento le reti elettrosaldate zincate necessarie 
secondo processi certificati; infine le lastre lavorate e le reti vengono assemblate assieme, a 
formare il pannello richiesto. Le pannellature vengono numerate e classificate secondo le 
modalità di posa previste in sede progettuale.  
I pannelli sono quindi pronti per essere trasportati in cantiere. 
Fig.  2.4: Fasi di realizzazione dei pannelli: arrivo del materiale in stabilimento, intaglio del polistirene, assemblaggio delle 
reti, assemblaggio dei pannelli con le reti. 
2.5  Prestazioni del polistirene espanso sinterizzato autoestinguente 
Valutazione della resistenza al fuoco sotto carico della parete Nidyon  NYD. 
La prova di resistenza al fuoco è stata condotta secondo la Norma Europea UNI EN 1365 – 1 
su una parete NYD di dimensioni 300 x 300 cm caricata con 630 kN. In caso di incendio è 
garantita una resistenza di 2 ore (REI 120). 
Valutazione della resistenza al fuoco sotto carico della parete Nidyon  NYSP. 
La prova di resistenza al fuoco è stata condotta secondo la Norma Europea UNI EN 1365 – 1 
su una parete NYD di dimensioni 300 x 300 cm caricata con 200 kN. In caso di incendio è 
garantita una resistenza di 4 ore  
 REI 240). 
Valutazione della resistenza al fuoco sotto carico del solaio Nidyon  NYF. 
La prova di resistenza al fuoco è stata condotta secondo la Norma Europea UNI EN 1365 – 2 
su un solaio NYF di spessore 16 + 4 cm (altezza travetto + spessore fondello) e luce 4,20 m 
caricata con 680 daN/mq. In caso di incendio è garantita una resistenza di 4 ore (REI 240). 
Le ricerche sono state condotte dall’azienda con l’obiettivo di controllare le caratteristiche del 
polistirene espanso già dotato di marcatura CE in ambito di produzione e conforme alla norma 
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EN 13163. Le caratteristiche del polistirene espanso sono state controllate anche mediante 
prove di determinazione dell’assorbimento dell’acqua, di stabilità dimensionale, di resistenza 
a compressione, di valutazione di eco – compatibilità. 
Al Dipartimento di Ingegneria Energetica dell’Università di Bologna è stato affidato lo studio 
delle proprietà termo – igrometriche e acustiche delle strutture a pareti Nidyon. 
Ne è risultato che l’isolamento termico realizzato mediante il sistema Nidyon consente di 
raggiungere la certificazione in classe A; gli edifici realizzati mediante tale sistema non 
presentano problemi di umidità e muffe; sono soddisfatte le prestazioni acustiche minime 
previste dalle norme UNI EN ISO 140 – 5:2000 ed UNI EN ISO 717 – 1:2007. 
Certificazione del polistirene espanso sinterizzato autoestinguente. 
Polistirene espanso sinterizzato vergine RF per isolamento termico  
Il prodotto soddisfa i requisiti del mandato M/103 dato nella Direttiva dei Prodotti da Costruzione (89/106/CEE) ed è 
conforme con la Norma Europea EN 13163  
DIBIPOR ®  
Polistirene espanso sinterizzato vergine RF per isolamento termico  
EPS 150  
DISPOSIZIONI ALLE QUALI E’ CONFORME IL PRODOTTO 
Il prodotto soddisfa i requisiti del mandato M/103 dato nella Direttiva dei Prodotti da Costruzione (89/106/CEE) ed è 
conforme con la Norma Europea EN 13163. 
Il potere fonoisolante del pannello doppio NYD è pari a 47 dB. 
Il potere fonoisolante del solaio Nidyon divisorio tra due ambienti, misurato in opera, è 
mediamente pari a 61 dB. 
Fig.  2.5: Grafico del potere fono isolante. 
CAPITOLO 3 
Il Sistema IN.NOVA
IN.NOVA è un’azienda nata nel 2011 dall’unione di professionisti e imprenditori. 
Il progetto IN.NOVA si basa sull’idea di realizzare edifici con struttura principale in acciaio e 
completamento con materiali innovativi e riciclabili. 
Il concetto di progettazione integrata, riguardante ogni singolo componente del fabbricato, è il 
perno intorno al quale si sviluppa la programmazione e la realizzazione di un edificio. 
La costruzione integralmente a secco offre maggiori opportunità per costruire in qualità: 
massima efficienza strutturale ed energetica (si possono raggiungere le classi energetiche B, 
A, A+), tempi costruttivi sensibilmente ridotti, durabilità, semplicità esecutiva, versatilità 
architettonica, elevata sostenibilità ambientale e costi certi. 
Le caratteristiche principali degli edifici realizzati con il sistema IN.NOVA sono: 
 struttura principale in acciaio; 
 strutture secondarie (solai, coperture) in acciaio e/o legno; 
 costruzione integralmente a secco (solo le fondazioni sono in calcestruzzo armato    gettato 
in opera); 
 utilizzo di materiali di completamento ecocompatibili e riciclabili. 
I tecnici di IN.NOVA lavorano a stretto contatto col progettista del progetto architettonico di 
massima, per creare un prodotto integrato, nel quale gli aspetti architettonici, strutturali ed 
impiantistici vengono attentamente analizzati e progettati perché siano integrati l’uno con 
l’altro. 
2.1  I materiali 
L’acciaio 
L'acciaio offre efficienza strutturale e ottime prestazioni statiche, funzionalità, durabilità, 
massima flessibilità architettonica, rapidità costruttiva e semplicità di messa in opera, nonché 
effettiva e totale riciclabilità.  
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L’acciaio resiste bene a trazione e a compressione ed è caratterizzato da altissime proprietà di 
resistenza e di duttilità; con l’impiego dell’acciaio si possono realizzare costruzioni leggere e 
flessibili, adatte in zone a rischio sismico.  
Il laterizio 
L’impiego di pannelli in laterizio precompresso, sistema brevettato, unico e innovativo, è una 
delle prerogative costruttive di IN.NOVA, che ha così elaborato un nuovo modo di impiegare 
materiali di tradizione, riscoprendone ed esaltandone caratteristiche e peculiarità. 
L’utilizzo del laterizio risolve la carenza di inerzia termica caratteristica delle pareti a secco 
realizzate con materiali “leggeri”, consentendo inoltre di ottenere una barriera antintrusione. 
I pannelli, realizzati fuori opera, vengono installati congiuntamente alla struttura primaria. 
Il raggiungimento della realizzazione dei pannelli prefabbricati in laterizio precompresso è 
stato reso possibile grazie ad una stretta collaborazione tra l’azienda IN.NOVA e la 
cooperativa che organizza e gestisce il lavoro all’interno del carcere di Verona.   
All’interno del carcere, vengono assemblati i pannelli in laterizio oggetto del brevetto 
esclusivo di IN.NOVA.  
Il pannello standard ha larghezza pari ad 1 m ed altezza stabilita da progetto. La larghezza 
standard deriva dalla costituzione propria del pannello; vengono infatti utilizzati blocchi in 
laterizio tipo Porotherm a incastro di larghezza pari a 50 cm, altezza di 23,8 cm e spessore 
pari a 12 cm. I blocchi vengono posizionati su due pile verticali, incastrate l’una all’altra e 
sigillate, ottenendo il pannello di larghezza pari a 1 m. 
Durante l’assemblaggio, rigorosamente a secco, che avviene su un piano orizzontale, i 
blocchi, che presentano ciascuno due fori più grandi, vengono fatti passare attraverso delle 
barre filettate in acciaio di diametro 12 mm. Ultimato il pannello, la base e la sommità 
vengono racchiuse da due profili a C in acciaio zincato e alle barre viene impressa una 
compressione calcolata in modo da evitare lo spanciamento fuori dal piano del pannello in 
opera, nel caso in cui si manifesti un evento sismico. 
Il pannello inoltre viene racchiuso ai lati da altri due profili a C necessari a contenere la 
compressione durante il sollevamento del pannello, prima posto su un piano orizzontale e 
poi portato in verticale in sede di cantiere. Successivamente al sollevamento del pannello, i 
profili laterali vengono rimossi e possono essere riutilizzati per la realizzazione di altri 
pannelli. Si utilizzano inoltre dei profili a L che vengono collegati al pannello, in 
corrispondenza del profilo a C, con bulloni passanti e vengono poi imbullonati all’ala della 
trave sovrastante. 
I l  S i s t e m a  I N . N O V A                                 

Il Sistema permette la realizzazione in stabiliment
sulla base delle richieste progettuali.
Fig.  3.1: Pacchetto parete Sistema IN.NOVA: rendering e partico
Il legno 
La scelta di impiegare l’acciaio per le strutture p
caratteristiche di un altro materiale da sempre imp
Il legno viene impiegato essenzialmente per la real
secondarie e per il completamento delle coperture; 
duttilità architettonica, statiche e meccaniche.
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rimarie, non implica di dover rinunciare alle 
iegato nel mondo delle costruzioni: il legno.
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Il gessofibra 
Per il completamento delle pareti interne si utilizzano pannelli in gessofibra. 
Le lastre in gessofibra sono composte da elementi naturali: miscela omogenea di gesso di alta 
qualità e fibra di cellulosa proveniente anche da carta riciclata selezionata e sminuzzata, 
impastate con acqua e sottoposte a compressione. Questo tipo di lavorazione consente di 
ottenere lastre di diversi spessori, con elevate caratteristiche chimico-fisiche. Grazie alla 
presenza di fibre, le lastre di gessofibra hanno elevata stabilità, ottima resistenza meccanica e 
ottime caratteristiche di resistenza al fuoco. 
Le lastre in gessofibra vengono utilizzate soprattutto nell’ambito della bioedilizia per le sue 
proprietà ecocompatibili. 
Le lastre vengono impiegate sia per il completamento delle pareti a secco che per la 
realizzazione dei sottofondi per i pavimenti, integrati o sopraelevati con o senza 
predisposizione alla installazione di impianto di riscaldamento radiante a pavimento. 
Le lastre cementizie fibrorinforzate 
Le lastre per il rivestimento esterno sono in cemento rinforzato con rete elastomerica, 
specificatamente studiate e prodotte per essere utilizzate come supporto per isolamenti a 
cappotto. 
Isolamento a cappotto 
Per la realizzazione del cappotto esterno, possono essere utilizzati pannelli di polistirene 
espanso o di lana di roccia di spessore minimo 10 cm. Questi pannelli vengono applicati, 
mediante l’ausilio di profili metallici verticali a C e profili metallici orizzontali a U, alla 
superficie esterna ottenuta con le lastre cementizie. I pannelli vengono successivamente rasati 
e intonacati. 
Si ottiene quindi un isolamento termico a cappotto continuo lungo tutto il perimetro 
dell’edificio e in altezza, eliminando qualsiasi ponte termico. 
Il Sistema IN.NOVA è interessato ad una stretta cooperazione con produttori, presenti sul 
mercato internazionale, di prodotti e materiali a basso impatto produttivo, utilizzati nei campi 
della bioedilizia e della neoedilizia. Le nuove soluzioni e i nuovi prodotti vengono analizzati e 
verificati con la partecipazione diretta dei tecnici dello specifico settore e delle case 
produttrici. 
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Il Sistema ricerca infatti materiali ecologicamente pregiati, provenienti da cicli naturali e 
prodotti con un minimo dispendio di energia primaria.  
Il sistema IN.NOVA è interessato inoltre ad offrire abitazioni con il miglior comfort e 
benessere abitativo, dove anche sicurezza e durabilità sono obiettivi primari che non sempre il 
mercato recepisce come essenziali. 
3.2 I vantaggi 
I vantaggi raggiungibili con il Sistema IN.NOVA, rispetto all’edilizia tradizionale, sono i 
seguenti: 
 progettazione integrata; 
 strutture antisismiche; 
 riciclabilità dei materiali che compongono l’edificio; 
 flessibilità strutturale e riduzione dei pesi, con risparmio sulle strutture di fondazione; 
 velocità di costruzione e montaggio; 
 facilità di aggiornamento nel tempo degli apparati impiantistici; 
 facilità nell’effettuare modifiche funzionali interne all’edificio; 
 ampliabilità accessibile con estrema semplicità. 
I vantaggi raggiungibili con il Sistema IN.NOVA, rispetto ad una casa in legno, sono i 
seguenti: 
 maggiore inerzia termica complessiva; 
 inattaccabilità da parte di parassiti e muffe; 
 nessun vincolo per edifici pluripiano; 
 utilizzo di materiali durevoli che non risentono delle variazione climatiche, riciclati e 
riciclabili. 
L’immobile è provvisto di garanzia della durata di 50 anni su tutte le strutture portanti, 
compresi i pannelli in laterizio precompresso. Per i materiali coibentanti e di rivestimento, per 
gli apparati impiantistici e per tutte le finiture valgono le garanzie specifiche di prodotto. 
Per tutta la durata del cantiere è attiva una copertura assicurativa. IN.NOVA fornisce inoltre 
al cliente una polizza assicurativa decennale postuma a garanzia dell’opera eseguita. 
CAPITOLO 4 
I Sistemi Nidyon e IN.NOVA a confronto 
 “La locuzione Sistema Edilizio viene usata in riferimento all’edificio quando esso è pensato 
come insieme di parti legate da relazioni complesse tra loro. Il Sistema Edilizio si articola in 
sistema tecnologico, sistema ambientale o sistema funzionale/spaziale.” 
Questa tesi si focalizza sul Sistema Tecnologico del Sistema Edilizio, inteso come insieme 
delle unità tecnologiche dell’edificio; nell’intenzione di svolgere un progetto esecutivo 
strutturale che riguardasse l’applicazione dei due sistemi costruttivi prefabbricati individuati, 
sono state considerate le seguenti classi di unità tecnologiche fornite dalla Norma UNI 
8290/81: 
 struttura portante; 
 chiusura. 
Per la classe “struttura portante” si sono considerate le seguenti unità tecnologiche: 
 struttura di fondazione; 
 struttura di elevazione; 
e per la classe “chiusura” si sono considerate le unità tecnologiche: 
 chiusura verticale ( pareti verticali perimetrali);
 chiusura superiore (coperture). 
Si delineano ora le principali caratteristiche e differenze dei due sistemi costruttivi 
prefabbricati esposti precedentemente secondo le unità tecnologiche considerate a livello 
progettuale. 
4.1 Confronto in termini di unità tecnologiche 
Struttura portante – Struttura di fondazione 
Il Sistema Nidyon prevede la realizzazione di una struttura a pareti portanti estese debolmente 
armate e prevede l’ottenimento di una struttura con comportamento globale scatolare. Ciò 
comporta la necessità di realizzare una fondazione continua (o fondazione a travi rovesce) in 
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corrispondenza delle pareti portanti individuate. Sarà inoltre necessaria un’adeguata armatura 
di collegamento della fondazione con la parete in elevazione. La fondazione continua 
trasmette al terreno carichi distribuiti su estese superfici continue. 
Il Sistema IN.NOVA prevede la realizzazione di una struttura portante costituita da travi e 
pilastri in acciaio; In questo caso è necessario scegliere una fondazione discontinua a plinti 
realizzati in corrispondenza dei pilastri. Il vincolo tra plinto e pilastro, realizzabile mediante 
tiranti annegati nel plinto e imbullonati alla piastra di base del pilastro, può essere a cerniera o 
a incastro a seconda che il telaio in acciaio sia rispettivamente controventato o non 
controventato. La fondazione che si ottiene trasmette carichi puntuali, ovvero distribuiti su 
ridotte superfici isolate. 
Struttura portante – Struttura di elevazione 
Come è già stato precedentemente spiegato, il Sistema Nidyon prevede la realizzazione di 
pareti continue lungo il perimetro dell’edifico come strutture di elevazione verticali e di solai 
a travetti che realizzano un piano rigido con funzione di assorbire le azioni verticali come 
strutture di elevazione orizzontali; i collegamenti definiti dal sistema tra le strutture verticali e 
orizzontali assicurano un comportamento scatolare e monolitico della struttura che consente il 
trasferimento delle azioni orizzontali alle fondazioni.  
Il Sistema IN.NOVA realizza le strutture di elevazione verticali e orizzontali portanti 
mediante la realizzazione di un telaio a pilastri a travi in acciaio controventato. Le strutture di 
elevazione orizzontali di secondo ordine (solai) possono essere realizzate tramite hi-bond in 
acciaio o strutture lignee per i quali sono progettati e calcolati gli ancoraggi alla struttura 
principale in acciaio. 
Chiusura – Chiusura verticale 
Nel Sistema Nidyon le pareti, che costituiscono la struttura portante di elevazione, realizzano 
allo stesso tempo la chiusura verticale, “avente la funzione di separare e di conformare gli 
spazi interni del sistema edilizio rispetto all’esterno”. 
Il Sistema IN.NOVA prevede invece l’utilizzo di altri prodotti per realizzare la chiusura 
verticale. Prevede infatti l’impiego di pannelli prefabbricati in laterizio precompresso con 
funzione di chiusura del telaio in acciaio, barriera all’intrusione ed in particolare di 
incrementare lo sbalzo termico. 
Chiusura – Chiusura superiore 
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Il Sistema Nidyon prevede la realizzazione della copertura con lo stesso pannello utilizzato 
per i solai, mentre il Sistema IN.NOVA consente libertà di scelta nella tipologia di copertura 
da realizzare, privilegiando comunque una copertura lignea. 
4.2   Confronto in termini di classi di esigenze 
Il confronto dei due sistemi costruttivi può essere condotto anche sulla base dell’analisi delle 
esigenze esprimibili dall’utenza. Nella Norma UNI 8289/81 le classi di esigenze sono così 
elencate: 
 sicurezza; 
 benessere; 
 fruibilità; 
 aspetto; 
 gestione; 
 integrabilità; 
 salvaguardia dell’ambiente. 
Sicurezza 
La sicurezza, relativamente alla struttura e alla sua risposta in caso di eventi sismici e in caso 
d’incendio e rispetto agli agenti nocivi, è tutelata da entrambi i Sistemi Prefabbricati. 
Le strutture, in entrambi i casi, sono state pensate allo scopo di avere un ottimo 
comportamento in caso di eventi sismici, tanto che entrambe le strutture vengono studiate 
perché rimangano in campo elastico durante la manifestazione dell’evento sismico. 
I materiali utilizzati da entrambi i sistemi sono certificati, riportano la marcatura CE e non 
rilasciano sostanze nocive nell’aria. 
In particolare il polistirene EPS – RF utilizzato dal sistema Nidyon fornisce una resistenza al 
fuoco REI 120 per le pareti e una resistenza REI 240 per gli orizzontamenti. Il polistirene 
risulta essere inoltre un materiale autoestinguente. 
Nel caso del Sistema IN.NOVA il telaio in acciaio e i pannelli in laterizio sono protetti dai 
rivestimenti esterni ed interni; secondo la norma UNI EN 13501 – 1 la lastra in gessofibra 
appartiene alla classe di resistenza al fuoco A2 – s1, d0; la lastra cementizia appartiene alla 
classe A1, come pure la lastra in lana di roccia che risultano quindi ininfiammabili. 
Benessere 
Entrambi i sistemi forniscono benessere dal punto di vista termoigrometrico (estivo ed 
invernale) e acustico. In entrambi i casi si riescono ad ottenere edifici appartenenti anche alla 
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classe energetica A+ e l’utilizzo dei materiali già descritti consente di ottenere alti livelli di 
benessere interno all’edificio dovuti, oltre che al comfort della temperatura, anche all’assenza 
di umidità superficiale e interstiziale e quindi all’assenza di muffe. I materiali utilizzati 
possono essere facilmente accoppiati a strati di materiale fonoassorbente che permette di 
ottenere spazi interni isolati dai rumori esterni. 
Fruibilità 
I due Sistemi Costruttivi già sopracitati permettono di ottenere edifici in cui sono limitate le 
strutture portanti interne al perimetro dell’edificio stesso; questo permette di ottenere ampli 
“open space” in cui i diversi ambienti possono essere suddivisi mediante la realizzazione di 
pareti in cartongesso o in gessofibra.  
Salvaguardia dell’ambiente 
I due sistemi costruttivi permettono di ottenere edifici di classe energetica A+. Ciò comporta 
un risparmio in termini di riscaldamento e condizionamento e quindi una netta diminuzione 
delle emissioni di CO2 nell’ambiente. 
Il Sistema Nidyon utilizza polistirene EPS – RF prodotto secondo metodi di “best practices” 
che hanno come obiettivo principale il risparmio delle risorse prime durante la produzione. 
Così vale anche per i materiali utilizzati dal Sistema IN.NOVA, alcuni dei quali oltretutto 
sono il prodotto di riciclaggio di materia prima. 
I materiali fin qui elencati sono pressoché riciclabili al 100%.  
Si fa eccezione per il polistirene espanso sinterizzato autoestinguente in opera con il 
calcestruzzo: in questo caso si deve ancora individuare un procedimento valido e poco 
costoso che permetta il recupero dell’ EPS – RF dal getto di calcestruzzo consolidato. Al 
termine della vita utile dell’edificio, la struttura deve essere smantellata come una qualsiasi 
struttura tradizionale e il materiale di risulta deve essere trasportato in discarica. Al contrario, 
con il Sistema IN.NOVA ogni componente dell’edificio è smontabile e recuperabile o 
riciclabile. 
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4.3  Collocazione dei due Sistemi Costruttivi nell’ambito della    
Prefabbricazione 
Richiamando il tema della Prefabbricazione “artigianale” industrializzata affrontato nel 
paragrafo 1.1, i Sistemi costruttivi Nidyon ed IN.NOVA potrebbero essere collocati in tale 
ambito per diversi motivi. 
Innanzitutto i due sistemi permettono di soddisfare i tre fattori fondamentali propri della 
Prefabbricazione “artigianale” industrializzata: flessibilità progettuale, in quanto lascia ampie 
libertà creative fino al dettaglio; flessibilità cantieristica, in quanto integrabile con i vari 
procedimenti costruttivi in opera; flessibilità produttiva, in quanto il progresso tecnologico 
nelle lavorazioni in stabilimento consente di soddisfare ampiamente la committenza, potendo 
l'industria produrre su richiesta componenti di forma e prestazioni differenziate.
I componenti prodotti e utilizzati dai due sistemi derivano da un processo industriale che ha lo 
scopo di fornire prodotti di dimensioni standard ridotte e variabili, su richiesta del progetto, 
per rispondere così alla domanda di edificazione di singole opere, sia grandi che piccole. 
Il Sistema IN.NOVA utilizza telai in acciaio per la realizzazione della struttura portante 
principale, richiamando la produzione siderurgica di profilati standard in ferro diffusasi in 
Inghilterra tra il XIX e il XX secolo allo scopo di realizzare strutture portanti che 
rispondessero ad esigenze strutturali – architettoniche di specifiche opere. Si può inoltre 
richiamare la metodologia di progettazione e di organizzazione esecutiva di J. Paxton, che 
imposta la realizzazione delle sue opere su criteri modulari, con la conseguente definizione di 
elementi costruttivi tra loro combinabili dimensionalmente e accoppiabili per semplice 
montaggio ''a secco''. Tali propositi si ritrovano anche nella filosofia perseguita dall’azienda 
IN.NOVA, che pone al centro della realizzazione di una singola opera la progettazione 
integrata, in modo che ogni singola componente del Sistema Edilizio sia combinabile alle 
altre e possa con queste collaborare, e il sistema di montaggio “ a secco” dei diversi elementi. 
Nel processo industriale vengono coinvolti tutti i componenti dell’opera che vengono 
successivamente trasportati e assemblati in cantiere, eliminando tutte le lavorazioni “umide”, 
ad esclusione delle fondazioni. Come Paxton, anche IN.NOVA studia le fasi operative del 
cantiere e organizza cronoprogrammi ben dettagliati per fornire al cliente tempistiche e costi 
di realizzazione certi. 
Il Sistema Nidyon utilizza pannellature in polistirene, assemblate in stabilimento, di 
dimensioni standard o su misura su richiesta della committenza, trasportate e montate in 
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stabilimento; successivamente in tale caso si introduce in cantiere il getto di calcestruzzo a 
riempimento delle intercapedini. 
A differenza del Sistema IN.NOVA, le lavorazioni che riguardano l’esecuzione delle strutture 
portanti non sono a secco; è comunque indispensabile anche in questo caso uno studio attento 
nella successione di posa in opera delle pannellature, secondo schemi convenzionali tipici del 
sistema e secondo una prefissata numerologia. Anche in questo caso è possibile fornire al 
cliente tempistiche e costi di realizzazione certi, a differenza di quanto accade invece con 
l’edilizia tradizionale. 
Le caratteristiche essenziali che collocano i due sistemi costruttivi nell’ambito della 
Prefabbricazione sono individuabili nella Prefabbricazione artigianale e in particolar modo 
coincidono con quelle peculiarità che l’uomo ha richiesto, fin dalle sue origini, alla 
realizzazione della propria abitazione. 
I due sistemi semplificano infatti le operazioni di realizzazione dell’edificio rispetto 
all’edilizia tradizionale; le operazioni risultano più facili e veloci. I “pezzi” utilizzati in 
cantiere sono prodotti fuori opera e sono suscettibili di semplice montaggio. Nel caso del 
sistema IN.NOVA inoltre traspare la possibilità dello smontaggio per il recupero dei materiali 
impiegati, se non addirittura, per la ricostruzione dell’edificio in un altro sito (concetto 
comunque lontano da quello proposto dalla prefabbricazione industriale di edifici interamente 
trasportabili). 
Si può fare un’ulteriore distinzione, in tema di prefabbricazione, tra strutture pesanti e 
strutture leggere. 
Il Sistema proposto dall’azienda IN.NOVA porta alla realizzazione di una struttura portante 
propriamente leggera e snella. Il Sistema Nidyon prevede la realizzazione, il trasporto e il 
montaggio in cantiere di pannelli molto leggeri, le cui intercapedini vengono però 
successivamente riempite con il getto in calcestruzzo; questo comporta l’ottenimento di una 
struttura portante tozza e “pesante”. 
CAPITOLO 5
Il Progetto “Green Housing”
Il progetto “Green Housing” evidenziato in rosso in
Caldogno, Provincia di Vicenza, nelle vicinanze del
Din (Ederle 2), costruita nell’ex aeroporto Dal Molin
Fig.  5.1
L’area interessata dal progetto consta di 34.812 m
agricola, del PRG del Comune di Caldogno.
Mediante un accordo pubblico 
quindi a realizzare in suddetta area strutture con 
prevede inoltre l’impegno da parte del privato di r
principale e la strada di accesso all’area d’intere
 Fig. 23, si colloca nel Comune di 
la nuova caserma militare americana D
.        
: Individuazione dell’area nel Comune di Caldogno. 
2 di terreno appartenente alla zona E2, 
– privato l’area diviene di tipo ricettivo; il privat
funzione prettamente ricettiv
ealizzare lo svincolo tra la strada comunale 
sse, a realizzare le strade che permettono 
el 
o si impegna 
a. L’accordo 
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l’accesso all’area e a realizzazione una pista ciclopedonale attrezzata a verde, che si sviluppi 
attorno all’area interessata e che sia a servizio del pubblico. 
Per rispettare l’accordo con il Comune di Caldogno, diviene necessario per il privato 
individuare un utente interessato a locare nelle strutture da realizzare mediante contratti di 
affitto brevi, rinnovabili ogni 6 mesi, che giustifichino la funzione ricettiva associata all’area, 
garantendo una continuità di locazione negli anni, che quindi giustifichi l’investimento 
finanziario necessario per la realizzazione del progetto stesso.  
Alle diverse esigenze del privato ha risposto con interesse il U.S. Department of Army, 
interessato ad affittare abitazioni, anche con brevi contratti, per le varie cariche dell’esercito 
americano. Allo stesso tempo gli Americani hanno esposto al progettista architettonico 
esigenze in quanto a dimensioni delle abitazioni e dei singoli vani, nonché in quanto a 
dimensioni degli arredi e degli spazi verdi esterni a competenza propria della singola 
abitazione.  
Il progetto che ne è risultato risponde quindi alle esigenze espresse da contratto di realizzare 
strutture idonee alla funzione turistico – ricettiva, alle esigenze di riprendere l’architettura 
locale in forme e materiali, e infine alle esigenze distributive espressamente richieste dagli 
U.S.A. 
L’intervento “Green Housing” prevede la realizzazione di 36 case singole monofamiliari 
variamente aggregate. 
Il progetto si sviluppa, seguendo la naturale conformazione del lotto, su un disegno dettato – 
planimetricamente – dai due archi disegnati dalle strade di penetrazione, da cui si snodano i 
percorsi pedonali e le unità residenziali. Ciò avviene evitando sia eccessive aggregazioni sia 
la dispersione nel territorio delle costruzioni, ritagliando così, nella parte centrale del lotto, 
vaste aree a verde attrezzato e piantumato. In particolare, ad uso esclusivo della struttura, è 
prevista un’area gioco con la realizzazione di una piastra polivalente (con dimensioni tali da 
ospitare un campo da basket-volley) e di vari elementi di arredo urbano per il gioco dei 
bambini. Tutte le aree a verde attrezzato sono agevolmente collegate alle abitazioni da un 
sistema di percorsi pedonali che si connettono, attraverso accessi controllati, anche al 
percorso ciclopedonale di uso pubblico, che si snoda lungo il perimetro dell’area. 
Il lotto ha un andamento altimetrico discendente verso sudest; il progetto prevede il rispetto 
della conformazione del suolo, con un rialzamento di circa 50 cm solo nelle parti edificate e a 
giardino privato;  l’area verde a sud - est sarà destinata invece a bacino d’invaso per 
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accogliere temporaneamente, in casi di emergenza, eventuali acque meteoriche non 
immediatamente recapitabili nei corsi d’acqua esistenti. 
L’accesso carraio è controllato da una guardiania/reception. L’andamento curvilineo delle 
strade private condominiali, su cui si affacciano le residenze con diverse inclinazioni e 
combinazioni, consentono scorci visivi variabili con il progredire del percorso. 
Le tipologie edilizie si basano sull’accostamento di volumi semplici che terminano con tetto a 
falde inclinate sia per il corpo residenziale principale sia per il volume accostato delle 
autorimesse; ciò avviene riprendendo  e reinterpretando schemi compositivi, colori, 
proporzioni e materiali propri dei manufatti di maggior pregio già presenti sia nelle immediate 
vicinanze sia – più in generale – nel paesaggio rurale della campagna vicentina. 
L’accessibilità principale all’area avverrà attraverso un nuovo tratto di strada comunale - 
porzione di strada già prevista dal PRG vigente - che si collegherà, con una nuova rotatoria, 
alla strada provinciale. 
Dalla nuova strada comunale è previsto l’innesto della viabilità interna al “Green Housing” 
che porta all’accesso controllato della struttura e ad una strada con parcheggio ad uso 
pubblico, con circa 30 posti auto, con uscita infine su via Barco, in direzione sud – ovest, 
attraverso la sistemazione e allargamento di una strada già esistente. 
Fig. 5.2: Plani- volumetria d’insieme. 
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5.1 Descrizione degli edifici 
Si riporta lo schema utilizzato per l’individuazione dei singo
dimensioni dei lotti, la tipologia di abitazione sc
di abitazioni per ciascuna tipologia.
Le tipologie di abitazioni pres
planimetrico – distributiva della tipologia 3 camere, la tipologia
camere come variazioni volumetriche in corrisponden
camere standard. 
Tab. 5.1: Legenda della lottizzazione. 
                               


li lotti e una tabella che riporta le 
elta per ciascun lotto e il numero complessivo 
entate sono quattro: la tipologia 3 camere standard
 4 camere e la tipologia 5 
za del piano primo della tipologia 3 
Fig.  5.3: Planimetria della lottizzazione. 
Tipologia 3 camere standard 
Tipologia 3 camere - variante 
Tipologia 4 camere 
Tipologia 5 camere 
C a p i t o l o  5
, una variante 
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Tab. 5.2: Assegnazione della tipologia di abitazione per ciascun lotto; dimensioni delle superfici caratteristiche. 
LOTTO TIPOLOGIA AREA LOTTO SUP. COPERTA S.SCOPERTA(GIARDINO) SUP. LORDA
LOT n. TIPOLOGY LOT AREA COVERED UNCOVERED AREA (YARD) GROSS AREA
1 3 CAMERE  / 3 BEDROOM 426,00 mq 133,00 mq 293,00 mq 152,00 mq
2 3 CAMERE  / 3 BEDROOM 418,00 mq 133,00 mq 285,00 mq 152,00 mq
3 3 CAMERE  / 3 BEDROOM 514,00 mq 133,00 mq 381,00 mq 152,00 mq
4 3 CAMERE  / 3 BEDROOM 441,00 mq 133,00 mq 308,00 mq 152,00 mq
5 3 CAMERE  / 3 BEDROOM 416,00 mq 133,00 mq 283,00 mq 152,00 mq
6 3 CAMERE  / 3 BEDROOM 391,00 mq 133,00 mq 258,00 mq 152,00 mq
7 3 CAMERE  / 3 BEDROOM 285,00 mq 133,00 mq 152,00 mq 152,00 mq
8 3 CAMERE  / 3 BEDROOM 375,00 mq 133,00 mq 242,00 mq 152,00 mq
9 3 CAMERE  / 3 BEDROOM 404,00 mq 133,00 mq 271,00 mq 152,00 mq
10 3 CAMERE  / 3 BEDROOM 348,00 mq 133,00 mq 215,00 mq 152,00 mq
11 3 CAMERE  / 3 BEDROOM 275,00 mq 133,00 mq 142,00 mq 152,00 mq
12 3 CAMERE  / 3 BEDROOM 391,00 mq 133,00 mq 258,00 mq 152,00 mq
13 3 CAMERE  / 3 BEDROOM 375,00 mq 133,00 mq 242,00 mq 152,00 mq
14 3 CAMERE  / 3 BEDROOM 284,00 mq 133,00 mq 151,00 mq 152,00 mq
15 3 CAMERE  / 3 BEDROOM 385,00 mq 133,00 mq 252,00 mq 152,00 mq
16 3 CAMERE  / 3 BEDROOM 264,00 mq 133,00 mq 131,00 mq 152,00 mq
17 3 CAMERE  / 3 BEDROOM 286,00 mq 133,00 mq 153,00 mq 152,00 mq
TOTAL 1 n.17 6278,00 mq 2261,00 mq 4017,00 mq 2584,00 mq
18 3 CAMERE / 3 BEDROOM 389,00 mq 150,00 mq 239,00 mq 150,00 mq
19 3 CAMERE / 3 BEDROOM 387,00 mq 150,00 mq 237,00 mq 150,00 mq
20 3 CAMERE / 3 BEDROOM 533,00 mq 150,00 mq 383,00 mq 150,00 mq
21 3 CAMERE / 3 BEDROOM 364,00 mq 150,00 mq 214,00 mq 150,00 mq
TOTAL 2 n.4 1673,00 mq 600,00 mq 1073,00 mq 600,00 mq
22 4 CAMERE / 4 BEDROOM 424,00 mq 133,00 mq 291,00 mq 167,00 mq
23 4 CAMERE / 4 BEDROOM 433,00 mq 133,00 mq 300,00 mq 167,00 mq
24 4 CAMERE / 4 BEDROOM 470,00 mq 133,00 mq 337,00 mq 167,00 mq
25 4 CAMERE / 4 BEDROOM 402,00 mq 133,00 mq 269,00 mq 167,00 mq
26 4 CAMERE / 4 BEDROOM 379,00 mq 133,00 mq 246,00 mq 167,00 mq
27 4 CAMERE / 4 BEDROOM 340,00 mq 133,00 mq 207,00 mq 167,00 mq
28 4 CAMERE / 4 BEDROOM 470,00 mq 133,00 mq 337,00 mq 167,00 mq
29 4 CAMERE / 4 BEDROOM 365,00 mq 133,00 mq 232,00 mq 167,00 mq
30 4 CAMERE / 4 BEDROOM 404,00 mq 133,00 mq 271,00 mq 167,00 mq
31 4 CAMERE / 4 BEDROOM 388,00 mq 133,00 mq 255,00 mq 167,00 mq
32 4 CAMERE / 4 BEDROOM 411,00 mq 133,00 mq 278,00 mq 167,00 mq
TOTAL 3 n.11 4486,00 mq 1463,00 mq 3023,00 mq 1837,00 mq
33 5 CAMERE / 5 BEDROOM 442,00 mq 135,00 mq 307,00 mq 188,00 mq
34 5 CAMERE / 5 BEDROOM 485,00 mq 135,00 mq 350,00 mq 188,00 mq
35 5 CAMERE / 5 BEDROOM 473,00 mq 135,00 mq 338,00 mq 188,00 mq
36 5 CAMERE / 5 BEDROOM 396,00 mq 135,00 mq 261,00 mq 188,00 mq
TOTAL 4 n.4 1796,00 mq 540,00 mq 1256,00 mq 752,00 mq
TOTAL n.36 14233,00 mq 4864,00 mq 9369,00 mq 5773,00 mq
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Le tipologie degli edifici proposti si configurano come case singole con diverse aggregazioni 
a due o tre case, con garage ed un parcheggio designato per ciascuna abitazione, oltre che un 
cortile/giardino privato e recintato ad uso esclusivo. L’ingresso dalla strada condominiale, sia 
pedonale che carraio, è indipendente per ogni unità. 
Dall’entrata principale dell’abitazione, a piano terra, si accede da uno spazio filtro di circa 7 
m2, alle scale e al salotto, 21,40 m2, facente parte di un ampio “open space” comprendente la 
cucina abitabile di 14,20 m2, separata idealmente dal salotto da porzioni di parete che 
definiscono un ampio arco a cornice dell’ambiente stesso; in questo modo la vista della zona 
cottura risulta limitata. Dalla cucina si può accedere poi ad una zona filtro, 2,30 m2, che serve 
al bagno per gli ospiti di 2,80 m2 e alla lavanderia, 11,20 m2, con accessi diretti 
rispettivamente al giardino esterno retrostante e al garage con due posti auto di 31,20 m2. Le 
ampie aperture verso l’esterno consentono il facile accesso ai giardini con pergolati; in 
particolare dalla cucina si può accedere ad uno spazio coperto esterno con camino. 
Fig.  5.4: Planimetria d’insieme dei Piani Terra. 
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Fig. 5.5: Piano Terra Tipologia 3 camere standard (4 – 5 camere).      Fig. 5.6: Piano Terra Tipologia 3 camere – variante. 
Tipologia a 3 camere 
Al piano primo la camera da letto principale ha superficie di 14,40 m2, terrazza e bagno esclusivo con 
vasca da bagno di 5,60 m2, mentre le due camere secondarie hanno superficie di 14,00 e 9,10 m2; 
dal disimpegno avente una superficie di 6,30 m2 si accede, oltre che alle camere, ad un bagno comune 
con piatto doccia e sanitari di 5,20 m2. 
     
        Fig. 5.7: Piano Primo Tipologia 3 camere standard.                Fig. 5.8: Piano Primo Tipologia 3 camere – variante. 

CAPITOLO 6 
Progettazione e Cantierizzazione 
In questo capitolo si intende esporre l’applicazione dei due Sistemi Costruttivi Innovativi al 
caso studio, ovvero alla Tipologia abitativa 5 camere del Progetto architettonico di massima 
“Green Housing”. 
Si sviluppano quindi in successione il progetto strutturale esecutivo, la modellazione delle 
strutture in condizioni statiche e sismiche e si studiano i procedimenti di realizzazione delle 
strutture in cantiere accennando anche alla posa degli impianti. Si individueranno infine i 
costi e le tempistiche di realizzazione delle strutture per le tecnologie costruttive Nidyon, 
IN.NOVA e la tecnologia tradizionale. 
6.1 Analisi del Progetto Architettonico di Massima 
Nell’analisi del progetto architettonico di massima per la Tipologia 5 camere si sono 
individuate alcune problematiche dovute per lo più all’aggiunta di un volume al piano primo, 
sfalsato rispetto al volume ad un unico piano ospitante la lavanderia e il garage. L’aggiunta di 
tale volume deriva dall’esigenza di aggiungere all’edificio due camere da letto singole ed un 
bagno a servizio di queste. Le strutture portanti del volume aggiuntivo si trovano quindi in 
falso rispetto alle strutture portanti del volume sottostante.
Un altro problema del progetto di massima deriva dalla presenza di falde posizionate a livello 
del primo piano, a copertura di spazi esterni, che comportano un abbassamento dell’altezza 
netta di alcuni ambienti (garage e lavanderia).  
Nel progetto esecutivo strutturale è stato deciso di realizzare una struttura orizzontale su tutti 
gli ambienti, evitando di ridurre l’altezza dei vani abitabili; ciò ha comportato la necessità di 
alzare le falde sopra – menzionate.  
Inoltre sono state disposte travi nelle due direzioni orizzontali a sostegno delle strutture in 
falso. 
70 | P a g .                                                            C a p i t o l o  6




  
Fig. 6.1: Sezione originaria a sinistra; illustrazione delle modifiche strutturali a destra. 
6.2   Progetto Strutturale Esecutivo – Sistema Nidyon 
Il terreno tipologico ipotizzato per l’area sulla quale si sviluppa il Progetto “Green Housing” e 
la tipologia della struttura, a pareti portanti continue, tipica del Sistema Nidyon, hanno portato 
alla scelta di un sistema fondazionale a travi rovesce con soletta di collegamento. 
Fig. 6.2: Pianta delle fondazioni a travi rovesce; Tavola 1. 
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Risulta necessario eseguire uno scavo di sbancamento fino a quota -20 cm dal piano 
campagna per la realizzazione della soletta di collegamento delle strutture fondazionali 
principali e si esegue successivamente uno scavo a sezione obbligata le travi rovesce; questo 
si attesta a una profondità di 50 cm rispetto al piano campagna. Il sistema fondazionale è 
costituito, in successione, da uno strato di geotessuto sul quale vengono gettati 10 cm di 
magrone inferiore. Lo strato di ghiaione a formare il vespaio varia dai 20 ai 25 cm ed è 
realizzato tra il magrone inferiore e il getto di 20 cm della soletta di collegamento in 
calcestruzzo. La struttura fondazionale è rivestita con tessuto bentonitico, poiché si è in 
presenza di falda. La trave rovescia di fondazione ha uno spessore complessivo di 40 cm e 
una larghezza complessiva di 115 cm ed è realizzata in asse con la struttura in elevazione. La 
stratificazione viene completata con il getto di un massetto isolante tipo “Isocal” di 15 cm e 
una soletta di calpestio di 5 cm. 
Dalle immagini seguenti è possibile osservare i dettagli di carpenteria delle travi rovesce e le 
armature della fondazione studiata. 
   
Fig. 6.3: Dettagli delle carpenterie; Tavola 2.
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Fig. 6.4: Dettagli delle armature di fondazione; Tavola 12.
Le armature di fondazione sono costituite, per la trave rovescia, da 6 ferri longitudinali 
superiori e 6 inferiori di diametro 22 mm collegati da staffe di diametro 16 mm con passo 30 
cm. Le staffe di collegamento tra l’armatura di fondazione e la struttura verticale in 
calcestruzzo hanno diametro 8 mm e vengono disposte con passo di 30 cm; queste si 
sviluppano per un’altezza pari all’altezza della fondazione con l’aggiunta di 60 cm. Oltre alle 
barre longitudinali già menzionate per la trave rovescia, si hanno altre due barre longitudinali 
superiori e due inferiori, di diametro 8 mm, a rinforzo della porzione di calcestruzzo compresa 
tra la staffatura di collegamento annegata nella trave rovescia. 
Le strutture in elevazione del sistema sono costituite dai pannelli doppi portanti in EPS – RF 
utilizzati quali casseri per il getto di calcestruzzo di spessore finale 15 cm. Si ottengono per i 
piani terra e primo delle strutture a pareti continue lungo il perimetro dell’edificio. 
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Fig. 6.5: Pianta Piano Terra  – Murature – Carpenterie; Tavola 3.    
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Fig. 6.6: Pianta Piano Primo – Murature – Carpenterie; Tavola 5. 
Grazie all’ analisi dinamica della struttura, riportata in Allegato 1, sono state calcolate le 
armature aggiuntive, sismo – resistenti, per i setti considerati nel modello della struttura 
realizzato mediante il software Straus. 
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Fig. 6.7: Armature aggiuntive calcolate per una parete tipo; Tavola 14.
Contemporaneamente alla definizione delle strutture verticali, è stato condotto lo studio, in 
pianta e in prospetto, della posa dei pannelli doppi in EPS – RF. Ciò ha consentito di 
individuare una sequenza numerica della posa delle pannellature caratterizzate per lo più da 
pannelli standard, o fuori misura dove necessario, e dotati di intagli in corrispondenza di 
forometrie o di intagli necessari alla posa di lastre tra loro perpendicolari. 
Si è realizzato un abaco dove si distinguono 11 tipi di pannelli a seconda dello spessore delle 
lastre in polistirene che li compongono, a seconda che riportino o meno intagli per la 
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formazione delle forometrie e a seconda che essi si interfaccino con un solaio o con la 
copertura. 
Fig. 6.8: Abaco dei pannelli verticali; Tavola 10.
Nell’abaco le caratteristiche geometriche dei pannelli sono state parametrizzate; sono state poi 
compilate le distinte di produzione delle pannellature riportando per ciascun pannello, oltre 
alla tipologia di appartenenza, anche il numero che gli è stato associato per la posa in cantiere 
e i dati geometrici per i vari parametri precedentemente definiti. 
I pannelli doppi scelti per il progetto strutturale esecutivo dell’edificio sono caratterizzati da 
una lastra esterna di spessore 10 cm e da una interna di spessore 5 cm; per i pannelli utilizzati 
a realizzazione della parete interna che divide la zona giorno dell’abitazione dal garage 
entrambe le lastre del pannello hanno spessore pari a 5 cm. La lastra interna del pannello ha 
un’altezza inferiore di circa 26 cm rispetto alla lastra esterna; ciò risulta necessario per la posa 
del pannello solaio NYF. 
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Fig. 6.9: Distinta di produzione; Tavola 10.
I prospetti riportati qui di seguito illustrano la sequenza delle pannellature per ciascuna delle 
quali si individuano la tipologia di appartenenza e il numero di posa. La posa parte dai due 
pannelli del piano terra disposti a formare l’angolo tra i prospetti nord ed est; prosegue 
dapprima lungo il prospetto est e successivamente, o contemporaneamente, vengono posati 
anche i pannelli del prospetto nord. Si prosegue quindi con la posa del prospetto sud e del 
successivo prospetto ovest; in seguito a questi si realizza la posa delle pareti interne.  
Una volta posati i pannelli del solaio secondo la semina definita in fase progettuale, si 
realizzano le pareti del piano superiore con lo stesso ordine precedentemente descritto. Il getto 
a completamento dei casseri in EPS – RF avviene dalla sommità dei pannelli, mediante 
l’utilizzo di un calcestruzzo con SLUMP 4, a seguito della posa dell’armatura integrativa 
prevista dal Sistema Nidyon e dell’armatura aggiuntiva calcolata nell’Allegato 1. 
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Fig. 6.10: Prospetti delle pannellature; Tavola 10.
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Le strutture orizzontali vengono definite mediante la semina dei pannelli solaio NYF, le 
dimensioni dei quali vengono adattate in base alle esigenze, ottenendo un solaio collaborante 
a travetti e cappa in calcestruzzo. In corrispondenza del primo orizzontamento sono state 
individuate travi e corree in spessore in corrispondenza dei punti maggiormente sollecitati (i 
punti in cui poggiano le pareti sovrastanti disposte in falso) o a formare il cavedio per la 
struttura di collegamento verticale.  
Nello specifico i travetti sono larghi 10 cm e alti 22 cm mentre la cappa di completamento del 
getto ha spessore pari a 4 cm; la copertura è dotata di travetti e cappa in calcestruzzo con le 
stesse caratteristiche geometriche valide per il solaio. 
Si sono previsti cordoli lungo tutto il perimetro dell’edificio, in particolare di sezione allargata 
lungo le strutture verticali perpendicolari alla direzione dei travetti degli orizzontamenti.  
In copertura sono state previste travi di colmo di sezione base x altezza pari a 55 x 25 cm, 
realizzabili secondo le tecniche tradizionali di casseratura, armatura e getto di calcestruzzo, e 
travi rompi – tratta, in spessore con il solaio a travetti, per le falde aventi lunghezza maggiore 
dei 5 metri, come richiesto da normativa. 
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Fig. 6.11: Pianta Piano Terra – Solai – Carpenterie; Tavola 4.
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Fig. 6.12: Pianta Piano Primo – Solai – Carpenterie; Tavola 6.
L’armatura dei travetti e delle travi è stata calcolata nell’analisi statica delle strutture riportata 
nell’Allegato 1. 
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Fig. 6.13: Armature calcolate delle travi; Tavola 13. 
Si riportano alcuni dettagli di carpenteria tra cui la copertura che si interfaccia con le strutture 
verticali, il dettaglio degli aggetti e i dettagli delle travi in spessore, tra cui quella su cui 
poggia una parete in falso. 
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Fig. 6.14: Attacco delle due coperture alla struttura verticale; Tavola 8. 
Fig. 6.15: Attacco della struttura aggettante; Tavola 9. 
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Fig. 6.16: Trave in spessore a sostegno di una parete in falso; Tavola 9. 
Fig. 6.17: Trave in spessore; Tavola 9.
I particolare si può osservare che per la realizzazione degli aggetti è stato utilizzato un 
dispositivo a taglio termico, al fine di eliminare ogni possibile ponte termico che si potrebbe 
verificare con il getto in continuo della struttura aggettante e del solaio. Si riporta 
un’immagine con le caratteristiche geometriche del dispositivo e illustrazioni dell’utilizzo di 
tale elemento. 
P r o g e t t a z i o n e  e  C a n t i e r i z z a z i o n e                                P a g .  | 85

    
Fig. 6.18: Dispositivo per il taglio termico; Tavola 9.
Le strutture orizzontali e in elevazione sono dotate di armatura minima di confezionamento 
prevista dal sistema e di armature integrative anch’esse prescritte dal Sistema Nidyon. Per le 
pareti verticali le armature integrative constano di barre in acciaio ad aderenza migliorata di 
diametro 8 mm disposte con passo verticale 45 cm a formare gli incatenamenti orizzontali, 
questi ripresi mediante armature orizzontali a “U” dello stesso diametro con funzione di 
collegamento delle strutture verticali tra loro ortogonali. Ogni nodo delle strutture verticali 
viene completato con una barra in acciaio di diametro 18 mm a realizzazione degli 
incatenamenti verticali.  
Le forometrie sono rinforzate con barre verticali di diametro 16 mm e armature orizzontali di 
collegamento con passo 45 cm e di diametro 8 mm e con armature di collegamento verticali di 
diametro 8 mm e passo 30 cm per gli incatenamenti orizzontali superiori (ed inferiori nel caso 
di finestre) costituiti da due barre in acciaio di diametro 12 mm.  
La continuità interpiano delle strutture verticali è garantita dal posizionamento, appena 
eseguito il getto, di staffe di ripresa di diametro 8 mm, disposte con passo orizzontale di 30 
cm, mentre la continuità tra queste e le strutture orizzontali è assicurata dall’armatura del 
cordolo a cui si collegano i ferri longitudinali di ripresa. Le armature longitudinali del cordolo 
hanno diametro 12 mm, mentre le staffe e i ferri longitudinali di ripresa per il solaio hanno 
diametro 8 mm. 
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Fig. 6.19: Armatura ai nodi di strutture verticali ortogonali; Tavola 11.
Fig. 6.20: Armatura di rinforzo per forometrie; Tavola 11.
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    Fig. 6.21: Armatura cordolo di copertura; Tavola 12.
    Fig. 6.22: Armatura cordolo interpiano; Tavola 12.
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6.3 Progetto Strutturale Esecutivo – Sistema IN.NOVA 
Il Sistema IN.NOVA prevede una struttura a pilastri e travi in acciaio, a formare un telaio 
controventato con tamponature non portanti in laterizio. La struttura in acciaio e la tipologia 
di terreno ipotizzata richiedono un sistema fondazionale a plinti, con soletta di collegamento. 
Si riportano la pianta delle fondazioni e in dettaglio il nodo plinto – pilastro realizzato con 
flange e tirafondi. 
    Fig. 6.23: Pianta Fondazioni; Tavola 1.
Risulta necessario eseguire uno scavo di sbancamento fino a quota -59 cm dal piano 
campagna per la realizzazione della soletta di collegamento delle strutture fondazionali 
principali e si esegue successivamente uno scavo a sezione obbligata per la realizzazione dei 
plinti; questo si attesta a una profondità di 140 cm rispetto al piano campagna. Il sistema 
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fondazionale è costituito, in successione, da uno strato di geotessuto sul quale vengono gettati 
10 cm di magrone inferiore. 
Lo strato di ghiaione a formare il vespaio, varia dai 20 ai 25 cm ed è realizzato tra il 
geotessuto, posato sul piano ottenuto successivamente allo sbancamento, e il getto del 
magrone inferiore sul quale viene realizzata la platea di collegamento in calcestruzzo avente 
uno spessore di 20 cm. I plinti sono realizzati sopra uno strato di magrone inferiore di 10 cm e 
hanno un’altezza complessiva di 129 cm. La struttura di fondazione viene portata allo stesso 
livello  -11 cm dal piano campagna mediante l’impiego di cemento alleggerito tipo 
“Lecapiù”; la stratificazione viene completata con il getto di un massetto isolante tipo “Isocal” 
di 15 cm e una soletta di calpestio di 5 cm. Le dimensioni dei plinti diminuiscono in 
corrispondenza dei pilastri soggetti a carichi minori. I tirafondi sono stati calcolati 
nell’Allegato 2 in funzione delle sollecitazioni più gravose misurate alla base dei pilastri della 
struttura in acciaio. 
    Fig. 6.24: Dettaglio di carpenteria; Tavola 2.
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    Fig. 6.25: Vista laterale del precedente dettaglio di carpenteria; Tavola 2.
Dai particolari che si riportano nelle immagini successive si evince che per ogni attacco plinto 
– pilastro si hanno complessivamente sei tirafondi inghisati alla piastra di base, di spessore 60 
cm, saldata alla base del pilastro; il pilastro stesso risulta inoltre rinforzato da quattro 
fazzoletti, anch’essi saldati alla piastra di base. I tirafondi sono lunghi complessivamente 116 
cm e hanno diametro pari a 27 mm; l’ancoraggio con il blocco di fondazione in calcestruzzo 
viene garantito con una piastra di estremità di larghezza 120 mm che trasmette il tiro mediante 
compressione del calcestruzzo.   
    
    Fig. 6.26: Particolare nodo piastra di base e tirafondi; Tavola 2.
P r o g e t t a z i o n e  e  C a n t i e r i z z a z i o n e                                P a g .  | 91

Le strutture verticali sono costituite da pilastri HEB220 a tirata unica e, dove necessario per il 
piano primo, pilastri in falso HEB180; i sistemi di controventamento metallici, con funzione 
di assorbimento delle azioni orizzontali del sisma e del vento, hanno sezione rettangolare 60 x 
4 mm e si estendono per tutta l’altezza dell’edificio. I pilastri sono riportati in pianta e ad essi 
è associata una marca che ne indica il profilo e il numero. 
   
    Fig. 6.27: Pianta Piano Terra  Pilastri; Tavola 15.
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    Fig. 6.28: Pianta Piano Primo Pilastri; Tavola 17.
I collegamenti tra i pilastri, le travi e i controventi sono realizzati mediante giunti bullonati 
con fazzoletti; in particolare si realizza un vincolo a incastro in corrispondenza del pilastro in 
falso che poggia su una trave di collegamento tra le strutture. I giunti bullonati o saldati sono 
stati verificati nell’Allegato 2, in funzione delle sollecitazioni dei diversi elementi metallici 
concorrenti in un nodo, dedotte dalla modellazione statica della struttura mediante il software 
Straus. 
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    Fig. 6.29: Particolari giunto con bulloni e fazzoletti; Tavola 25.
    Fig. 6.30: Particolare attacco controvento; Tavola 25.
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    Fig. 6.31: Particolare nodo a incastro del pilastro in falso; Tavola 25.
Si riportano i prospetti del telaio metallico controventato. 
Fig. 6.32: Prospetti del telaio in acciaio controventato; Tavola 21. 
Le tamponature in laterizio sono rese visibili nelle piante, del piano terra e del primo piano, 
per le murature – pannellature prefabbricate. I pannelli prefabbricati in laterizio hanno per lo 
più la funzione di dare massa alla struttura e di incrementarne le capacità di sfasamento 
termico; risulta una buona soluzione anche contro le possibilità di intrusione nell’edificio. In 
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particolare si può osservare che l’attacco metallico tra il pannello prefabbricato e il telaio in 
acciaio svincola il pannello stesso dal telaio (ovvero il pannello porta solo se stesso) 
consentendo al pannello di muoversi, entro certi limiti, indipendentemente dal telaio; le 
deformazioni del telaio non si ripercuotono quindi sulle tamponature. 
      
Fig. 6.33: Pianta Piano Terra Pannellature Prefabbricate; Tavola 22. 
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Fig. 6.34: Pianta Piano Primo Pannellature Prefabbricate; Tavola 23. 
Per i tamponamenti in laterizio è stata eseguita la distinta pannelli e sono state compilate delle 
tabelle, rispettivamente per i pannelli del piano terra, i pannelli del piano primo e i pannelli 
sotto – finestra, dove sono riportate le dimensioni geometriche di ogni pannellatura, il numero 
di pannelli standard che la compongono e, se presenti, le dimensioni dei pannelli fuori misura. 
Per le pannellature del piano primo che seguono l’andamento della copertura è stata compilata 
una ulteriore tabella in cui si riportano le altezze parziali dei pannelli costituenti l’intera 
pannellatura a riempimento della campata. 
L’abaco dei pannelli in questo caso, diversamente dal caso del Sistema Nidyon, risulta 
semplificato, con un unico pannello tipo poiché le pannellature non sono vincolate alle 
forometrie in termini architettonico – compositivi e non variano in spessore. 
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Fig. 6.35: Pannello Tipo; Tavola 24. 
Fig. 6.36: Distinta di Produzione; Tavola 24. 
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Fig. 6.37: Tabelle dei Pannelli in laterizio; Tavola 24. 
Si riportano di seguito i prospetti delle pannellature prefabbricate in laterizio, dove i pannelli 
a riempimento delle campate del telaio in acciaio sono caratterizzati da una marca riportante il 
numero dell’impalcato in cui si trova il pannello e il numero corrispondente alla sequenza di 
posa delle pannellature. 
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Fig. 6.38: Prospetti delle pannellature in laterizio; Tavola 24. 
L’attacco al telaio in acciaio dei pannelli prefabbricati in laterizio avviene tramite dei profili 
metallici ad L, ancorati al pannello stesso tramite bulloni passanti il laterizio inghisati al 
profilo metallico a C che va a chiudere inferiormente e superiormente il pannello 
prefabbricato, e ancorati con bulloni agli elementi strutturali orizzontali del telaio. Si 
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susseguono in dettaglio l’aggancio del pannello in laterizio a terra, l’aggancio dei pannelli ad 
una trave metallica interpiano e l’aggancio in copertura. 
    
Fig. 6.39: Attacco del pannello a terra; Tavola 26. 
    
Fig. 6.40: Attacco interpiano; Tavola 26. 
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Fig. 6.41: Attacco del pannello in copertura; Tavola 26. 
Il primo orizzontamento viene completato con pannelli Xlam di spessore pari a 16 cm e di 
larghezza standard pari a 48 cm, utilizzati al fine di contenere le masse sospese; anche in 
questo caso è stata studiata la semina dei pannelli, individuando, a seconda delle esigenze, i 
pannelli fuori misura. E’ stato studiato inoltre il sistema di ancoraggio dei suddetti pannelli al 
telaio in acciaio, che avviene mediante profili metallici ad “L” imbullonati al profilo inferiore 
del pannello ligneo e all’anima delle travi in acciaio del telaio. I pannelli sono inoltre collegati 
tra di loro da profili piatti inchiodati, in corrispondenza del profilo superiore, tra due pannelli 
adiacenti, in modo da ottenere un piano rigido e collaborante con le strutture metalliche 
principali. 
La struttura di completamento della copertura è realizzata invece mediante travi in legno 
lamellare di sezione base x altezza pari a 12 x 18 cm e tavolato continuo di spessore 2 cm, 
realizzando l’effetto di piano rigido. Le travi lignee sono connesse all’ala inferiore e superiore 
delle travi metalliche di copertura mediante bulloni. 
Si riportano le piante dei due orizzontamenti e i dettagli delle due strutture lignee. 
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Fig. 6.42: Primo orizzontamento; Tavola 16. 
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Fig. 6.43: Copertura; Tavola 18. 
Fig. 6.44: Particolare attacco pannelli XLam; Tavola 26. 
104 | P a g .                                                            C a p i t o l o  6




Fig. 6.45: Particolare attacco travi lamellari; Tavola 26.
6.4 Modellazione delle Strutture  
In questo paragrafo si intende confrontare il comportamento statico e sismico delle due 
strutture per determinare eventuali vantaggi o svantaggi nell’utilizzo di una delle due. 
L’utilizzo del Sistema Costruttivo Nidyon porta alla realizzazione di una struttura costituita da 
pareti in calcestruzzo portanti estese debolmente armate e solai a travetti e cappa in 
calcestruzzo armati. 
La struttura risulta così tozza, con un peso specifico di 24 kN/m3 e un peso complessivo di  
1,056 · 105 Kg. 
Il comportamento che assume la struttura in condizioni statiche e in risposta all’azione 
sismica è un comportamento di tipo scatolare; tale comportamento è assicurato dalle 
connessioni verticali tra le pareti e dalle connessioni orizzontali tra pareti e orizzontamenti 
previste dallo stesso sistema costruttivo, oltre che dalla presenza di orizzontamenti 
infinitamente rigidi nel loro piano e quindi in grado di trasferire le azioni orizzontali alle 
strutture verticali. 
Il trasferimento dei carichi e degli sforzi alle fondazioni è assicurato da un vincolo a incastro 
tra la struttura di fondazione e le strutture in elevazione realizzato con armature di 
connessione previste dal sistema. 
Il fattore di struttura utilizzato per determinare lo spettro di progetto applicato al modello 
realizzato con Straus è assunto pari ad 1; la struttura rimane in campo elastico durante 
l’evento sismico ed è quindi una struttura non dissipativa.  
Il modello creato in Straus rappresenta una struttura semplificata rispetto alla realtà; nel 
modello sono stati trascurati parapetti e architravi che nella realtà assumono la funzione di 
travi di accoppiamento tra pareti nello stesso piano; non sono stati rappresentati i setti con 
larghezza inferiore a 1 m perché non ritenuti efficaci nei confronti dell’azione sismica e sono 
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stati trascurati quei setti che non si estendono fino alla fondazione (ovvero le pareti in falso). 
Gli orizzontamenti sono stati tradotti nel modello con i “rigid link”, ovvero elementi a due 
nodi che collegano il centro di massa del piano i-esimo con i nodi, delle strutture verticali, 
appartenenti allo stesso piano, realizzando un piano infinitamente rigido. Il peso degli 
orizzontamenti viene applicato al centro di massa. 
La struttura è interamente realizzata in calcestruzzo, risultando così omogenea in termini di 
materiali utilizzati e di rigidezza flessionale e tagliante.  
Il Sistema Costruttivo IN.NOVA prevede la realizzazione di un telaio in acciaio controventato 
con tamponamenti in laterizio non strutturali.  
La struttura risulta più snella; il telaio in acciaio controventato pesa  2,126 · 104 Kg a cui si 
deve poi aggiungere il peso dei tamponamenti in laterizio pari a 19608 Kg, per un peso 
complessivo di 4,087 · 104 Kg. 
I tamponamenti in laterizio hanno una larghezza standard massima pari ad 1 m; in questo 
modo, anche per grandi campate, si ottengono una serie di pannelli in laterizio accostati l’uno 
all’altro, dove ognuno di questi si comporta in modo indipendente dagli altri. 
Nel modello realizzato con Straus i tamponamenti sono rappresentati da carichi lineari 
uniformante distribuiti sulle travi su cui i tamponamenti poggiano.  
Le azioni sismiche nelle due direzioni orizzontali vengono assorbite dai sistemi di 
controventamento verticali previsti e trasferite in fondazione.  
A differenza del Sistema Nidyon, il Sistema IN.NOVA lascia ampia libertà nella scelta della 
struttura e dei materiali utilizzabili per la realizzazione degli orizzontamenti; nell’applicazione 
di questo sistema al caso studio, si è deciso quindi di utilizzare pannelli Xlam larghi al 
massimo 48 cm per la realizzazione del solaio, travi e tavolato lignei per la realizzazione della 
copertura.  
Il solaio è ancorato al telaio in acciaio mediante piastre ad L imbullonate all’anima delle travi 
e su cui poggiano i pannelli Xlam a loro volta imbullonati; le travi lignee di copertura sono 
realizzate in modo da poggiare sull’ala inferiore delle travi in acciaio di copertura e sono 
imbullonate ad entrambe le ali delle travi metalliche. Per gli orizzontamenti, l’effetto di piano 
infinitamente rigido può essere ottenuto utilizzando profili piatti inchiodati, sul profilo 
superiore dei pannelli Xlam, a cavallo tra due pannelli lignei adiacenti e impiegando dei 
profili piatti sottili disposti a croce di S. Andrea e inchiodati sul profilo superiore del tavolato 
ligneo della copertura. 
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Nella realizzazione della struttura si impiegano quindi diversi materiali, con comportamenti e 
rigidezze differenti, che si interfacciano nella realizzazione della struttura. Ciò comporta uno 
studio dettagliato dei nodi in cui i diversi materiali si interfacciano e del comportamento dei 
singoli elementi nel comportamento d’insieme. Un singolo elemento infatti non deve 
compromettere l’integrità, la stabilità e il buon comportamento di un altro elemento, 
compromettendo altrimenti il comportamento d’insieme. 
Il fattore di struttura utilizzato per determinare lo spettro di progetto applicato al modello 
realizzato con Straus è assunto pari ad 1; la struttura anche in questo caso rimane in campo 
elastico durante l’evento sismico ed è quindi una struttura non dissipativa.  
Il modello creato in Straus rappresenta il telaio che verrà poi realizzato nella realtà. Gli 
orizzontamenti sono stati invece rappresentati con i “rigid link” che collegano il centro di 
massa del piano i-esimo con i nodi, delle strutture verticali, appartenenti allo stesso piano, 
realizzando  piani infinitamente rigidi.  
Nella modellazione della struttura in calcestruzzo debolmente armato è stata trascurata 
l’azione del vento poiché si tratta di una struttura tozza con pareti portanti estese; l’azione del 
vento è stata considerata invece per il telaio in acciaio. 
Per i due modelli sono state definite 8 Combinazioni Fondamentali dei carichi e 8 
Combinazioni Sismiche.  
Le combinazioni fondamentali in generale si diversificano per i due modelli; si ha una stessa 
combinazione dei carichi soltanto con la combinazione 7 per il modello in acciaio nella quale 
l’azione del vento si annulla e la combinazione 1 per il modello in calcestruzzo; per le due 
combinazioni sono massimi i coefficienti parziali dei carichi permanenti e dei carichi variabili 
Qi, compreso il carico della neve. 
Tab. 6.1: Combinazioni fondamentali per il Sistema Nidyon. 
Combinazioni Fondamentali 
Carichi 1 2 3 4 5 6 7 8 
G1 1,3 1 1,3 1,3 1,3 1 1 1,3 
G2 1,5 0 1,5 1,5 1,5 0 1,5 0 
qk 1,5 0 0 0 1,5 0 1,5 0 
qneve 0,75 0 0 0,75 0 0,75 0,75 0,75 
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Tab. 6.2: Combinazioni fondamentali per il Sistema IN.NOVA.
Combinazioni Fondamentali 
Carichi 1 2 3 4 5 6 7 8 
G1 1,3 1,3 1 1 1,3 1,3 1,3 1 
G2 1,5 1,5 0 0 1,5 1,5 1,5 1,5 
qk 1,5 1,5 0 0 1,5 1,5 1,5 1,5 
qneve 0,75 0,75 0 0 0 0 0,75 0,75 
qvento_1 0,9 0 0,9 0 0,9 0 0 0,9 
qvento_2 0 0,9 0 0,9 0 0,9 0 0 
qvento_3 0,9 0 0,9 0 0,9 0 0 0,9 
qvento_4 0 0,9 0 0,9 0 0,9 0 0 
qvento_5 0,9 0 0,9 0 0,9 0 0 0,9 
qvento_6 0 0,9 0 0,9 0 0,9 0 0 
Le combinazioni sismiche sono uguali nei due casi. 
Tab. 6.2: Combinazioni sismiche per i due sistemi. L’azione del vento è nulla.
Combinazioni Sismiche 
Carichi 9 10 11 12 13 14 15 16 
G1 1 1 1 1 1 1 1 1 
G2 1 1 1 1 1 1 1 1 
qk 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
qneve 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sisma X 1 1 -1 -1 0,3 0,3 -0,3 -0,3 
Sisma Z 0,3 -0,3 0,3 -0,3 1 -1 1 -1 
Si riportano di seguito tre immagini per ciascuna combinazione di carico a cui la struttura è 
sottoposta. Le immagini rappresentano, mediante variazioni cromatiche, gli spostamenti 
globali D(XYZ) della struttura; a tale rappresentazione è stata aggiunta la rappresentazione al 
5% della deformazione della struttura che si vede svilupparsi nelle tre immagini. 
Le immagini relative a ciascuna combinazione dei carichi vengono riportate in parallelo per i 
due Sistemi Costruttivi. 
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Fig. 6.46: Sistemi di riferimento dei modelli realizzati rispettivamente per il Sistema Nidyon e per il Sistema IN.NOVA. 
Combinazioni Fondamentali 
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Per il Sistema Nidyon si ottengono i seguenti spostamenti globali massimi: gli spostamenti 
delle pareti raggiungono un massimo di 0,0015 m e gli spostamenti delle travi raggiungono un 
massimo di 0,0163 m per le Combinazioni Fondamentali 1 e 5; si ha uno spostamento 
massimo della correa di 0,0089 m per la Combinazione 8.  
Gli spostamenti che si ottengono derivano dal fatto che nel modello non sono state 
considerate le armature a taglio e a flessione delle diverse travi; queste sono state calcolate e 
verificate successivamente (vedi Allegato 1) per le sollecitazioni massime, secondo il 
paragrafo 4.1.2 delle N.T.C. 2008. 
Per il Sistema IN.NOVA gli spostamenti massimi ottenuti sono i seguenti: uno spostamento 
massimo pari a 0,0077 m per le Combinazioni Fondamentali 1, 5, 6, 7 in corrispondenza del 
punto di appoggio dei pilastri in falso presenti sul profilo anteriore della Figura 6.47. I pilastri 
in falso anteriori manifestano spostamenti maggiori rispetto a quelli retrostanti perché la trave 
che li sostiene copre una luce maggiore. 
Entrambe le strutture sono caratterizzate da criticità in corrispondenza di quei punti dove 
poggiano rispettivamente pareti o pilastri in falso; l’analisi statica condotta ha permesso di 
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calcolare le strutture e adattarle in modo che gli spostamenti che si verificano siano entro i 
limiti previsti da Normativa. 
Combinazioni Sismiche  
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2
       
       
3
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Per il modello che si ottiene con il Sistema Nidyon, si registrano, per le prime quattro 
combinazioni sismiche, uno spostamento massimo, per gli elementi plate, in sommità pari a 
0,0134 m e uno spostamento massimo per le travi di colmo pari a 0,011 m. 
Per le successive quattro combinazioni invece, lo spostamento massimo degli elementi plate 
in sommità risulta pari a 0,0046 m, mentre lo spostamento massimo per gli elementi beam 
risulta essere pari a 0,0072 m in corrispondenza della correa.  
L’azione sismica, nelle Combinazioni Sismiche 1, 2, 3 e 4, si sviluppa principalmente in 
direzione X, con una quota del 30% nella direzione orizzontale ortogonale Y. L’azione in 
direzione X risulta perpendicolare alla maggior parte dei setti che costituiscono il modello e 
che si sviluppano in direzione Y; la presenza limitata di pareti parallele all’azione sismica in 
direzione X comporta spostamenti maggiori della sommità delle pareti ortogonali al sisma. 
Nelle Combinazioni Sismiche 5, 6, 7 e 8, l’azione sismica si sviluppa in direzione Y con una 
quota del 30% nella direzione X. Gli spostamenti che si verificano in questo caso per gli 
elementi plate risultano di un ordine di grandezza inferiore rispetto agli spostamenti che si 
verificano per le prime quattro combinazioni sismiche; ciò è dovuto ad una predominanza di 
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setti che si sviluppano in direzione Y. L’azione sismica in Y viene quindi meglio assorbita e 
trasferita in fondazione.  
La differenza nei quantitativi di pareti efficaci nelle due direzioni orizzontali X e Y deriva 
principalmente dall’obbligo di progettare la struttura rispettando il progetto architettonico di 
massima fornito dallo Studio di Progettazione, ma anche dalla serie di semplificazioni della 
struttura adottate.  
Il modello ottenuto dopo le varie semplificazioni, dimostra un comportamento della struttura 
peggiorativo rispetto al comportamento scatolare che si ottiene nella realtà garantendo la 
continuità delle strutture e le idonee connessioni tra i vari nodi strutturali. Si può quindi 
concludere che la struttura realizzata secondo le prescrizioni dettate dal Sistema Nidyon abbia 
un buon comportamento statico e sismico. 
Nel caso del Sistema IN.NOVA si registra per le prime quattro combinazioni sismiche uno 
spostamento massimo di 0,01 m in sommità in corrispondenza dei pilastri in falso visibili sul 
davanti, figura 6.47, e in corrispondenza delle travi di copertura evidenziate in figura 6.48, 
mentre per le successive quattro combinazioni sismiche si ottiene uno spostamento massimo 
pari a 0,0112 m in sommità sempre per le travi in copertura. Vengono rispettati i limiti di 
deformabilità per costruzioni ordinarie soggette ad azioni orizzontali stabiliti dalla N.T.C. 
2008, paragrafo 4.2.4.2.2. 
Fig. 6.47: Pilastri in falso.
P r o g e t t a z i o n e  e  C a n t i e r i z z a z i o n e                                P a g .  | 115


Fig. 6.48: Travi di copertura. 
6.5 Cantierizzazione e Impiantistica 
Il Sistema Nidyon prevede il posizionamento dei pannelli modulari, uno affianco all’altro, 
partendo da un angolo della struttura e seguendo l’ordine di montaggio indicato nell’apposito 
abaco dei pannelli. Le pareti di supporto che si ottengono vengono adeguatamente puntellate, 
al fine di evitare disallineamenti e fuori piombo che si possono verificare durante il getto di 
calcestruzzo nelle intercapedini. 
Sono stati testati diversi sistemi di puntellatura tradizionali per contenere la spinta idrostatica 
del calcestruzzo e quindi evitare la deformazione del pannello in EPS – RF durante il getto: 
 puntellature realizzate mediante tavole e quadrotti in legno; 
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 puntellature che prevedono l’impiego di normali barre ad aderenza migliorata come 
elementi longitudinali continui e di selle metalliche unite da connettori passanti; 
     
 puntellature a griglie; 
    
 puntellature con multifori ed incravattatura a L. 
    
Per le strutture orizzontali e necessario predisporre puntelli durante la posa dei pannelli solaio 
NYF e il getto in calcestruzzo dei travetti e della cappa. La puntellatura delle varie strutture 
orizzontali deve avvenire in continuo lungo l’altezza dell’edificio e deve rimanere fino al 
completamento della copertura; una volta realizzata quest’ultima, è necessario aspettare i 28 
giorni di maturazione del calcestruzzo, solo al termine dei quali è possibile smontare le 
puntellature dei vari piani. Puntellature di rinforzo sono necessarie anche nei punti in cui si 
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realizzano travi e corree in spessore; in corrispondenza delle forometrie si possono utilizzare 
direttamente, come cassero a perdere del getto in calcestruzzo, le casse morte  delle finestre. 
Passando al Sistema IN.NOVA, le operazioni di cantiere risultano più veloci e semplici; 
infatti nel montaggio della struttura metallica non sono necessari sistemi di puntellatura e non 
sono necessari tempi di attesa per la maturazione delle strutture come nel caso Nidyon.  
La sequenza di montaggio del Sistema consta nella posa in opera dei pilastri in acciaio a tirata 
unica, delle travi di collegamento e dei controventi del primo impalcato e successivamente la 
posa delle prime pannellature prefabbricate in laterizio. Terminato il primo piano, risulta 
necessario eseguire il montaggio dei pannelli Xlam. Successivamente si prosegue con la posa 
delle travi metalliche della copertura, dei controventi, l’installazione degli ultimi pannelli in 
laterizio e infine la posa della struttura lignea a travi e tavolato. 
Contemporaneamente alla realizzazione della struttura, avviene la posa di alcune tubazioni 
passanti attraverso tasche metalliche ricavate nel telaio in acciaio.  
   
Fig. 6.49: Particolare passaggi impiantistici – Sistema IN.NOVA. 
La posa degli impianti viene completata all’interno delle intercapedini ricavate tra la struttura 
metallica e il rivestimento interno ottenuto mediante l’impiego di doppia lastra in gessofibra, 
riempite con materiale isolante. L’incidenza della mano d’opera necessaria alle assistenze 
murarie si annulla con questo sistema. 
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Fig. 6.50: Particolare passaggi impiantistici nelle intercapedini – Sistema IN.NOVA
Nel Sistema Nidyon la posa dei tubi flessibili e degli accessori per l’impianto elettrico nonché 
dei tubi rigidi per gli impianti idro – termo – sanitari viene eseguita dopo il completo 
montaggio dei pannelli modulari, delle armature aggiuntive e del getto in calcestruzzo. Le 
tracce possono essere ricavate nell’ EPS – RF mediante un phon ad aria calda o usando una 
lama da taglio. Nel caso di tubi rigidi può essere richiesto il taglio della rete, che dev’essere 
successivamente ripristinata mediante la sovrapposizione e fissaggio di una rete di rinforzo 
nella zona interessata. 
Nel caso in cui risulti necessaria la realizzazione di cavedi ospitanti grandi quantità di 
tubazioni o ospitanti per esempio la vasca del geberit, si deve procedere all’esecuzione di un 
foro nell’EPS – RF e del cassero di questo, inglobato nel successivo getto del calcestruzzo.  
       
Fig. 6.51: Realizzazione delle tracce e delle scatole per gli impianti – Sistema Nidyon. 
La realizzazione delle tracce e dei cavedi per il passaggio degli impianti avviene anche 
nell’edilizia tradizionale per la quale però si hanno maggiori oneri di impiego della mano 
d’opera per le assistenze murarie; la demolizione di parti di muratura per i passaggi 
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impiantistici richiede infatti molto più tempo rispetto all’esecuzione di tracce nell’EPS – RF 
per il Sistema Nidyon. 
    
Fig. 6.52: Realizzazione di tracce e scatole per gli impianti – Sistema Tradizionale. 
CAPITOLO 7 
Stima dei Lavori 
Nel presente capitolo si forniscono dati relativi ai costi e alle tempistiche di realizzazione 
delle strutture caratterizzanti l’ edificio oggetto di studio ottenute, nell’ambito del progetto 
esecutivo strutturale, dall’applicazione dei due Sistemi Costruttivi Innovativi Nidyon ed 
IN.NOVA. Si intende inoltre confrontare i suddetti dati con i costi e le tempistiche necessari 
per realizzare la medesima struttura con un sistema tradizionale, definendo i vantaggi 
dell’utilizzo dei due sistemi costruttivi sopra – citati rispetto all’edilizia tradizionale. 
Per fare una stima è necessario conoscere lo scopo per il quale la stima è richiesta. Lo stesso 
bene può essere caratterizzato da più valori di stima poiché di esso si possono considerare 
diversi aspetti economici. 
Gli aspetti economici dei beni si distinguono in principali e derivati; in particolare, gli aspetti 
economici principali sono i seguenti: 
 il più probabile valore di mercato; 
 il più probabile costo di produzione. 
Per quanto riguarda il più probabile costo di produzione, la stima del costo consiste nella 
previsione di una misura economica di un bene in un determinato momento; la stima è una 
previsione ex ante, ovvero effettuata prima che un determinato bene venga prodotto.  
La locuzione "il più probabile valore" (p.p.v.) sta a significare che non si ricerca uno dei 
probabili valori, ma quello che, fra tutti, ha la maggiore probabilità di verificarsi. 
Il più probabile valore di mercato può essere determinato solo facendo riferimento a prezzi 
per determinati beni comparabili con il bene da stimare, posti sul mercato in un determinato 
momento (omogeneità temporale, spaziale, economica).  
Nella determinazione del più probabile valore di costo si deve conoscere la quantità di fattori 
che serve per produrre un bene e quindi esprimerla in termini economici, monetizzandola. 
Le premesse della stima dei costi constano nell’esistenza di: 
  imprenditore ordinario (sottratto a particolari agevolazioni o percorsi); 
  mercato ordinario (estraneo a situazioni oligopolistiche o monopolistiche); 
  bene ordinario da produrre (riproducibile in condizioni normali); 
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  momento temporale ordinario (sono escluse crisi nazionali o internazionali). 
Nella determinazione del più probabile valore di costo si deve conoscere la quantità di fattori 
che serve per produrre un bene e quindi esprimerla in termini economici monetizzandola. 
Il costo di produzione è la somma, sostenuta dall’imprenditore promotore, di tutte le spese 
necessarie a remunerare i fattori produttivi, in condizioni di luogo e di tempo definite, fino 
alla vendita del prodotto. 
Il costo di produzione nell’edilizia può essere rappresentato dalla seguente formula: 
                                      CP = Cc + Ca + St + (Ou + Cco) + I + Up+Tr                                        [1] 
dove: 
 Cc : costo di costruzione sostenuto dall’impresa costruttrice; 
 Ca: costo dell’area edificabile;  
 St : onorari e spese tecniche, comprese le figure professionali; 
 Ou + Cco: oneri comunali per la concessione edilizia, come somma rispettivamente 
degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione. Gli oneri di 
urbanizzazione sono i corrispettivi dovuti per interventi di nuova costruzione, 
ampliamenti di edifici esistenti e ristrutturazioni edilizie. Gli oneri di urbanizzazione 
primaria servono alla realizzazione di strade, parcheggi, fognature, reti di 
distribuzione, cavidotti per le telecomunicazioni, illuminazione pubblica e spazi a 
verde attrezzati. Gli onere di urbanizzazione secondaria sono finalizzati alla 
realizzazione di asili e scuole, delegazioni comunali, impianti sportivi di quartiere, 
aree verdi di quartiere, centri sociali e culturali; 
 Tr :  tributi; 
 Up : utile dell’imprenditore promotore; 
 I : interessi sul capitale finanziario. 
Il costo di costruzione di un bene edilizio è, a sua volta, esprimibile mediante 
l’espressione seguente: 
                                                      Cc = Ct + Sg + Uc                                                          [2] 
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dove: 
 Ct : costo tecnico; 
 Sg : spese generali dell’impresa e di cantiere  15% Ct ; 
 Uc : utile dell’imprenditore costruttore 10% (Ct+Sg); 
e:            
                                                           Ct = Sa + M + Nt                                                            [3]     
 Sa : prezzo per la remunerazione della manodopera; 
 M: prezzo dei materiali e delle materie prime; 
 Nt : prezzo di noli di determinate attrezzature e trasporti. 
Tra le voci elencate si possono individuare i costi fissi e i costi variabili. Dei primi fanno parte 
le voci Uc “utile dell’imprenditore costruttore” e Sg “spese generali dell’impresa e di 
cantiere”. Nei costi variabili ricadono tutti gli altri costi che variano in base a tipologia e 
dimensioni dell’opera da realizzare. 
La stima del costo di costruzione avviene attraverso la stima dei costi necessari alla 
realizzazione delle singole lavorazioni in cui è possibile scomporre l’opera edile.  
I procedimenti utilizzati per la stima dei costi  si differenziano in base al livello progettuale a 
cui si fa riferimento. Si richiamano, a tal proposito, la ex Legge Quadro n. 109/1994 sostituita 
dal Decreto Legislativo 163/2006. Il Regolamento di attuazione della Legge Merloni D.P.R. 
554/99 è stato sostituito dal regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 
12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 004/18/CE), D.P.R. 5/10/2010 n. 207. Gli 
articoli 15 e 16 del Regolamento n. 163 riportano quanto segue:  
 “ il progetto è redatto (…) secondo tre progressivi livelli di definizione: preliminare, 
definitivo ed esecutivo; i tre livelli costituiscono una suddivisione di contenuti che tra 
loro interagiscono e si sviluppano senza soluzione di continuità”; 
 “i quadri economici degli interventi sono predisposti con progressivo 
approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale sono riferiti e con le 
necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell’intervento 
stesso …”. 
I procedimenti che sono generalmente utilizzati nella stima dei costi sono essenzialmente due: 
 il procedimento sintetico – comparativo; 
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 il procedimento di stima analitico – ricostruttivo.
Il primo procedimento viene utilizzato per redigere il “preventivo sommario” del progetto 
preliminare; si colloca all’inizio dell’iter progettuale e fornisce una stima del costo che si 
dovrà sostenere. Il costo dell’opera viene dedotto dal confronto della medesima con opere 
simili di cui sia noto il costo. 
Il procedimento analitico – ricostruttivo si utilizza a livello di progettazione definitiva ed 
esecutiva; si determina il valore di costo dell’opera  attraverso l’analisi del processo 
produttivo, ovvero la classificazione (si richiama a tal proposito il paragrafo 7.2.1) e la 
quantificazione di tutti i fattori produttivi impiegati per la realizzazione dell’opera, e la 
successiva applicazione ad essi di un prezzo unitario. 
A livello di progettazione preliminare ci si può anche avvalere di procedimenti estimativi di 
tipo misto, che stimano il costo di costruzione dell’opera in oggetto aggregando elaborazioni 
di tipo analitico con passaggi logici di natura sintetico – comparativa. Il procedimento di 
stima misto fonda nel confronto dell’opera in oggetto con un bene di riferimento analogo, di 
costo noto, che viene scomposto nelle sue componenti costruttive, a ciascuna delle quali viene 
attribuito un prezzo (costo). 
Il Computo Metrico Estimativo viene redatto secondo il procedimento di stima analitico - 
ricostruttivo, con diverso grado di dettaglio, a livello di progettazione definitiva ed esecutiva.  
Il Computo Metrico Estimativo è un procedimento analitico che si compone di: 
 computo metrico; 
 analisi dei prezzi unitari. 
Il costo di costruzione [2] si determina come la somma degli importi delle quantità delle 
singole lavorazioni moltiplicate per i rispettivi prezzi unitari. In forma analitica si ottiene: 
                                                               CC = i qi · pi                                                             [4] 
dove: 
qi: quantità della lavorazione i - esima; 
pi: prezzo unitario della lavorazione i – esima. 
Lo scopo della tesi è quello di studiare l’applicazione dei sistemi costruttivi prefabbricati 
Nidyon e IN.NOVA ad un caso studio, per poterli confrontare con l’edilizia tradizionale, 
secondo diversi aspetti, tra cui quello economico, che fonda su un procedimento di stima 
analitico – ricostruttivo dei costi (CME) effettuato sulla base del progetto esecutivo delle 
strutture. 
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7.1 Aggiornamento dei costi 
La stima dei lavori, dopo un periodo anche breve, può non essere più attuale a causa di una 
variazione dei prezzi dei fattori produttivi. 
In tal caso è possibile effettuare l’aggiornamento del valore stimato mediante l’utilizzo di 
numeri indici. 
Nella fattispecie per l’aggiornamento dei valori sono stati utilizzati i numeri indice (indice 
ISTAT del costo di costruzione) che misurano le variazioni del costo di costruzione nel 
settore residenziale a partire da un anno di riferimento. 
L’indice è il rapporto tra il prezzo del bene considerato in un dato periodo e il prezzo dello 
stesso bene in un periodo detto periodo base, moltiplicato per  100. 
Per aggiornare il costo storico si applica la seguente formula: 
                                                         Ca = ( Cs x Ia )/ Is                                                              [5] 
in cui: 
 Ca è il costo aggiornato; 
 Cs è il costo storico; 
 Ia è il numero indice riferito al mese di aggiornamento; 
 Is è l’ indice storico. 
Di norma vengono utilizzati gli indici forniti dall’ISTAT; questi possono riguardare il costo di 
costruzione di un fabbricato residenziale, quello di un capannone o quello di un tronco 
stradale. 
L’indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale misura le variazioni dei costi 
diretti, ovvero quelli relativi ai materiali, alla mano d’opera e ai trasporti e noli. Sono esclusi 
il costo dell’area, quello della progettazione, della direzione lavori, i costi di anticipazione dei 
capitali, l’utile d’impresa e i costi di allacciamento per determinati servizi. 
Sono inoltre forniti gli indici generali che sono aggregati in indici di gruppo (materiali, mano 
d’opera, trasporto e noli), di categoria (inerti, leganti, laterizi ecc.), ed elementari. 
L’indice generale nazionale è costruito come sintesi degli indici di gruppo. 
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7.2 Il computo metrico  
La stesura del computo metrico estimativo richiede lo svolgimento di due operazioni: l’analisi 
dei prezzi unitari e il computo metrico. 
L’analisi dei prezzi consiste nell’individuazione, nell’ambito delle lavorazioni elementari, dei 
fattori produttivi che concorrono alla produzione dei singoli elementi e nella definizione dei 
prezzi unitari dei diversi fattori. 
Il Computo Metrico consta di due livelli, quello di classificazione e quello di quantificazione; 
ovvero si classificano gli elementi costruttivi componenti l’opera in riferimento alle 
lavorazioni e si esprime successivamente la quantità di ciascuna lavorazione. 
Il computo metrico è uno strumento di notevole importanza sia per il committente, sia per 
l’appaltatore. 
Il committente infatti lo può utilizzare per programmare in maniera precisa gli investimenti e 
valutare le offerte formulate dalle imprese. 
L’appaltatore utilizza il computo metrico prima e durante l’esecuzione dell’opera. I dati del 
computo vengono utilizzati nelle fasi di ordinazione dei materiali o di contabilità e le loro 
variazioni vagliate durante l’avanzamento dei lavori e in sede consuntiva. 
Il computo metrico estimativo si differenzia a seconda che le opere siano compensate a corpo 
o a misura. 
Le opere a corpo prevedono la determinazione di un compenso fisso per l’esecuzione 
completa dei lavori. In questo caso, il computo metrico può essere assunto sia come base 
contrattuale per il calcolo della retribuzione dell’impresa, sia come strumento di controllo dei 
costi ad uso del committente. 
Le opere a misura si compensano sulla base di prezzi unitari stabiliti per le singole categorie 
di opere; in questo caso i pagamenti saranno effettuati sulle misurazioni delle quantità di 
opere effettivamente realizzate. La definizione dei compensi si basa sull’elenco dei prezzi 
unitari che deve essere accettato da entrambe le parti. 
Nei costi di costruzione di un bene edilizio vanno poi considerate altre due categorie di lavori: 
i lavori in economia per i quali mano d’opera, noleggi e trasporti vengono compensati 
separatamente e i lavori a percentuale per i quali il compenso è stabilito in funzione 
dell’importo a cui si riferiscono. 
Nel computo metrico estimativo possono trovare spazio alcuni costi aggiuntivi riferibili a 
costi stimati in via provvisoria relativi a opere non definite nel dettaglio e per le quali si 
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prevede un importo provvisorio, costi per subappalti e subforniture per lavorazioni specifiche, 
accantonamento per eventuali varianti in corso d’opera e imprevisti. 
7.2.1 Classificazione degli elementi costruttivi 
Il sistema costruttivo può essere classificato in parti corrispondenti ai materiali, opere, 
lavorazioni ed elementi costruttivi che concorrono in maniera diretta a determinare i costi. 
Nel procedimento di stima analitica dei costi di costruzione, la classificazione degli elementi 
di un edificio permette di associare alla descrizione qualitativa di un prodotto edilizio la sua 
precisa quantificazione. 
La classificazione può essere di due tipi: 
 la classificazione per funzioni; 
 la classificazione per materiali e lavorazioni. 
La classificazione per funzioni UNI 8290 è basata sul “sistema tecnologico”; si articola infatti 
in classi di unità tecnologiche e ed elementi tecnici. L’unità tecnologica è il “raggruppamento 
di funzioni, compatibili tecnologicamente, necessarie per l’ottenimento di prestazioni 
prestabilite”. 
Tuttavia le funzioni degli elementi tecnici si riflettono sui  costi in maniera indiretta, pertanto 
tale classificazione non si adatta a procedimenti di computazione estimativa. Un’ ulteriore 
problematica nell’utilizzo di tale classificazione deriva dalla coesistenza, nelle singole classi 
di elementi o di categorie di lavoro diverse, che possono per esempio essere svolte da figure 
diverse nell’ambito del cantiere. 
La classificazione per materiali e lavorazioni fa invece riferimento all’organizzazione del 
cantiere edile. 
Le opere sono raggruppate sulla base delle categorie di lavoro collegate ai singoli operatori 
che intervengono nel processo. Tale tipologia di classificazione è adottata nei prezzari delle 
Camere di Commercio o del Ministero LLPP. 
Si riporta di seguito lo schema generale di classificazione per materiali e lavorazioni adottato 
per la stesura del computo metrico in questa tesi: 
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Tabella 7.1: Classificazione per materiali e lavorazioni.
Opere Categorie di lavoro 
I. Opere da imprenditore edile 
I.1 Demolizioni 
I.2 Scavi e trasporti alle discariche 
I.3 Calcestruzzi, acciaio per cementi armati e casseri 
I.4 Murature e tavolati di mattoni e conglomerati 
I.5 Solai 
I.6 Soffittature 
I.7 Intonaci 
I.8 Isolanti e coibenti 
I.9 Tetti e coperture 
I.10 Tubi e canne 
I.11 Caldane, vespai e sottofondi 
I.12 Pavimenti 
I.13 Rivestimenti interni ed esterni 
I.14 Posa in opera, assistenze murarie 
II. Opere complementari 
II.1 Opere da lattoniere 
II.2 Opere da falegname 
II.3 Opere da fabbro 
II.4 Opere da vetraio 
II.5 Opere da verniciatore 
III. Impianti tecnologici 
III.1 Impianto idrosanitari 
III.2 Impianto del gas 
III.3 Impianto elettrico 
III.4 Impianto di produzione del calore 
III.5 Impianto di condizionamento 
III.6 Impianto di comunicazione 
III.7 Impianto di elaborazione elettronica 
III.8 Impianto antincendio 
III.9 Impianto di smaltimento rifiuti e fognatura 
III.10 Impianto ascensori 
III.11 Impianto di controllo e sicurezza 



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7.2.2 Gli articoli o voci di capitolato 
Le voci o articoli sono gli oggetti o le parti convenzionali a base della misurazione. 
Nella determinazione dell’articolo è fondamentale la definizione delle caratteristiche 
dell’elemento da associare alla quantità misurata. Nel confronto economico tra prodotti simili 
risulta, infatti, importante una valutazione qualitativa del prodotto. In generale gli articoli 
sono costituiti da tre parti: 
 descrizione; 
 quantità; 
 unità di misura. 
La descrizione definisce con precisione l’oggetto della misurazione. 
7.2.3 Norme di misurazione 
Le convenzioni adottate per le procedure di misurazione devono consentire l’omogeneità e 
l’oggettività della misurazione, permettendo di collegarla al listini dei prezzi stabiliti per i 
singoli elementi. 
Per ciascun articolo le convenzioni devono stabilire la grandezza geometrica o fisica con cui 
l’articolo viene misurato, l’unità di misura adottata e la descrizione delle modalità di 
misurazione. 
I principi di misurazione utilizzati dai progettisti si devono collegare alle modalità con cui la 
componente viene commercializzata. Tali norme vanno solitamente incluse nel capitolato 
speciale o nel contratto d’appalto, sintetizzando per ciascun articolo ciò che si intende escluso 
e ciò che si intende incluso nei singoli lavori misurati. 
7.2.4 Determinazione dei prezzi unitari 
Il prezzo unitario di una qualsiasi categoria di lavoro è il risultato della somma di singoli 
fattori di produzione in cui la medesima categoria si suddivide. 
Il prezzo unitario può essere determinato in via sintetica attingendo ai prezzari degli elementi 
costruttivi pubblicati periodicamente a cura delle camere di commercio, da organismi 
professionali o enti, o mediante procedimento analitico attraverso la cosiddetta analisi dei 
prezzi. 
Quando si utilizza il procedimento sintetico per la determinazione dei prezzi delle singole 
voci del computo, si deve ricordare che i prezzari utilizzano prezzi medi riferiti a dimensioni 
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aziendali, condizioni di accessibilità, organizzazione e dimensione del cantiere più 
probabilmente riscontrabili nel mercato. Per utilizzare i valori che i prezzari riportano, è 
quindi necessario valutare la corrispondenza tra le condizioni dell’opera oggetto di stima e la 
media di mercato. In alcune pubblicazioni sono infatti dichiarate le condizioni generali e le 
dimensioni di appalto a cui si riferiscono i prezzi. Precisano inoltre l’incidenza di mano 
d’opera, materiali, trasporti e noli sui prezzi unitari, consentendo quindi al progettista di 
apportare delle correzioni per tenere conto delle specifiche circostanze oggetto di stima. Si 
deve inoltre considerare che tali prezzi unitari comprendono già i costi d’impianto e gestione 
del cantiere, le spese generali e l’utile d’impresa. 
7.2.4.1 Analisi dei prezzi 
I fattori produttivi, che intervengono nel processo di realizzazione dell’opera, sono: la mano 
d’opera, i materiali, il trasporto e i noli. Essi costituiscono gli elementi di costo delle singole 
analisi. 
I prezzi elementari di costo della manodopera edile comprendono la retribuzione, i contributi 
e gli oneri gravanti sulla stessa. Le categorie salariali edili sono: operaio specializzato, operaio 
qualificato e operaio comune. 
I prezzi elementari di costo dei materiali comprendono il costo d’acquisto, l’IVA, il trasporto 
al cantiere, lo scarico, l’accatastamento, il ricovero in magazzino, lo sfrido. I materiali per 
l’edilizia si classificano in: inerti, leganti, laterizi, legnami, materiali ferrosi, manufatti 
cementizi o misti, materiali ceramici, manufatti vinilici, isolanti coibenti, impermeabilizzanti 
idrofughi, combustibili – carburanti - lubrificanti. 
I prezzi di costo dei noleggi comprendono le spese di carico e scarico, trasporto al e dal 
cantiere, il normale sfrido, deperimento e ammortamento comprese le spese di manodopera e 
quelle vive per il funzionamento nel caso di macchinari. 
I prezzi del trasporto comprendono le spese di manodopera, le spese vive, il normale 
deperimento e ammortamento. 
Le spese generali si suddividono in: spese di gestione aziendale, imposte e tasse varie, 
interessi passivi e spese per fidi e anticipazioni di denaro, spese per il personale tecnico ed 
amministrativo, spese di impianto e gestione generale del cantiere. L’incidenza delle spese 
generali varia tra il 12% e il 18%. Nel caso in cui l’imposta di registro sia invece a carico 
dell’impresa la percentuale di incidenza varia tra il 16% e il 22%. 
L’utile d’impresa oscilla tra il 10% e il 15%. 
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Secondo la legge n. 741 del 10/12/1981 si può assumere per le spese generali una percentuale 
del 15% e per l’utile d’impresa il 10% sul totale. 
7.2.4.2 Realizzazione dell’elenco prezzi 
Le voci dell’elenco prezzi possono essere organizzate nel modo seguente: 
 manodopera; 
 materiali; 
 noleggi e trasporti; 
 spese generali; 
 utile d’impresa. 
Se il calcolo dei lavori è effettuato a corpo, le spese generali e l’utile d’impresa vanno 
aggiunti al costo netto totale dell’opera. I prezzi così ottenuti faranno parte della categoria di 
lavorazioni “lavori e opere compiute”. 
7.3 Redazione del Computo Metrico Estimativo per i Sistemi Nidyon, 
IN.NOVA e Tradizionale 
I computi metrici redatti per il Sistema costruttivo prefabbricato Nidyon, per il Sistema 
costruttivo prefabbricato IN.NOVA e quello redatto per il caso di edilizia tradizionale sono 
stati ottenuti mediante il procedimento di stima analitico – ricostruttivo.  
Si tratta di computi metrici volti a determinare il costo di realizzazione delle strutture portanti 
per un’abitazione residenziale tipo sviluppata su due piani. A tale scopo sono state computate 
le lavorazioni necessarie alla realizzazione delle strutture di fondazione, delle strutture 
verticali e orizzontali portanti, compresi i rivestimenti e/o tamponamenti che consentono di 
ottenere una struttura allo stato grezzo. Ciò significa che non sono state considerate le 
lavorazioni di finitura, quali intonacature e pavimentazioni, e l’impiantistica. Non sono inoltre 
state conteggiate le spese di cantierizzazione, in quanto tali costi sono uguali nei tre casi 
considerati. Nei computi realizzati non sono stati considerati né gli oneri per la sicurezza in 
cantiere e le imposte. 
Il programma utilizzato per la compilazione dei computi è Primus – DCF.  
I prezzi utilizzati sono stati ricavati dal Prezzario della Regione Veneto, o da prezzari forniti 
per il programma Primus. Tra vari prezzari di Primus sono stati utilizzati quello di Vicenza, 
quello di Venezia e quello per le Nuove Costruzioni del Nord Italia. I prezzi forniti dai 
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prezzari sono comprensivi delle seguenti voci: manodopera, materiali, trasporto e noli, spese 
generali, utile d’impresa.  
Alcuni prezzi, riguardanti in modo specifico la tecnologia propria dei sistemi prefabbricati 
considerati, sono stati forniti direttamente dalle aziende produttrici; alcuni di questi prezzi 
comprendono tutte le voci che l’analisi dei prezzi considera. Per alcune componenti invece è 
stato fornito dalle aziende unicamente il prezzo del medesimo componente finito, per cui si è 
dovuto procedere all’analisi dei prezzi unitari riportata in seguito. 
I prezzi forniti dalle aziende produttrici sono aggiornati al mese di agosto 2013; ciò ha 
comportato la necessità di aggiornare i prezzi ricavati dai prezzari a cui ci si è riferiti. Il 
Prezzario della Regione Veneto è stato redatto nel 2011, quello di Vicenza nel 2012, quello di 
Venezia nel 2013 e quello per le Nuove Costruzioni del Nord Italia risale al 2010. Per 
aggiornare il costo di ciascuna delle voci riportate nei computi metrici per i tre sistemi 
costruttivi, sono stati utilizzati gli indici generali nazionali ISTAT per il costo di costruzione 
di un fabbricato residenziale con base annua 2010; utilizzando la formula [5] si è ottenuto così 
il costo complessivo di costruzione per ognuno dei tre sistemi aggiornato ad agosto 2013.  
Nel computo metrico stilato si possono individuare le voci tipo “11E.00.00” ricavate dal 
Prezzario della Regione Veneto; le voci tipo “101.00.0.000” ricavate dal prezzario per le 
Nuove Costruzioni nel Nord Italia; le voci tipo “01.00.00.00” del prezzario di Vicenza e le 
voci tipo “F(P) 1.00.000.00” del prezzario di Venezia. 
7.3.1 Organizzazione del computo metrico estimativo
Le lavorazioni considerate per ciascuna tecnologia costruttiva sono state suddivise secondo lo 
schema generale di classificazione per materiali e lavorazioni. 
Le suddette lavorazioni sono quindi state dapprima suddivise, nel programma di compilazione 
del computo, secondo le Super Categorie: 
 Materiali e Opere Edili; 
 Opere Edili; 
 Opere in ferro; 
 Opere in legno; 
 Opere di difesa del suolo. 
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Successivamente sono state suddivise secondo le Categorie: 
 Scavi; 
 Reinterri; 
 Trasporti e conferimenti in discarica; 
 Aggottamenti e Protezione Scavi; 
 Calcestruzzi – Acciaio – Casseri; 
 Solai; 
 Edilizia Prefabbricata; 
 Murature; 
 Vespai e massetti; 
 Impermeabilizzazioni – Isolamenti; 
 Opere in cartongesso; 
 Drenaggi – Terre rinforzate – Geotessuti; 
 Tetti: orditure portanti e secondarie. 
7.3.2 Analisi dei prezzi unitari 
Nel caso del Sistema Costruttivo Nidyon è stata eseguita l’analisi dei prezzi unitari per gli 
elementi prefabbricati propri del sistema, ovvero per il pannello doppio portante NYD e per il 
pannello solaio NYF. 
Si considerano le seguenti:  
 i pannelli assemblati in stabilimento; 
 la manodopera; 
 il trasporto; 
 armatura aggiuntiva; 
 l'utile d'impresa; 
 le spese generali. 
La manodopera 
Si considera una squadra di quattro persone: un carpentiere il cui costo è di 29,51 €/h e tre 
operai comuni il cui costo è pari a 24,96 €/h.  
Il costo della manodopera medio risulta pari a 26,10 €/h. 
Le tempistiche di messa in opera sono dell'ordine di 1 m2/45 minuti. 
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Il costo della manodopera a m2 risulta quindi dal prodotto del costo/h  per 0,75 ed è pari a 
19,57 €/m2. 
Il trasporto 
Il costo di trasporto di un bilico è pari a 300 €. 
Per il trasporto degli elementi si utilizzano bilici di dimensioni 13,6x2,4x2,6 m. 
Il volume complessivo trasportabile risulta pari a 84,86 m3. 
Il volume totale diviso per lo spessore di ingombro dei pannelli portanti NYD pari a 30 cm 
fornisce i m2 di pannelli trasportabili per ogni bilico, ovvero 282,88 m2. Il costo di trasporto a 
m2 risulta pari a 1,06 €/m2. 
Si prevedono 3 Kg di armatura integrativa per m2 per un costo di 3 €/ m2. 
L'utile di impresa è pari al 10% dei costi complessivi  sopra riportati. 
Il costo delle spese generali è pari al 15% dei costi complessivi ottenuti dalle voci pannelli 
assemblati in stabilimento, manodopera, trasporto e armatura integrativa. 
Tabella 7.2: Analisi dei prezzi unitari per il pannello portante doppio NYD.
 €/m2  
Pannello doppio NYD 58,50
Manodopera 19,57
Trasporto 1,06
Armatura aggiuntiva 3
TOTALE 82,13
Spese generali 12,32
TOTALE 94,45
Utile d’impresa 9,445
TOTALE 103,9
Nel caso dei pannelli solaio NYF variano il costo dell’elemento prefabbricato e quello del 
trasporto. 
Infatti il volume totale diviso per lo spessore di ingombro dei pannelli solaio NYF pari a 26 
cm fornisce i m2 di pannelli trasportabili per ogni bilico, ovvero 326,38 m2. Il costo di 
trasporto a m2 risulta pari a 0,92 €/m2. 
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Tabella 7.3: Analisi dei prezzi unitari per il pannello solaio NYF.
 €/m2
Pannello solaio NYF 62
Manodopera 19,57
Trasporto 0,92
Armatura aggiuntiva 3
TOTALE 85,49
Spese generali 12,82
TOTALE 98,31
Utile d’impresa 9,831
TOTALE 108,14
Per il Sistema Costruttivo IN.NOVA si è compiuta una analisi dei prezzi unitari per gli 
elementi componenti la struttura in acciaio, sulla base di dati economici forniti da un’azienda 
produttrice. 
Tabella 7.4: Analisi dei prezzi unitari il teliao in acciao del sistema IN.NOVA.
€/ton 
Materiale 700
Lavorazione materiale 300
Costi controlli in stabilimento 40
Trasporto degli elementi 60
Mano d'opera 40
Zincatura a caldo UNI1461 300
TOTALE 1440
Spese generali 216
TOTALE 1656
Utile d’impresa 165,6
TOTALE 1821,6
 €/Kg 1,9
7.3.3 Aggiornamento del costo di costruzione 
Assunto l’indice generale ad agosto 2013 Ia = 106,2 su base 2010=100,  si sono individuati gli 
indici storici corrispondenti al mese di agosto per gli anni precedenti: IS (2010) = 100,5; IS
(2011) = 103,4; IS (2012) = 105,3. Noto inoltre il costo storico CS è stato calcolato il costo 
attualizzato secondo la formula [5] del paragrafo 8.2. 
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I costi delle voci evidenziate nelle Tabelle 7.5, 7.7, 7.9 non sono stati aggiornati poiché 
risalgono al mese di agosto 2013, mese rispetto al quale si aggiornano i prezzi ricavati in anni 
precedenti. 
Tabella 7.5: Costi aggiornati delle singole lavorazioni. 
Computo Metrico - Sistema Nidyon 
Aggiornamento dei costi ad Agosto 2013 
Voce n. Lavorazione Unità tecnologica Anno Cs Ia Is Ca 
1 Scavo Fondazioni 2011 340 106,2 103,4 349,2
2 Scavo Fondazioni 2011 552,83 106,2 103,4 567,45
3 Trasporto in discarica Fondazioni 2011 489,94 106,2 103,4 503,1
4 Aggottamento Fondazioni 2011 950 106,2 103,4 975,73
5 Vespaio Fondazioni 2012 1305 106,2 105,3 1316,25
6 Geotessuto Fondazioni 2011 4236,74 106,2 103,4 4351,34
7 Polietilene Fondazioni 2011 265,5 106,2 103,4 272,25
8 Magrone 10+3 cm Fondazioni 2011 2430,68 106,2 103,4 2496,49
9 Pannello in bentonite Fondazioni 2012 2452,5 106,2 105,3 2472,75
10 Casseforme Fondazioni 2011 968,48 106,2 103,4 994,79
11 Getto in conglomerato Fondazioni 2011 10950,02 106,2 103,4 11246,45
12 Armatura di fondazione Fondazioni 2011 4296,33 106,2 103,4 4418,21
13 Massetto isolante Fondazioni 2011 3449,78 106,2 103,4 3543,26
14 Pannello doppio Nidyon Strutture elevazione 2013 35533,8 106,2 - 35533,8
15 Getto in conglomerato Strutture elevazione 2011 6416,6 106,2 103,4 6590,51
16 Pannello solaio Nidyon Orizzontamenti 2013 24223,36 106,2 - 24223,36
17 Sovraprezzo conglomerato Strutture elevazione 2011 327,29 106,2 103,4 336,02
18 Sovraprezzo conglomerato Strutture orizzontali 2011 475,25 106,2 103,4 487,91
19 Getto in conglomerato Orizzontamenti 2011 7284,82 106,2 103,4 7482,09
20 Materassino lana di roccia Rivestimenti 2010 3940,14 106,2 100,5 4163,61
21 Massetto cementizio Fondazioni 2011 3806,79 106,2 103,4 3910,43
22 Controtelaio Strutture elevazione 2010 852,39 106,2 100,5 900,9
23 Posa controtelaio Strutture elevazione 2012 965,36 106,2 105,3 973,72
24 Perlite Copertura 2012 750 106,2 105,3 756,42
25 Orditura secondaria lignea Copertura 2013 764,38 106,2 - 764,38
26 Getto in conglomerato Strutture orizzontali 2011 261,8 106,2 103,4 268,89
27 Getto in conglomerato Strutture orizzontali 2011 810,09 106,2 103,4 832,04
28 Tavolato ligneo Copertura 2011 285,57 106,2 103,4 293,27
29 Puntellature Casseforme 2011 1559,37 106,2 103,4 1601,6
30 Barriera al vapore Rivestimenti 2011 313,59 106,2 103,4 322,08
TOTALE       121719,8     122949,3
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A titolo esemplificativo, si considera la voce 1 e si applica la formula [5] per aggiornare il 
costo di costruzione storico: 
Ca = (340 * 106,2) / 103,4 = 349,2 €. 
Tale procedimento è stato eseguito per tutte le voci riportate nelle Tabelle 7.5, 7.7, 7.9; i costi 
aggiornati per le singole voci sono stati poi utilizzati nella compilazione dei computi metrici 
redatti per i tre sistemi costruttivi. 
Tabella 7.6: Unità tecnologiche comprese nelle lavorazioni di cui alle voci 16, 18 e 19.
Nidyon - Orizzontamenti - Parziali 
Voce Unità tecnologiche Ca 
16 Solaio 12219,82
  Copertura 12003,54
18 Solaio 190,44
  Copertura 189
19 Solaio 3774,45
  Copertura 3707,64
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Tabella 7.7: Costi aggiornati delle singole lavorazioni.
Computo Metrico - Sistema In.nova 
Aggiornamento dei costi ad Agosto 2013 
Voce n. Lavorazione Unità tecnologica Anno Cs Ia Is Ca 
1 Scavo Fondazioni 2011 339,99 106,2 103,4 349,2
2 Scavo Fondazioni 2011 764,98 106,2 103,4 785,7
3 Trasporto discarica Fondazioni 2011 678,23 106,2 103,4 696,6
4 Aggottamenti Fondazioni 2011 950,00 106,2 103,4 975,73
5 Vespaio Fondazioni 2012 1696,63 106,2 105,3 1711,13
6 Geotessuto Fondazioni 2011 3739,05 106,2 103,4 3840,30
7 Polietilene Fondazioni 2011 229,73 106,2 103,4 235,95
8 Magrone 10+3 cm Fondazioni 2011 2106,48 106,2 103,4 2163,52
9 Pannello con bentonite Fondazioni 2012 2124,89 106,2 105,3 2143,05
10 Getto conglomerato Fondazioni 2011 20251,43 106,2 103,4 20799,82
11 Armatura fondazione Fondazioni 2011 2882,55 106,2 103,4 2960,61
12 Massetto alleggerito Fondazioni 2011 1200,34 106,2 103,4 1232,84
13 Massetto isolante Fondazioni 2011 3449,84 106,2 103,4 3543,26
14 Massetto cementizio Fondazioni 2011 3807,33 106,2 103,4 3910,43
15 Pannelli in laterizio Tamponamenti 2013 2850 106,2 - 2850,0
16 Orditura portante lignea Copertura 2011 7687,01 106,2 103,4 7895,17
17 Tavolato ligneo Copertura 2011 1397,61 106,2 103,4 1435,46
18 Pannelli Xlam Solaio 2013 14311,2 106,2 - 14311,2
19 Perlite sciolta Copertura 2012 750,01 106,2 105,3 756,42
20 Materassino lana di roccia Rivestimenti 2010 3940,14 106,2 100,5 4163,61
21 Orditura secondaria lignea Copertura 2013 674,46 106,2 - 674,46
22
Travi in acciaio HE200 - 
220  Telaio in acciaio 2013 39499 106,2 - 39499
23
Travi in acciaio HE 140 -
180  Telaio in acciaio 2013 3675,51 106,2 - 3675,51
24 Travi UPN Telaio in acciaio 2013 707,26 106,2 - 707,26
25 Barriera al vapore Rivestimenti 2011 322,58 106,2 103,4 331,32
26 Rivestimento interno Rivestimenti 2012 11112 106,2 - 11112
27 Controventi Strutture elevazione 2013 430,41 106,2 - 430,41
28 Rivestimento esterno Rivestimenti 2013 15600 106,2 - 15600
39 Sfridi Telaio in acciaio 2013 4465 106,2 - 4465
30 Profilo tubolare Strutture elevazione 2012 27,79 106,2 105,3 28,03
TOTALE       151671,47     153283,89
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Tabella 7.8: Unità tecnologiche comprese nelle lavorazioni di cui alle voci 24, 25 e 26.
IN.NOVA - Telaio in acciaio - Parziali 
Voci Unità tecnologiche Ca 
22 Strutture in elevazione 19182,02
  Strutture orizzontali 12199,6
  Strutture di copertura 8117,37
23 Strutture verticali 1519,81
  Strutture orizzontali 2155,7
24 Strutture orizzontali 66,88
  Strutture di copertura 640,38
Tabella 7.9: Costi aggiornati delle singole lavorazioni.
Computo Metrico - Edilizia tradizionale 
Aggiornamento dei costi ad Agosto 2013 
Voce n. Lavorazione Unità tecnologica Anno Cs Ia Is Ca 
1 Scavo Fondazioni 2011 340,2 106,2 103,4 349,2
2 Scavo Fondazioni 2011 552,83 106,2 103,4 567,45
3 Trasporto in discarica Fondazioni 2011 489,94 106,2 103,4 503,1
4 Aggottamenti Fondazioni 2011 950 106,2 103,4 975,73
5 Vespaio Fondazioni 2012 1305 106,2 105,3 1316,25
6 Geotessuto Fondazioni 2011 4236,74 106,2 103,4 4352,34
7 Polietilene Fondazioni 2011 265,5 106,2 103,4 272,25
8 Magrone 10+3 cm Fondazioni 2011 2430,68 106,2 103,4 2496,49
9 Pannello con bentonite Fondazioni 2012 2452,5 106,2 105,3 2472,75
10 Casseforme Fondazioni 2011 968,48 106,2 103,4 994,79
11 Getto conglomerato Fondazioni 2011 10950,02 106,2 103,4 11246,45
12 Armatura fondazione Fondazioni 2011 4296,33 106,2 103,4 4418,21
13 Massetto isolante Fondazioni 2011 3449,78 106,2 103,4 3551,04
14 Muratura portante Struttura in elevazione 2011 23016,6 106,2 103,4 23639,9
15 Solaio a travetti prefabbricati Orizzontamenti 2011 19310,1 106,2 103,4 19834,4
16 Materassino lana di roccia Rivestimenti 2010 11324,5 106,2 100,5 11965,69
17 Massetto cementizio Fondazioni 2011 3806,79 106,2 103,4 3910,43
18 Perlite Copertura 2012 750 106,2 105,3 756,42
19 Orditura secondaria lignea Copertura 2013 764,38 106,2 - 764,38
20 Getto conglomerato Strutture orizzontali 2011 261,8 106,2 103,4 268,89
21 Getto conglomerato Strutture orizzontali 2011 810,09 106,2 103,4 832,04
22 Tavolato ligneo Copertura 2011 285,57 106,2 103,4 293,27
23 Cappotto lana di roccia Rivestimenti 2013 13680 106,2 - 13680
TOTALE       106697,8     109461,47
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Tabella 7.10: Unità tecnologiche comprese nelle lavorazioni di cui alle voci 15.
Tradizionale - Orizzontamenti - Parziali 
Voce Unità tecnologiche Ca 
15 Solaio 8792,21
  Copertura 11042,18
Al totale ottenuto per il Sistema tradizionale si deve aggiungere un 10% poiché non si 
prevede un modello statico e sismico, tenendo così conto di armatura aggiuntiva delle travi e 
travetti, armatura e getto del cordolo e presenza in punti critici di pilastri gettati in opera. Il 
totale finale risulterà quindi pari a 120407,62 €. 
7.4 Comparazione dei costi di realizzazione delle strutture con una tipologia 
edilizia tipo 
Il Bollettino Prezzi Tipologie Edilizie (Prezzario DEI d’ora in avanti) fornisce una 
documentazione informativa sui costi per opere compiute relative a una serie di edifici a 
diversa destinazione. 
I costi riportati nel manuale sono costi di costruzione comprensivi delle spese generali e 
dell’utile di impresa, oltre che dei costi di manodopera e trasporto. 
Si è deciso di confrontare i costi complessivi ottenuti dai tre computi metrici con i costi noti 
di una tipologia edilizia tipo, simile per quanto riguarda caratteristiche compositivo – 
architettoniche e tecnologiche all’abitazione tipo a cui si è fatto riferimento in questa tesi, per 
poterla confrontare sotto il profilo economico. 
La tipologia scelta all’interno del prezzario DEI appartiene alla categoria A corrispondente 
“all’edilizia residenziale di tipo medio e di pregio”, ed è la tipologia A5 definita come “Villa 
singola di pregio”. E’ stata scelta perché meglio si avvicina all’abitazione tipo proposta nel 
progetto “Green Housing” in quanto a superficie calpestabile e volumetrie; è inoltre simile, 
dal punto di vista strutturale, all’abitazione tipo realizzata secondo le tecniche costruttive 
tradizionali.  
Il costo complessivo della villa singola di pregio risulta pari a 1366,00 €/m2 e comprende la 
realizzazione di strutture, finiture e impianti. Per poter stabilire un confronto corretto è 
necessario però prendere in considerazione solo quelle lavorazioni che riguardano la 
realizzazione delle strutture della villa di pregio, così come è stato fatto nella stesura dei 
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computi metrici per i tre sistemi costruttivi già sopra menzionati. Tra le diverse classi di 
lavorazioni che caratterizzano la tipologia A5, sono state considerate le seguenti: 
 Scavi – reinterri; 
 Opere strutturali in c.a.; 
 Murature e tavolati; 
 Sottofondi/Massetti/Vespai; 
 Coperture. 
Il manuale utilizzato è stato pubblicato nel 2010; ciò comporta la necessità di attualizzare ad 
agosto 2013 i costi delle lavorazioni per la villa di pregio, per poterli successivamente 
confrontare con i costi ottenuti nei computi metrici. 
Tabella 7.11: Costi storici e aggiornati per la tipologia edilizia “Villa di pregio” A5, prezzario DEI.
Villa di pregio: 239 mq Anno Cs Ia Is Ca 
1- Scavi - reinterri 2010 4963 106,2 100,5 5244,484
2- Opere strutturali in c.a. 2010 59583 106,2 100,5 62962,33
3- Murature e tavolati 2010 44270 106,2 100,5 46780,84
4- Sottofondi/ Massetti/ Vespai 2010 6888 106,2 100,5 7278,663
5- Coperture/ impermeabilizzazioni  2010 39504 106,2 100,5 41744,53
Per poter facilitare il confronto, si collocano le categorie di lavorazioni elencate nel paragrafo 
7.3.1, ed utilizzate nella stesura dei computi metrici con il programma Primus, all’interno 
delle classi di lavorazioni utilizzate nel DEI. 
1- Scavi - reinterri: a) scavi 
b) reinterri 
c) trasporti e conferimenti in discarica 
d) aggottamenti - protezione scavi 
2- Opere strutturali in c.a.: e) calcestruzzi - acciai - casseri 
3- Murature e tavolati: f) murature 
g) solai 
h) opere in cartongesso 
4- Sottofondi/ Massetti/ Vespai: i) drenaggi - terre rinforzate - goetessuti 
j) vespai – massetti 
5- Coperture/ impermeabilizzazioni k) tetti: orditure portanti e secondarie 
l)  impermeabilizzazioni - isolamenti 
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Per i sistemi costruttivi prefabbricati vi è inoltre la voce "Edilizia Prefabbricata" che riguarda 
le lavorazioni di montaggio, in cantiere, di elementi prefabbricati in stabilimento; tale voce 
viene anche identificata con il codice "EP". Per semplificazione tale voce può essere inclusa 
nella classe "Murature e tavolati". 
Si riportano a seguito tre tabelle in cui le lavorazioni a cui ci si è riferiti nella stesura del 
computo metrico con il programma Primus vengono riunite nelle cinque classi di lavorazioni 
individuate nel manuale per la tipologia edilizia A5. Si riportano inoltre, per ciascuna 
lavorazione, i costi attualizzati. 
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Tabella 7.12: Riclassificazione delle categorie di lavorazione del programma Primus secondo il prezzario DEI.
Computo Metrico - Sistema Nidyon 
  Primus DCF DEI   
Voce n. Super Categoria Categoria Lavorazioni Ca 
1 Opere Edili a 1 349,2
2 Opere Edili a 1 567,45
3 Opere Edili c  1 503,1
4 Opere Edili d 1 975,73
5 Materiali Opere Edili j 4 1316,25
6 Opere difesa suolo i 4 4351,34
7 Opere Edili l 5 272,25
8 Opere Edili e 2 2496,49
9 Materiali Opere Edili l 5 2472,75
10 Opere Edili e 2 994,79
11 Opere Edili e 2 11246,45
12 Opere Edili e 2 4418,21
13 Opere Edili l 5 3543,26
14 Opere Edili EP 3 35533,8
15 Opere Edili e 2 6590,51
16 Opere Edili EP 3 24223,36
17 Opere Edili e 2 336,02
18 Opere Edili e 2 487,91
19 Opere Edili e 2 7482,09
20 Opere Edili l 5 4163,61
21 Opere Edili j 4 3910,43
22 Opere Edili e 2 900,9
23 Opere Edili e 2 973,72
24 Materiali Opere Edili l 5 756,42
25 Opere in legno k 5 764,38
26 Opere Edili e 2 268,89
27 Opere Edili e 2 832,04
28 Opere in legno k 5 293,27
29  Opere Edili l 5 1601,6
30 Opere Edili l 5 322,08
  TOTALE 122949,3

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Tabella 7.13: Riclassificazione delle categorie di lavorazione del programma Primus secondo il prezzario DEI.
Computo Metrico - Sistema In.nova 
  Primus DCF DEI   
Voce n. Super Categoria Categoria Lavorazioni Ca 
1 Opere edili a 1 349,2
2 Opere edili a 1 785,7
3 Opere edili c 1 696,6
4 Opere edili d 1 975,73
5 Materiali Opere Edili j 4 1711,13
6 Opere difesa suolo i 4 3840,30
7 Opere edili l 5 235,95
8 Opere edili e 2 2163,52
9 Materiali Opere Edili l 5 2143,05
10 Opere Edili e 2 20799,82
11 Opere Edili e 2 2960,61
12 Opere Edili e 2 1232,84
13 Opere Edili j 4 3543,26
14 Opere Edili j 4 3910,43
15 Opere Edili f 5 2850,0
16 Opere in legno k 5 7895,17
17 Opere in legno k 5 1435,46
18 Opere in legno g 3 14311,2
19 Materiali Opere Edili l 5 756,42
20 Opere Edili l 5 4163,61
21 Opere in legno k 5 674,46
22 Opere in ferro EP 3 39499
23 Opere in ferro EP 3 3675,51
24 Opere in ferro EP 3 707,26
25 Opere Edili l 5 331,32
26 Opere Edili l 5 11112
27 Opere in ferro EP 3 430,41
28 Opere Edili l 5 15600
29 Opere in ferro EP 3 4465
30 Opere in ferro EP 3 28,03
  TOTALE 153283,89

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Tabella 7.14: Riclassificazione delle categorie di lavorazione del programma Primus secondo il prezzario DEI.
Computo Metrico - Edilizia tradizionale 
  Primus DCF DEI   
Voce n. Super Categoria Categoria Lavorazioni Ca 
1 Opere Edili a 1 349,2
2 Opere Edili a 1 567,45
3 Opere Edili c 1 503,1
4 Opere Edili d 1 975,73
5 Materiali Opere Edili j 4 1316,25
6 Opere difesa suolo i 4 4352,34
7 Opere Edili l 5 272,25
8 Opere Edili e 2 2496,49
9 Materiali Opere Edili l 5 2472,75
10 Opere Edili e 2 994,79
11 Opere Edili e 2 11246,45
12 Opere Edili e 2 4418,21
13 Opere Edili l 5 3551,04
14 Opere Edili f 3 23639,9
15 Opere Edili g 3 19834,4
16 Opere Edili l 5 11965,69
17 Opere Edili j 4 3910,43
18 Materiali Opere Edili l 5 756,42
19 Opere in Legno k 5 764,38
20 Opere Edili e 2 268,89
21 Opere Edili e 2 832,04
22 Opere in Legno k 5 293,27
23 Opere Edili l 5 13680
TOTALE 109461,47
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Si riporta ora la tabella 7.15 in cui sono riportate le sommatorie parziali dei costi appartenenti 
a ciascuna delle cinque classi di lavorazioni considerate e le percentuali parziali corrispondenti, 
calcolate sul totale delle lavorazioni di cui si è tenuto conto. 
Tabella 7.15: Riclassificazione delle categorie di lavorazione del programma Primus secondo il prezzario DEI.  
 Villa di pregio - DEI Sistema Nidyon 
Classi di lavorazioni Totale [€] % sul totale Totale [€] % sul totale 
1- Scavi - Reinterri 
5244,48 3,20 2395,48 1,91 
2- Opere strutturali in c.a. 
62962,33 38,39 37028,02 31,13 
3- Murature e tavolati 
46780,84 28,52 59757,16 48,13 
4- Sottofondi/ Massetti/ Vespai 
7278,66 4,44 9578,02 7,62 
5- Coperture - Impermeabilizzazioni 
41744,53 25,45 14189,62 11,21 
TOTALE 
164010,8 100,00 122949,3 100,00 
 Sistema IN.NOVA Sistema tradizionale 
Classi di lavorazioni Totale [€] % sul totale Totale [€] % sul totale 
1- Scavi - Reinterri 
2807,23 1,83 2395,48 2,19 
2- Opere strutturali in c.a. 
27156,79 17,69 20256,87 18,50 
3- Murature e tavolati 
63166,41 41,2 43474,3 39,72 
4- Sottofondi/ Massetti/ Vespai 
13005,12 8,48 9579,02 8,75 
5- Coperture - Impermeabilizzazioni 
47197,44 30,79 33755,8 30,84 
TOTALE 
153283,89 100,00 109461,47 100,00 
maggiorazione per il Sistema tradizionale, come spiegato al paragrafo 8.3.2 120407,62  
Come si può osservare dalla Tabella 7.15, il sistema meno costoso risulterebbe essere il 
sistema tradizionale. Si può però osservare come il costo totale ottenuto per il suddetto 
sistema si diversifichi molto dal prezzo complessivo riportato nel prezzario DEI per la villa di 
pregio realizzata in modo tradizionale. Ciò è dovuto al fatto che il computo è stato redatto 
sulla base di dati geometrici ricavati dal progetto architettonico di massima, senza aver 
elaborato un progetto strutturale esecutivo appositamente per il Sistema tradizionale, 
inserendo alcune soluzioni tecnologiche adottate per l’esecuzione delle strutture tramite gli 
altri due sistemi costruttivi. Si può quindi stabilire, sulla base di quanto appena detto, che il 
sistema costruttivo meno costoso risulta essere il Sistema Nidyon. Tale affermazione assume 
maggiore validità se si considera che, una volta ottenuta la struttura al grezzo, la quantità di 
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operazioni di finitura e la velocità di realizzazione di esse sono di gran lunga inferiori rispetto 
al caso in cui si utilizzi il sistema tradizionale. Il sistema costruttivo più costoso risulta essere 
invece il Sistema IN.NOVA. Tale differenza di costo rispetto al Sistema Nidyon si spiega per 
la maggiore complessità della struttura che si ottiene con il Sistema IN.NOVA. 
Si nota che la maggiore incidenza, in termini percentuali, sui costi di realizzazione della 
struttura nei quattro casi riportati, corrisponde alle voci 2,3 e 5. 
La voce n. 2 “Opere strutturali in c.a.” ha incidenze simili, sul totale dei costi, per i primi due 
casi; nel caso del sistema tradizionale il valore minore dell’incidenza rispetto ai primi due  
non è da considerare rilevante poiché non è stato approfondito lo studio del modello 
strutturale con tale sistema costruttivo. E’ rilevante invece il risultato che si ottiene per il 
Sistema IN.NOVA, per il quale le opere strutturali in c.a. si limitano alla realizzazione delle 
fondazioni. 
La voce n. 3 “Murature e tavolati”, contenente le lavorazioni “murature”, “solai”, “opere in 
cartongesso” e la voce “edilizia prefabbricata”, ha valori rilevanti in termini percentuali in 
particolare per i due sistemi costruttivi prefabbricati Nidyon ed IN.NOVA. Per il Sistema 
Nidyon si nota che circa la metà del costo totale di realizzazione della struttura è dovuto alla 
fornitura e messa in opera dei pannelli prefabbricati NYD e NYF, ovvero incide per circa il 
50% dei costi l’utilizzo del sistema prefabbricato.
Nel caso del Sistema IN.NOVA, alla voce n. 3 corrisponde il 40% dei costi sostenuti per la 
realizzazione dell’opera; tale voce comprende, per tale sistema, il telaio in acciaio, i 
tamponamenti in laterizio prefabbricati e il solaio realizzato con pannelli Xlam. Come nel 
caso del Sistema Nidyon, anche in questo caso il sistema prefabbricato incide maggiormente 
sui costi di realizzazione dell’opera. 
La voce n. 5 “Coperture / Impermeabilizzazioni” considera le voci “tetti: orditure portanti e 
secondarie” e “impermeabilizzazioni – isolamenti”; è significativo notare come tale voce 
abbia un’incidenza minore nel caso del Sistema Nidyon. Infatti tale sistema prevede l’utilizzo 
di pannelli, a supporto del getto in calcestruzzo, in EPS – RF che svolgono la doppia funzione 
di cassero a perdere e di coibentazione termica. I costi appartenenti a tale voce, determinati 
nel computo metrico, comprendono la struttura lignea utilizzata per le falde a copertura di 
spazi esterni e un ulteriore strato di isolamento termico che si è scelto di posizionare in 
copertura per ottenere una più alta classe energetica. 
La voce n. 5 incide maggiormente nel caso del Sistema IN.NOVA come nei casi di edilizia 
tradizionale e della Villa di pregio, poiché la struttura che si ottiene necessita anche della 
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realizzazione di un cappotto esterno. Tale voce, per il sistema suddetto, considera oltre alla 
realizzazione del cappotto, anche la realizzazione della copertura mediante travi e tavolato 
lignei.  
7.5 Tempi di realizzazione 
Si delineano brevemente i tempi di realizzazione delle strutture mediante i sistemi costruttivi 
considerati, confrontandoli con i tempi di realizzazione riportati nel manuale per la villa 
singola di pregio. 
Tabella 7.16: Diagramma di Gantt – Sistema Tradizionale
Sistema tradizionale Fondazioni Strutture vertic. e solai
Strutture 
vertic. e solai
Strutture 
vertic. e solai
Coperture e 
rivestimenti 
Finiture - 
Impianti 
Mesi 1 2 3 4 5 6 
1- Scavi - reinterri                                                 
2- Opere strutturali in c.a.                                   
3- Murature e tavolati                                   
4- Sottofondi/ Massetti/ Vespai                         
5- Coperture/ impermeabilizzazioni                              
6- Finiture - Impianti                                                 
Dalla tabella si evince che la durata complessiva del cantiere risulta essere pari a 6 mesi, 
mentre il tempo netto necessario alla realizzazione delle strutture e degli impianti è di 5,5 
mesi. 
Tabella 7.17: Diagramma di Gantt – Sistema Nidyon
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Per il Sistema Nidyon si può osservare dalla tabella che la durata complessiva del cantiere è 
pari a 5 mesi e una settimana. Nonostante ciò le lavorazioni si esauriscono nell’arco di un 
tempo effettivo di 2,75 mesi. In comparazione al Sistema IN.NOVA, è necessario sottolineare 
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che per il Sistema Nidyon è necessario aspettare i 28 giorni di maturazione del calcestruzzo al 
termine della completa realizzazione delle strutture; ciò comporta un incremento delle 
tempistiche di consegna chiavi in mano al committente.  
Tabella 7.18: Diagramma di Gantt – Sistema IN.NOVA
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Dalla tabella si evince che il cantire ha una durata complessiva di 3 mesi e una settimana, 
mentre le lavorazioni si completano in un arco di tempo effettivo di 2,75 mesi. 
Dalle Tabelle 7.16, 7.17 e 7.18 si osserva che le tempistiche di realizzazione delle strutture 
sono maggiori per l’edilizia tradizionale; risulta più veloce invece il Sistema Costruttivo 
IN.NOVA.  
Si sottolinea la necessità di rispettare i tempi di maturazione del calcestruzzo per il Sistema 
Nidyon. Le strutture in calcestruzzo vengono eseguite previa puntellatura dei pannelli sia 
verticali che orizzontali; in particolare le strutture orizzontali possono essere eseguite in 
successione continua mantenendo fisse le puntellature. Ciò significa che, una volta arrivati in 
copertura, risulta necessario aspettare i 28 giorni di maturazione del calcestruzzo per poter 
smontare i sostegni e proseguire con la realizzazione degli impianti e delle finiture; per questo 
motivo il Sistema Nidyon prevede tempistiche maggiori rispetto al Sistema IN.NOVA. 
7.6 Calcolo delle Tariffe Professionali per le Costruzioni Edilizie 
In questo paragrafo vengono determinate le Tariffe Professionali per il cui calcolo è stato 
utilizzato il sito dell’Ordine degli Architetti di Roma. Il calcolo viene eseguito inserendo 
separatamente il totale delle voci di costo riguardanti i rivestimenti e le finiture, appartenenti 
alla “Classe e Categoria dei Lavori Ic”, e il totale delle voci di costo riguardanti l’esecuzione 
delle strutture, appartenenti queste alla “Classe e Categoria dei Lavori Ig”. Per i totali parziali 
inseriti si decide di determinare la tariffa professionale per le prestazioni parziali “Progetto 
Esecutivo” e “Direzione Lavori”. 
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Si riportano di seguito le tabelle di calcolo delle Tariffe Professionali per i tre Sistemi 
Costruttivi. 
Sistema Nidyon 
I totali parziali per i “rivestimenti e finiture” e per le “strutture” risultano essere 
rispettivamente 72096,00 € e 50852,00 €. 
Tabella 7.19: Tariffa professionale – voci rivestimenti e finiture.
in 
euro
  
a Importo delle opere € 72.096,00
Classe e categoria dei lavori Ic
b Percentuale di tariffa sull'importo delle opere (Tabella A) 13,7817%
c Prestazioni parziali: 
Progetto esecutivo:
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi, Particolari costruttivi e 
decorativi, Computo metrico estimativo definitivo, Quadro economico, Elenco prezzi e 
eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera, Schema di 
contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 
Direzione dei lavori:
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove d'officina, Liquidazione 
Aliquota di applicazione prestazioni parziali (Tabella B): 59%
d Onorario base (a x b x c) € 5.862,27
e Spese (30,00% su d) € 1.758,68
f Totale imponibile (d + e) € 7.620,95
g CNPAIA (4% di f) se dovuta  € 304,84
h IVA (21% di (f + g)) € 1.664,42
i Totale (f + g + h) € 9.590,21
l Ritenuta (20% di f) se dovuta  € -1.524,19
Totale (i - l) € 8.066,02
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Tabella 7.20: Tariffa professionale – voci strutture.
in 
euro
  
a Importo delle opere € 50.852,00
Classe e categoria dei lavori Ig
b Percentuale di tariffa sull'importo delle opere (Tabella A) 16,0024%
c Prestazioni parziali: 
Progetto esecutivo:
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi, Particolari costruttivi e 
decorativi, Computo metrico estimativo definitivo, Quadro economico, Elenco prezzi e 
eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera, Schema di 
contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 
Direzione dei lavori:
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove d'officina, Liquidazione 
Aliquota di applicazione prestazioni parziali (Tabella B): 71%
d Onorario base (a x b x c) € 5.777,65
e Spese (30,00% su d) € 1.733,29
f Totale imponibile (d + e) € 7.510,94
g CNPAIA (4% di f) se dovuta  € 300,44
h IVA (21% di (f + g)) € 1.640,39
i Totale (f + g + h) € 9.451,77
l Ritenuta (20% di f) se dovuta  € -1.502,19
Totale (i - l) € 7.949,58
La somma totale corrispondente ai costi di progettazione e direzione lavori è pari a 16.015,6 
€; tale somma corrisponde al 13% dell’importo totale necessario alla realizzazione delle 
strutture mediante il Sistema Nidyon.  
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Sistema IN.NOVA 
I totali parziali per i “rivestimenti e finiture” e per le “strutture” risultano essere 
rispettivamente 41.033 € e 112.250 €. 
Su questi risultati parziali si calcolano la tariffa professionale e quella di direzione lavori. 
Tabella 7.21: Tariffa professionale – voci rivestimenti e finiture.
in euro   
a Importo delle opere € 41.033,00
Classe e categoria dei lavori Ic
b Percentuale di tariffa sull'importo delle opere (Tabella A) 16,3650%
c Prestazioni parziali: 
Progetto esecutivo:
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi, Particolari costruttivi e 
decorativi, Computo metrico estimativo definitivo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale 
analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera, Schema di contratto, 
capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 
Direzione dei lavori:
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove d'officina, Liquidazione 
Aliquota di applicazione prestazioni parziali (Tabella B): 59%
d Onorario base (a x b x c) € 3.961,88
e Spese (30,00% su d) € 1.188,56
f Totale imponibile (d + e) € 5.150,44
g CNPAIA (4% di f) se dovuta  € 206,02
h IVA (21% di (f + g)) € 1.124,86
i Totale (f + g + h) € 6.481,31
l Ritenuta (20% di f) se dovuta  € -1.030,09
Totale (i - l) € 5.451,23
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Tabella 7.22: Tariffa professionale - voci strutture.
in 
euro
  
a Importo delle opere € 112.250,00
Classe e categoria dei lavori Ig
b Percentuale di tariffa sull'importo delle opere (Tabella A) 12,4376%
c Prestazioni parziali: 
Progetto esecutivo:
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi, Particolari costruttivi 
e decorativi, Computo metrico estimativo definitivo, Quadro economico, Elenco prezzi e 
eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera, Schema di 
contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 
Direzione dei lavori:
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove d'officina, Liquidazione 
Aliquota di applicazione prestazioni parziali (Tabella B): 71%
d Onorario base (a x b x c) € 9.912,49
e Spese (50,00% su d) € 4.956,24
f Totale imponibile (d + e) € 14.868,73
g CNPAIA (4% di f) se dovuta  € 594,75
h IVA (21% di (f + g)) € 3.247,33
i Totale (f + g + h) € 18.710,81
l Ritenuta (20% di f) se dovuta  € -2.973,75
Totale (i - l) € 15.737,07
La somma totale corrispondente ai costi di progettazione e direzione lavori è pari a 21.188,3 
€; tale somma corrisponde al 13,8% dell’importo totale necessario alla realizzazione delle 
strutture mediante il Sistema IN.NOVA.
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Sistema tradizionale 
I totali parziali per i “rivestimenti e finiture” e per le “strutture” risultano essere 
rispettivamente 42277 €  e 67184 €. 
Su questi risultati parziali si calcolano la tariffa professionale e quella di direzione lavori. 
Tabella 7.23: Tariffa professionale – voci rivestimenti e finiture.
in 
euro
  
a Importo delle opere € 42.277,00
Classe e categoria dei lavori Ic
b Percentuale di tariffa sull'importo delle opere (Tabella A) 16,2138%
c Prestazioni parziali: 
Progetto esecutivo:
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi, Particolari costruttivi e 
decorativi, Computo metrico estimativo definitivo, Quadro economico, Elenco prezzi e 
eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera, Schema di 
contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 
Direzione dei lavori:
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove d'officina, Liquidazione 
Aliquota di applicazione prestazioni parziali (Tabella B): 59%
d Onorario base (a x b x c) € 4.044,27
e Spese (30,00% su d) € 1.213,28
f Totale imponibile (d + e) € 5.257,55
g CNPAIA (4% di f) se dovuta  € 210,30
h IVA (21% di (f + g)) € 1.148,25
i Totale (f + g + h) € 6.616,10
l Ritenuta (20% di f) se dovuta  € -1.051,51
Totale (i - l) € 5.564,59
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Tabella 7.24: Tariffa professionale – voci strutture.
in 
euro
  
a Importo delle opere € 67.184,00
Classe e categoria dei lavori Ig
b Percentuale di tariffa sull'importo delle opere (Tabella A) 14,6168%
c Prestazioni parziali: 
Progetto esecutivo:
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi, Particolari costruttivi e 
decorativi, Computo metrico estimativo definitivo, Quadro economico, Elenco prezzi e 
eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera, Schema di 
contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 
Direzione dei lavori:
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove d'officina, Liquidazione 
Aliquota di applicazione prestazioni parziali (Tabella B): 71%
d Onorario base (a x b x c) € 6.972,33
e Spese (30,00% su d) € 2.091,70
f Totale imponibile (d + e) € 9.064,02
g CNPAIA (4% di f) se dovuta  € 362,56
h IVA (21% di (f + g)) € 1.979,58
i Totale (f + g + h) € 11.406,17
l Ritenuta (20% di f) se dovuta  € -1.812,80
Totale (i - l) € 9.593,36
La somma totale corrispondente ai costi di progettazione e direzione lavori è pari a 15.157,95 
€; tale somma corrisponde al 12,6 % dell’importo totale necessario alla realizzazione delle 
strutture mediante il Sistema tradizionale. 
Si osserva che l’incidenza dei costi di progettazione e direzione lavori sul costo totale di 
realizzazione delle strutture sono simili per i tre sistemi costruttivi e si aggirano intorno al 
13%. 
7.7  Assistenze murarie 
Sono stati stimati i costi per la realizzazione degli impianti idraulici, termosanitari ed elettrici. 
Sulla base dei costi ottenuti, sono stati calcolati gli importi delle lavorazioni murarie e 
dell’incidenza della mano d’opera per le voci: 
- assistenza impianto idrico – sanitario; 
- assistenza impianto termico e meccanico; 
- assistenza impianto di condizionamento; 
- assistenza impianto elettrico. 
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La percentuale delle assistenze murarie sul costo totale di realizzazione delle strutture 
secondo il sistema costruttivo tradizionale risulta pari al 12%.  
Per il Sistema Costruttivo Nidyon non è stata considerata l’incidenza della mano d’opera 
poiché l’esecuzione delle tracce per gli impianti è semplice e veloce; si ottiene un’incidenza 
delle assistenze murarie sul costo di realizzazione delle strutture pari al 6%. 
Nel caso del Sistema IN.NOVA, la percentuale corrispondente alle assistenze murarie risulta 
nulla poiché gli impianti vengono installati in contemporanea con l’esecuzione delle strutture 
e trovano spazio nelle intercapedini comprese tra il telaio in acciaio e i rivestimenti interni. Si 
annulla ovvero la necessità di realizzare alcun tipo di traccia per la posa degli impianti. 
7.8 Commento dei risultati 
Dalle stime effettuate è possibile identificare quale dei tre sistemi costruttivi risulta 
economicamente vantaggioso rispetto alle voci elencate in Tabella 7.25. 
Tabella 7.25: Tabella riassuntiva
Sistema Nidyon Sistema IN.NOVA Sistema tradizionale
STRUTTURE 
122.949,3 € 153.283,89 € 120.407,62 € 
  
PROGETTAZIONE E DIREZIONE 
LAVORI 
16.015,6 € 21.188,3 € 15.157,95 €
  
SUB - TOTALE 138.964,9 € 174.472,19 € 135.565,57 € 
IMPIANTISTICA 
Incidenza Assistenze Murarie 
6% 0% 12% 
  
TOTALE 
146.341,86 € 174.472,19 € 150.014,5 € 
VARIAZIONI PERCENTUALI 
RISPETTO AL TRADIZIONALE - 2,5% + 14% 0 
SISTEMA ECONOMICAMENTE 
PIU’ VANTAGGIOSO
  
TEMPISTICHE DI 
REALIZZAZIONE 
  
TOTALE TEMPISTICHE EFFETTIVE 3, 75 mesi 2, 75 mesi 5,5 mesi
Legenda : 
 voce economicamente vantaggiosa;
 voce economicamente svantaggiosa. 
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Dalla tabella 7.25 appare chiaro che il Sistema economicamente più vantaggioso risulti essere 
il Sistema Nidyon. Questo sistema è vantaggioso in termini di costi rispetto al Sistema 
IN.NOVA e in termini di percentuali di assistenze murarie rispetto al Sistema Tradizionale.  
Tale sistema permette realizzazione di abitazioni a costi contenuti. 
D’altra parte il Sistema IN.NOVA non richiede costi ulteriori, all’esecuzione delle strutture, 
per la posa degli impianti e le tempistiche di realizzazione del sistema risultano inferiori 
rispetto agli altri due casi. Tale aspetto comporta un valore aggiunto al Sistema in termini di 
tempi di realizzazione e consegna chiavi in mano al committente, rispondendo bene 
all’esigenza espressa dall’utente di risparmio di tempo. 
La progettazione e l’esecuzione dell’opera strutturale risultano più onerose per il Sistema 
IN.NOVA poiché ottengono manufatti complessi in termini tecnologici e di utilizzo dei 
materiali. 
Per semplicità di progettazione ed esecuzione delle strutture il Sistema Nidyon risulta invece 
più vantaggioso. 
Si potrebbe valutare allora una relazione costi – tempo per capire se è economicamente 
vantaggioso un risparmio di tempo nell’esecuzione di un edificio con il Sistema IN.NOVA, 
pur con costi complessivi della struttura più alti.
CAPITOLO 8 
Conclusioni 
In questo capitolo conclusivo si riassume ciò che è stato esposto nei capitoli precedenti, 
ponendo i due Sistemi Costruttivi Prefabbricati a confronto tra di loro e rispetto all’Edilizia 
Tradizionale. 
8.1  Fase di Progetto 
La progettazione delle strutture realizzabili con il Sistema Nidyon è molto semplice ed 
immediata; consta sostanzialmente nell’individuazione dei setti portanti, che per lo più 
corrispondono alle pareti perimetrali dell’edificio, e delle travi in spessore necessarie alla 
formazione dei cavedi e nei punti maggiormente sollecitati. 
Successivamente, a partire da un angolo dell’edificio e per i diversi piani, si definisce la 
sequenza di posa dei pannelli verticali NYD e le caratteristiche geometriche che li 
definiscono; per le strutture orizzontali a travetti in calcestruzzo armato si individua la 
sequenza dei pannelli  orizzontali NYF. Nella definizione delle pannellature si individuano in 
particolare i pannelli jolly, ovvero pannelli di dimensioni inferiori allo standard, o dotati di 
particolari intagli richiesti dal progetto. 
Perciò risulta semplice adattare le strutture alle richieste costruttive espresse a livello di 
progettazione architettonica. 
Il Sistema IN.NOVA prevede la realizzazione di un telaio in acciaio a cui si interfacciano i 
pannelli prefabbricati in laterizio a tamponamento del telaio, gli orizzontamenti in acciaio o in 
legno e i rivestimenti interni ed esterni. Inoltre il Sistema promuove una progettazione 
integrata della struttura metallica e degli impianti. La progettazione assume così una notevole 
importanza per la corretta realizzazione dell’opera; le strutture e i nodi devono essere 
dimensionati opportunamente in modo da consentire la connessione tra i diversi elementi 
costituenti l’edificio. Il progetto di una struttura realizzabile con il Sistema IN.NOVA è 
quindi più complesso e articolato. 
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In questo caso è possibile individuare le strutture portanti, in acciaio, in funzione del progetto 
architettonico ed adattare gli elementi di tamponamento del telaio metallico e di 
completamento degli orizzontamenti alla struttura in acciaio così ottenuta. 
Le soluzioni tecnologiche adottate nei punti critici del progetto architettonico sono simili per i 
due sistemi, anche se realizzate secondo modalità differenti. 
La progettazione strutturale per i due Sistemi Prefabbricati non si differenzia molto dalla 
progettazione di edifici tradizionali, nella quale si individuano i punti maggiormente 
sollecitati per la realizzazione delle strutture portanti, mentre per i sistemi di tamponamento 
non è richiesto uno studio particolareggiato. 
Il Sistema IN.NOVA comporta carichi fondazionali molto ridotti consentendo un risparmio 
sui costi di fondazione e possibilità realizzative in contesti geologici altrimenti negati per altre 
tipologie strutturali. Il Sistema Nidyon prevede un sistema fondazionale equiparabile a quello 
del sistema tradizionale. 
8.2  Comportamento e calcolo delle strutture 
Le strutture realizzabili con i due sistemi costruttivi prefabbricati sono state modellate 
mediante l’utilizzo del software Straus ed è stata condotta per i due modelli un’analisi lineare 
statica applicando un fattore di struttura q = 1; ciò significa che le strutture non dissipano 
energia durante l’evento sismico. 
I risultati ottenuti in termini di sollecitazioni e spostamenti sono stati utilizzati per la verifica 
degli elementi strutturali, che in alcuni casi sono stati adattati per soddisfare le richieste 
espresse dalle Norme Tecniche per le Costruzioni 2008. 
In condizioni statiche, i punti critici per i due modelli corrispondono a quei punti in cui 
poggiano pilastri e pareti in falso rispetto alle strutture portanti del primo impalcato; gli 
spostamenti verticali dei suddetti elementi strutturali rientrano nei limiti previsti da 
Normativa. 
Per le combinazioni sismiche i due modelli assumono un comportamento simile nonostante la 
diversità dei due in termini di rigidezza, infatti gli spostamenti della struttura che si registrano 
sotto l’azione sismica sono dello stesso ordine di grandezza e si aggirano intorno al 
centimetro; risultano inferiori di qualche millimetro gli spostamenti globali del modello 
Nidyon misurati in sommità. 
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Si sottolinea a tal proposito che il modello ottenuto per il Sistema Nidyon ha una massa di un 
ordine di grandezza superiore rispetto al modello in acciaio; ciò significa che si ha più massa 
partecipante all’evento sismico.  
Il modello realizzato per il Sistema IN.NOVA è un telaio in acciaio incastrato alla base e 
controventato nelle due direzioni orizzontali; i sistemi di controvento assorbono le azioni 
sismiche nelle due direzioni, limitando gli spostamenti che si avrebbero per effetto del sisma e 
trasferendole alle fondazioni. L’incastro realizzato alla base tra il telaio in acciaio e i plinti di 
fondazione assume la medesima funzione dei sistemi di controventamento, contribuendo alla 
riduzione degli spostamenti globali alla sommità della struttura. 
8.3  Esecutività e Tempistiche 
Il Sistema Nidyon prevede la posa delle pannellature verticali ed orizzontali in EPS – RF 
secondo l’ordine di posa studiato a livello progettuale; successivamente alla posa dei pannelli, 
avviene il getto in calcestruzzo. Si tiene presente che la posa delle pannellature richiede 
l’utilizzo di un sistema di puntellature per mantenere in posizione i pannelli stessi durante il 
getto in calcestruzzo; in particolare la puntellatura delle strutture orizzontali deve essere 
eseguita in continuo per i diversi impalcati. La realizzazione della struttura termina con 
l’esecuzione del getto della copertura; a quel punto risulta necessario attendere i 28 giorni di 
maturazione del calcestruzzo prima di iniziare a smontare le puntellature e a posare gli 
impianti. 
Si ha quindi un incremento pari ad un mese delle tempistiche di realizzazione delle strutture 
rispetto al Sistema IN.NOVA, nonostante la posa delle pannellature e il getto di calcestruzzo 
siano operazioni veloci. 
Il Sistema IN.NOVA risulta il sistema più veloce in termini di esecuzione delle strutture e 
degli impianti. Il montaggio dei diversi elementi è a secco ed è semplice e veloce; ciò è reso 
possibile da uno studio particolareggiato dei nodi in cui concorrono i diversi elementi 
strutturali che vengono collegati tra di loro mediante giunti metallici, appunto semplici e 
veloci da realizzare. 
Il Sistema tradizionale è il sistema che richiede più tempo per la realizzazione delle strutture 
poiché intervengono lavorazioni “umide”, quali i tamponamenti in laterizio di una struttura 
reticolare in calcestruzzo, eseguite direttamente in cantiere; tali lavorazioni comportano un 
incremento delle tempistiche di realizzazione di un edificio. Anche la posa degli impianti 
richiede molto tempo, rispetto per esempio al Sistema IN.NOVA, per il quale gli impianti 
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vengono eseguiti in contemporanea al montaggio della struttura e, successivamente, dei 
rivestimenti, poiché è necessario realizzare le tracce nella muratura per ricavare i cavedi 
necessari all’impiantistica. 
In termini di semplicità e velocità di esecuzione delle strutture e degli impianti il Sistema 
IN.NOVA risulta il più vantaggioso. 
8.4  Costi 
Il Sistema Nidyon risulta il sistema costruttivo economicamente più vantaggioso, mentre 
quello più svantaggioso in termini economici è il Sistema IN.NOVA. 
Il Sistema IN.NOVA non richiede però costi ulteriori all’esecuzione delle strutture per la posa 
degli impianti, cosa che accade invece per gli altri due sistemi. D’altra parte la progettazione 
delle strutture e degli impianti e l’esecuzione dell’opera risultano più onerose con il Sistema 
IN.NOVA poiché si ottengono manufatti di elevata complessità in termini di soluzioni 
tecnologiche e di utilizzo dei materiali. 
Per semplicità di progettazione ed esecuzione delle strutture, il Sistema Nidyon risulta il più 
vantaggioso tra i sistemi considerati. 
8.5  Reversibilità 
Il Sistema Nidyon prevede la realizzazione di strutture portanti, verticali ed orizzontali, 
mediante getto di calcestruzzo nelle intercapedini, dotate di armatura minima diffusa, definite 
da lastre in EPS – RF. Si ottiene una struttura in cui il calcestruzzo aderisce bene ai pannelli 
in polistirene grazie anche agli intagli di cui  i pannelli sono dotati al loro interno.  
Al termine della vita utile di un edificio (50 anni) la struttura può essere solo demolita e il 
materiale di risulta dev’essere portato in discarica. Si sottolinea che per una struttura 
interamente realizzata in calcestruzzo e polistirene il volume che risulterà dalla demolizione 
sarà notevole; ciò comporterà costi elevati per il trasporto e lo smaltimento del materiale in 
discarica. 
Il Sistema IN.NOVA prevede la realizzazione di una struttura montata completamente a 
secco, escluse le fondazioni, mediante agganci metallici tra i diversi elementi. Al termine 
della vita utile dell’edificio, la struttura può essere smontata, a partire dai rivestimenti interni 
ed esterni, fino ad arrivare al telaio in acciaio; i materiali (acciaio, legno, laterizio, gessofibra) 
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degli elementi che risultano dalla scomposizione della struttura sono riciclabili (acciaio e 
gessofibra) o utilizzabili per altre funzioni (legno e laterizio). 
Il sistema tradizionale prevede la realizzazione delle strutture mediante lavorazioni umide, 
ovvero mediante l’impiego di getti in calcestruzzo e di malte come leganti; questo comporta 
solo un parziale recupero dei materiali impiegati (laterizio). 
Ne risulta che il Sistema costruttivo migliore in termini di reversibilità delle strutture e 
riutilizzo dei materiali impiegati è il Sistema Prefabbricato IN.NOVA, mentre la reversibilità 
delle strutture è nulla se si utilizza il Sistema Prefabbricato Nidyon. 
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Allegato 1.1: Grafici dello sforzo normale e del momento flettente misurati alla base delle 
pareti.
1. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
La presente relazione illustra i calcoli volti alla verifica statica e sismica delle strutture in 
elevazione e in orizzontale di un’ abitazione unifamiliare di nuova costruzione. 
L’ edificio verrà realizzato nel territorio del Comune di Caldogno, in provincia di Vicenza. 
La costruzione, oggetto di studio, è sostanzialmente costituita da due volumi adiacenti a 
pianta rettangolare, iscrivibili in un rettangolo di lati 12,25 x 10,7 m; presenta due piani fuori 
terra e si sviluppa in altezza in modo irregolare. 
La struttura portante viene realizzata con il Sistema Nidyon. 
Il pannello “NYD” posato in opera e opportunamente casserato, viene completato con le 
armature integrative che risultano dai calcoli e successivamente con il getto di calcestruzzo. 
La platea di fondazione viene eseguita in modo tradizionale e dotata di ferri verticali di ripresa 
destinati a realizzare il collegamento con la rete di armatura dei pannelli portanti. 
Allo scopo di fornire una maggiore resistenza al sistema, alle estremità delle pareti portanti 
viene disposto un adeguato numero di barre integrative così da realizzare dei veri e proprio 
incatenamenti di estremità.  
Fig. 1: Particolare di un incatenamento d’estremità.
Anche attorno a porte e finestre vengono inserite armature aggiuntive al fine di “riquadrare” 
le aperture; nel caso in esame sono stati trascurati gli architravi e i parapetti che potrebbero 
avere, nel rispetto del rapporto adimensionale H/L > 0,5 , la funzione di travi di 
accoppiamento tra due lame.  
Le connessioni tra le pareti, essenziali al fine di assicurare la completa trasmissione delle 
azioni che si esercitano tra le pareti ortogonali, garantendo un comportamento scatolare, 
vengono progettate secondo i principi della gerarchia delle resistenze al fine di garantire un 
comportamento elastico lineare delle connessioni stesse. Si impiegano dei pannelli speciali 
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ottenuti effettuando appositi intagli di alcune porzioni di EPS nei pannelli modulari; si 
dispone poi un appropriato quantitativo di armatura, orizzontale e verticale, all’interno dei 
pannelli. Nella connessione tra pareti a due vie, per esempio, si possono disporre in 
orizzontale staffe di diametro 8 mm, con passo 45 cm, lunghe 80 cm e di ampiezza 10 cm e 
una barra verticale di diametro calcolato. 
         
Fig. 2: Connessione a due vie.
La progettazione delle connessioni tra le pareti ed i solai viene condotta, così come per le 
connessioni fra pareti, al fine di assicurare la completa trasmissione delle azioni sia verticali 
(statiche) che orizzontali (sismiche). Anche in questo caso le connessioni sono progettate 
secondo i principi di gerarchia delle resistenze in modo tale da garantire il mantenimento di 
un comportamento elastico lineare di tali connessioni e in modo che le plasticizzazioni si 
sviluppino nelle pareti stesse.  
Le connessioni tra pareti e solai sono ottenute realizzando cordoli in c.a. sulla sommità delle 
pareti di supporto lungo tutto il perimetro e internamente all’edificio. 
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Fig. 3: Connessione interna, interpiano, tra parete e solaio.  
Orditura solaio perpendicolare alla parete
Fig. 4: Caso con orditura del solaio parallela alla parete. 
I dettagli delle connessioni sono studiati al fine di garantire:  
 la trasmissione dei carichi gravitazionali del solaio e dei piani superiori alla parete 
sottostante;  
 la trasmissione delle forze orizzontali dovute all’accelerazione sismica (e ad altre azioni 
“dinamiche” quali l’azione del vento) dai solai rigidi alla parete sottostante;  
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 che le connessioni tra pareti e solai rimangano in campo elastico lineare quando le pareti 
sviluppano un comportamento non lineare (dissipativo), secondo il criterio di gerarchia delle 
resistenze;  
 in caso di evento eccezionale (esplosione che porti all’eliminazione della parete 
sottostante) il cordolo rimanga “appeso” alla parete soprastante, permettendo di sostenere il 
solaio ed impedendone il crollo. 
Fig. 5: “Progettazione di edifici multipiano industrializzati" di Bohdan Lewicky,, 
 ITEC Editrice, Milano, Ottobre 1982. 
Per la realizzazione del solaio e della copertura si adopera il Pannello Solaio Nidyon “NYF”; 
tale pannello è un cassero a perdere di dimensioni standard per la realizzazione di solai a 
travetti monodirezionali e bidirezionali in c.a. gettati in opera.  
Il cassero è composto da una lastra in EPS-RF appositamente sagomata per la formazione di 
travetti a T di spessore e larghezza variabile in funzione della luce di calcolo. 
Fig. 6: Particolare del Pannello “NYF”.
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Fig. 7: Caratteristiche geometriche del Pannello “NYF”.
 Il funzionamento strutturale del solaio è del tutto analogo a quello dei tradizionali solai in 
laterocemento gettati in opera; tuttavia, grazie alla leggerezza dell’EPS, il solaio pesa 
mediamente il 20% in meno; ne consegue un complessivo alleggerimento della struttura ed un 
risparmio della quantità di armatura negli elementi strutturali.  
I pannelli solaio, dopo essere stati posizionati e puntellati, vengono integrati con le armature 
previste da calcolo strutturale e viene quindi eseguito il getto di cls. 
Nel caso in esame è stato deciso di adottare i seguenti spessori: 
 pannello NYD, lastra in EPS interna di sp. 5 cm; 
 pannello NYD, lastra in EPS esterne di sp. 10 cm; 
 pannello NYD, intercapedine e getto in cls di sp. 15 cm; 
 pannello NYF, htravetti = 22 cm e sp.cappa = 4 cm. 
Nel progetto delle strutture dell’abitazione in esame si sono individuate a livello del solaio 
una serie di travi in spessore in c.a.; queste forniscono in due casi un appoggio per il solaio 
che si sviluppa nella direzione ortogonale e in altri quattro casi un appoggio per le pareti 
sovrastanti che si sviluppano in falso rispetto alla struttura portante del primo alzato fuori 
terra. Ortogonalmente a quest’ ultime quattro travi, si sviluppa una correa a sostegno di altre 
pareti sovrastanti in falso. Si individuano inoltre altre due travi che definiscono la linea di 
colmo della copertura e su cui vanno a poggiarsi le falde. 
Si riportano di seguito alcune immagini esplicative del progetto strutturale. 
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Fig. 8: Piano Terra. 
Fig. 9: Piano Primo.
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Le travi sono rappresentate mediante tratteggio rosa; la correa è tratteggiata in verde, mentre i 
travetti del solaio e della copertura sono rappresentati da un tratteggio grigio. Le linee 
continue presenti tra quelle tratteggiate in grigio rappresentano i pannelli NYF; i segmenti in 
rosso che si possono osservare in pianta sia sul lato interno, sia su quello esterno delle pareti 
rappresentano la semina dei pannelli portanti NYD.  
Allo scopo di rispettare il più possibile il progetto architettonico fornito da uno Studio di 
progettazione per lo svolgimento di questa Tesi, si è dovuto spostare di poco alcune delle 
pareti in falso del secondo alzato fuori terra per  poter realizzare le travi a sostegno di 
quest’ultime, mantenendo comunque le dimensioni degli spazi abitativi.  
2. METODO DI CALCOLO E NORMATIVA 
DI RIFERIMENTO
Il modello è stato eseguito con il software “Straus”. 
La Normativa di riferimento è la seguente: 
 D.M. Min. LL.PP. 14-01-2008 “Norme tecniche per le Costruzioni”; 
 Circolare N. 617 02-02-2009 “Istruzioni per l’applicazione delle Nuove Norme Tecniche 
per le Costruzioni” di cui al D.M. 14-01-2008; 
 Circolare Ministeriale n. 6090/ ’69 “Norme per il Calcolo e la Costruzione di     strutture a 
grandi pannelli”; 
 CNR 10025/’84. 
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3.MATERIALI 
3.1 Acciaio nervato 
Tab. 1: Proprietà dell’acciaio 
ACCIAIO – Rif. D.M. 14-01-2008 
Qualità B450C 
Coeff. Parziale di sicurezza  s                                       1,15 
Peso specifico                           78,50           
[kN/m3]  
Modulo elastico  E                          210000            
[MPa]
Modulo di elasticità trasversale  G                          80769              
[MPa]
Coeff. Di Poisson                            0,30 
Resistenza caratteristica a snervamento f yk                            450,00             
[MPa]
Resistenza caratteristica a rottura f tk                             540,00             
[MPa]
Resistenza di calcolo a compressione f yd                            391                  
[MPa]
3.2 Acciaio zincato 
Le reti elettrosaldate in acciaio zincato sono realizzate mediante fili lisci di acciaio zincato di 
diametro 2,5 mm a passo 50 x 50 mm. 
Secondo le NTC 2008 è ammesso l’uso di acciai zincati purché le caratteristiche fisiche, 
meccaniche e tecnologiche siano conformi alle prescrizioni relative agli acciai normali. 
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3.3 Calcestruzzo 
Tab. 2: Proprietà calcestruzzo 
CALCESTRUZZO – Rif. D.M. 14-01-2008 
Classe di resistenza C25/30 
Coeff. Parziale di sicurezza  C                                        1,5 
Coeff. riduttivo per le resistenze di lunga durata  CC                                    0,85 
Peso specifico                            24,5             
[kN/m3]  
Modulo elastico  Ecm                       31476             
[MPa]
Coeff. Di Poisson                            0,20 
Coeff. di espansione termica lineare                    10x10e-06               
[°C-1]
Resistenza cilindrica caratteristica a compressione  f ck                             25,0                 
[MPa]
Resistenza cilindrica media f cmk                          33,0                 
[MPa]
Resistenza media a trazione semplice f ctmk                         3,83                
[MPa]
Resistenza media a trazione per flessione f cfmk                        4,6                   
[MPa]
Resistenza di calcolo a compressione f cd                            14,16               
[MPa]
Resistenza di calcolo a trazione f ctd                           2,55                 
[MPa]
Resistenza tangenziale caratteristica di aderenza f bk                             8,62                 
[MPa]
Resistenza tangenziale di aderenza di calcolo f bd                            5,75                 
[MPa]
Slump  4 
Il calcestruzzo gettato in opera all’interno dei pannelli sarà SLUMP 4, per evitare la 
formazione di nidi di ghiaia. 
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4.SOFTWARE DI CALCOLO
Straus7 implementa una formulazione "classica" del metodo degli elementi finiti, per 
applicazioni sia di tipo lineare che non-lineare (per geometria, materiale e condizioni al 
contorno), relativamente ad analisi della risposta statica, dinamica (generale e sismica) e 
termo-meccanica, sia in condizioni stazionarie che transitorie. La biblioteca di elementi finiti - 
ed i relativi modelli per materiali e leggi costitutive - è particolarmente vasta e completa.
Il modello è stato realizzato mediante elementi BEAM per la rappresentazione delle travi ed 
elementi PLATE per le pareti in c.a.; i RIGID LINK sono stati utilizzati per la  
rappresentazione, nel piano del solaio e della copertura, della rigidezza dell’orizzontamento 
caratterizzato da travetti e cappa in c.a., e il trasferimento dei carichi, assorbiti a livello di 
solaio, alle strutture verticali. 
Gli elementi finiti BEAM sono elementi a due nodi dotati di rigidezza assiale,torsionale e 
rigidezza flessionale e tagliante nelle due direzioni. I RIGID LINK collegano il centro di 
massa di una superficie (solaio o falda di copertura) con i vari nodi che si trovano nel piano 
stesso. 
I PLATE sono superfici 2D, a tre o quattro nodi. 
I vincoli tra i vari elementi strutturali sono del tipo: 
 vincoli alla base: incastri; 
 vincoli alle estremità delle travi di solaio: incastri; 
 vincoli in copertura tra travi e pareti: incastri; 
 vincoli tra le pareti: incastri. 
Nel modello sono state trascurate le porzioni di parete con larghezza inferiore a 1 m. 
Si riportano alcune immagini del modello realizzato con il Software Straus. 
     
Fig. 10: Prospetto Principale Nord - Est.                                          Fig. 11: Prospetto Sud - Est.
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   Fig. 12: Prospetto Sud - Ovest.                                                    Fig. 13: Prospetto Ovest. 
5. ANALISI DEI CARICHI 
5.1 Pesi propri e Permanenti Portati (G1 , G2) 
Una volta realizzato il modello si procede con l’assegnazione alla struttura dei diversi tipi di 
carichi. I carichi Gk sono caratterizzati dal Peso Proprio delle componenti strutturali del solaio 
intermedio G1 e dai rivestimenti del solaio, quest’ultimi considerati come Pesi Permanenti 
Portati G2; così anche per la copertura. 
Il peso proprio della struttura in c.a. viene calcolato direttamente dal software Straus 
applicando l’accelerazione di gravità. 
Nella modellazione i carichi di tipo G1 comprendono la “Structural Mass”, secondo il 
linguaggio del software. 
5.1.1 Solaio 
Tab. 3: Tabelle Peso Proprio della struttura G1 e dei Pesi Permanenti Portati G2 – livello solaio. 
G1 [kN/m
2
]
Travetti in c.a. 2,1   
G2 [kN/m
2
] 
Guaina bituminosa - 
Graniglia di marmo 60+60 [mm]  e pannello alveolare 1,8 
Barriera al calpestio 0,05 
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Pannello in gesso – fibra  20[mm] 0,24 
Beton Radiant 0,17 
Pannello in gesso – fibra  20[mm] 0,24 
Pavimento in Gres  sp. 2 [cm] o in legno prefinito sp. 1 [cm] 0,4 
Tramezze leggere 0,4 
TOTALE 3,3 
5.1.2 Copertura   
Tab. 4: Tabelle Peso Proprio della struttura G1 e dei Pesi Permanenti Portati G2 – livello copertura. 
G1  [kN/m
2
]
Travetti in c.a.  2,1    
G2 [kN/m
2
]
Barriera al vapore  sp. 4 [mm] -  
Isolamento 10 [cm] di Lana di roccia, =70 [Kg/mc] 0,07   
Listellatura 5x10 [cm], i=0,8 [m] 0,07 
Tavolato OSB sp. 15 [mm] 0,08 
Ventilazione con  listelli 5x6 [cm], i=1 [m] 0,03   
Tavolato OSB sp. 25 [mm] 0,13   
Guaina bituminosa doppia con 2° strato a finitura granigliata 0,1  
Coppi 0,8  
TOTALE 1,28  
A favore di sicurezza si approssima G2 a 1,5 [kN/m
2]. 
I carichi Gk sono stati applicati come masse - non strutturali al centro di massa determinato 
sul solaio del primo livello fuori terra, coincidente con il baricentro geometrico del piano e  ai 
centri di massa di ciascuna falda, coincidenti con i baricentri geometrici di ciascuna. 
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Successivamente, gli stessi carichi Gk sono stati applicati alle travi in c.a. ad unica campata in 
funzione dell’area d’influenza di competenza di ciascuna trave portante, come carichi 
distribuiti linearmente.  
I carichi applicati ai centri di massa vengono trasferiti agli elementi strutturali mediante i 
RIGID LINK che collegano i centri stessi con i nodi, appartenenti allo stesso piano del CM, 
degli elementi BEAM e PLATE; applicando direttamente alle travi i carichi distribuiti si 
effettua una semplificazione del modello. 
Non vengono applicati carichi verticali linearmente distribuiti alle travi realizzate per il 
sostegno delle pareti in falso poiché i travetti del solaio risultano paralleli ad esse. 
5.2 Carichi Variabili 
I valori dei carichi variabili si determinano con riferimento ad una vita nominale della 
costruzione pari a 50 anni, conformemente a quanto indicato nella Tab. 2.4.I – NTC 2008. 
5.2.1  Carichi Variabili per Destinazione d’uso 
I carichi legati alla destinazione d’uso dell’opera sono riportati nella Tab. 3.1.II – NTC 2008. 
Gli ambienti ad uso residenziale, appartenenti alla categoria di edifici A, sono caratterizzati da 
carichi variabili d’esercizio uniformemente distribuiti qk= 2 [kN/m2]. Le coperture accessibili 
per sola manutenzione, come nel caso in esame, appartenenti alla categoria H1, sono 
caratterizzate da un qk=0,5 [kN/m2]. 
5.2.2  Azione della Neve 
L’edificio oggetto di studio è situato nel Comune di Caldogno in Provincia di Vicenza. 
Con riferimento al Cap. 3.4 – NTC 2008, si identifica la Provincia di Vicenza in Zona I – 
Alpina; tale zona è caratterizzata da un valore caratteristico di riferimento del carico neve al 
suolo qsk=1,50 [kN/m2] per quote del suolo sul livello del mare as  200 [m]. 
Per classe di topografia normale, il Coefficiente di Esposizione CE risulta pari a 1,0. 
In assenza di specifici e documentati studi, il Coefficiente Termico Ct=1,0. 
Il Coefficiente di Forma i viene assunto pari a 0,8. 
Si ottiene quindi il carico provocato dalla neve sulle coperture mediante l’espressione 
seguente: 
qs = i · qsk · CE · Ct = 0,8 · 1,50 · 1,0 · 1,0= 1,2 [kN/m2] 
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5.2.3  Azione del Vento 
Per l’edificio in esame non si prende in considerazione l’azione del vento. 
5.3 Azione sismica 
L’azione del sisma è stata determinata secondo i criteri del D.M. 2008. 
Per determinare lo spettro di risposta è stato utilizzato il foglio di calcolo Excel “Spettri 
NTC”. 
In prima fase si ricerca il Comune, individuando così i nodi del reticolo intorno al sito. 
Fig. 14: Fase 1, Spettri NTC.
Nella seconda fase si fissano la Vita Nominale VN e la Classe d’Uso dell’ opera strutturale 
oggetto di studio; per le costruzioni ordinarie VN = 50 anni e in casi in cui è previsto normale 
affollamento la Classe sarà la II. Da ciò si determina un coefficiente d’uso  
CU = 1,0. 
Il Periodo di riferimento della struttura è pari a:
VR = VN · CU = 50 anni 
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Fig. 15: Fase 2, Spettri NTC. 
Nella terza fase si fissano alcuni parametri, in base allo Stato Limite che si intende 
considerare e in base alle caratteristiche del sito: si definiscono infatti la categoria di 
sottosuolo, la categoria topografica e si stabilisce se l’edificio risulta essere regolare in 
altezza. 
In questo caso l’edificio non risulta regolare in altezza. 
Lo studio delle strutture viene fatto con riferimento allo Stato Limite di Salvaguardia della 
Vita S.L.V caratterizzato da una Probabilità di Superamento nel periodo di riferimento PVR = 
10%. Il Periodo di Ritorno TR è pari a 475 anni. 
Secondo gli ultimi aggiornamenti della normativa NTC 2008, l’azienda Nidyon informa che il 
fattore di struttura per il Sistema Costruttivo Nidyon va valutato considerando l’edificio 
costituito da pareti tozze, di classe di duttilità bassa CD “B”. Il fattore di struttura viene quindi 
considerato pari ad 1. 
22 | P a g .                                                             A l l e g a t o  1  




Fig. 16: Fase 3 – S.L.V. , Spettri NTC.
                                 
Fig. 17: Tabella dei Parametri indipendenti del sito; affianco Tabella dei Parametri dipendenti; Spettro NTC.
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Fig. 18: Grafico Spettro di risposta – S.L.V. , Spettro NTC.
Lo studio delle strutture viene fatto con riferimento anche allo Stato Limite di Danno S.L.D. 
caratterizzato da una Probabilità di Superamento nel periodo di riferimento PVR = 63%. Il 
Periodo di Ritorno TR è pari a 50 anni. 
Fig. 19: Fase 3 – S.L.D. , Spettro NTC. 
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Fig. 20: Grafico Spettro di risposta – S.L.D. , Spettro NTC.
6. COMBINAZIONE DELLE AZIONI 
6.1 Classificazione delle azioni secondo la variazione della loro intensità nel 
tempo 
a) permanenti (G ): azioni che agiscono durante tutta la vita nominale della costruzione, la cui 
variazione di intensità nel tempo è così piccola e lenta da poterle considerare con sufficiente 
approssimazione costanti nel tempo: 
- peso proprio di tutti gli elementi strutturali; peso proprio del terreno, quando pertinente; 
forze indotte dal terreno (esclusi gli effetti di carichi variabili applicati al terreno); forze 
risultanti dalla pressione dell’acqua (quando si configurino costanti nel tempo) ( G1 ); 
- peso proprio di tutti gli elementi non strutturali ( G2 ); 
- spostamenti e deformazioni imposti, previsti dal progetto e realizzati all’atto della 
costruzione; 
- pretensione e precompressione ( P ); 
- ritiro e viscosità; 
- spostamenti differenziali; 
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b) variabili (Q ): azioni sulla struttura o sull’elemento strutturale con valori istantanei che 
possono risultare sensibilmente diversi fra loro nel tempo: 
- di lunga durata: agiscono con un’intensità significativa, anche non continuativamente, per un 
tempo non trascurabile rispetto alla vita nominale della struttura; 
- di breve durata: azioni che agiscono per un periodo di tempo breve rispetto alla vita 
nominale della struttura; 
c) eccezionali (A ): azioni che si verificano solo eccezionalmente nel corso della vita 
nominale della struttura; 
- incendi; 
- esplosioni; 
- urti ed impatti; 
d) sismiche ( E ): azioni derivanti dai terremoti. 
6.2 Combinazioni delle azioni – Riferimento alle NTC 2008 
Ai fini delle verifiche degli stati limite si definiscono le seguenti combinazioni delle azioni. 
- Combinazione fondamentale, generalmente impiegata per gli stati limite ultimi (SLU): 
G1×G1 + G2×G2 + P×P + Q1×Qk1 + Q2×02×Qk2 + Q3×  03×Qk3 + … (2.5.1) 
- Combinazione caratteristica (rara), generalmente impiegata per gli stati limite di esercizio 
(SLE) irreversibili, da utilizzarsi nelle verifiche alle tensioni ammissibili: 
G1 + G2 + P + Qk1 +  02×Qk2 +  03×Qk3+ … (2.5.2) 
- Combinazione frequente, generalmente impiegata per gli stati limite di esercizio (SLE) 
reversibili: 
G1 + G2 +P+  11×Qk1 +  22×Qk2 +  23×Qk3 + … (2.5.3) 
- Combinazione quasi permanente (SLE), generalmente impiegata per gli effetti a lungo 
termine: 
G1 + G2 + P +  21×Qk1 +  22×Qk2 +  23×Qk3 + … (2.5.4) 
- Combinazione sismica, impiegata per gli stati limite ultimi e di esercizio connessi all’azione 
sismica E: 
E + G1 + G2 + P +  21×Qk1 +  22×Qk2 + … (2.5.5) 
- Combinazione eccezionale, impiegata per gli stati limite ultimi connessi alle azioni 
eccezionali di progetto Ad: 
G1 + G2 + P + Ad +  21 ×Qk1 +  22 ×Qk2 + ... (2.5.6) 
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Nelle combinazioni per SLE, vengono omessi i carichi Qkj che danno un contributo 
favorevole ai fini delle verifiche e, se del caso, i carichi G2. 
Fig. 21: Valori dei coefficienti di Combinazione, Tabella 2.5.I – NTC 2008.
Fig. 22: Coefficienti Parziali per le azioni o per l’effetto delle azioni nelle verifiche SLU, Tabella 2.6.I – NTC 2008.
Nell’analisi statica, condotta con riferimento allo Stato Limite Ultimo, è stata utilizzata la 
Combinazione Fondamentale delle azioni. Ai carichi si applicano i coefficienti di 
combinazione della Tab. 2.5.I e i coefficienti parziali della Tab. 2.6.I, colonna A1-STR, 
secondo 8 diverse Combinazioni Lineari Fondamentali.
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Tab. 5: Combinazioni Fondamentali. 
Combinazioni Fondamentali 
Carichi 1 2 3 4 5 6 7 8 
G1 1,3 1 1,3 1,3 1,3 1 1 1,3 
G2 1,5 0 1,5 1,5 1,5 0 1,5 0 
qk 1,5 0 0 0 1,5 0 1,5 0 
qneve 0,75 0 0 0,75 0 0,75 0,75 0,75 
Nell’ analisi sismica è stata adottata la Combinazione Sismica. In particolare viene annullato 
l’effetto del vento poiché il corrispettivo coefficiente di combinazione da adottare per tale 
Combinazione Sismica risulta nullo. L’azione sismica nelle due direzioni, X e Z, viene 
combinata con i coefficienti ±1,0 e ±0,3 ottenendo 8 Combinazioni Sismiche. 
Tab. 6: Combinazioni Sismiche. 
Combinazioni Sismiche 
Carichi 9 10 11 12 13 14 15 16 
G1 1 1 1 1 1 1 1 1 
G2 1 1 1 1 1 1 1 1 
qk 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
qneve 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sisma X 1 1 -1 -1 0,3 0,3 -0,3 -0,3 
Sisma Z 0,3 -0,3 0,3 -0,3 1 -1 1 -1 
7. LA TECNOLOGIA NIDYON 
Il sistema costruttivo Nidyon permette la realizzazione di strutture a pareti portanti in 
conglomerato cementizio gettato in opera e debolmente armato. 
Le caratteristiche salienti dei sistemi strutturali realizzati con la tecnologia Nidyon sono: 
 pareti in calcestruzzo debolmente armato; 
 comportamento scatolare. 
Al fine di massimizzare la robustezza delle strutture nei confronti dei carichi verticali, le 
massime tensioni verticali devono risultare inferiori al valore 15 – 20 daN/ cm2.  
Per massimizzare la duttilità nei confronti delle azioni orizzontali si lavora con bassi 
quantitativi di armatura verticale e armatura orizzontale calcolata tale da garantire una rottura 
delle pareti a flessione prima che a taglio.  
I solai oltre a sopportare i carichi verticali e a trasferirli alle pareti, costituiscono anche dei 
piani rigidi che assorbono le azioni orizzontali e le ripartiscono fra tutti gli elementi di 
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controvento. La distribuzione delle azioni orizzontali fra i vari elementi di controvento 
avviene proporzionalmente alle rigidezze a flessione e taglio delle pareti. Occorre quindi 
verificare l’armatura degli incatenamenti per il raggiungimento dello scopo sopra – citato. Le 
pareti risultano forate a causa della presenza delle aperture: nel caso in esame si trascurano gli 
architravi e i parapetti che costituirebbero dei traversi di collegamento degli elementi verticali 
resistenti alle azioni orizzontali. 
Risulta necessario il rispetto di alcune regole basilari desunte dalla normativa di riferimento: 
a) nel progettare le strutture di fondazione si deve tenere in conto l’ elevata rigidezza delle 
pareti portanti; 
b) prevedere giunti di dilatazione in relazione alle condizioni climatiche locali ed alla natura 
del cls; (almeno ogni 25 metri nelle zone secche e soggette a forti variazioni di temperatura; 
tale distanza potrà aumentare fino ad un massimo di 40 metri in zone umide e temperate); 
c) utilizzare setti di larghezza minima pari a 100 cm e disporre sempre un setto alle estremità 
di una facciata; 
d) tutte le aperture praticate nelle pareti devono essere contornate con armature ben ancorate 
di area pari almeno a As = 1.0 cm2 (2.0 cm2 in zona sismica); 
e) realizzare con armature meccanicamente continue incatenamenti orizzontali (cordoli in 
spessore di solaio) e verticali; essi devono assolvere le seguenti funzioni: 
- equilibrare le forze che agiscono sui pannelli esterni a causa delle eccentricità; 
- equilibrare le azioni di trazione che nascono nei solai e nei pannelli in funzione del loro 
comportamento da controventi di piano e di parete; 
- equilibrare sforzi di trazione dovuti ad eventuali cedimenti differenziali, 
- collaborare ad evitare la propagazione del crollo nel caso di evento eccezionale, assicurando 
nuovi schemi statici; 
f) l'incatenamento perimetrale deve essere costituito da un cordolo con armatura minima pari 
a As = 3.0 cm2 (4.0 cm2 in zona sismica) in acciaio FeB44k (analoga prescrizione vale per i 
cordoli che obbligatoriamente devono essere previsti in corrispondenza di tutte le pareti 
portanti); 
g) l'incatenamento orizzontale interno deve essere costituito da un'armatura diffusa (anche 
rete elettrosaldata) che consenta di assorbire (con tensione massima s = 1600 kg/cm2) uno 
sforzo di trazione pari al 2% degli sforzi assiali presenti nelle pareti ed almeno a 500 kg/m in 
entrambe le direzioni; 
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h) l'incatenamento verticale deve essere efficacemente distribuito in modo da assorbire (con 
tensione massima s = 1600 kg/cm2) uno sforzo di trazione pari almeno a 500 kg/m; deve 
inoltre essere presente un incatenamento locale all’estremità delle singole pareti (o delle 
mensole elementari), al fine di assorbire gli sforzi di trazione dovuti alle azioni orizzontali, 
con tensione massima s = 1600 kg/cm2; 
i) l'armatura di cucitura verticale tra un muro e quello soprastante deve avere sezione 
complessiva non inferiore a As = 1.5 cm2/m; la cucitura fra fondazione e primo livello e fra 
ultimo livello e copertura deve invece essere realizzata con As = 3.0 cm2/m; 
j) il nodo solaio-parete deve essere tale da assicurare la sospensione del solaio nel caso di 
distruzione del pannello verticale sottostante; 
k) in zona sismica, per assorbire le azioni orizzontali, parapetti e sovraporte sono considerati 
efficaci come travi solo se H/L > 0,5; devono essere armati con almeno 2 barre superiori ed 
inferiori collegate da staffe chiuse e tale armatura deve proseguire nelle pareti per almeno la 
metà dell'altezza della trave, oltre alla normale lunghezza di ancoraggio; 
l) in zona sismica le armature continue di flessione delle mensole verticali dovranno 
comunque essere non inferiori a 2.0 cm2 per parte; 
m) i solai devono avere armatura inferiore anche in corrispondenza degli appoggi, devono 
essere realizzati con getto di completamento che costituisca una soletta di spessore minimo 
pari a 4 cm armata con rete elettrosaldata (ad esempio 5 20x20) e devono consentire un 
efficace funzionamento a lastra ; 
n) per la progettazione di edificio sito in zona sismica è necessario considerare due sistemi di 
forze orizzontali agenti non contemporaneamente secondo le direzioni ortogonali, tenendo 
conto delle eccentricità planimetriche della distribuzione delle masse, secondo quanto 
prescritto dalle norme sismiche; 
o) per la progettazione di edificio sito in zona non sismica risulta comunque indispensabile 
verificare la struttura sotto l'azione di forze orizzontali convenzionali pari almeno al 2% dei 
carichi verticali; tali forze non devono essere combinate con altre azioni orizzontali 
(vento,sisma ...); 
p) "per la stabilità d'assieme in presenza di eventi eccezionali, la struttura deve essere 
organizzata in modo tale che la eventuale distruzione di un elemento verticale portante delle 
dimensioni di un vano, o di due di tali elementi in posizione d'angolo, non comporti un 
collasso a catena, e sia tale da garantire la ridistribuzione dei carichi fra gli elementi residui 
sia pure a prezzo di dissesti locali" ;
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q) le deformazioni d'insieme devono essere calcolate nell'ipotesi di elasticità lineare di sezioni 
interamente reagenti ed occorre verificare che lo spostamento in sommità sia inferiore a 
H/2000 (H=altezza del fabbricato); 
r) dovranno essere effettuate verifiche di sicurezza rispetto agli stati limite ultimi e di 
esercizio, secondo le modalità riportate nelle pagine seguenti. 
Le prescrizioni precedenti riassumono le condizioni indispensabili fornite da istruzioni e 
normativa per la progettazione di edifici a pareti portanti gettati in opera ; per ogni altra 
indicazione e approfondimento occorre riferirsi appunto alla normativa vigente e relative 
istruzioni. 
8. VERIFICA DELLE STRUTTURE 
Secondo il Cap. 4.1.11 “Calcestruzzo a bassa percentuale di armatura o non armato” delle 
Norme Tecniche delle Costruzioni 2008: “il calcestruzzo a bassa percentuale di armatura è 
quello per il quale la percentuale di armatura messa in opera è minore di quella minima 
necessaria per il calcestruzzo armato o la quantità media in peso di acciaio per metro cubo di 
calcestruzzo è inferiore a 0,3 kN”. 
Sia il calcestruzzo a bassa percentuale di armatura, sia quello non armato possono essere 
impiegati solo per elementi secondari o per strutture massicce o estese”. 
La Circolare Ministeriale n. 6090/ ’69 “Norme per il Calcolo e la Costruzione di     strutture a 
grandi pannelli” aveva lo scopo di fornire “norme per la progettazione, il calcolo, la 
esecuzione e il collaudo di costruzioni con strutture prefabbricate in zone asismiche e 
sismiche”. La suddetta Circolare è stata superata dal D.M. LL. PP. ’87 che però appare 
incompleto per quanto riguarda lo studio delle strutture a pannelli portanti. 
Il più valido strumento per la progettazione delle strutture a pareti portanti gettati in opera è il 
C. N. R. n. 10025/ ’84. 
8.1 Metodo di verifica per carichi verticali  
8.1.1 Osservazioni 
Le pareti portanti sono elementi snelli soggetti a prevalente sforzo di compressione; 
conseguentemente una verifica di resistenza non può prescindere dagli effetti di instabilità per 
carico di punta accentuati, dall'accrescimento delle deformazioni viscose. 
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Occorre ricordare che il procedimento di calcolo riportato nelle Istruzioni C.N.R. deriva dalle 
"Raccomandazioni internazionali unificate per il calcolo e l'esecuzione delle strutture a grandi 
pannelli" (C.E.B. 1969), integralmente riprese dalla Circ.LL.PP. 11 Agosto 1969 n° 6090; tale 
metodo risulta così articolato: 
a) ricerca dell'eccentricità equivalente "eo" ; 
b) calcolo della snellezza ridotta ""; 
c) calcolo del coefficiente "" di riduzione del carico di rottura a compressione semplice; 
d) confronto fra sollecitazione di calcolo ed azione resistente. 
8.1.2 Calcolo delle eccentricità 
L'eccentricità iniziale di calcolo, o del primo ordine, è la distanza del centro di pressione della 
sollecitazione di calcolo dal piano meccanico, calcolata senza tenere conto della 
deformazione; essa si ottiene come sovrapposizione delle "eccentricità strutturali" e delle 
eccentricità generate dalle azioni esterne: 
e0 = e0(strutt.) + e0(azioni). 
L' eccentricità strutturale di calcolo nella mezzeria del pannello viene così valutata: 
e0(strutt.) = (0,3(es
2 + ei
2) + 0,4esei )
1/2 + ep . 
In tale espressione le grandezze es, ei sono le eccentricità delle risultanti ai vincoli superiore ed 
inferiore; per la valutazione di es, ei si utilizzano le seguenti indicazioni (con riferimento a fig. 
27): 
- all'estremità inferiore la risultante si suppone applicata nel baricentro della sezione di 
contatto ; 
- all'estremità superiore si ipotizza il diagramma triangolare delle pressioni di contatto dovute 
al solaio (reazione ad 1/3 della superficie di appoggio), mentre il carico proveniente dalle 
pareti superiori ha un'eccentricità dipendente dalla disposizione relativa. 
La grandezza ep rappresenta invece l'eccentricità non intenzionale dovuta al difetto di 
verticalità, che in mancanza di determinazione sperimentale si assume pari a: 
ep = 0,003 h. 
L'eccentricità dovuta alle azioni esterne, e0 (sisma, vento, variazioni termiche), si valuta 
dividendo il momento flettente associato a tali azioni per lo sforzo normale unitario presente 
nella sezione di mezzeria del pannello; per la progettazione di edificio sito in zona sismica si 
ottiene ad esempio: 
 peso parete “w”; 
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 coefficienti C, R, b; 
 qsisma = C R b w  
 Msisma = qsisma x H
2/12 
 e0(azioni) = esisma = Msisma/N. 
Fig. 23: Eccentricità. 
8.1.3   Valutazione della snellezza e del coefficiente di riduzione del carico di 
rottura 
Nella letteratura tecnica viene individuato il parametro  , definito come "caratteristica 
elastica" del calcestruzzo, che esprime la relazione fra il modulo di elasticità iniziale del 
conglomerato e la resistenza media a compressione; con opportuni coefficienti risulta 
possibile tenere in conto l'effetto del permanere del carico e del fluage del conglomerato. 
Le istruzioni C.N.R. accolgono sostanzialmente tale formulazione e pongono: 
 = 1000/(1+	
) 
in cui: 	 = coeff. di deformazione differita = 1,4 
          
 = rapporto fra carico di lunga durata e carico totale. 
Si definisce snellezza ridotta della parete il rapporto  = l0 / (s 
1/2) 
in cui s è lo spessore della parete e l0 è la lunghezza libera d'inflessione che, nell'ipotesi di 
articolazione alle estremità, risulta coincidente con l'altezza della medesima; in condizione di 
continuità delle pareti sovrapposte si può assumere l0 = 0,8 l. 
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8.1.4  Verifica di stabilità 
Riferendosi alle Istruzioni C.N.R. 10025/84, la verifica di stabilità assume quindi la seguente 
forma: 
nSd (nk , f) <  nRd (fk , m) 
in cui: 
nSd  = azione sollecitante di calcolo 
nRd = azione resistente di calcolo 
nk = valore caratteristico dell’azione considerata 
f = coeff. amplificatore del valore caratteristico 
fk = resistenza caratteristica del materiale 
m = coeff. riduttore della resistenza caratteristica
 = coeff. riduttore del carico resistente. 
Nel caso di pareti in conglomerato cementizio soggette a sforzi di compressione, si ottiene: 
nSd = nk x f = nk x 1,5 
nRd = (fck / c ) x A = [0,83 Rck / (1,6 x 1,25)] x A  . 
Lo sforzo normale unitario ultimo di calcolo "nRd" che la parete può raggiungere, viene ridotto 
del coefficiente "  ", funzione di "eo / s" e " l " secondo il grafico riportato nelle 
summenzionate normative (fig. 2) ; il coeff. riduttore  ingloba sia l'effetto dell'instabilità che 
l'effetto dei carichi di lunga durata. 
Quindi il metodo di verifica sostanzialmente consiste nel confrontare il carico di esercizio 
(valore caratteristico di calcolo) con l'azione normale resistente ridotta con il coeff.; 
conglobando tutti i coeff. in un unico coefficiente di sicurezza si ottiene la seguente 
espressione del carico ultimo di riferimento: 
n0 = A [0,83 Rck/(1,6 x 1,25)]/ f  =   x A Rck /3,6 
Il coeff. riduttore  viene appunto ottenuto dal grafico riportato nella (fig. 2), in funzione del 
rapporto e0 /s e della snellezza l. 
La verifica in oggetto si effettua sulla sezione orizzontale a metà altezza della parete, ove 
sono maggiori gli effetti delle azioni orizzontali e diventa massima l’amplificazione delle 
eccentricità iniziali. 
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Fig. 24 : Coefficiente riduttore del carico di rottura. 
8.2 Verifica della struttura con combinazione delle azioni verticali ed 
orizzontali 
8.2.1  Valutazione delle azioni orizzontali 
Secondo la NTC 2008 l’analisi statica lineare consiste nell’applicazione di forze statiche 
equivalenti alle forze di inerzia indotte dall’azione sismica e può essere effettuata per 
costruzioni che rispettino i requisiti specifici riportati nei paragrafi successivi, a condizione 
che il periodo del modo di vibrare principale nella direzione in esame (T1) non superi 2,5 TC o 
TD e che la costruzione sia regolare in altezza. 
Per costruzioni civili o industriali che non superino i 40 m di altezza e la cui massa sia 
approssimativamente uniformemente distribuita lungo l’altezza, T1 può essere stimato, in 
assenza di calcoli più dettagliati, utilizzando la formula seguente: 
T1 = C × H
3/4
dove: H è l’altezza della costruzione, in metri, dal piano di fondazione e C vale 0,085 per 
costruzioni con struttura a telaio in acciaio, 0,075 per costruzioni con struttura a telaio in 
calcestruzzo armato e 0,050 per costruzioni con qualsiasi altro tipo di struttura. 
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L’entità delle forze si ottiene dall’ordinata dello spettro di progetto corrispondente al periodo 
T1 e la loro distribuzione sulla struttura segue la forma del modo di vibrare principale nella 
direzione in esame, valutata in modo approssimato. 
La forza da applicare a ciascuna massa della costruzione è data dalla formula seguente: 
Fi = Fh × zi ×Wi / j zj Wj  
dove: 
Fh = Sd (T1 ) × W × /g 
Fi è la forza da applicare alla massa i-esima; 
Wi e Wj sono i pesi, rispettivamente, della massa i e della massa j; 
zi e zj sono le quote, rispetto al piano di fondazione (v. § 3.2.3.1), delle masse i e j; 
Sd(T1) è l’ordinata dello spettro di risposta di progetto definito al § 3.2.3.5; 
W è il peso complessivo della costruzione; 
  è un coefficiente pari a 0,85 se la costruzione ha almeno tre orizzontamenti e se  T1 < 2TC, 
pari a 1,0 in tutti gli altri casi; 
g è l’accelerazione di gravità. 
Per gli edifici, se le rigidezze laterali e le masse sono distribuite simmetricamente in pianta, 
gli effetti torsionali accidentali possono essere considerati amplificando le 
sollecitazioni su ogni elemento resistente, calcolate con la distribuzione fornita dalla formula 
seguente attraverso il fattore (d) risultante dalla seguente espressione: 
  1 0,6 x / Le 
dove: 
x è la distanza dell’elemento resistente verticale dal baricentro geometrico di piano, misurata 
perpendicolarmente alla direzione dell’azione sismica considerata; 
Le è la distanza tra i due elementi resistenti più lontani, misurata allo stesso modo. 
8.2.2 Ripartizione delle azioni orizzontali 
I solai oltre a sopportare i carichi verticali ed a trasferirli alle pareti, devono realizzare il piano 
rigido che consente di ripartire le azioni orizzontali fra tutti gli elementi di controvento; le 
istruzioni C.N.R. segnalano che "gli edifici dovranno essere concepiti come complessi 
tridimensionali di muri portanti, muri di controventamento e solai, in modo che i vari 
elementi cooperino sia alla portanza dei carichi verticali, sia alla resistenza ad azioni 
orizzontali".
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La distribuzione delle azioni orizzontali fra i vari elementi di controvento avviene 
proporzionalmente alle rigidezze a flessione e taglio; per assolvere tale compito i solai devono 
essere considerati come travi parete nel proprio piano e risulta indispensabile verificare se 
l'armatura degli incatenamenti sia sufficiente a tale scopo od occorra incrementarla. 
Qualora architravi e parapetti non vengano considerati efficaci il controvento sarà costituito 
da mensole verticali.  
Il problema del calcolo di un complesso spaziale soggetto ad azioni orizzontali (sisma o 
vento) consiste nel valutare la ripartizione, fra i vari elementi irrigidenti, di un sistema di 
forze orizzontali che, convenzionalmente, simulino l'azione sismica in accordo con le 
prescrizioni delle "Norme Tecniche". Tale ripartizione non è nota a priori ed avviene in 
relazione alla deformabilità (o rigidezza) dei singoli elementi strutturali, ed alle loro posizioni 
in pianta. 
Gli elementi di controventamento appartengono ad una delle seguenti categorie: 
a) pareti piene, 
b) telai piani, 
c) pareti con fori. 
Le pareti piene sono essenzialmente caratterizzate da una deformabilità di tipo flessionale 
(EJ);qualora abbiano snellezze modeste, si manifesta anche una deformabilità per taglio (GA). 
I telai piani sono invece caratterizzati da deformabilità di tipo tagliante; per telai molto snelli 
si evidenzia anche una deformabilità di tipo flessionale. 
Le pareti forate hanno sostanzialmente un comportamento intermedio e quindi possono essere 
sempre riguardate come l'associazione di due mensole (aventi le medesime coordinate), l'una 
deformabile per flessione (EJ) e l'altra deformabile per taglio. 
In definitiva, qualsiasi controventamento può essere concepito come una mensola deformabile 
sia per flessione che per taglio, intendendo con ciò cogliere i due modi fondamentali di 
deformarsi dei controventamenti, e precisamente quello per flessione (tipico delle pareti piene 
snelle) e quello per taglio. 
8.3  Normativa NTC 2008 
Perle verifiche dei solai e delle travi si fa riferimento al cap. 4.1 “Costruzioni in acciaio” delle 
NTC 2008. Per l’analisi sismica lineare statica e le verifiche allo stato limite ultimo per le 
pareti ( verifiche a pressoflessione e a taglio ) si fa riferimento al  cap. 7.4 “Costruzioni in 
acciaio” delle NTC 2008. 
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8.4  Verifiche agli Stati Limite d’Esercizio 
Nel caso di pareti monolitiche (con collegamenti efficaci lungo le unioni verticali), le 
deformazioni d’insieme per la verifica dello stato limite di deformazione verranno calcolate in 
campo elastico nell’ipotesi di sezioni in calcestruzzo completamente reagenti. Per le mensole 
complesse ottenute con semplici chiavi elastiche, le deformazioni ottenute devono invece 
essere aumentate di un terzo. 
Le deformazioni calcolate dovranno essere tali da non generare inconvenienti alle opere 
strutturali. 
La verifica a fessurazione delle pareti non risulta necessaria se la deformazione massima 
calcolata produce uno spostamento in sommità inferiore a H/2000. 
Secondo le NTC 2008 si verificano, allo stato limite di danno, gli spostamenti interpiano 
prodotti dal sisma, quest’ ultimi valutati nelle due durezioni tenendo conto della rigidezza 
complessiva delle pareti disposte nella direzione considerata. 
9. DIMENSIONAMENTO DEGLI                              
ORIZZONTAMENTI 
Nel volume principale, il solaio intermedio è ardito parallelamente al lato maggiore; si 
sviluppa su cinque campate di diversa luce ed è costituito da nervature in calcestruzzo armato 
gettato in opera con una soletta in calcestruzzo armato anch’ essa gettata in opera. 
Il solaio può essere così pre - dimensionato: 
 Altezza solaio: Hsolaio > L/25 = 3,75/25 = 0,15 [m] 
 Spessore cappa: s = 4 [cm] 
 Interasse travetti: itravetti < 15 x s = 60 [cm] 
 Armatura longitudinale minima: As > 0,07 x Hsolaio. 
Nel volume secondario, il solaio intermedio è ardito perpendicolarmente al lato maggiore; si 
sviluppa su una campata di luce 5,50 [m] ed è costituito da nervature in calcestruzzo armato 
gettato in opera con una soletta in calcestruzzo armato anch’ essa gettata in opera. Il solaio è 
attraversato in mezzeria da un travetto trasversale con funzione di ripartizione del carico e 
sostegno di pareti sovrastanti disposte in falso. 
Pre – dimensionamento del solaio: 
 Altezza solaio: Hsolaio > L/25 = 5,50/25 = 0,22 [m] 
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 Spessore cappa: s = 4 [cm] 
 Interasse travetti: itravetti < 15 x s = 60 [cm] 
 Armatura longitudinale minima: As > 0,07 x Hsolaio. 
Dati i risultati, per entrambi i solai si adottano: 
 Altezza solaio: Hsolaio = 0,22 [m] 
 Spessore cappa: s = 4 [cm] 
 Interasse travetti: itravetti = 56 [cm] 
 Armatura longitudinale minima: As > 0,07 x Hsolaio = 1,54 [cm
2/m]. 
I calcoli saranno effettuati con riferimento a una striscia di solaio di larghezza pari a 0,56 [m]; 
i carichi agenti su tale striscia di solaio sono: 
 G1 = 1,176  [kN/m] 
 G2 = 1,848  [kN/m] 
 q = 1,12  [kN/m]. 
Si riportano due casi di solaio: il primo a quattro campate, di cui una a sbalzo e il secondo ad 
unica campata. 
9.1 Primo caso: solaio a quattro campate
Segue la  tabella  7 che riporta i coefficienti di combinazione applicati ai diversi carichi per il 
primo caso. 
Tab. 7: Tabella delle 8 combinazioni fondamentali di carico per le 4 campate di solaio. 
Campate 
Combinazioni L1 = 1,4 m L2 = 2,72 m L3 = 3,75 m L4 = 2,8 m 
G1 G2 + qk G1 G2 + qk G1 G2 + qk G1 G2 + qk
1 1,3 1,5 1,3 1,5 1,3 1,5 1,3 1,5 
2 1 0 1 0 1 0 1 0 
3 1 0 1,3 1,5 1 0 1,3 1,5 
4 1,3 1,5 1 0 1,3 1,5 1 0 
5 1 0 1,3 1,5 1,3 1,5 1 0 
6 1,3 1,5 1 0 1 0 1,3 1,5 
7 1 0 1 0 1,3 1,5 1,3 1,5 
8 1,3 1,5 1,3 1,5 1 0 1 0 
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Fig. 25: Schematizzazione dei carichi per le prime quattro combinazioni di carico 
su trave a quattro campate, di cui una a sbalzo. 
Fig. 26: Schematizzazione dei carichi per le successive quattro combinazioni di carico 
su trave a quattro campate, di cui una a sbalzo. 
Si riportano i risultati delle prime due combinazioni per una striscia di solaio di ampiezza 0,56 
[m] ; la prima massimizza i carichi per tutte le campate, la seconda li minimizza: 
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• 1,3 G1 + 1,5 (G2 + qk) = 5,98 [kN/m] 
• 1,0 G1 + 0 (G2 + qk) = 1,176 [kN/m]. 
Tab. 8: Tabella riassuntiva delle sollecitazioni. Sono riportati i momenti negativi in corrispondenza degli 
appoggi, quelli positivi che si hanno in campata e il taglio per ciascuna combinazione. Infine si riportano i valori 
massimi, positivi e negativi, dell’inviluppo. 
M2(-) MA(+) M3(-) MB(+) M4(-) MC(+) Tmax
Combinazione [kNm] [kNm] [kNm] [kNm] [kNm] [kNm] [kN] 
1 -5,8612 0,0348 -5,1429 4,4372 -7,0523 2,8654 11,7232   
2 -1,1525 0,0069 -1,0112 0,8725 -1,3867 0,5634 2,3051
3 -1,1525 3,7666 -2,4122 -0,6278 -2,9985 4,4578 9,444
4 -5,8612 -3,4559 -3,7419 5,9391 -5,4405 (-2,72) 11,6669
5 -1,1525 1,8935 -6,8583 4,8415 -4,5484
(-
2,2742) 11,83
6 -5,8612 (-2,93) 0,7042 1,1123 -3,8906 4,0773 9,7627
7 -1,1525 (-2,66) -4,1851 4,816 -7,3265 2,7703 12,0517
8 -5,8612 1,7872 -1,969 0,5486 -1,1125 0,6633 9,5649
INVILUPPO 
-1,1525 3,7666 0,7042 5,9391 -1,1125 4,4578 12,0517 MAX 
-5,8612 -3,4559 -6,8583 -0,6278 -7,3265 (-2,72) -12,0517 MIN 
9.1.1  Armatura sezione di massimo momento positivo 
Sezione a T di larghezza 560 [mm], coincidente con l’interasse dei travetti del solaio; l’altezza 
utile della sezione è d = 215 [mm]. 
Fig. 27: Sezione trasversale dei travetti del solaio. 
Si considera reagente l’intera sezione a T, tratteggiata in disegno. 
Il momento massimo è MSd = 5,9391 [kNm]. 
AS = MSd / (0,9  d  fsd ) = 5,9391 10
6/ (0,9  215  391) = 78,5 [mm2] 
2  10 = Asf = 157,08 [mm
2]. 
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9.1.2  Verifiche allo stato limite ultimo di flessione 
Si ipotizza la sezione inflessa semplicemente armata. 
Si assume inoltre una rottura del calcestruzzo compresso con acciaio teso snervato c=3,5 ‰ e 
sy = 1,86 ‰. 
Si utilizza una distribuzione di tensioni sulla sezione tipo stress – block. L’equilibrio alla 
traslazione nella sezione (risultante compressioni = risultante trazioni)  viene posto con 
l’ipotesi che x  40 mm; si utilizza fc1 = 0,8 fc = 0,8  14,16 = 11,328 [MPa]. 
0,8  b  x  fc1 – Asf  fyd = 0 
x =  (Asf  fyd)/(0,8  b  fc1) = (157,08  391)/(0,8  560  11,328) = 12,10 [mm] 

 = x/d = 12,10/215 = 0,0563 
Si è nel campo delle “deboli armature” quindi si ha la rottura della sezione per il 
raggiungimento della massima deformazione dell’acciaio. 
c/x = s/(d - x) 
s = [3,5 ‰  (215 – 12,10)]/12,10 = 58,69 ‰ 
La deformazione ottenuta s risulta molto maggiore dell’ 1,86 ‰. 
L’equilibrio alla rotazione rispetto al baricentro delle compressioni fornisce il momento 
resistente: 
MRd = As  fyd  (d – 0,8  x/2) = 157,08  391  (215 – 4,84) = 12,90 [kNm] 
MRd > MSd 
La verifica risulta soddisfatta essendo il momento resistente maggiore di quello agente. 
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9.1.3 Armatura sezione di minimo momento negativo 
Si considera la sezione rettangolare con larghezza pari a 100 [mm] e altezza utile di 215 
[mm]. 
Fig. 28: Sezione trasversale dei travetti del solaio. 
Si considera reagente la sezione rettangolare. 
Il momento minimo è pari a MSd  = -7,3265 [kNm]. 
AS = MSd / (0,9  d  fsd ) = 7,3265 10
6/ (0,9  215  391) = 96,84 [mm2] 
2  10 = Asf = 157,08 [mm
2]. 
9.1.4  Verifiche allo stato limite ultimo di flessione
Si ipotizza la sezione inflessa semplicemente armata. 
Si assume inoltre una rottura del calcestruzzo compresso con acciaio teso snervato c=3,5 ‰ e 
sy = 1,86 ‰. 
Essendo una sezione sollecitata da momento negativo, la sezione reagente ha la dimensione b 
x H = 10 x 26 [cm]. 
0,8  b  x  fc – Asf  fyd = 0 
x =  (Asf  fyd)/(0,8  b  fc) = (157,08  391)/(0,8  100  14,16) = 54,22 [mm] 

 = x/d = 54,22/215 = 0,2522 
c/x = s/(d - x) 
s = [3,5 ‰  (215 – 54,22)]/54,22 = 10,38 ‰ 
La deformazione ottenuta s risulta maggiore dell’ 1,86 ‰. 
L’equilibrio alla rotazione rispetto al baricentro delle compressioni fornisce il momento 
resistente: 
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MRd = As  fyd  (d – 0,8  x/2) = 157,08  391  (215 – 21,688) = 11,87 [kNm] 
MRd > MSd 
La verifica risulta soddisfatta essendo il momento resistente maggiore di quello agente. 
9.1.5 Verifica a taglio del solaio 
Il taglio massimo osservabile dalla tab.  risulta essere VSd = 12,0517 [kN]. 
Si valuta dapprima la resistenza che il solaio è in grado di fornire in assenza di armatura 
trasversale nei tratti correnti. 
VRd = {0,18  k  (100 1  fck )
1/3 / c + 0,15  cp}  bw d  (vmin + 0,15 cp )  bwd 
con 
k = 1 + (200/d)1/2  2 
vmin = 0,035k
3/2fck
1/2
d è l’altezza utile della sezione [mm]; 
1 = Asl /(bw  d) è il rapporto geometrico di armatura longitudinale ( 0,02); 
cp = NEd/Ac è la tensione media di compressione nella sezione ( 0,2 fcd); 
bw è la larghezza minima della sezione [mm]. 
Asl = 157,08 [mm
2] 
1 = Asl /(bw  d) = 157,08 /(100  215) = 0,0073 
fck = 25 MPa 
k = 1 + (200/215)1/2 = 1,9644 
vmin = 0,035k
3/2fck
1/2 = 0,035  1,96443/2  251/2 = 0,48 
VRd = {0,18  1,9644  (100  0,0073  25 )
1/3 / 1,5}  100 215  0,48  100  215 
VRd = 13,34 > 10,32 [kN] 
VRd = 13,34 > 12,0517 = VSd [kN] 
Il taglio resistente risulta di poco superiore al taglio sollecitante. 
9.2  Secondo caso: solaio mono campata 
Si considera il solaio a unica campata; le combinazioni di carico in questo caso sono due: 
nella prima i carichi vengono massimizzati 1,3  G1 e 1,5  (G2 + Q); nella seconda i carichi 
vengono minimizzati 1,0  G1 e 0  (G2 + Q). 
Si riportano i risultati delle prime due combinazioni per una striscia di solaio di ampiezza 0,56 
[m]; la prima massimizza i carichi per tutte le campate, la seconda li minimizza: 
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• 1,3 G1 + 1,5 (G2 + qk) = 5,98 [kN/m] 
• 1,0 G1 + 0 (G2 + qk) = 1,176 [kN/m]. 
Tab. 9: Tabella riassuntiva delle sollecitazioni. Sono riportati il momento positivo in campata e il taglio 
massimo per ciascuna combinazione. Infine si riportano i valori massimi, positivi e negativi, dell’inviluppo. 
MA(+) Tmax
Combinazione [kNm] [kN] 
1 22,65 16,45   
2 4,45 3,23
INVILUPPO 
22,65 16,45 MAX 
4,45 -16,45 MIN 
9.2.1  Armatura sezione di massimo momento positivo 
Sezione a T di larghezza 560 [mm], coincidente con l’interasse dei travetti del solaio; l’altezza 
utile della sezione è d = 215 [mm]. 
Fig. 29: Sezione trasversale dei travetti del solaio. 
Si considera reagente l’intera sezione a T, tratteggiata in disegno. 
Il momento massimo è MSd = 22,65 [kNm]. 
AS = MSd / (0,9  d  fsd ) = 22,65 10
6/ (0,9  215  391) = 299,37 [mm2] 
2  16 = Asf = 402,12 [mm
2]. 
9.2.2  Verifiche allo stato limite ultimo di flessione 
Si ipotizza la sezione inflessa semplicemente armata. 
Si assume inoltre una rottura del calcestruzzo compresso con acciaio teso snervato c=3,5 ‰ e 
sy = 1,86 ‰. 
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Si utilizza una distribuzione di tensioni sulla sezione tipo stress – block. L’equilibrio alla 
traslazione nella sezione (risultante compressioni = risultante trazioni)  viene posto con 
l’ipotesi che x  40 mm; si utilizza fc1 = 0,8 fc = 0,8  14,16 = 11,328 [MPa]. 
0,8  b  x  fc1 – Asf  fyd = 0 
x =  (Asf  fyd)/(0,8  b  fc1) = (402,12  391)/(0,8  560  11,328) = 30,98 [mm] 

 = x/d = 30,98/215 = 0,144 
Si è nel campo delle “deboli armature” quindi si ha la rottura della sezione per il 
raggiungimento della massima deformazione dell’acciaio. 
c/x = s/(d - x) 
s = [3,5 ‰  (215 – 30,98)]/30,98 = 20,79 ‰ 
La deformazione ottenuta s risulta molto maggiore dell’ 1,86 ‰. 
L’equilibrio alla rotazione rispetto al baricentro delle compressioni fornisce il momento 
resistente: 
MRd = As  fyd  (d – 0,8  x/2) = 402,12  391  (215 –12,39) = 31,86 [kNm] 
MRd > MSd 
La verifica risulta soddisfatta essendo il momento resistente maggiore di quello agente. 
9.2.3 Verifica a taglio del solaio 
Il taglio massimo osservabile dalla tab.  risulta essere VSd = 16,45 [kN]. 
Si valuta dapprima la resistenza che il solaio è in grado di fornire in assenza di armatura 
trasversale nei tratti correnti; rif. par. 4.1.2.1.3.1 N.T.C. 2008. 
VRd = {0,18  k  (100 1  fck )
1/3 / c + 0,15  cp}  bw d  (vmin + 0,15 cp )  bwd 
con 
k = 1 + (200/d)1/2  2 
vmin = 0,035 k
3/2 fck
1/2
d è l’altezza utile della sezione [mm]; 
1 = Asl /(bw  d) è il rapporto geometrico di armatura longitudinale ( 0,02); 
cp = NEd/Ac è la tensione media di compressione nella sezione ( 0,2 fcd); 
bw è la larghezza minima della sezione [mm]. 
Asl = 402,12 [mm
2] 
1 = Asl /(bw  d) = 402,12 /(100  215) = 0,0187 
fck = 25 MPa 
k = 1 + (200/215)1/2 = 1,9644 
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vmin = 0,035 k
3/2 fck
1/2 = 0,035  1,96443/2  251/2 = 0,48 
VRd = {0,18  1,9644  (100  0,0187  25 )
1/3 / 1,5}  100  215  0,48  100  215 
VRd = 18,25 > 10,32 [kN] 
VRd = 18,25 > 16,45 = VSd [kN] 
Il taglio resistente risulta di poco superiore al taglio sollecitante. 
9.3   Copertura 
La copertura è costituita da una struttura a travetti, analoga a quella del solaio; i travetti si 
estendono per tutta la lunghezza della falda. Le combinazioni di carico in questo caso sono 
due: nella prima i carichi vengono massimizzati 1,3  G1 e 1,5  (G2 + Q); nella seconda i 
carichi vengono minimizzati 1,0  G1 e 0  (G2 + Q). 
I carichi agenti su tale striscia di copertura sono: 
 G1 = 1,176  [kN/m] 
 G2 = 0,672  [kN/m] 
 q = 0,28  [kN/m] 
 qneve = 0,672 [kN/m]. 
Si riportano i risultati delle prime due combinazioni per una striscia di copertura di ampiezza 
0,56 [m]; la prima massimizza i carichi per tutte le campate, la seconda li minimizza: 
• 1,3 G1 + 1,5 (G2 + qk) + 0,75 qneve =  3,46 [kN/m] 
• 1,0 G1 + 0 (G2 + qk) + 0 qneve = 1,176 [kN/m]. 
Tab. 10:Tabella riassuntiva delle sollecitazioni. Sono riportati il momento positivo in campata e il taglio 
massimo per ciascuna combinazione. Infine si riportano i valori massimi, positivi e negativi, dell’inviluppo. 
MA(+) Tmax
Combinazione [kNm] [kN] 
1 13,4 9,4   
2 4,8 3,4
INVILUPPO 
13,4 9,4 MAX 
-13,4 -9,4 MIN 
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9.3.1  Armatura sezione di massimo momento positivo 
Sezione a T di larghezza 560 [mm], coincidente con l’interasse dei travetti di copertura; 
l’altezza utile della sezione è d = 215 [mm]. 
Fig. 30: Sezione trasversale dei travetti di copertura. 
Si considera reagente l’intera sezione a T, tratteggiata in disegno. 
Il momento massimo è MSd = 13,4 [kNm]. 
AS = MSd / (0,9  d  fsd ) = 13,4 10
6/ (0,9  215  391) = 177,1 [mm2] 
2  16 = Asf = 402,12 [mm
2]. 
9.3.2  Verifiche allo stato limite ultimo di flessione 
Si ipotizza la sezione inflessa semplicemente armata. 
Si assume inoltre una rottura del calcestruzzo compresso con acciaio teso snervato c=3,5 ‰ e 
sy = 1,86 ‰. 
Si utilizza una distribuzione di tensioni sulla sezione tipo stress – block. L’equilibrio alla 
traslazione nella sezione (risultante compressioni = risultante trazioni)  viene posto con 
l’ipotesi che x  40 mm; si utilizza fc1 = 0,8 fc = 0,8  14,16 = 11,328 [MPa]. 
0,8  b  x  fc1 – Asf  fyd = 0 
x =  (Asf  fyd)/(0,8  b  fc1) = (402,12  391)/(0,8  560  11,328) = 30,98 [mm] 

 = x/d = 30,98/215 = 0,144 
c/x = s/(d - x) 
s = [3,5 ‰  (215 – 30,98)]/30,98 = 20,79 ‰ 
La deformazione ottenuta s risulta molto maggiore dell’ 1,86 ‰. 
L’equilibrio alla rotazione rispetto al baricentro delle compressioni fornisce il momento 
resistente: 
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MRd = As  fyd  (d – 0,8  x/2) = 402,12  391  (215 –12,39) = 31,86 [kNm] 
MRd > MSd 
La verifica risulta soddisfatta essendo il momento resistente maggiore di quello agente. 
AS = MSd / (0,9  d  fsd ) = 13,4 10
6/ (0,9  215  391) = 177,1 [mm2] 
2  18 = Asf = 508,9 [mm
2]. 
9.3.3  Verifica a taglio della copertura 
Il taglio massimo osservabile dalla tab.  risulta essere VSd = 9,4 [kN]. 
Si valuta dapprima la resistenza che il solaio è in grado di fornire in assenza di armatura 
trasversale nei tratti correnti; rif. par. 4.1.2.1.3.1 N.T.C. 2008. 
VRd = {0,18  k  (100 1  fck )
1/3 / c + 0,15  cp}  bw d  (vmin + 0,15 cp )  bwd 
con 
k = 1 + (200/d)1/2  2 
vmin = 0,035 k
3/2 fck
1/2
d è l’altezza utile della sezione [mm]; 
1 = Asl /(bw  d) è il rapporto geometrico di armatura longitudinale ( 0,02); 
cp = NEd/Ac è la tensione media di compressione nella sezione ( 0,2 fcd); 
bw è la larghezza minima della sezione [mm]. 
Asl = 402,12 [mm
2] 
1 = Asl /(bw  d) = 508,9 /(100  215) = 0,024 
fck = 25 MPa 
k = 1 + (200/215)1/2 = 1,9644 
vmin = 0,035 k
3/2 fck
1/2 = 0,035  1,96443/2  251/2 = 0,48 
VRd = {0,18  1,9644  (100  0,024  25 )
1/3 / 1,5}  100  215  0,48  100  215 
VRd = 19,84 > 10,32 [kN] 
VRd = 18,25 > 9,4 = VSd [kN] 
Il taglio resistente risulta di poco superiore al taglio sollecitante. 
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10. DIMENSIONAMENTO DELLE TRAVI 
Pre – dimensionamento delle travi: 
 travi di colmo: h = 0,55, b = 0,25 [m]; 
 trave in spessore: h = 0,30, b = 0,90 [m]; 
 travi a livello di solaio: h = 0,30, b = 0,23 [m]; 
 correa: h = 0,30, b = 0,15 [m]. 
I carichi delle travi sono stati calcolati tenendo in considerazione l’area di influenza del solaio 
o della copertura. 
10.1 Travi di colmo 
Fig. 31: Pianta Strutturale Copertura. Evidenziate in giallo le travi di colmo 
1 e 2, da destra a sinistra. 
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Tab. 11: Tabella riassuntiva dei carichi applicati alla trave di colmo 1, determinati in base all’area d’influenza. 
COLMO 1
G1 G2 q qneve
2,1 1,2 0,5 1,2 [kN/m2] 
Area [m] G1*area G2*area q*area qneve*area 
5,72 12,012 6,864 2,86 6,864 [kN/m] 
I carichi cambiano per la copertura del secondo volume (a sinistra, in fig. 46). 
Tab. 12: Tabella riassuntiva dei carichi applicati alla trave di colmo 2, determinati in base all’area d’influenza. 
COLMO 2 
G1 G2 q qneve
2,1 1,2 0,5 1,2 [kN/m2] 
Area [m] G1*area G2*area q*area qneve*area 
a 2,16 4,536 2,592 1,08 2,592
a' 2,015 4,2315 2,418 1,0075 2,418
b 1,32 2,772 1,584 0,66 1,584
b' 1,075 2,2575 1,29 0,5375 1,29
TOT tratto a) 
La = 2,92 [m] 8,7675 5,01 2,0875 5,01 [kN/m]
TOT tratto b) 
Lb = 2,79 [m] 5,0295 2,874 1,1975 2,874 [kN/m]
Il peso proprio delle travi di colmo è il seguente:
pp. tr. Colmo = 0,55 x 0,25 x 25 = 3,44 [kN/m] 
e andrà sommato al carico G1. 
Le travi sono ad unica campata; le combinazioni di carico risultano essere le due seguenti: 
• 1,3 G1 + 1,5 (G2 + qk)  
• 1,0 G1 + 0 (G2 + qk). 
La combinazione di verifica allo Stato Limite Ultimo fornisce il seguente carico massimo  
uniformemente distribuito: 
 colmo 1: 
qSLU= 1,3  (12,012 + 3,44) + 1,5  (6,864 + 2,86) + 1,5  0,5  6,864 = 39,82 [kN/m] 
 colmo 2: 
a) qSLU = 1,3  (8,7675 + 3,44) + 1,5  (5,01 + 2,0875) + 1,5  0,5  5,01 = 30,27 [kN/m] 
b) qSLU = 1,3  (5,0295 + 3,44) + 1,5  (2,874 + 1,1975) + 1,5  0,5  2,874 = 19,27[kN/m]. 
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10.1.1  Colmo 1  
Tab. 13: Tabella riassuntiva delle sollecitazioni. Sono riportati i momenti negativi in corrispondenza degli 
appoggi, quello positivo che si ha in campata e il taglio massimo per ciascuna combinazione. Infine si riportano i 
valori massimi, positivi e negativi, dell’inviluppo. 
COLMO 1 M1(-) MA(+) M2(-) Tmax
Combinazione [kNm] [kNm] [kNm] [kN] 
1 -54,20 183,13 -41,68 -144,14   
2 -22,84 77,35 -17,75 -60,88
INVILUPPO 
- 183,13 - 140 MAX 
-54,20 - - -144,14 MIN 
10.1.1.1  Armatura sezione di massimo momento positivo 
Si ha sezione rettangolare 0,55 x 0,25 [m] coincidente con l’interasse dei travetti del solaio; 
l’altezza utile della sezione è d = 495 [mm]. 
Il momento massimo è MSd = 183,13 [kNm]. 
AS = MSd / (0,9  d  fsd ) = 183,13 10
6/ (0,9  495  391) = 1051,32 [mm2] 
6  20 = Asf = 1884,95 [mm
2]. 
10.1.1.2  Verifiche allo stato limite ultimo di flessione 
Si ipotizza la sezione inflessa semplicemente armata. 
Si assume inoltre una rottura del calcestruzzo compresso con acciaio teso snervato c=3,5 ‰ e 
sy = 1,86 ‰. 
Essendo una sezione sollecitata da momento positivo, la sezione reagente ha le dimensioni b x 
H = 0,25 x 0,55 [m]. Viene posto l’equilibrio alla traslazione nella sezione (risultante 
compressioni = risultante trazioni)  per determinare “x” che è la distanza tra la fibra 
maggiormente compressa e l’asse neutro:  
0,8  b  x  fc – Asf  fyd = 0 
x =  (Asf  fyd)/(0,8  b  fc) = (1884,95  391)/(0,8  250  14,16) = 260,24 [mm] 

 = x/d = 260,24/495 = 0,52 
Si è nel campo delle “medie armature” quindi si ha la rottura del calcestruzzo con acciaio 
snervato. 
c/x = s/(d - x) 
s = [3,5 ‰  (495 – 260,24)]/260,24= 3,15 ‰ 
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La deformazione ottenuta s risulta maggiore dell’ 1,86 ‰. 
L’equilibrio alla rotazione rispetto al baricentro delle compressioni fornisce il momento 
resistente: 
MRd = As  fyd  (d – 0,8  x/2) = 1884,95  391  (495 – 104,096) = 288,10 [kNm] 
MRd > MSd 
La verifica risulta soddisfatta essendo il momento resistente maggiore di quello agente. 
10.1.1.3 Armatura sezione di minimo momento negativo 
Il momento minimo è pari a MSd  = -54,20 [kNm]. 
AS = MSd / (0,9  d  fsd ) = 54,20 10
6/ (0,9  495  391) = 311,15 [mm2] 
4  16 = Asf = 804,24 [mm
2]. 
10.1.1.4      Verifiche allo stato limite ultimo di flessione 
Si ipotizza la sezione inflessa semplicemente armata. 
Si assume inoltre una rottura del calcestruzzo compresso con acciaio teso snervato c=3,5 ‰ e 
sy = 1,86 ‰. 
Posto l’equilibrio alla traslazione nella sezione: 
0,8  b  x  fc – Asf  fyd = 0 
x =  (Asf  fyd)/(0,8  b  fc) = (804,24  391)/(0,8  250  14,16) = 111,04 [mm] 

 = x/d = 111,04/495 = 0,22 
c/x = s/(d - x) 
s = [3,5 ‰  (495 – 111,04)]/111,04 = 12,10 ‰ 
La deformazione ottenuta s risulta molto maggiore dell’ 1,86 ‰. 
L’equilibrio alla rotazione rispetto al baricentro delle compressioni fornisce il momento 
resistente: 
MRd = As  fyd  (d – 0,8  x/2) = 804,24  391  (495 – 44,416) = 141,68 [kNm] 
MRd > MSd 
La verifica risulta soddisfatta essendo il momento resistente maggiore di quello agente. 
10.1.1.5 Verifica a taglio della trave 
Il taglio massimo osservabile dalla tab.  risulta essere VSd = 144,14 [kN]. 
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Si valuta dapprima la resistenza che la trave è in grado di fornire in assenza di armatura 
trasversale nei tratti correnti; rif. par. 4.1.1.4 NTC 2008. 
VRd = (CRdc/c)[(1+ radq(200/d))  (100  i  fck)
1/3 ]  bw d  
con 
i = Asl /(bw  d) = 1884,95 /(250  495) = 0,015 
VRd = (0,18/1,5)[(1+ radq(200/495))  (100  0,015  25)
1/3 ]  250  495 = 81,30 [kN] 
VRd = 81,30 < 144,14 [kN] 
Il taglio resistente risulta inferiore al taglio sollecitante; è quindi necessario armare a taglio. 
Si ipotizza di inserire una staffatura di diametro  = 10 [mm] a 2 bracci, con passo 10 [cm]. Si 
assume un’ inclinazione dei puntoni pari a cot = 1. 
Con riferimento all’armatura trasversale, la resistenza di calcolo a “taglio trazione” si calcola 
con: 
VRdS = 0,9  d  Asw  fyd  (cot + cot)  sin / s  
VRdS = 0,9  495  157,07  391  (0 + 1)  1 / 100 =  273,6 [kN]. 
Con riferimento al calcestruzzo d’anima, la resistenza di calcolo a “taglio compressione” si 
calcola con: 
VRdS = 0,9  d  bw  c  f’cd  (cot + cot)/(1 + cot
2
) 
VRdc = 0,9  495  250  1  7,08  (0 + 1)/(1 + 1) = 394,26 [kN] 
con f’cd = 0,5  fcd = 7,08 [MPa]. 
La resistenza a taglio della trave è la minore delle due sopra definite: 
VRd = min (VRdS; VRdc) = 273,6 [kN] 
VRd = 273,6 >  144,14 [kN] = VSd . 
La verifica è soddisfatta. 
10.1.2Colmo 2 
Tab. 14: Tabella riassuntiva delle sollecitazioni. Sono riportati i momenti negativi in corrispondenza degli 
appoggi, quello positivo che si ha in campata e il taglio massimo per ciascuna combinazione. Infine si riportano i 
valori massimi, positivi e negativi, dell’inviluppo. 
COLMO 2 M1(-) MA(+) M2(-) Tmax
Combinazione [kNm] [kNm] [kNm] [kN] 
1 -26,33 89,43 -32,50 -91,35   
2 -12,33 41,52 -14,74 -41,41
INVILUPPO 
- 89,43 - 73,50 MAX 
- - -32,50 -91,35 MIN 
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10.1.2.1  Armatura sezione di massimo momento positivo 
Il momento massimo è MSd = 89,43 [kNm]. 
AS = MSd / (0,9  d  fsd ) = 89,43 10
6/ (0,9  495  391) = 513,4 [mm2] 
6  16 = Asf = 1206,37 [mm
2]. 
10.1.2.2  Verifiche allo stato limite ultimo di flessione 
Si ipotizza la sezione inflessa semplicemente armata. 
Si assume inoltre una rottura del calcestruzzo compresso con acciaio teso snervato c=3,5 ‰ e 
sy = 1,86 ‰. 
Essendo una sezione sollecitata da momento positivo, la sezione reagente ha le dimensioni b x 
H = 0,25 x 0,55 [m]. Viene posto l’equilibrio alla traslazione nella sezione (risultante 
compressioni = risultante trazioni)  per determinare “x” che è la distanza tra la fibra 
maggiormente compressa e l’asse neutro:  
0,8  b  x  fc – Asf  fyd = 0 
x =  (Asf  fyd)/(0,8  b  fc) = (1206,37  391)/(0,8  250  14,16) = 166,56 [mm] 

 = x/d = 166,56 /495 = 0,336 
Si è nel campo delle “medie armature” quindi si ha la rottura del calcestruzzo con acciaio 
snervato. 
c/x = s/(d - x) 
s = [3,5 ‰  (495 – 166,56)]/ 166,56 = 6,9 ‰ 
La deformazione ottenuta s risulta maggiore dell’ 1,86 ‰. 
L’equilibrio alla rotazione rispetto al baricentro delle compressioni fornisce il momento 
resistente: 
MRd = As  fyd  (d – 0,8  x/2) = 1206,37  391  (495 – 66,624) = 202,06 [kNm] 
MRd > MSd 
La verifica risulta soddisfatta essendo il momento resistente maggiore di quello agente. 
10.1.2.3 Armatura sezione di minimo momento negativo 
Il momento minimo è pari a MSd  = -32,50 [kNm]. 
AS = MSd / (0,9  d  fsd ) = 32,50 10
6/ (0,9  495  391) = 186,58 [mm2] 
4  16 = Asf = 804,24 [mm
2]. 
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10.1.2.4       Verifiche allo stato limite ultimo di flessione 
Si ipotizza la sezione inflessa semplicemente armata. 
Si assume inoltre una rottura del calcestruzzo compresso con acciaio teso snervato c=3,5 ‰ e 
sy = 1,86 ‰. 
Posto l’equilibrio alla traslazione nella sezione: 
0,8  b  x  fc – Asf  fyd = 0 
x =  (Asf  fyd)/(0,8  b  fc) = (804,24  391)/(0,8  250  14,16) = 111,04 [mm] 

 = x/d = 111,04/495 = 0,22 
c/x = s/(d - x) 
s = [3,5 ‰  (495 – 111,04)]/111,04 = 12,10 ‰ 
La deformazione ottenuta s risulta molto maggiore dell’ 1,86 ‰. 
L’equilibrio alla rotazione rispetto al baricentro delle compressioni fornisce il momento 
resistente: 
MRd = As  fyd  (d – 0,8  x/2) = 804,24  391  (495 – 44,416) = 141,68 [kNm] 
MRd > MSd 
La verifica risulta soddisfatta essendo il momento resistente maggiore di quello agente. 
10.1.2.5 Verifica a taglio della trave 
Il taglio massimo osservabile dalla tab.  risulta essere VSd = 91,35 [kN]. 
Si valuta dapprima la resistenza che la trave è in grado di fornire in assenza di armatura 
trasversale nei tratti correnti; rif. par. 4.1.1.4 NTC 2008. 
VRd = (CRdc/c)[(1+ radq(200/d))  (100  i  fck)
1/3 ]  bw d  
con 
i = Asl /(bw  d) = 1206,37 /(250  495) = 0,00975 
VRd = (0,18/1,5)[(1+ radq(200/495))  (100  0,00975  25)
1/3 ]  250  495 = 70,42 [kN] 
VRd = 70,42 < 91,35 [kN] 
Il taglio resistente risulta inferiore al taglio sollecitante; è quindi necessario armare a taglio. 
Si ipotizza di inserire una staffatura di diametro  = 10 [mm] a 2 bracci, con passo 10 [cm]. Si 
assume un’ inclinazione dei puntoni pari a cot = 1. 
Con riferimento all’armatura trasversale, la resistenza di calcolo a “taglio trazione” si calcola 
con: 
VRdS = 0,9  d  Asw  fyd  (cot + cot)  sin / s  
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VRdS = 0,9  495  157,07  391  (0 + 1)  1 / 100 =  273,6 [kN]. 
Con riferimento al calcestruzzo d’anima, la resistenza di calcolo a “taglio compressione” si 
calcola con: 
VRdS = 0,9  d  bw  c  f’cd  (cot + cot)/(1 + cot
2
) 
VRdc = 0,9  495  250  1  7,08  (0 + 1)/(1 + 1) = 394,26 [kN] 
con f’cd = 0,5  fcd = 7,08 [MPa]. 
La resistenza a taglio della trave è la minore delle due sopra definite: 
VRd = min (VRdS; VRdc) = 273,6 [kN] 
VRd = 273,6 > 91,35 [kN] = VSd . 
La verifica è soddisfatta. 
10.2 Travi in spessore 
Le travi su cui grava il solaio si trovano nel volume principale; una (1) ha sezione 0,9 x 0,30 
[m], l’altra (2) ha sezione 0,50 x 0,38 [m]. 
Fig. 32: Pianta Strutturale Solaio. Si considera il volume rettangolare della pianta a destra. 
Evidenziate in rosso la trave in spessore 1, in azzurro la trave in spessore 2. 
S i s t e m a  N i d y o n  –  R e l a z i o n e  d i  c a l c o l o                         P a g .  | 57

Tab. 15: Tabella riassuntiva dei carichi applicati alle travi, determinati in base all’area d’influenza. 
TRAVI 
G1 G2 q
2,1 3,3 2 [kN/mq]
  Area [ml] G1*area G2*area q*area
1 3,585 7,5285 11,831 7,17 [kN/m]
2 4,5125 9,47625 14,891 9,025 [kN/m]
La combinazione di verifica allo Stato Limite Ultimo fornisce il seguente carico massimo  
uniformemente distribuito: 
 trave 1: 
qSLU = 1,3  (7,5285 + 3,44) + 1,5  (11,831 + 7,17) = 42,76 [kN/m] 
 trave 2: 
qSLU = 1,3  (9,47625 + 3,44) + 1,5  (14,891 + 9,025) = 52,67 [kN/m]. 
10.2.1 Trave 1 
Tab. 16: Tabella riassuntiva delle sollecitazioni. Sono riportati i momenti negativi in corrispondenza degli 
appoggi, quello positivo che si ha in campata e il taglio massimo per ciascuna combinazione. Infine si riportano i 
valori massimi, positivi e negativi, dell’inviluppo. 
TRAVE 1 
M1(-) MA(+) M2(-) Tmax
Combinazione [kNm] [kNm] [kNm] [kN] 
1 -88,87 196,1 -98 -179,6   
2 -33,1 72,43 -35,9 -66,22
INVILUPPO 
- 196,1 - 176,7 MAX 
- - -120,14 -179,6 MIN 
10.2.1.1  Armatura sezione di massimo momento positivo 
Il momento massimo è MSd = 196,1 [kNm]. 
AS = MSd / (0,9  d  fsd ) = 196,1  10
6/ (0,9  270  391) = 2063,9 [mm2] 
6  22 = Asf = 2280,8 [mm
2]. 
10.2.1.2  Verifiche allo stato limite ultimo di flessione 
Si ipotizza la sezione inflessa semplicemente armata. 
Si assume inoltre una rottura del calcestruzzo compresso con acciaio teso snervato c=3,5 ‰ e 
sy = 1,86 ‰. 
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Essendo una sezione sollecitata da momento positivo, la sezione reagente ha le dimensioni b x 
H = 0,9 x 0,3 [m]. Viene posto l’equilibrio alla traslazione nella sezione (risultante 
compressioni = risultante trazioni)  per determinare “x” che è la distanza tra la fibra 
maggiormente compressa e l’asse neutro:  
0,8  b  x  fc – Asf  fyd = 0 
x =  (Asf  fyd)/(0,8  b  fc) = (2280,8  391)/(0,8  900  14,16) = 87,47 [mm] 

 = x/d = 87,47 /270 = 0,324 
Si è nel campo delle “medie armature” quindi si ha la rottura del calcestruzzo con acciaio 
snervato. 
c/x = s/(d - x) 
s = [3,5 ‰  (270 – 87,47)]/ 87,47 = 7,3 ‰ 
La deformazione ottenuta s risulta maggiore dell’ 1,86 ‰. 
L’equilibrio alla rotazione rispetto al baricentro delle compressioni fornisce il momento 
resistente: 
MRd = As  fyd  (d – 0,8  x/2) = 2280,8  391  (270 – 34,99) = 209 [kNm] 
MRd > MSd 
La verifica risulta soddisfatta essendo il momento resistente maggiore di quello agente. 
10.2.1.3 Armatura sezione di minimo momento negativo 
Il momento minimo è pari a MSd  = -120,14 [kNm]. 
AS = MSd / (0,9  d  fsd ) = 120,14 10
6/ (0,9  270  391) = 1264 [mm2] 
6  22 = Asf = 2280,8 [mm
2]. 
10.2.1.4      Verifiche allo stato limite ultimo di flessione 
Si ipotizza la sezione inflessa semplicemente armata. 
Si assume inoltre una rottura del calcestruzzo compresso con acciaio teso snervato c=3,5 ‰ e 
sy = 1,86 ‰. 
Posto l’equilibrio alla traslazione nella sezione: 
0,8  b  x  fc – Asf  fyd = 0 
x =  (Asf  fyd)/(0,8  b  fc) = (2280,8  391)/(0,8  900  14,16) = 87,47 [mm] 

 = x/d = 96,39/270 = 0,324 
c/x = s/(d - x) 
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s = [3,5 ‰  (270 – 87,47)]/ 87,47 = 7,3 ‰ 
La deformazione ottenuta s risulta maggiore dell’ 1,86 ‰. 
L’equilibrio alla rotazione rispetto al baricentro delle compressioni fornisce il momento 
resistente: 
MRd = As  fyd  (d – 0,8  x/2) = 2280,8  391  (270 – 34,99) = 209,58 [kNm] 
MRd > MSd 
La verifica risulta soddisfatta essendo il momento resistente maggiore di quello agente. 
10.2.1.5 Verifica a taglio della trave 
Il taglio massimo osservabile dalla tab.  risulta essere VSd = 179,6 [kN]. 
Si valuta dapprima la resistenza che la trave è in grado di fornire in assenza di armatura 
trasversale nei tratti correnti. 
VRd = (CRdc/c)[(1+ radq(200/d))  (100  i  fck)
1/3 ]  bw d  
con 
i = Asl /(bw  d) = 2280,8 /(900  270) = 0,0094 
VRd = (0,18/1,5)[(1+ radq(200/270))  (100  0,0094  25)
1/3 ]  900  270 = 143,5 [kN] 
VRd = 172,39 < 179,6 [kN] 
Il taglio resistente risulta inferiore al taglio sollecitante; è quindi necessario armare a taglio. 
Si ipotizza di inserire una staffatura di diametro  = 14 [mm] a 2 bracci, con passo 10 [cm]. Si 
assume un’ inclinazione dei puntoni pari a cot = 1. 
Con riferimento all’armatura trasversale, la resistenza di calcolo a “taglio trazione” si calcola 
con: 
VRdS = 0,9  d  Asw  fyd  (cot + cot)  sin / s  
VRdS = 0,9  270  307,8  391  (0 + 1)  1 / 100 =  292,45 [kN]. 
Con riferimento al calcestruzzo d’anima, la resistenza di calcolo a “taglio compressione” si 
calcola con: 
VRdS = 0,9  d  bw  c  f’cd  (cot + cot)/(1 + cot
2
) 
VRdc = 0,9  270  900  1  7,08  (0 + 1)/(1 + 1) = 774,2 [kN] 
con f’cd = 0,5  fcd = 7,08 [MPa]. 
La resistenza a taglio della trave è la minore delle due sopra definite: 
VRd = min (VRdS; VRdc) = 292,45 [kN] 
VRd = 292,45 >  179,6 [kN] = VSd . 
La verifica è soddisfatta. 
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10.2.2     Trave 2 
Tab. 17: Tabella riassuntiva delle sollecitazioni. Sono riportati i momenti negativi in corrispondenza degli 
appoggi, quello positivo che si ha in campata e il taglio massimo per ciascuna combinazione. Infine si riportano i 
valori massimi, positivi e negativi, dell’inviluppo. 
TRAVE 2 M1(-) MA(+) M2(-) Tmax
Combinazione [kNm] [kNm] [kNm] [kN] 
1 -105,26 232,3 -62,86 201   
2 -32,42 71,13 -20,14 61,78
INVILUPPO 
- 232,3 - 201 MAX 
-105,26 - - -188 MIN 
10.2.2.1  Armatura sezione di massimo momento positivo 
Il momento massimo è MSd = 232,3 [kNm]. 
AS = MSd / (0,9  d  fsd ) = 232,3 10
6/ (0,9  342  391) = 1930,2 [mm2] 
6  24 = Asf = 2714,34 [mm
2]. 
10.2.2.2  Verifiche allo stato limite ultimo di flessione
Si ipotizza la sezione inflessa semplicemente armata. 
Si assume inoltre una rottura del calcestruzzo compresso con acciaio teso snervato c=3,5 ‰ e 
sy = 1,86 ‰. 
Essendo una sezione sollecitata da momento positivo, la sezione reagente ha le dimensioni b x 
H = 0,50x 0,38 [m]. Viene posto l’equilibrio alla traslazione nella sezione (risultante 
compressioni = risultante trazioni)  per determinare “x” che è la distanza tra la fibra 
maggiormente compressa e l’asse neutro:  
0,8  b  x  fc – Asf  fyd = 0 
x =  (Asf  fyd)/(0,8  b  fc) = (2714,34  391)/(0,8  500  14,16) = 187,37 [mm] 

 = x/d = 187,37/342 = 0,548 
Si è nel campo delle “medie armature” quindi si ha la rottura del calcestruzzo con acciaio 
snervato. 
c/x = s/(d - x) 
s = [3,5 ‰  (342 – 187,37)]/ 187,37 = 2,9 ‰ 
La deformazione ottenuta s risulta maggiore dell’ 1,86 ‰. 
L’equilibrio alla rotazione rispetto al baricentro delle compressioni fornisce il momento 
resistente: 
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MRd = As  fyd  (d – 0,8  x/2) = 2714,34  391  (342 – 74,95) = 283,42 [kNm] 
MRd > MSd 
La verifica risulta soddisfatta essendo il momento resistente maggiore di quello agente. 
10.2.2.3 Armatura sezione di minimo momento negativo 
Il momento minimo è pari a MSd  = -105,26 [kNm]. 
AS = MSd / (0,9  d  fsd ) = 105,26 10
6/ (0,9  342  391) = 874,62 [mm2] 
4  22 = Asf = 1256,63 [mm
2]. 
10.2.2.4  Verifiche allo stato limite ultimo di flessione 
Si ipotizza la sezione inflessa semplicemente armata. 
Si assume inoltre una rottura del calcestruzzo compresso con acciaio teso snervato c=3,5 ‰ e 
sy = 1,86 ‰. 
Posto l’equilibrio alla traslazione nella sezione: 
0,8  b  x  fc – Asf  fyd = 0 
x =  (Asf  fyd)/(0,8  b  fc) = (1256,63  391)/(0,8  500  14,16) = 86,75 [mm] 

 = x/d = 86,75/342 = 0,25 
c/x = s/(d - x) 
s = [3,5 ‰  (342 – 86,74)]/ 86,74 = 10,29 ‰ 
La deformazione ottenuta s risulta maggiore dell’ 1,86 ‰. 
L’equilibrio alla rotazione rispetto al baricentro delle compressioni fornisce il momento 
resistente: 
MRd = As  fyd  (d – 0,8  x/2) = 1256,63  391  (342 – 34,7) = 150,99 [kNm] 
MRd > MSd 
La verifica risulta soddisfatta essendo il momento resistente maggiore di quello agente. 
10.2.2.5 Verifica a taglio della trave 
Il taglio massimo osservabile dalla tab.  risulta essere VSd = 201 [kN]. 
Si valuta dapprima la resistenza che la trave è in grado di fornire in assenza di armatura 
trasversale nei tratti correnti. 
VRd = (CRdc/c)[(1+ radq(200/d))  (100  i  fck)
1/3 ]  bw d  
con 
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i = Asl /(bw  d) = 1256,63 /(500  342) = 0,00734 
VRd = (0,18/1,5)[(1+ radq(200/342))  (100  0,00734  25)
1/3 ]  500  342 = 95,5 [kN] 
VRd = 95,5 < 201 [kN] 
Il taglio resistente risulta inferiore al taglio sollecitante; è quindi necessario armare a taglio. 
Si ipotizza di inserire una staffatura di diametro  = 12 [mm] a 2 bracci, con passo 10 [cm]. Si 
assume un’ inclinazione dei puntoni pari a cot = 1. 
Con riferimento all’armatura trasversale, la resistenza di calcolo a “taglio trazione” si calcola 
con: 
VRdS = 0,9  d  Asw  fyd  (cot + cot)  sin / s  
VRdS = 0,9  342  226,2  391  (0 + 1)  1 / 100 =  272,23 [kN]. 
Con riferimento al calcestruzzo d’anima, la resistenza di calcolo a “taglio compressione” si 
calcola con: 
VRdS = 0,9  d  bw  c  f’cd  (cot + cot)/(1 + cot
2
) 
VRdc = 0,9  342  500  1  7,08  (0 + 1)/(1 + 1) = 544,81 [kN] 
con f’cd = 0,5  fcd = 7,08 [MPa]. 
La resistenza a taglio della trave è la minore delle due sopra definite: 
VRd = min (VRdS; VRdc) = 272,23 [kN] 
VRd = 272,23 >  201 [kN] = VSd . 
La verifica è soddisfatta. 
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10.3 Travi che sorreggono pareti in falso  
Fig. 33: Pianta Strutturale Solaio. Si considera il volume rettangolare a sinistra della pianta. 
Evidenziate in azzurro le travi che sorreggono le pareti in falso sovrastanti; in verde 
la correa suddivisa in tre tratti. 
Le travi presenti nel secondo volume, parallele all’orditura del solaio, hanno la funzione di 
sostenere le pareti sovrastanti, posizionate in falso; la correa ha unicamente la funzione di 
ripartizione del carico del solaio tra le due pareti ortogonali alla direzione del solaio e sulle 
quali lo stesso poggia. Inoltre la correa, per i due tratti più corti, sostiene altre pareti 
posizionate in falso, trasversali all’ orditura del solaio. 
10.3.1 Correa 
La correa si suddivide in tre tratti compresi tra le travi disposte in direzione trasversale ad 
essa. I tratti corti sono sottoposti a un carico lineare distribuito uniformemente; tale carico 
deriva dal peso al metro lineare del setto in calcestruzzo sovrastante, di spessore 15 [cm] e 
altezza media 2,4 [m], moltiplicato per il coefficiente parziale per carichi permanenti 1,3. La 
correa ha sezione b x h = 0,45 x 0,26 [m]. 
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10.3.1.1 Tratto corto 
Tab. 18: Tabella riassuntiva delle sollecitazioni. Sono riportati il momento massimo e il taglio massimo per 
ciascuna combinazione. Infine si riportano i valori massimo e minimo dell’inviluppo. 
CORREA M Tmax
Combinazione [kNm] [kN] 
1 5,66 4,8   
2 6,5 3,6
INVILUPPO 
6,5 4,8 MAX 
5,66 3,6 MIN 
10.3.1.1.1  Armatura sezione di massimo momento positivo 
Il momento massimo è MSd = 6,5 [kNm]. 
AS = MSd / (0,9  d  fsd ) = 6,5 10
6/ (0,9  234  391) = 78,94 [mm2] 
4  16 = Asf = 804,24 [mm
2]. 
10.3.1.1.2  Verifiche allo stato limite ultimo di flessione 
Si ipotizza la sezione inflessa semplicemente armata. 
Si assume inoltre una rottura del calcestruzzo compresso con acciaio teso snervato c=3,5 ‰ e 
sy = 1,86 ‰. 
Essendo una sezione sollecitata da momento positivo, la sezione reagente ha le dimensioni b x 
H = 0,45 x 0,3 [m]. Viene posto l’equilibrio alla traslazione nella sezione (risultante 
compressioni = risultante trazioni)  per determinare “x” che è la distanza tra la fibra 
maggiormente compressa e l’asse neutro:  
0,8  b  x  fc – Asf  fyd = 0 
x =  (Asf  fyd)/(0,8  b  fc) = (804,24  391)/(0,8  450  14,16) = 61,7 [mm] 

 = x/d = 61,7/234 = 0,264 
Si è nel campo delle “medie armature” quindi si ha la rottura del calcestruzzo con acciaio 
snervato. 
c/x = s/(d - x) 
s = [3,5 ‰  (234 – 61,7)]/ 61,7 = 9,77 ‰ 
La deformazione ottenuta s risulta maggiore dell’ 1,86 ‰. 
L’equilibrio alla rotazione rispetto al baricentro delle compressioni fornisce il momento 
resistente: 
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MRd = As  fyd  (d – 0,8  x/2) = 804,24  391  (234 – 24,68) = 65,8 [kNm] 
MRd > MSd 
La verifica risulta soddisfatta essendo il momento resistente maggiore di quello agente. 
10.3.1.1.3  Armatura sezione di minimo momento negativo 
Il momento minimo è pari a MSd  = -5,6 [kNm]. 
AS = MSd / (0,9  d  fsd ) = 5,6 10
6/ (0,9  234  391) = 68 [mm2] 
4  16 = Asf = 804,24 [mm
2]. 
10.3.1.1.4  Verifiche allo stato limite ultimo di flessione 
Si ipotizza la sezione inflessa semplicemente armata. 
Si assume inoltre una rottura del calcestruzzo compresso con acciaio teso snervato c=3,5 ‰ e 
sy = 1,86 ‰. 
Posto l’equilibrio alla traslazione nella sezione: 
0,8  b  x  fc – Asf  fyd = 0 
x =  (Asf  fyd)/(0,8  b  fc) = (804,24  391)/(0,8  450  14,16) = 61,7 [mm] 

 = x/d = 61,7/234 = 0,264 
c/x = s/(d - x) 
s = [3,5 ‰  (234 – 61,7)]/ 61,7 = 9,77 ‰ 
La deformazione ottenuta s risulta maggiore dell’ 1,86 ‰. 
L’equilibrio alla rotazione rispetto al baricentro delle compressioni fornisce il momento 
resistente: 
MRd = As  fyd  (d – 0,8  x/2) = 804,24  391  (234 – 24,68) = 65,8 [kNm] 
MRd > MSd 
La verifica risulta soddisfatta essendo il momento resistente maggiore di quello agente. 
10.3.1.1.5   Verifica a taglio della trave 
Il taglio massimo osservabile dalla tab.  risulta essere VSd = 4,8 [kN]. 
Si valuta dapprima la resistenza che la trave è in grado di fornire in assenza di armatura 
trasversale nei tratti correnti. 
VRd = (CRdc/c)[(1+ radq(200/d))  (100  i  fck)
1/3 ]  bw d  
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con: 
i = Asl /(bw  d) = 804,24 /(450  234) = 0,0076 
VRd = (0,18/1,5)[(1+ radq(200/234))  (100  0,0076  25)
1/3 ]  450  234 = 43,8 [kN] 
VRd = 43,8 > 4,8 [kN] 
Il taglio resistente risulta superiore al taglio sollecitante; non è quindi necessario armare a 
taglio. 
10.3.1.2 Tratto centrale 
Tab. 19: Tabella riassuntiva delle sollecitazioni. Sono riportati il momento massimo e il taglio massimo per 
ciascuna combinazione. Infine si riportano i valori massimi e minimi dell’inviluppo. 
CORREA M Tmax
Combinazione [kNm] [kN] 
1 -28,1 25,2   
2 -28,8 25,6
INVILUPPO 
10,7 25,6 MAX 
-28,8 25,2 MIN 
10.3.1.2.1  Armatura sezione di massimo momento positivo 
Il momento massimo è MSd = 10,7 [kNm]. 
AS = MSd / (0,9  d  fsd ) = 10,7 10
6/ (0,9  234  391) = 129,94 [mm2] 
4  16 = Asf = 804,24 [mm
2]. 
10.3.1.2.2  Verifiche allo stato limite ultimo di flessione 
Si ipotizza la sezione inflessa semplicemente armata. 
Si assume inoltre una rottura del calcestruzzo compresso con acciaio teso snervato c=3,5 ‰ e 
sy = 1,86 ‰. 
Essendo una sezione sollecitata da momento positivo, la sezione reagente ha le dimensioni b x 
H = 0,45 x 0,3 [m]. Viene posto l’equilibrio alla traslazione nella sezione (risultante 
compressioni = risultante trazioni)  per determinare “x” che è la distanza tra la fibra 
maggiormente compressa e l’asse neutro:  
0,8  b  x  fc – Asf  fyd = 0 
x =  (Asf  fyd)/(0,8  b  fc) = (804,24  391)/(0,8  450  14,16) = 61,7 [mm] 

 = x/d = 61,7/270 = 0,264 
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Si è nel campo delle “medie armature” quindi si ha la rottura del calcestruzzo con acciaio 
snervato. 
c/x = s/(d - x) 
s = [3,5 ‰  (234 – 61,7)]/ 61,7 = 9,77 ‰ 
La deformazione ottenuta s risulta molto maggiore dell’ 1,86 ‰. 
L’equilibrio alla rotazione rispetto al baricentro delle compressioni fornisce il momento 
resistente: 
MRd = As  fyd  (d – 0,8  x/2) = 804,24  391  (234 – 24,68) = 65,8 [kNm] 
MRd > MSd 
La verifica risulta soddisfatta essendo il momento resistente maggiore di quello agente. 
10.3.1.2.3  Armatura sezione di minimo momento negativo 
Il momento minimo è pari a MSd  = -28,8 [kNm]. 
AS = MSd / (0,9  d  fsd ) = 28,8 10
6/ (0,9  234  391) = 349,75 [mm2] 
4  16 = Asf = 804,24 [mm
2]. 
10.3.1.2.4  Verifiche allo stato limite ultimo di flessione 
Si ipotizza la sezione inflessa semplicemente armata. 
Si assume inoltre una rottura del calcestruzzo compresso con acciaio teso snervato c=3,5 ‰ e 
sy = 1,86 ‰. 
Posto l’equilibrio alla traslazione nella sezione: 
0,8  b  x  fc – Asf  fyd = 0 
x =  (Asf  fyd)/(0,8  b  fc) = (804,24  391)/(0,8  450  14,16) = 61,7 [mm] 

 = x/d = 61,7/270 = 0,264 
c/x = s/(d - x) 
s = [3,5 ‰  (234 – 61,7)]/ 61,7 = 9,77 ‰ 
La deformazione ottenuta s risulta maggiore dell’ 1,86 ‰. 
L’equilibrio alla rotazione rispetto al baricentro delle compressioni fornisce il momento 
resistente: 
MRd = As  fyd  (d – 0,8  x/2) = 804,24  391  (234 – 24,68) = 65,8 [kNm] 
MRd > MSd 
La verifica risulta soddisfatta essendo il momento resistente maggiore di quello agente. 
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10.3.1.2.5  Verifica a taglio della trave 
Il taglio massimo osservabile dalla tab.  risulta essere VSd = 25,6 [kN]. 
Si valuta dapprima la resistenza che la trave è in grado di fornire in assenza di armatura 
trasversale nei tratti correnti. 
VRd = (CRdc/c)[(1+ radq(200/d))  (100  i  fck)
1/3 ]  bw d  
con 
i = Asl /(bw  d) = 804,24 /(450  234) = 0,0076 
VRd = (0,18/1,5)[(1+ radq(200/234))  (100  0,0076  25)
1/3 ]  450  234 = 43,8 [kN] 
VRd = 43,8  > 25,6 [kN] 
Il taglio resistente risulta superiore al taglio sollecitante; non è quindi necessario armare a 
taglio. 
10.3.2  Travi parallele all’orditura del solaio 
Le travi che sorreggono le pareti in falso sovrastanti hanno sezione b x h = 0,23 x 0,3 [m]. 
Queste travi risultano maggiormente sollecitate lungo i tratti sui quali si estendono i setti in 
calcestruzzo sovrastanti; tali setti, di spessore 15 [cm] e altezza media 2,5 [m], possono essere 
intesi come carichi lineari uniformemente distribuiti per un determinato tratto di trave.  
Si considerano, ai fini della verifica, le massime sollecitazioni di momento flettente e taglio 
ottenute nel modello Straus. 
Tab. 20: Tabella riassuntiva delle sollecitazioni. Si riportano i valori massimo e minimo dell’inviluppo. 
TRAVE M  [kNm] Tmax [kN]
INVILUPPO 
40,6 77 MAX
-38,5 -64 MIN 
10.3.2.1 Armatura sezione di massimo momento positivo 
Il momento massimo è MSd = 40,6 [kNm]. 
AS = MSd / (0,9  d  fsd ) = 40,6 10
6/ (0,9  270  391) = 427,3 [mm2] 
3  18 = Asf = 1017,9 [mm
2]. 
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10.3.2.2 Verifiche allo stato limite ultimo di flessione 
Si ipotizza la sezione inflessa semplicemente armata. 
Si assume inoltre una rottura del calcestruzzo compresso con acciaio teso snervato c=3,5 ‰ e 
sy = 1,86 ‰. 
Essendo una sezione sollecitata da momento positivo, la sezione reagente ha le dimensioni b x 
H = 0,45 x 0,3 [m]. Viene posto l’equilibrio alla traslazione nella sezione (risultante 
compressioni = risultante trazioni)  per determinare “x” che è la distanza tra la fibra 
maggiormente compressa e l’asse neutro:  
0,8  b  x  fc – Asf  fyd = 0 
x =  (Asf  fyd)/(0,8  b  fc) = (1017,9  391)/(0,8  230  14,16) = 152,76 [mm] 

 = x/d = 152,76/270 = 0,566 
Si è nel campo delle “medie armature” quindi si ha la rottura del calcestruzzo con acciaio 
snervato. 
c/x = s/(d - x) 
s = [3,5 ‰  (270 – 152,76)]/ 152,76  = 2,69 ‰ 
La deformazione ottenuta s risulta maggiore dell’ 1,86 ‰. 
L’equilibrio alla rotazione rispetto al baricentro delle compressioni fornisce il momento 
resistente: 
MRd = As  fyd  (d – 0,8  x/2) = 1017,9  391  (270 – 61,10) = 83,14 [kNm] 
MRd > MSd 
La verifica risulta soddisfatta essendo il momento resistente maggiore di quello agente. 
10.3.2.3 Armatura sezione di minimo momento negativo 
Il momento minimo è pari a MSd  = -38,5 [kNm]. 
AS = MSd / (0,9  d  fsd ) = 38,5 10
6/ (0,9  270  391) = 405,20 [mm2] 
4  18 = Asf = 1017,9 [mm
2]. 
10.3.2.4 Verifiche allo stato limite ultimo di flessione 
Si ipotizza la sezione inflessa semplicemente armata. 
Si assume inoltre una rottura del calcestruzzo compresso con acciaio teso snervato c=3,5 ‰ e 
sy = 1,86 ‰. 
Posto l’equilibrio alla traslazione nella sezione: 
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0,8  b  x  fc – Asf  fyd = 0 
x =  (Asf  fyd)/(0,8  b  fc) = (1017,9  391)/(0,8  230  14,16) = 152,76 [mm] 

 = x/d = 152,76/270 = 0,566 
c/x = s/(d - x) 
s = [3,5 ‰  (270 – 152,76)]/ 152,76  = 2,69 ‰ 
La deformazione ottenuta s risulta maggiore dell’ 1,86 ‰. 
L’equilibrio alla rotazione rispetto al baricentro delle compressioni fornisce il momento 
resistente: 
MRd = As  fyd  (d – 0,8  x/2) = 1017,9  391  (270 – 61,10) = 83,14 [kNm] 
MRd > MSd 
La verifica risulta soddisfatta essendo il momento resistente maggiore di quello agente. 
10.3.2.5   Verifica a taglio della trave 
Il taglio massimo osservabile dalla tab.  risulta essere VSd = 77 [kN]. 
Si valuta dapprima la resistenza che la trave è in grado di fornire in assenza di armatura 
trasversale nei tratti correnti. 
VRd = (CRdc/c)[(1+ radq(200/d))  (100  i  fck)
1/3 ]  bw d  
con 
i = Asl /(bw  d) = 1017,9 /(230  270) = 0,016 
VRd = (0,18/1,5)[(1+ radq(200/270))  (100  0,016  25)
1/3 ]  230  270 = 47,42 [kN] 
VRd = 47,42 < 77 [kN] 
Il taglio resistente risulta inferiore al taglio sollecitante; è quindi necessario armare a taglio. 
Si ipotizza di inserire una staffatura di diametro  = 10 [mm] a 2 bracci, con passo 10 [cm]. Si 
assume un’ inclinazione dei puntoni pari a cot = 1. 
Con riferimento all’armatura trasversale, la resistenza di calcolo a “taglio trazione” si calcola 
con: 
VRdS = 0,9  d  Asw  fyd  (cot + cot)  sin / s  
VRdS = 0,9  270  157,07  391  (0 + 1)  1 / 100 =  149,24 [kN]. 
Con riferimento al calcestruzzo d’anima, la resistenza di calcolo a “taglio compressione” si 
calcola con: 
VRdS = 0,9  d  bw  c  f’cd  (cot + cot)/(1 + cot
2
) 
VRdc = 0,9  270  230  1  7,08  (0 + 1)/(1 + 1) = 197,85 [kN] 
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con f’cd = 0,5  fcd = 7,08 [MPa]. 
La resistenza a taglio della trave è la minore delle due sopra definite: 
VRd = min (VRdS; VRdc) = 149,24 [kN] 
VRd = 149,24 > 77 [kN] = VSd . 
La verifica è soddisfatta. 
11. VERIFICHE DELLE PARETI 
Il modello in Straus della struttura è stato realizzato considerando le pareti efficaci come 
mensole incastrate al suolo; sono state quindi rappresentate soltanto le pareti che si estendono 
dal suolo e sono state trascurate le pareti in falso che si estendono in altezza a partire dal 
piano primo. Si sono inoltre trascurate le porzioni di parete a collegamento delle mensole che 
darebbero l’effetto di accoppiamento delle pareti. 
Si individuano quindi un certo numero di pareti nelle due direzioni X e Y le cui caratteristiche 
geometriche e i valori di sforzo normale N alla base di ciascuna di esse, per le 8 
Combinazioni Fondamentali, sono riportati in Tab. 21. 
Tab. 21: Tabella degli sforzi normali per le otto Combinazioni Fondamentali. 
Parete LX [m] H [m] 
N1 
[kN] 
N2 
[kN] 
N3 
[kN] 
N4 
[kN] 
N5 
[kN] 
N6 
[kN] 
N7 
[kN] 
N8 
[kN] 
1X 2,3 5,47 111,86 86,04 111,86 111,86 111,86 86,04 86,04 111,86
2X 2,29 6,43 199,12 120,77 182,16 184,91 196,38 123,52 162,89 159,75
3X 2,47 5,47 117,41 68,33 106,15 107,39 116,18 69,57 96,9 90,1
4X 0,93 3 117,8 77,88 110,29 112,38 114,92 79,97 93,7 103,36
5X 2,04 3 52,18 40,14 52,18 52,18 52,18 40,14 40,14 52,18
6X 0,92 3 91,46 54,38 82,86 84,83 89,49 56,35 75,14 72,67
7X 1,94 3 62,05 49,25 62,77 62,83 62 49,3 47,27 64,1
8X 2,25 3 113,9 69,1 104,27 105,68 112,5 70,5 93,18 91,22
  LY [m] Hm [m]
N1 
[kN] 
N2 
[kN] 
N3 
[kN] 
N4 
[kN] 
N5 
[kN] 
N6 
[kN] 
N7 
[kN] 
N8 
[kN] 
1Y 3,17 6,53 475,87 268,24 413,42 421,84 449,45 276,66 377,4 357,13
2Y 4,57 6,25 558,48 334,89 509,88 515,42 552,93 340,44 458,01 440,41
3Y 6,39 6,55 826,62 475,14 740,6 759,1 808,1 493,65 684,1 636,2
4Y 1,73 5,77 154,42 100,94 144,95 146,79 152,58 102,78 124,14 133,06
5Y 4,52 5,8 329,62 231,3 310,54 315,51 314,64 236,27 250,23 305,66
6Y 1,78 3 116,02 87,61 114,75 115,95 114,81 88,82 89,73 115,12
7Y 2,31 3 125,06 87,81 120,51 121,62 123,95 88,92 98,72 115,27
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11.1 Verifica di stabilità 
Per la verifica di stabilità si calcola dapprima l’eccentricità equivalente e0 secondo la 
Circ.LL.PP 11/08/1969 n° 6090, la snellezza ed il coefficiente riduttore del carico di rottura . 
I calcoli sono riportati nelle tabelle a seguito. 
Tab. 22: Calcolo dell’eccentricità strutturale. 
Parete h [mm] t [mm] es [mm] ei [mm] ep [mm] e0 (strutt) [mm] 
1X 5407 150 25 0 16,221 29,91406394
2X 6430 150 25 0 19,29 32,98306394
3X 5470 150 25 0 16,41 30,10306394
4X 3000 150 25 0 9 22,69306394
5X 3000 150 25 0 9 22,69306394
6X 3000 150 25 0 9 22,69306394
7X 3000 150 25 0 9 22,69306394
8X 3000 150 25 0 9 22,69306394
1Y 6530 150 25 0 19,59 33,28306394
2Y 6250 150 25 0 18,75 32,44306394
3Y 6550 150 25 0 19,65 33,34306394
4Y 5770 150 25 0 17,31 31,00306394
5Y 5800 150 25 0 17,4 31,09306394
6Y 3000 150 25 0 9 22,69306394
7Y 3000 150 25 0 9 22,69306394
Calcolo dell’eccentricità dovuta alle azioni esterne; il momento dovuto all’azione sismica 
viene diviso per lo sforzo normale unitario a cui è soggetto il pannello. Il calcolo 
dell’eccentricità viene fatto per le otto Combinazioni Fondamentali di carico dividendo lo 
sforzo normale N di ciascuna combinazione per la lunghezza della parete. 
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Tab. 23: Calcolo dell’eccentricità dovuta all’azione del sisma. 
Parete C R 	 W [KN/mq] qsisma [kN/mq] Hm [m] Msisma [kN] 
1X 0,07 1 1,4 3,675 0,36015 5,47 0,898001
2X 0,07 1 1,4 3,675 0,36015 6,43 1,2408638
3X 0,07 1 1,4 3,675 0,36015 5,47 0,898001
4X 0,07 1 1,4 3,675 0,36015 3 0,2701125
5X 0,07 1 1,4 3,675 0,36015 3 0,2701125
6X 0,07 1 1,4 3,675 0,36015 3 0,2701125
7X 0,07 1 1,4 3,675 0,36015 3 0,2701125
8X 0,07 1 1,4 3,675 0,36015 3 0,2701125
1Y 0,07 1 1,4 3,675 0,36015 6,53 1,27976
2Y 0,07 1 1,4 3,675 0,36015 6,25 1,1723633
3Y 0,07 1 1,4 3,675 0,36015 6,55 1,2876113
4Y 0,07 1 1,4 3,675 0,36015 5,77 0,9992032
5Y 0,07 1 1,4 3,675 0,36015 5,8 1,0096205
6Y 0,07 1 1,4 3,675 0,36015 3 0,2701125
7Y 0,07 1 1,4 3,675 0,36015 3 0,2701125
e0 (azioni) = e sisma,1 [m] e0 (azioni) = e sisma,2 [m] e0 (azioni) = e sisma,3 [m] e0 (azioni) = e sisma,4 [m]
0,018464 0,0240051 0,0184642 0,018464
0,014271 0,0235288 0,0155994 0,015367
0,018892 0,032461 0,0208955 0,020654
0,002132 0,0032255 0,0022777 0,002235
0,01056 0,0137277 0,0105602 0,01056
0,002717 0,0045698 0,0029991 0,002929
0,008445 0,01064 0,0083482 0,00834
0,005336 0,0087953 0,0058286 0,005751
0,008525 0,0151239 0,0098129 0,009617
0,009593 0,0159984 0,0105078 0,010395
0,009954 0,0173167 0,0111097 0,010839
0,011194 0,0171252 0,0119256 0,011776
0,013845 0,0197297 0,0146953 0,014464
0,004144 0,005488 0,00419 0,004147
0,004989 0,0071058 0,0051777 0,00513
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e0 (azioni) = e sisma,5 [m] e0 (azioni) = e sisma,6 [m] e0 (azioni) = e sisma,7 [m] e0 (azioni) = e sisma,8 [m]
0,01846417 0,024005141 0,024005141 0,018464
0,01446979 0,023005004 0,017444767 0,017788
0,0190916 0,031882456 0,022890222 0,024618
0,00218591 0,003141236 0,002680946 0,00243
0,01056017 0,013727691 0,013727691 0,01056
0,00277689 0,00441 0,003307207 0,00342
0,00845191 0,010629173 0,011085641 0,008175
0,00540225 0,008620612 0,006522356 0,006662
0,00902623 0,014663628 0,010749442 0,01136
0,00968965 0,015737575 0,01169778 0,012165
0,01018171 0,016667347 0,012027242 0,012933
0,01132928 0,016818656 0,013924774 0,012991
0,01450383 0,019314702 0,01823716 0,01493
0,00418779 0,005413198 0,0053583 0,004177
0,00503396 0,007017093 0,006320501 0,005413
Le eccentricità di calcolo totali ottenute dalla somma delle due calcolate precedentemente 
risultano essere le seguenti. 
Tab. 24: Tabella delle eccentricità di calcolo. 
Parete e0,1 [m] e0,2 [m] e0,3 [m] e0,4 [m] 
1X 0,048378 0,053919 0,048378 0,048378
2X 0,047254 0,056512 0,048582 0,04835
3X 0,048995 0,062564 0,050999 0,050757
4X 0,024826 0,025919 0,024971 0,024928
5X 0,033253 0,036421 0,033253 0,033253
6X 0,02541 0,027263 0,025692 0,025622
7X 0,031138 0,033333 0,031041 0,031033
8X 0,028029 0,031488 0,028522 0,028444
1Y 0,041808 0,048407 0,043096 0,0429
2Y 0,042036 0,048441 0,042951 0,042838
3Y 0,043297 0,05066 0,044453 0,044182
4Y 0,042197 0,048128 0,042929 0,042779
5Y 0,044938 0,050823 0,045788 0,045557
6Y 0,026837 0,028181 0,026883 0,02684
7Y 0,027682 0,029799 0,027871 0,027823
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Parete e0,5 [m] e0,6 [m] e0,7 [m] e0,8 [m] 
1X 0,048378 0,053919 0,053919 0,048378
2X 0,047453 0,055988 0,050428 0,050771
3X 0,049195 0,061986 0,052993 0,054721
4X 0,024879 0,025834 0,025374 0,025123
5X 0,033253 0,036421 0,036421 0,033253
6X 0,02547 0,027103 0,026 0,026113
7X 0,031145 0,033322 0,033779 0,030868
8X 0,028095 0,031314 0,029215 0,029356
1Y 0,042309 0,047947 0,044033 0,044643
2Y 0,042133 0,048181 0,044141 0,044608
3Y 0,043525 0,05001 0,04537 0,046276
4Y 0,042332 0,047822 0,044928 0,043994
5Y 0,045597 0,050408 0,04933 0,046023
6Y 0,026881 0,028106 0,028051 0,02687
7Y 0,027727 0,02971 0,029014 0,028106
Tab. 25: Valutazione del coefficiente di riduzione del carico . 
Parete 	 
  s [mm] h [mm] l0 [mm] 
1X 1,4 0,7515902 487,2757 150 5407 4325,6 1,3063746
2X 1,4 0,9402049 431,7255 150 6430 5144 1,6504633
3X 1,4 0,8653386 452,1871 150 5470 4376 1,3719143
4X 1,4 0,9450986 430,4523 150 3000 2400 0,7711831
5X 1,4 0,7787621 478,4078 150 3000 2400 0,731511
6X 1,4 0,9385259 432,164 150 3000 2400 0,7696543
7X 1,4 0,7473018 488,7054 150 3000 2400 0,7237631
8X 1,4 0,7788591 478,3767 150 3000 2400 0,7315347
1Y 1,4 0,7788591 478,3767 150 6530 5224 1,5923073
2Y 1,4 0,9417083 431,3335 150 6250 5000 1,6049893
3Y 1,4 0,9398054 431,8297 150 6550 5240 1,6810621
4Y 1,4 0,9091757 439,977 150 5770 4616 1,4670994
5Y 1,4 0,8831589 447,1427 150 5800 4640 1,4628629
6Y 1,4 0,7460218 489,1338 150 3000 2400 0,7234461
7Y 1,4 0,9407797 431,5755 150 3000 2400 0,7701788
In base al rapporto tra l’eccentricità totale e0,n e lo spessore della parete s= 150 [mm] ed in base al 
valore di  si determinano dal grafico seguente i valori del coefficiente  per le otto combinazioni di 
carico. 
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Fig. 34: Grafico per la determinazione del coefficiente .
Tab. 26: Tabella del coefficiente . 
Parete 1 2 3 4 5 6 7 8
1X 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
2X 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
3X 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
4X 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57
5X 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
6X 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57
7X 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61
8X 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
1Y 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
2Y 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
3Y 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
4Y 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
5Y 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
6Y 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61
7Y 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57
Si determina lo sforzo normale di calcolo applicando al valore di sforzo normale un 
coefficiente di amplificazione pari a 1,5. 
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Tab. 27: Tabella degli sforzi normali di calcolo. 
Parete 
NSd,1
[kN] 
NSd,2 
[kN] 
NSd,3 
[kN] 
NSd,4 
[kN] 
NSd,5 
[kN] 
NSd,6 
[kN] 
NSd,7 
[kN] 
NSd,8 
[kN] 
1X 167,79 129,06 167,79 167,79 167,79 129,06 129,06 167,79
2X 298,68 181,155 273,24 277,365 294,57 185,28 244,335 239,625
3X 176,115 102,495 159,225 161,085 174,27 104,355 145,35 135,15
4X 176,7 116,82 165,435 168,57 172,38 119,955 140,55 155,04
5X 78,27 60,21 78,27 78,27 78,27 60,21 60,21 78,27
6X 137,19 81,57 124,29 127,245 134,235 84,525 112,71 109,005
7X 93,075 73,875 94,155 94,245 93 73,95 70,905 96,15
8X 170,85 103,65 156,405 158,52 168,75 105,75 139,77 136,83
1Y 713,805 402,36 620,13 632,76 674,175 414,99 566,1 535,695
2Y 837,72 502,335 764,82 773,13 829,395 510,66 687,015 660,615
3Y 1239,93 712,71 1110,9 1138,65 1212,15 740,475 1026,15 954,3
4Y 231,63 151,41 217,425 220,185 228,87 154,17 186,21 199,59
5Y 494,43 346,95 465,81 473,265 471,96 354,405 375,345 458,49
6Y 174,03 131,415 172,125 173,925 172,215 133,23 134,595 172,68
7Y 187,59 131,715 180,765 182,43 185,925 133,38 148,08 172,905
Si ricavano infine l’azione resistente di calcolo NRd e il carico ultimo di riferimento Nu che è 
in funzione di NRd,  e del coefficiente f = 1,5. Quest’ ultimo viene confrontato con NSd e la 
verifica risulta soddisfatta per ogni combinazione fondamentale di carico. 
Tab. 28: Tabella di verifica a pressoflessione. 
Parete  h [mm] l [m] A [mq] fcd [kN/mq] NRd [kN] Nu [kN] 
> NSd 
[kN] 
1X 0,3 5407 2,3 0,345 14160 4885,2 977,04 ok 
2X 0,3 6430 2,29 0,3705 14160 5246,28 1049,256 ok 
3X 0,3 5470 2,47 0,3435 14160 4863,96 972,792 ok 
4X 0,57 3000 0,93 0,1395 14160 1975,32 750,6216 ok 
5X 0,6 3000 2,04 0,306 14160 4332,96 1733,184 ok 
6X 0,57 3000 0,92 0,138 14160 1954,08 742,5504 ok 
7X 0,61 3000 1,94 0,291 14160 4120,56 1675,694 ok 
8X 0,6 3000 2,25 0,3375 14160 4779 1911,6 ok 
1Y 0,3 6530 3,17 0,4755 14160 6733,08 1346,616 ok 
2Y 0,3 6250 4,57 0,6855 14160 9706,68 1941,336 ok 
3Y 0,3 6550 6,39 0,9585 14160 13572,36 2714,472 ok 
4Y 0,3 5770 1,73 0,2595 14160 3674,52 734,904 ok 
5Y 0,3 5800 4,52 0,678 14160 9600,48 1920,096 ok 
6Y 0,61 3000 1,78 0,267 14160 3780,72 1537,493 ok 
7Y 0,57 3000 2,31 0,3465 14160 4906,44 1864,447 ok 
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11.2 Analisi sismica 
Nell’analisi sismica si calcola dapprima la forza totale, con analisi lineare statica, in funzione 
dello spettro di risposta di progetto calcolato in funzione di T1 = 0,050 · Htot
3/4 compreso tra i 
periodi TB e TC, in funzione del peso totale della struttura W e dei pesi delle masse Wi ai piani 
i moltiplicati per le altezze dei piani zi. 
Si calcolano inoltre le posizioni del centro di massa XM, YM per ciascun livello e del centro 
delle rigidezze XR, YR. 
Tab. 29: Tabella di calcolo della forza sismica. 
Livello 
Wi
[kN/mq] 
Sd(T1)  W Fh [kN] hi [m] 
Wi · hi
[kNm] 
Fi [kN] 
1 233,058 6,42 1 1459,8152 937,2014 3 699,174 305,6091
2 233,058 6,42 1 1459,8152 937,2014 6,2 1444,9596 631,5922
Wi · hi 2144,1336
Tab. 30: Tabella di calcolo del centro di massa per il solaio. 
Parete Xi [m] Yi [m] Lx [m] Ly [m] H [m] Wi [kN] Wi*Xi Wi*Yi
1X 8,96 0 2,3 0,15 3 25,3575 227,2032 0
2X 6,855 7,795 2,29 0,15 3 25,24725 173,0699 196,80231
3X 10,975 10,73 2,47 0,15 3 27,23175 298,8685 292,19668
4X 6,17 1,4625 0,93 0,15 3 10,25325 63,26255 14,995378
5X 8,74 1,4625 2,04 0,15 3 22,491 196,5713 32,893088
6X 11,75 1,4625 0,92 0,15 3 10,143 119,1803 14,834138
7X 0,967 10,07 1,94 0,15 3 21,3885 20,68268 215,3822
8X 4,59 10,07 2,25 0,15 3 24,80625 113,8607 249,79894
1Y 12,21 3,02 0,15 3,17 3 34,94925 426,7303 105,54674
2Y 12,21 8,385 0,15 4,57 3 50,38425 615,1917 422,47194
3Y 5,71 4,63 0,15 6,39 3 70,44975 402,2681 326,18234
4Y 5,71 9,865 0,15 1,73 3 19,07325 108,9083 188,15761
5Y 0 5,5 0,15 4,52 3 49,833 0 274,0815
6Y 0 2,35 0,15 1,78 3 19,6245 0 46,117575
7Y 0 8,92 0,15 2,31 3 376,2833 0 2273,9137
tot 787,5158 2765,797 4653,3741
XM [m] 3,512053
YM [m] 5,908928
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Tab. 31: Tabella di calcolo del centro di massa per la copertura. 
Parete Xi [m] Yi [m] Lx [m] Ly [m] H [m] Wi [kN] Wi*Xi Wi*Yi
1X 8,96 0 2,3 0,15 2,47 20,87768 187,064 0
2X 6,855 7,795 2,29 0,15 3,43 28,86602 197,8766 225,01065
3X 10,975 10,73 2,47 0,15 2,47 22,42081 246,0684 240,57526
4X 6,17 1,4625 0,93 0,15 0 0 0 0
5X 8,74 1,4625 2,04 0,15 0 0 0 0
6X 11,75 1,4625 0,92 0,15 0 0 0 0
7X 0,967 10,07 1,94 0,15 0 0 0 0
8X 4,59 10,07 2,25 0,15 0 0 0 0
1Y 12,21 3,02 0,15 3,17 3,53 41,12362 502,1194 124,19332
2Y 12,21 8,385 0,15 4,57 3,25 54,58294 666,4577 457,67793
3Y 5,71 4,63 0,15 6,39 3,55 83,36554 476,0172 385,98244
4Y 5,71 9,865 0,15 1,73 2,77 17,61097 100,5586 173,73219
5Y 0 5,5 0,15 4,52 2,8 46,5108 0 255,8094
6Y 0 2,35 0,15 1,78 0 0 0 0
7Y 0 8,92 0,15 2,31 0 274,2347 0 1738,7879
tot 589,5931 2376,162 3601,7691
XM [m] 4,030172
YM [m] 6,108906
Tab. 32: Tabella di calcolo del centro delle rigidezze per il solaio.
Parete Xi[m] Yi [m] Lx [m] Ly [m] Jix [m4] Jiy [m4] hi [m] 
1X 8,96 0 2,3 0,15 0,152088 0,000647 3
2X 6,855 7,795 2,29 0,15 0,150112 0,000644 3
3X 10,975 10,73 2,47 0,15 0,188365 0,000695 3
4X 6,17 1,4625 0,93 0,15 0,010054 0,000262 3
5X 8,74 1,4625 2,04 0,15 0,106121 0,000574 3
6X 11,75 1,4625 0,92 0,15 0,009734 0,000259 3
7X 0,967 10,07 1,94 0,15 0,091267 0,000546 3
8X 4,59 10,07 2,25 0,15 0,142383 0,000633 3
1Y 12,21 3,02 0,15 3,17 0,000892 0,398188 3
2Y 12,21 8,385 0,15 4,57 0,001285 1,19305 3
3Y 5,71 4,63 0,15 6,39 0,001797 3,261464 3
4Y 5,71 9,865 0,15 1,73 0,000487 0,064721 3
5Y 0 5,5 0,15 4,52 0,001271 1,154318 3
6Y 0 2,35 0,15 1,78 0,000501 0,070497 3
7Y 0 8,92 0,15 2,31 0,00065 0,15408 3
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E [kN/m2] G [kN/m2] Ai [m2]  Kxi [kN/m] Kyi [kN/m]
Kxi*Yi
[kN] 
Kyi*Xi
[kN] 
31,476 13,11 0,345 1,2 0,373693 0,002258 0 0,020234
31,476 13,11 0,3435 1,2 0,369795 0,002248 2,882549 0,015413
31,476 13,11 0,3705 1,2 0,442649 0,002425 4,749625 0,026616
31,476 13,11 0,1395 1,2 0,032887 0,000913 0,048098 0,005634
31,476 13,11 0,306 1,2 0,278413 0,002003 0,407179 0,017506
31,476 13,11 0,138 1,2 0,031882 0,000903 0,046627 0,010614
31,476 13,11 0,291 1,2 0,245305 0,001905 2,470226 0,001842
31,476 13,11 0,3375 1,2 0,354381 0,002209 3,568617 0,01014
31,476 13,11 0,4755 1,2 0,003112 0,771855 0,0094 9,424348
31,476 13,11 0,6855 1,2 0,004487 1,561895 0,037624 19,07074
31,476 13,11 0,9585 1,2 0,006274 2,672663 0,029049 15,2609
31,476 13,11 0,2595 1,2 0,001699 0,182613 0,016757 1,042718
31,476 13,11 0,678 1,2 0,004438 1,532049 0,024409 0
31,476 13,11 0,267 1,2 0,001748 0,196679 0,004107 0
31,476 13,11 0,3465 1,2 0,002268 0,37761 0,020231 0
TOT 2,153032 7,310229 14,3145 44,90671
XR [m] 6,142997
YR [m] 6,64853
Tab. 33: Tabella di calcolo del centro delle rigidezze per la copertura.
Parete Xi[m] Yi [m] Lx [m] Ly [m] Jix [m4] Jiy [m4] hi [m] 
1X 8,96 0 2,3 0,15 0,152088 0,000647 2,47
2X 6,855 7,795 2,29 0,15 0,150112 0,000644 3,43
3X 10,975 10,73 2,47 0,15 0,188365 0,000695 2,47
4X 6,17 1,4625 0,93 0,15 0,010054 0,000262 0
5X 8,74 1,4625 2,04 0,15 0,106121 0,000574 0
6X 11,75 1,4625 0,92 0,15 0,009734 0,000259 0
7X 0,967 10,07 1,94 0,15 0,091267 0,000546 0
8X 4,59 10,07 2,25 0,15 0,142383 0,000633 0
1Y 12,21 3,02 0,15 3,17 0,000892 0,398188 3,53
2Y 12,21 8,385 0,15 4,57 0,001285 1,19305 3,25
3Y 5,71 4,63 0,15 6,39 0,001797 3,261464 3,55
4Y 5,71 9,865 0,15 1,73 0,000487 0,064721 2,77
5Y 0 5,5 0,15 4,52 0,001271 1,154318 2,8
6Y 0 2,35 0,15 1,78 0,000501 0,070497 0
7Y 0 8,92 0,15 2,31 0,00065 0,15408 0
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E [kN/m2] G [kN/m2] Ai [m2]  Kxi [kN/m] Kyi [kN/m]
Kxi*Yi 
[kN] Kyi*Xi [kN]
31,476 13,11 0,345 1,2 0,586642 0,004043 0 0,036223
31,476 13,11 0,3435 1,2 0,265897 0,001505 2,072668 0,010317
31,476 13,11 0,3705 1,2 0,68614 0,004342 7,362287 0,047649
31,476 13,11 0,1395 1,2  0  0  0  0
31,476 13,11 0,306 1,2  0  0  0  0
31,476 13,11 0,138 1,2  0  0  0  0
31,476 13,11 0,291 1,2  0  0  0  0
31,476 13,11 0,3375 1,2  0  0  0  0
31,476 13,11 0,4755 1,2 0,001911 0,54072 0,005773 6,602194
31,476 13,11 0,6855 1,2 0,00353 1,353771 0,0296 16,52954
31,476 13,11 0,9585 1,2 0,003788 2,06492 0,01754 11,79069
31,476 13,11 0,2595 1,2 0,002157 0,22448 0,02128 1,28178
31,476 13,11 0,678 1,2 0,005457 1,7259 0,030014 0
31,476 13,11 0,267 1,2  0  0  0  0
31,476 13,11 0,3465 1,2  0  0  0  0
TOT 1,555524 5,91968 9,539163 36,29839
XR [m] 6,131817
YR [m] 6,132444
Tab. 34: Tabella delle eccentricità effettive [m]. 
  ex ey ex,tot (+) ex,tot (-) ey,tot (+) ey,tot (-) 
Solaio 2,630943 0,739602 3,241443 2,0204432 1,273102 0,206102
Copertura 2,101645 0,023538 2,712145 1,4911449 0,557038 -0,50996
Per ciascuno dei due livelli, solaio e copertura, si individuano quattro casi di combinazione 
delle eccentricità totali, ottenute dalla somma dell’eccentricità effettiva ex, ey e del +/- 0,05 
della dimensione massima del piano in direzione perpendicolare all’azione sismica, per le 
quali si determina la ripartizione delle forze sismiche nelle due direzioni principali X e Y. 
Successivamente alla ripartizione si determinano in corrispondenza dei due livelli il taglio 
agente di calcolo VSd e il momento agente di calcolo MSd. Di seguito si riportano i valori delle 
sollecitazioni ottenuti con le eccentricità ex,tot (+) ed ey,tot (+). I calcoli sono stati eseguiti anche 
per gli altri tre casi. 
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Tab. 35: Tabella riassuntiva della ripartizione dell’azione sismica tra le pareti e dei valori derivanti del taglio e 
del momento alla base delle pareti per la copertura. 
Parete Fxi [kN] Fyi [kN] hi [m] VSd [kN] MSd [kNm] 
1X 226,2377 -0,038 2,47 226,2377 558,8071
2X 128,9927 -0,05178 3,43 128,9927 442,445
3X 285,0574 -0,04308 2,47 285,0574 704,0918
4X  0  0 0  0  0
5X  0  0 0  0  0
6X  0  0 0  0  0
7X  0  0 0  0  0
8X  0  0 0  0  0
1Y 0,043594 81,77451 3,53 81,77451 288,664
2Y -0,06011 206,6438 3,25 206,6438 671,5922
3Y 2,135962 -106,554 3,55 -106,554 -378,265
4Y -0,60693 16,81299 2,77 16,81299 46,57198
5Y 0,026488 102,9221 2,8 102,9221 288,1819
6Y  0  0 0  0  0
7Y  0  0 0  0  0
Tab. 36: Tabella riassuntiva della ripartizione dell’azione sismica tra le pareti e dei valori derivanti del taglio e 
del momento alla base delle pareti per il solaio. 
Parete Fxi [kN] Fyi [kN] hi [m] 
VSd - cop
[kN] VSd [kN]
MSd - cop 
[kNm] 
Fi cop
[kN] 
MSd
[kNm] 
1X 46,51032 -0,01608 3 226,2377 272,748 558,8071 226,2377 1377,051
2X 77,35765 -0,09485 3 128,9927 206,3504 442,445 128,9927 1061,496
3X 65,91902 -0,02197 3 285,0574 350,9764 704,0918 285,0574 1757,021
4X 3,505518 -0,00016 3 0 3,505518 0 0 10,51655
5X 34,11581 -0,01879 3 0 34,11581 0 0 102,3474
6X 4,281388 -0,00682 3 0 4,281388 0 0 12,84416
7X 36,12396 0,017271 3 0 36,12396 0 0 108,3719
8X 61,02333 0,031014 3 0 61,02333 0 0 183,07
1Y 0,037436 47,63681 3 81,77451 129,4113 288,664 81,77451 676,898
2Y -0,02788 98,88714 3 206,6438 305,5309 671,5922 206,6438 1588,185
3Y 1,230974 -1,28419 3 -106,554 -107,838 -378,265 -106,554 -701,778
4Y -0,22781 4,300996 3 16,81299 21,11399 46,57198 16,81299 109,9139
5Y 0,018031 30,451 3 102,9221 133,3731 288,1819 102,9221 688,3011
6Y 0,023465 4,409414 3 0 4,409414 0 0 13,22824
7Y -0,0177 7,741811 3 0 7,741811 0 0 23,22543
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11.3 Verifica a pressoflessione – Sezione a livello 0 
Calcolata l’azione verticale N come somma dell’azione sismica e delle azioni gravitazionali 
per le otto combinazioni di carico e considerato il momento flettente ottenuto a seguito della 
ripartizione delle azioni sismiche tra le pareti, si determinano i valori dei coefficienti  e  e si 
ricava dal “diagramma di iterazione adimensionale per sezione rettangolare e armatura 
simmetrica superiore e inferiore” il coefficiente . Si considera infine per il calcolo 
dell’armatura longitudinale delle pareti lo stesso valore  = 0,2. 
Tab. 37: Tabella di calcolo dell’armatura verticale per le estremità della parete 
Parete 
fyd 
[Mpa] 
Atot [m2] As=Atot/2 [m2] 
Ferri di 
estremità  
Armatura [m2] 
1X 0,2 391 5874,408 2937,204 24 14 3692,64
2X 0,1 391 6985,841 3492,921 16 14 2461,76
3X 0,1 391 5942,854 2971,427 16 14 2461,76
4X 0,1 391 3259,335 1629,668 10  14 1538,6
5X 0,1 391 3259,335 1629,668 10  14 1538,6
6X 0,1 391 3259,335 1629,668 10  14 1538,6
7X 0,1 391 3259,335 1629,668 10  14 1538,6
8X 0,1 391 3259,335 1629,668 10  14 1538,6
1Y 0,1 391 7094,486 3547,243 14 14 2154,04
2Y 0,1 391 6790,281 3395,141 14 14 2154,04
3Y 0,1 391 7116,215 3558,107 14 14 2154,04
4Y 0,1 391 6268,788 3134,394 14 14 2154,04
5Y 0,1 391 6301,381 3150,691 14 14 2154,04
6Y 0,1 391 3259,335 1629,668 10  14 1538,6
7Y 0,1 391 3259,335 1629,668 10  14 1538,6
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11.4 Verifica a taglio – Sezione a livello 0 
La verifica a taglio viene condotta in classe di duttilità bassa CD “B”. 
Si utilizza il modello con biella d’inclinazione =45° secondo la NTC 2008. 
Il taglio resistente VRd deve risultare inferiore al minimo tra i due valori VRsd e VRcd e dovrà 
risultare maggiore del taglio alla base, pari al taglio ricavato dalla ripartizione della forza 
sismica incrementato del coefficiente f .  
Si valuta dapprima la resistenza che la parete è in grado di fornire in assenza di armatra 
trasversala nei tratti correnti. Tale valutazione viene fatta per i quattro casi legati alle quattro 
posizioni del centro di massa. A seguito viene riportata la tabella di calcolo corrispondente 
alla combinazione ex,tot (+) ed ey,tot (+). 
Tab. 38: Tabella di calcolo del taglio in assenza di armatura trasversale. 
Parete
VEd [kN] d [mm]
Asl
[mm2]
bw
[mm] l
fck
[Mpa] c k VRd,c [kN]
1X 409,122 4866,3 3692,64 150 0,005059 25 1,5 1,202729 245,4528
2X 309,5256 5787 2461,76 150 0,002836 25 1,5 1,185904 237,3135
3X 526,4647 4923 2461,76 150 0,003334 25 1,5 1,201558 215,8748
4X 5,258277 2700 1538,6 150 0,003799 25 1,5 1,272166 130,9333
5X 51,17372 2700 1538,6 150 0,003799 25 1,5 1,272166 130,9333
6X 6,422082 2700 1538,6 150 0,003799 25 1,5 1,272166 130,9333
7X 54,18594 2700 1538,6 150 0,003799 25 1,5 1,272166 130,9333
8X 91,535 2700 1538,6 150 0,003799 25 1,5 1,272166 130,9333
1Y 194,117 5877 2154,04 150 0,002443 25 1,5 1,184475 229,0532
2Y 458,2963 5625 2154,04 150 0,002553 25 1,5 1,188562 223,2253
3Y -161,757 5895 2154,04 150 0,002436 25 1,5 1,184193 229,466
4Y 31,67098 5193 2154,04 150 0,002765 25 1,5 1,196248 213,0134
5Y 200,0596 5220 2154,04 150 0,002751 25 1,5 1,19574 213,6603
6Y 6,614122 2700 1538,6 150 0,003799 25 1,5 1,272166 130,9333
7Y 11,61272 2700 1538,6 150 0,003799 25 1,5 1,272166 130,9333
Valutando tutti i casi risulta che VRd,c è inferiore al taglio di calcolo per le pareti 1X, 2X, 3X, 
2Y e 5Y. Per tali pareti si procede quindi a ipotizzare una armatura trasversale pari a 10 a 2 
bracci con passo 100 [mm]. 
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Tab. 39: Tabella di calcolo del taglio con armatura trasversale e verifica a taglio 
Parete L [mm]  p [mm] Asw [mm2] fyd [MPa]  VRsd [kN] 
1X 2300 10 100 1,57 391 45 1270,711
2X 2290 10 100 1,57 391 45 1265,186
3X 2470 10 100 1,57 391 45 1364,633
2Y 4570 10 100 1,57 391 45 2524,847
5Y 4520 10 100 1,57 391 45 2497,223
bw [mm] f'cd [MPa] VRcd [kN] VRd=min > Ved
150 7,08 1099,17 1099,17 ok 
150 7,08 1094,391 1094,391 ok 
150 7,08 1180,413 1180,413 ok 
150 7,08 2184,003 2184,003 ok 
150 7,08 2160,108 2160,108 ok 
La verifica risulta soddisfatta. 
11.5 Verifica a scorrimento nelle zone critiche 
Sui possibili piani di scorrimento, come riprese del getto o giunti costruttivi, posti all’interno 
delle zone critiche deve risultare VEd  VRd,S = Vdd + Vid + Vfd. 
Vid risulta essere pari a 0. 
Si riportano le tabelle di calcolo relative alla combinazione ex,tot (+) ed ey,tot (+). 
Tab. 40: Tabella di calcolo del contributo dell’effetto “spinotto” delle armature trasversali. 
Parete L [mm] A1 [mm2] Lconfinata [mm] A1,tot [mm2] Lcentrale [mm] n. ferri distr
1X 2300 3692,64 460 7385,28 1380 13,8
2X 2290 2461,76 458 4923,52 1374 13,74
3X 2470 2461,76 494 4923,52 1482 14,82
4X 930 1538,6 225 3077,2 480 4,8
5X 2040 1538,6 408 3077,2 1224 12,24
6X 920 1538,6 225 3077,2 470 4,7
7X 1940 1538,6 388 3077,2 1164 11,64
8X 2250 1538,6 450 3077,2 1350 13,5
1Y 3170 2154,04 634 4308,08 1902 19,02
2Y 4570 2154,04 914 4308,08 2742 27,42
3Y 6390 2154,04 1278 4308,08 3834 38,34
4Y 1730 2154,04 346 4308,08 1038 10,38
5Y 4520 2154,04 904 4308,08 2712 27,12
6Y 1780 1538,6 356 3077,2 1068 10,68
7Y 2310 1538,6 462 3077,2 1386 13,86
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A2,tot [mm2]  Asj [mm2] fcd [MPa] fyd [MPa] 1 2 Vdd min(1,2) [kN]
4246,536 11631,816 14,16 391 1125,151 41,17663 41,17662864
4228,0728 9151,5928 14,16 391 885,238 32,39664 32,39663851
4560,4104 9483,9304 14,16 391 917,3852 33,57311 33,57311362
1477,056 4554,256 14,16 391 440,5354 16,12207 16,12206624
3766,4928 6843,6928 14,16 391 661,9937 24,22667 24,22667251
1446,284 4523,484 14,16 391 437,5588 16,01313 16,01313336
3581,8608 6659,0608 14,16 391 644,1342 23,57308 23,57307523
4154,22 7231,42 14,16 391 699,4988 25,59923 25,5992268
5852,8344 10160,9144 14,16 391 982,8702 35,96964 35,96963698
8437,6824 12745,7624 14,16 391 1232,904 45,12 45,1199989
11797,9848 16106,0648 14,16 391 1557,947 57,01547 57,01546939
3194,1336 7502,2136 14,16 391 725,6927 26,55784 26,55783614
8345,3664 12653,4464 14,16 391 1223,974 44,7932 44,79320026
3286,4496 6363,6496 14,16 391 615,5589 22,52732 22,52731958
4264,9992 7342,1992 14,16 391 710,2145 25,99139 25,99138517
Per determinare Vfd si considerano lo sforzo normale che si ottiene dalla combinazione 
sismica ed il momento flettente di calcolo. Si ottengono così otto valori (ai) per la prima 
espressione del taglio Vfd e un valore per la seconda espressione (b). 
Tab. 41: Tabella degli sforzi normali per le otto combinazioni sismiche e del momento flettente di calcolo.
Parete 
Nsisma,1 
[kN] 
Nsisma,2 
[kN] 
Nsisma,3 
[kN] 
Nsisma,4 
[kN] 
Nsisma,5 
[kN] 
Nsisma,6 
[kN] 
Nsisma,7 
[kN] 
Nsisma,8 
[kN] 
MEd 
[kNm] 
1X 86,05 86,05 86,05 86,05 86,05 86,05 86,05 86,05 1377,051
2X 2516,94 2225,18 1944,4 2236,16 1295,85 323,33 42,55 1015,1 1061,496
3X 2059,71 2660,57 2824,34 223,48 350,71 1652,16 1815,9 186,94 1757,021
4X 898,5 1199,72 1030 728,8 127,9 876,17 706,46 297,6 10,51655
5X 40,14 40,14 40,14 40,14 40,14 40,14 40,14 40,14 102,3474
6X 1712,54 1354,3 1481,94 1840,17 1012,4 181,69 54,06 1140 12,84416
7X 1362,79 1155,91 1059,39 1266,27 756,38 66,79 29,73 659,86 108,3719
8X 1955,82 2256,28 2417 2116,57 74,78 1076,33 1237,1 235,53 183,07
1Y 1279,6 1219,43 582,27 642,39 698,1 497,6 139,5 60,9 676,898
2Y 3337,27 3604,55 2818,2 2550,9 871 1761,97 975,6 84,7 1588,185
3Y 2065,24 1687,1 2828,23 3206,4 793,73 466,84 674,32 1934,88 -701,778
4Y 1806,2 1651,26 1428 1583 855 338,5 115,3 631,75 109,9139
5Y 107 161,42 315,95 370,35 116,69 298 179,37 360,7 688,3011
6Y 787,96 1186,96 1010,35 611,58 306,7 1022,6 846,2 483,1 13,22824
7Y 1986 2288 2473 2174,5 79 1074,2 1259,7 264,4 23,22543
Si riportano direttamente i risultati. 
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Tab. 42: Tabella dei valori del contributo della resistenza per attrito. 
Parete Vfd min(a,b)= b [kN] 
1X 341,622 
2X 340,1367 
3X 366,8724 
4X 138,1341 
5X 303,0039 
6X 136,6488 
7X 288,1508 
8X 334,1955 
1Y 470,8443 
2Y 678,7881 
3Y 949,1151 
4Y 256,9592 
5Y 671,3616 
6Y 264,3857 
7Y 343,1073 
Si ottengono i valori VRd,S,i. La verifica risulta in generale soddisfatta. Non risulta soddisfatta 
per le pareti 1X e 3X. 
Tab. 43: Tabella della verifica a scorrimento nelle zone critiche. 
Parete VRd,S,1 > Ved VEd 
1X 382,7987 no 409,122
2X 372,5334 ok 309,5256
3X 400,4455 no 526,4647
4X 154,2562 ok 5,258277
5X 327,2306 ok 51,17372
6X 152,6619 ok 6,422082
7X 311,7238 ok 54,18594
8X 359,7947 ok 91,535
1Y 506,8139 ok 194,117
2Y 723,9081 ok 458,2963
3Y 1006,131 ok -161,757
4Y 283,517 ok 31,67098
5Y 716,1548 ok 200,0596
6Y 286,9131 ok 6,614122
7Y 369,0987 ok 11,61272
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12.Dettagli costruttivi 
Le armature sia orizzontali che verticali devono avere diametro non superiore a 1/10 dello 
spessore di parete: 
max = 150/10 = 15 [mm] 
Devono essere disposte su entrambe le facce della parete ad un passo non superiore a 30 [cm] 
e collegate con legature in ragione di almeno 9/m2. 
Per quanto riguarda i dettagli strutturali previsti in particolare per il Sistema Nidyon si devono 
rispettare alcuni requisiti minimi di armatura già elencati nel cap. 7. 
Si riportano in Allegato  le tavole di carpenteria metallica. 
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ALLEGATO 1.1 
Grafici dello sforzo normale e del momento 
flettente misurati alla base delle pareti. 
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Si riportano le piante con la rappresentazione degli elementi resistenti considerati nel modello 
Straus, per i quali si sono svolte le verifiche. 
Fig. 1: Pianta Piano Terra
Fig. 2: Pianta Piano Primo
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Elemento 1X 
Fig. 3: Grafici delle sollecitazioni, corrispondenti alle otto Combinazioni Lineari Fondamentali,  
per l’elemento plate 1. Le sollecitazioni massime sono N= 111,86 [kN] e M= 35,46 [kNm]. 
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Fig. 4: Grafici delle sollecitazioni, corrispondenti alle otto Combinazioni Sismiche,  
per l’elemento plate 1. Le sollecitazioni massime sono N= 86 [kN] e M= 3760 [kNm].  
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Elemento 7X. 
Fig.5: Grafici per l’elemento plate 3. Le sollecitazioni massime sono N= 62,77 [kN] e M= 9,75 [kNm].
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Fig. 6: Grafici delle sollecitazioni, corrispondenti alle otto Combinazioni Sismiche,  
per l’elemento plate 3. Le sollecitazioni massime sono N= 1362,8 [kN] e M= 1614 [kNm]. 
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Elemento 8X. 
Fig. 7: Grafici delle sollecitazioni, corrispondenti alle otto Combinazioni Lineari Fondamentali,  
per l’elemento plate 4. Le sollecitazioni massime sono N= 113,9 [kN] e M= 24,47 [kNm]. 
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Fig. 8: Grafici delle sollecitazioni, corrispondenti alle otto Combinazioni Sismiche,  
per l’elemento plate 4. Le sollecitazioni massime sono N= 2417 [kN] e M= 2068,2 [kNm]. 
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Elemento 3X. 
Fig. 9: Grafici delle sollecitazioni, corrispondenti alle otto Combinazioni Lineari Fondamentali,  
per l’elemento plate 5. Le sollecitazioni massime sono N= 117,4 [kN] e M= 44 [kNm]. 
98 | P a g .                                                             A l l e g a t o  1  




Fig. 10: Grafici delle sollecitazioni, corrispondenti alle otto Combinazioni Sismiche,  
per l’elemento plate 5. Le sollecitazioni massime sono N= 2824,34 [kN] e M= 3289,09 [kNm]. 
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Elemento 2Y. 
Fig. 11: Grafici delle sollecitazioni, corrispondenti alle otto Combinazioni Lineari Fondamentali,  
per l’elemento plate 6. Le sollecitazioni massime sono N= 558,48 [kN] e M= 65,81 [kNm]. 
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Fig. 5: Grafici delle sollecitazioni, corrispondenti alle otto Combinazioni Sismiche,  
per l’elemento plate 6. Le sollecitazioni massime sono N= 3604,5 [kN] e M= 5047,76 [kNm]. 
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Elemento 1Y. 
Fig. 13: Grafici delle sollecitazioni, corrispondenti alle otto Combinazioni Lineari Fondamentali,  
per l’elemento plate 7. Le sollecitazioni massime sono N= 457,87 [kN] e M= 59,87 [kNm]. 
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Fig. 14: Grafici delle sollecitazioni, corrispondenti alle otto Combinazioni Sismiche,  
per l’elemento plate 7. Le sollecitazioni massime sono N= 1279,56 [kN] e M= 1382,2 [kNm]. 
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Elemento 3Y. 
Fig. 15: Grafici delle sollecitazioni, corrispondenti alle otto Combinazioni Lineari Fondamentali,  
per l’elemento plate 8. Le sollecitazioni massime sono N= 826,6 [kN] e M= 53,7 [kNm]. 
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Fig.16: Grafici delle sollecitazioni, corrispondenti alle otto Combinazioni Sismiche,  
per l’elemento plate 8. Le sollecitazioni massime sono N= 3206,39 [kN] e M= 3239,58 [kNm]. 
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Elemento 4Y. 
Fig. 17: Grafici delle sollecitazioni, corrispondenti alle otto Combinazioni Lineari Fondamentali,  
per l’elemento plate 9. Le sollecitazioni massime sono N= 154,42 [kN] e M= 2,02 [kNm]. 
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Fig. 18: Grafici delle sollecitazioni, corrispondenti alle otto Combinazioni Sismiche,  
per l’elemento plate 9. Le sollecitazioni massime sono N= 1806,2 [kN] e M= 312,2 [kNm]. 
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Elemento 2X. 
Fig. 19: Grafici delle sollecitazioni, corrispondenti alle otto Combinazioni Lineari Fondamentali,  
per l’elemento plate 10. Le sollecitazioni massime sono N= 199,12 [kN] e M= 7,89 [kNm]. 
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Fig.20: Grafici delle sollecitazioni, corrispondenti alle otto Combinazioni Sismiche,  
per l’elemento plate 10. Le sollecitazioni massime sono N= 2516,94 [kN] e M= 2430,53 [kNm]. 
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Elemento 6X. 
Fig. 21: Grafici delle sollecitazioni, corrispondenti alle otto Combinazioni Lineari Fondamentali,  
per l’elemento plate 11. Le sollecitazioni massime sono N= 91,45 [kN] e M= 1,89 [kNm]. 
110 | P a g .                                                             A l l e g a t o  1  




Fig.22: Grafici delle sollecitazioni, corrispondenti alle otto Combinazioni Sismiche,  
per l’elemento plate 11. Le sollecitazioni massime sono N= 1840,17 [kN] e M= 299,5 [kNm]. 
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Elemento 5X. 
Fig. 23: Grafici delle sollecitazioni, corrispondenti alle otto Combinazioni Lineari Fondamentali, 
per l’elemento plate 12. Le sollecitazioni massime sono N= 52,18 [kN] e M= 23,94 [kNm]. 
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Fig.24: Grafici delle sollecitazioni, corrispondenti alle otto Combinazioni Sismiche,  
per l’elemento plate 12. Le sollecitazioni massime sono N= 40,14 [kN] e M= 2660,77 [kNm]. 
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Elemento 4X. 
Fig. 25: Grafici delle sollecitazioni, corrispondenti alle otto Combinazioni Lineari Fondamentali,  
per l’elemento plate 13. Le sollecitazioni massime sono N= 117,08 [kN] e M= 4,96 [kNm]. 
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Fig.26: Grafici delle sollecitazioni, corrispondenti alle otto Combinazioni Sismiche,  
per l’elemento plate 13. Le sollecitazioni massime sono N= 1199,72 [kN] e M= 339,28 [kNm]. 
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Elemento 5Y. 
Fig. 6: Grafici delle sollecitazioni, corrispondenti alle otto Combinazioni Lineari Fondamentali,  
per l’elemento plate 2a. Le sollecitazioni massime sono N= -319 [kN] e M= -21,9 [kNm]. 
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Fig. 7: Grafici delle sollecitazioni, corrispondenti alle otto Combinazioni Sismiche,  
per l’elemento plate 2a. Le sollecitazioni massime sono N= 370,34 [kN] e M= 1365,72 [kNm]. 
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Elemento 6Y. 
Fig. 29: Grafici delle sollecitazioni, corrispondenti alle otto Combinazioni Lineari Fondamentali,  
per l’elemento plate 2b. Le sollecitazioni massime sono N= -116 [kN] e M= 1,3 [kNm]. 
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Fig. 30: Grafici delle sollecitazioni, corrispondenti alle otto Combinazioni Sismiche,  
per l’elemento plate 2b. Le sollecitazioni massime sono N= 1186,73 [kN] e M= 211,89 [kNm]. 
S i s t e m a  N i d y o n  –  R e l a z i o n e  d i  c a l c o l o                         P a g .  | 119

Elemento 7Y. 
Fig.31: Grafici delle sollecitazioni, corrispondenti alle otto Combinazioni Lineari Fondamentali,  
per l’elemento plate 2c. Le sollecitazioni massime sono N= -125 [kN] e M= -2,94 [kNm]. 
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Fig.32: Grafici delle sollecitazioni, corrispondenti alle otto Combinazioni Sismiche, 
per l’elemento plate 2c. Le sollecitazioni massime sono N= -2473 [kN] e M= 822,21 [kN 
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

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ALLEGATO 2 
Sistema IN.NOVA
Relazione di calcolo di un telaio in acciaio controventato, con 
tamponamenti prefabbricati in laterizio in zona sismica 









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1. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
La presente relazione illustra i calcoli volti alla verifica statica e sismica delle strutture in 
elevazione e in orizzontale di un’ abitazione unifamiliare di nuova costruzione. 
L’ edificio verrà realizzato nel territorio del Comune di Caldogno, in provincia di Vicenza. 
La costruzione, oggetto di studio, è sostanzialmente costituita da due volumi adiacenti a 
pianta rettangolare, iscrivibili in un rettangolo di lati 12,25 x 10,7 m; presenta due piani fuori 
terra e si sviluppa in altezza in modo irregolare. 
Il Sistema strutturale adottato è caratterizzato da un telaio in acciaio controventato con 
tamponamenti in laterizio; tali tamponamenti non hanno funzione strutturale (portano quindi 
soltanto se stessi) ma vengono applicati alla struttura per ottenere massa che contribuisce allo 
sfasamento termico. 
I pannelli in laterizio vengono ancorati al telaio in acciaio tramite dei profili a “C” che 
contengono, superiormente e inferiormente, il pannello stesso. Inoltre all’interno dei 
tamponamenti vengono disposte delle barre verticali in acciaio caratterizzate da una piccola 
precompressione, tale da evitare l’espulsione del pannello durante un evento sismico. 
La struttura portante è costituita da un telaio in acciaio con controventi metallici eccentrici di 
parete. Il solaio a quota +3,15 m è caratterizzato da travi in acciaio e pannelli crosslam 
connessi alle travi in acciaio e con funzione di irrigidimento nel piano. La copertura è 
costituita da travi in acciaio e correnti in legno; in questo caso la funzione di irrigidimento nel 
piano di falda è affidata al tavolato ligneo. 
Si riportano di seguito alcune immagini esplicative del progetto strutturale. 
I profili metallici utilizzati per la struttura sono i seguenti: 
 pilastri: HEB 220 secondo la Norma UNI 5397; 
 colonna: profilo cavo formato a caldo di lato 150 mm e spessore 8 mm secondo la Norma 
EN 10210; 
 travi portanti a livello del solaio:  HEM 240, HEB 220 secondo la Norma UNI 5397; 
 travi portanti a livello del solaio:  UPN 180 secondo la Norma UNI EN 10279 – UNI EU 
54; 
 travi secondarie a livello del solaio:  HEA 180 secondo la Norma UNI 5397; 
 travi portanti di copertura:  HEA 200 secondo la Norma UNI 5397; 
 travi secondarie di copertura:  HEA 200 secondo la Norma UNI 5397 (S275); 
 controventi: profilo piatto di lato 60 mm e spessore 4 mm. 
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Nel modello realizzato con Straus, i controventi sono stati posizionati in asse con i pilastri; 
nella pratica di realizzazione della struttura, i controventi vengono ancorati al telaio in acciaio 
posizionandoli sul filo esterno del telaio stesso. Ciò comporta una eccentricità dello sforzo 
normale del sistema di controventamento rispetto all’asse del pilastro, presa in considerazione 
nel calcolo del giunto controvento - pilastro - trave.  
Allo scopo di rispettare il più possibile il progetto architettonico fornito da uno Studio per lo 
svolgimento di questa Tesi, si è stati costretti ad utilizzare, in un paio di punti della struttura, 
dei pilastri in falso; tale soluzione, derivante dal progetto architettonico, non sarebbe ideale 
per un buon comportamento della struttura sotto il sisma. Si è inoltre provveduto a spostare 
un’apertura per collocare un controventamento che si estendesse per tutta l’altezza 
dell’edificio. 
2. METODO DI CALCOLO E NORMATIVA 
DI RIFERIMENTO
Il modello del telaio in acciaio controventato è stato eseguito con il software “Straus”. 
I parametri di sollecitazione utilizzati nelle verifiche sono quindi stati ricavati dai risultati 
delle diverse combinazioni utilizzate nel programma di calcolo suddetto, facendo riferimento 
alle situazioni più gravose. 
La Normativa di riferimento è la seguente: 
 D.M. Min. LL.PP. 14-01-2008 “Norme tecniche per le Costruzioni”;
 Circolare N. 617 02-02-2009 “Istruzioni per l’applicazione delle Nuove Norme     
Tecniche per le Costruzioni” di cui al D.M. 14-01-2008; 
 EC 3 “Progettazione delle Strutture in Acciaio”. 
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3. MATERIALI 
3.1 Acciaio da carpenteria 
Tab. 3. 1: Caratteristiche meccaniche dell’ acciaio da Carpenteria. 
ACCIAIO DA CARPENTERIA – Rif. D.M. 14-01-23 
Qualità S 275 e S355 
Coeff. Parziale per la resistenza della sezione  M0                                    1,05 
Coeff. Parziale per la resistenza all’instabilità  M1                                    1,05 
Coeff. Parziale per la resistenza all’instabilità negli elementi dei ponti  M1,ponti                           1,10 
Coeff. Parziale per la resistenza delle sezioni tese con fori  M2                                    1,25 
Peso specifico                          78,50        [kN/m3]  
Modulo elastico  E                       210000          [MPa]
Modulo di elasticità trasversale  G                           80769       [MPa]
Coeff. Di Poisson                            0,30 
Coeff. Di espansione termica lineare                    12x10e-06          [°C-1]
Resistenza caratteristica a snervamento f yk                              275,00       [MPa] 
f yk                              355,00       [MPa] 
Resistenza caratteristica a rottura f tk                              430,00       [MPa] 
f tk                              510,00       [MPa] 
Resistenza di calcolo delle sezioni f yd                             260            [MPa]
f yd                            338,09        [MPa] 
Resistenza di calcolo per l’instabilità delle membrature f yd,1                         260             [MPa]
f yd,1                         338,09        [MPa] 
Resistenza di calcolo delle sezioni tese f yd,2                              208         [MPa] 
f yd,2                              284         [MPa]
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3.2  Bulloni per collegamenti 
Tab. 3. 2: Caratteristiche meccaniche dei bulloni. 
BULLONI 
Classe 8.8 
Resistenza a trazione caratteristica f tb                             800                  
[MPa]
Tensione di snervamento caratteristica f yb                            640                  
[MPa]
Modulo elastico E s                              206                   
[GPa]
Coeff. Di sicurezza Parziale   s                              1,25 
Tensione di snervamento di calcolo f ybd                       512                 
[MPa]
3.3 Saldature 
Tab. 3. 3: Caratteristiche delle saldature. 
SALDATURE 
Qualità S275 
Coeff. di correlazione  1                             0,85                 
[MPa]
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3.4 Calcestruzzo 
CALCESTRUZZO – Rif. D.M. 14-01-2008 
Classe di resistenza C25/30 
Coeff. Parziale di sicurezza  C                                        1,5 
Coeff. riduttivo per le resistenze di lunga durata  CC                                    0,85 
Peso specifico                            24,5         [kN/m3]  
Modulo elastico  Ecm                       31476        [MPa]
Coeff. Di Poisson                            0,20 
Coeff. di espansione termica lineare                    10x10e-06           [°C-1]
Resistenza cilindrica caratteristica a compressione  f ck                             25,0            [MPa]
Resistenza cilindrica media f cmk                          33,0            [MPa]
Resistenza media a trazione semplice f ctmk                         3,83            [MPa]
Resistenza media a trazione per flessione f cfmk                        4,6               [MPa]
Resistenza di calcolo a compressione f cd                            14,16           [MPa]
Resistenza di calcolo a trazione f ctd                           2,55             [MPa]
Resistenza tangenziale caratteristica di aderenza f bk                             8,62            [MPa]
Resistenza tangenziale di aderenza di calcolo f bd                            5,75             [MPa]
Slump  4 
4.    SOFTWARE DI CALCOLO
Straus7 implementa una formulazione "classica" del metodo degli elementi finiti, per 
applicazioni sia di tipo lineare che non-lineare (per geometria, materiale e condizioni al 
contorno), relativamente ad analisi della risposta statica, dinamica (generale e sismica) e 
termo-meccanica, sia in condizioni stazionarie che transitorie. La biblioteca di elementi finiti - 
ed i relativi modelli per materiali e leggi costitutive - è particolarmente vasta e completa.
Il modello del telaio in acciaio è stato realizzato mediante elementi BEAM per travi e pilastri, 
elementi TRUSS per i controventi e RIGID LINK per la rappresentazione della rigidezza nel 
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piano del solaio, realizzata in questo caso con i pannelli crossalam, e il trasferimento alle 
strutture verticali dei carichi. 
I TRUSS sono elementi finiti a sola rigidezza e deformata assiale. Gli elementi finiti BEAM 
sono elementi a due nodi dotati di rigidezza assiale, torsionale e rigidezza flessionale e 
tagliante nelle due direzioni principali. I RIGID LINK collegano invece il centro di massa di 
una superficie (solaio o falda di copertura) con i vari nodi che si trovano nel piano stesso. 
I pilastri saranno montati in cantiere in tirata unica; si prediligono collegamenti tra i vari 
elementi strutturali del tipo a cerniera o semi- rigidi per facilitare e velocizzare le operazioni 
di montaggio del telaio in cantiere. Le saldature tra i componenti strutturali e quelli di 
collegamento verranno invece eseguite in stabilimento.  
I vincoli tra i vari elementi strutturali sono del tipo: 
 vincoli alla base: incastri; 
 vincoli alle estremità delle travi di solaio: cerniere; 
 vincoli intermedi tra le travi di piano e i pilastri: cerniere o incastri semi- rigidi; 
 vincoli in copertura tra travi e pilastri: cerniere e incastri semi- rigidi nei casi di labilità con 
le cerniere; 
 vincoli per elementi di controventamento: cerniere. 
Si riportano delle immagini del modello realizzato con Straus. 
Si susseguono rispettivamente la facciata principale (prospetto sud), il retro dell’edificio 
(prospetto nord), il prospetto est ed il prospetto ovest. 
    
                 Fig. 1: Prospetto Principale Sud.                                                         Fig. 2: Prospetto Nord. 
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                           Fig. 3: Prospetto Est.                                                                     Fig. 4: Prospetto Ovest.
5. ANALISI DEI CARICHI 
5.1 Pesi propri e Permanenti Portati (G1 , G2) 
Una volta realizzato il modello in acciaio (creazione di nodi, elementi beam, elementi truss e 
rigid link), si procede con l’assegnare alla struttura i diversi carichi. I carichi Gk sono 
caratterizzati dal Peso Proprio G1 delle componenti strutturali del solaio intermedio  e dai 
rivestimenti del solaio, quest’ultimi considerati come Pesi Permanenti Portati G2; così anche 
per la copertura.
Il peso proprio della struttura in acciaio viene calcolato direttamente dal software Straus 
applicando l’accelerazione di gravità. 
5.1.1 Solaio 
Dato il carico totale G2 = 3,3 [kN/m2] e il carico variabile qk = 2 [kN/m2], si dimensiona la 
struttura lignea del solaio. 
Tab. 5. 1: Tabelle dei carichi permanenti del solaio.
G1 [kN/m
2
]
Pannello crosslam 5 strati sp. 160 [mm] 0,8   
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G2 [kN/m
2
] 
Guaina bituminosa - 
Graniglia di marmo 60+60 [mm]  e pannello alveolare 1,8 
Barriera al calpestio 0,05 
Pannello in gesso – fibra  20[mm] 0,24 
Beton Radiant 0,17 
Pannello in gesso – fibra  20[mm] 0,24 
Pavimento in Gres  sp. 2 [cm] 0,4 
Tramezze leggere 0,4 
TOTALE 3,3 
5.1.2 Copertura   
Dato il carico totale G2 e il carico della neve qneve = 1,2 [kN/m2], si dimensionano i correnti 
lignei di copertura. 
Tab. 5. 2: Tabelle dei carichi permanenti della copertura.
G1  [kN/m
2
]
Correnti lignei: sezione 12x18 [cm], lmax=3,6 [m], i=1,0 [m] 0,22  
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G2 [kN/m
2
]
Tavolato  sp. 20 [mm] 0,12    
Barriera al vapore  sp. 4 [mm] -  
Isolamento 20 [cm] di Lana di roccia, =70 [Kg/mc] 0,14   
Doppia listellatura 5x10 [cm], i=0,8 [m] 0,07 
Tavolato OSB sp. 15 [cm] 0,08 
Ventilazione con  listelli 5x6 [cm], i=1 [m] 0,03   
Tavolato OSB sp. 25 [mm] 0,13   
Guaina bituminosa doppia con 2° strato a finitura granigliata 0,1  
Coppi 0,8  
TOTALE 1,47  
A favore di sicurezza si approssima il carico totale della copertura G2 a 1,5 [kN/m2]. 
I carichi Gk sono stati applicati come masse - non strutturali al centro di massa determinato 
sul solaio del primo livello fuori terra, coincidente con il baricentro geometrico del piano e  ai 
centri di massa di ciascuna falda, coincidenti con i baricentri geometrici di ciascuna. 
Successivamente gli stessi carichi Gk sono stati applicati alle travi in acciaio su cui poggiano 
rispettivamente i pannelli crosslam per il solaio e i correnti lignei per la copertura; sono stati 
calcolati in funzione dell’area d’influenza di competenza di ciascuna trave portante e applicati 
come carichi distribuiti linearmente.  
I carichi, applicati ai centri di massa, vengono trasferiti agli elementi strutturali verticali 
mediante i RIGID LINK che collegano i centri stessi con i nodi, degli elementi BEAM, 
appartenenti allo stesso piano del CM; applicando direttamente alle travi in acciaio i carichi 
distribuiti si effettua una semplificazione del modello. 
Oltre ai carichi derivanti dagli orizzontamenti, è stato applicato il peso dei tamponamenti in 
laterizio; questi gravano sia sulle travi principali del telaio, ovvero quelle su cui gli 
orizzontamenti poggiano, sia sulle travi in acciaio secondarie. 
I carichi uniformemente distribuiti sono stati applicati separatamente per ogni campata. 
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Tab. 5. 3: Tabella del peso proprio del tamponamento in laterizio.
G2  -  Tamponamenti in Laterizio [Kg/m
3
]
Laterizio  semipieno – forato. 
Dimensioni del blocco:  12 x 50 x 23,8 [cm] 
919,3 
5.2 Carichi Variabili 
I valori dei carichi variabili si determinano con riferimento ad una vita nominale della 
costruzione pari a 50 anni, conformemente a quanto indicato nella Tab. 2.4.I – NTC 2008. 
5.2.1 Carichi Variabili per Destinazione d’uso 
I carichi legati alla destinazione d’uso dell’opera sono riportati nella Tab. 3.1.II – NTC 2008. 
Gli ambienti ad uso residenziale, appartenenti alla categoria di edifici A, sono caratterizzati da 
carichi variabili d’esercizio uniformemente distribuiti qk = 2 [kN/m2]. Le coperture accessibili 
per sola manutenzione, come nel caso in esame, appartenenti alla categoria H1, sono 
caratterizzate da un qk = 0,5 [kN/m2]. 
5.2.2 Azione della Neve 
L’edificio oggetto di studio è situato nel Comune di Caldogno in Provincia di Vicenza. 
Con riferimento al Cap. 3.4 – NTC 2008, si identifica la Provincia di Vicenza in Zona I – 
Alpina; tale zona è caratterizzata da un valore caratteristico di riferimento del carico neve al 
suolo qsk = 1,50 [kN/m2] per quote del suolo sul livello del mare as  200 [m]. 
Per classe di topografia normale, il Coefficiente di Esposizione CE risulta pari a 1,0. 
In assenza di specifici e documentati studi, il Coefficiente Termico Ct = 1,0. 
Il Coefficiente di Forma i viene assunto pari a 0,8. 
Si ottiene quindi il carico provocato dalla neve sulle coperture mediante l’espressione 
seguente: 
qs = i · qsk · CE · Ct = 0,8 · 1,50 · 1,0 · 1,0= 1,2 [kN/m2]. 
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5.2.3 Azione del Vento 
Per telai in acciaio è necessario prendere in considerazione l’azione del vento. 
Con riferimento al Cap. 3.3 – NTC 2008, nella Tab. 3.3.I si individua la Regione Veneto nella 
Zona 1; si ricavano così i seguenti valori: 
 vb,0 = 25 [m/s] 
 a0 = 1000 [m] 
 Ka = 0,010 [l/s]. 
Nel caso in esame as  a0 , per cui la velocità di riferimento vb = vb,0 = 25 [m/s]. 
La pressione cinetica di riferimento è data dall’espressione: 
qb = 0,5 ·  · vb2 = 390,625 [N/m2]
con  = 1,25 [Kg/m3]. 
Il Coefficiente di Esposizione ce dipende dall’altezza z sul suolo del punto considerato. 
Per la Categoria di Esposizione del sito II, i parametri utili a determinare il suddetto 
coefficiente sono: 
 Kr = 0,19 
 Z0 = 0,05 [m] 
 Zmin = 4 [m] 
 Ct =1 per zone pianeggianti e collinose. 
Tab. 5. 4: Tabella per la determinazione del coefficiente Ce per diverse altezze degli elementi strutturali.
Kr Z0 Z [m] Z/Z0 ln (Z/Z0) Ce
0,19 0,05 6,4018 128,036 4,852311474 2,076151
0,19 0,05 5,9175 118,35 4,773646336 2,028936
0,19 0,05 6,45 129 4,859812404 2,080676
0,19 0,05 7,16 143,2 4,964242255 2,144102
0,19 0,05 5,22 104,4 4,648229675 1,954586
0,19 0,05 5,69 113,8 4,734442522 2,005573
0,19 0,05 6,4 128 4,852030264 2,075981
Zmin
0,19 0,05 4 80 4,382026635 1,800536
Il Coefficiente di Forma cp è stato ricavato dal Paragrafo C.3.3.10.3.1 della Circolare 2009. 
Per le strutture verticali sopravento cpe = +0,8 , mentre per quelle sottovento cpe = - 0,4 ; per le 
falde sopravento cpe = + 0,03 – 1 , mentre per quelle sottovento cpe = - 0,4. 
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Fig. 5: Coefficienti di Forma per gli edifici (Fig. C3.3.3 Circolare n. 617/2009).
Il Coefficiente dinamico cd tiene conto degli effetti riduttivi associati alla non 
contemporaneità delle massime pressioni locali e degli effetti amplificativi dovuti alla risposta 
dinamica della struttura. Viene quindi assunto cautelativamente pari a 1,0. 
Infine si determina la pressione del vento, in funzione dell’altezza dal suolo e 
dell’inclinazione dell’elemento su cui agisce il vento, con l’espressione: 
p = qb · ce · cp · cd 
All’altezza Zmin di 4 [m] la pressione del vento per le superfici verticali risulta essere pari a: 
0,56 in condizioni di sopravento; -0,28 in condizioni di sottovento. 
L’azione del vento è stata applicata come carico uniformemente distribuito, 
perpendicolarmente agli elementi strutturali verticali e alle travi in acciaio portanti di 
copertura; si sono distinti, sia per gli elementi verticali che per le travi di copertura, i due casi 
di superficie in condizioni di sopravento e sottovento. Per gli elementi portanti verticali 
l’azione del vento è stata applicata nelle due direzioni orizzontali X e Z. 
In seguito si riportano le tabelle con i coefficienti di combinazione delle azioni; in tali tabelle 
qvento_1 e qvento_2  sono le azioni applicate agli elementi portanti in acciaio della copertura, nei 
due casi di superficie sopravento o sottovento. qvento_3 e qvento_4  sono le azioni applicate nella 
direzione orizzontale X agli elementi portanti verticali, mentre qvento_5  e qvento_6   sono le azioni 
applicate nella seconda direzione orizzontale Z; le due azioni vengono applicate 
rispettivamente nel caso in cui la superficie verticale si trovi in condizioni di sopravento o 
sottovento. 
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5.3 Azione sismica 
L’azione del sisma è stata determinata secondo i criteri del D.M. 2008.
Per determinare lo spettro di risposta è stato utilizzato il foglio di calcolo excel “Spettri 
NTC”. 
In prima fase si ricerca il Comune, individuando così i nodi del reticolo intorno al sito. 
Fig. 6: Fase 1, Spettri NTC.
Nella seconda fase si fissano la Vita Nominale VN e la Classe d’Uso dell’ opera strutturale 
oggetto di studio; per le costruzioni ordinarie VN = 50 anni e in casi in cui è previsto normale 
affollamento la Classe sarà la II. Da ciò si determina un coefficiente d’uso  
CU = 1,0. 
Il Periodo di riferimento della struttura è pari a: 
VR = VN · CU = 50 anni 
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Fig. 7: Fase 2, Spettri NTC.
Nella terza fase si fissano alcuni parametri, in base allo Stato Limite che si intende 
considerare e in base alle caratteristiche del sito: si definiscono infatti la categoria di 
sottosuolo, la categoria topografica e si stabilisce se l’edificio risulta essere regolare in 
altezza. In questo caso l’edificio non risulta regolare in altezza. 
Lo studio delle strutture viene fatto con riferimento allo Stato Limite di Salvaguardia della 
Vita S.L.V caratterizzato da una Probabilità di Superamento nel periodo di riferimento PVR = 
10%. Il Periodo di Ritorno TR è pari a 475 anni. 
Fig. 8: Fase 3 – S.L.V. , Spettri NTC.
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Fig. 9: Grafico Spettro di risposta – S.L.V. , Spettro NTC.
                                
Fig. 10: Tabella dei Parametri indipendenti del sito; affianco Tabella dei Parametri dipendenti; Spettro NTC.
Lo studio delle strutture viene fatto con riferimento anche allo Stato Limite di Danno S.L.D. 
caratterizzato da una Probabilità di Superamento nel periodo di riferimento  
PVR =63%. Il Periodo di Ritorno TR è pari a 50 anni. 
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Fig. 11: Fase 3 – S.L.D. , Spettro NTC. 
Fig. 12: Grafico Spettro di risposta – S.L.D. , Spettro NTC.
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Fig. 13: Tabella dei Parametri indipendenti del sito; affianco Tabella dei Parametri dipendenti; Spettro NTC.
6. COMBINAZIONE DELLE AZIONI 
6.1 Classificazione delle azioni secondo la variazione della loro intensità nel 
tempo 
Le azioni si classificano secondo la variazione della loro intensità nel tempo nel seguente 
modo: 
a) permanenti (G ): azioni che agiscono durante tutta la vita nominale della costruzione, la cui 
variazione di intensità nel tempo è così piccola e lenta da poterle considerare con sufficiente 
approssimazione costanti nel tempo: 
- peso proprio di tutti gli elementi strutturali; peso proprio del terreno, quando pertinente; 
forze indotte dal terreno (esclusi gli effetti di carichi variabili applicati al terreno); forze 
risultanti dalla pressione dell’acqua (quando si configurino costanti nel tempo) ( G1 ); 
- peso proprio di tutti gli elementi non strutturali ( G2 ); 
- spostamenti e deformazioni imposti, previsti dal progetto e realizzati all’atto della 
costruzione; 
- pretensione e precompressione ( P ); 
- ritiro e viscosità; 
- spostamenti differenziali; 
b) variabili (Q ): azioni sulla struttura o sull’elemento strutturale con valori istantanei che 
possono risultare sensibilmente diversi fra loro nel tempo: 
- di lunga durata: agiscono con un’intensità significativa, anche non continuativamente, per un 
tempo non trascurabile rispetto alla vita nominale della struttura; 
- di breve durata: azioni che agiscono per un periodo di tempo breve rispetto alla vita 
nominale della struttura; 
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c) eccezionali (A ): azioni che si verificano solo eccezionalmente nel corso della vita 
nominale della struttura; 
- incendi; 
- esplosioni; 
- urti ed impatti; 
d) sismiche ( E ): azioni derivanti dai terremoti. 
6.2 Combinazioni delle azioni – Riferimento alle NTC 2008, Cap 2 
Paragrafo 2.5.3. 
Ai fini delle verifiche degli stati limite si definiscono le seguenti combinazioni delle azioni. 
- Combinazione fondamentale, generalmente impiegata per gli stati limite ultimi (SLU): 
G1×G1 + G2×G2 + P×P + Q1×Qk1 + Q2×02×Qk2 + Q3×  03×Qk3 + …  
- Combinazione caratteristica (rara), generalmente impiegata per gli stati limite di esercizio 
(SLE) irreversibili, da utilizzarsi nelle verifiche alle tensioni ammissibili: 
G1 + G2 + P + Qk1 +  02×Qk2 +  03×Qk3+ …  
- Combinazione frequente, generalmente impiegata per gli stati limite di esercizio (SLE) 
reversibili: 
G1 + G2 +P+  11×Qk1 +  22×Qk2 +  23×Qk3 + …  
- Combinazione quasi permanente (SLE), generalmente impiegata per gli effetti a lungo 
termine: 
G1 + G2 + P +  21×Qk1 +  22×Qk2 +  23×Qk3 + …  
- Combinazione sismica, impiegata per gli stati limite ultimi e di esercizio connessi all’azione 
sismica E: 
E + G1 + G2 + P +  21×Qk1 +  22×Qk2 + …  
- Combinazione eccezionale, impiegata per gli stati limite ultimi connessi alle azioni 
eccezionali di progetto Ad: 
G1 + G2 + P + Ad +  21 ×Qk1 +  22 ×Qk2 + ...  
Nelle combinazioni per SLE vengono omessi i carichi Qkj che danno un contributo favorevole 
ai fini delle verifiche e, se del caso, i carichi G2. 
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Fig. 14: Valori dei coefficienti di Combinazione, Tabella 2.5.I – NTC 2008.
Fig. 15: Coefficienti Parziali per le azioni o per l’effetto delle azioni nelle verifiche SLU, Tabella 2.6.I – NTC 2008.
Nell’ analisi statica, condotta con riferimento allo Stato Limite Ultimo, è stata utilizzata la 
Combinazione Fondamentale delle azioni. Ai carichi si applicano i coefficienti di 
combinazione della Tab. 2.5.I e i coefficienti parziali della Tab. 2.6.I, colonna A1-STR, 
secondo 8 diverse Combinazioni Lineari Fondamentali. 
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Tab. 6. 1: Tabella dei Coefficienti di Combinazione per le 8 Combinazioni Fondamentali.
Combinazioni Fondamentali 
Carichi 1 2 3 4 5 6 7 8 
G1 1,3 1,3 1 1 1,3 1,3 1,3 1 
G2 1,5 1,5 0 0 1,5 1,5 1,5 1,5 
qk 1,5 1,5 0 0 1,5 1,5 1,5 1,5 
qneve 0,75 0,75 0 0 0 0 0,75 0,75 
qvento_1 0,9 0 0,9 0 0,9 0 0 0,9 
qvento_2 0 0,9 0 0,9 0 0,9 0 0 
qvento_3 0,9 0 0,9 0 0,9 0 0 0,9 
qvento_4 0 0,9 0 0,9 0 0,9 0 0 
qvento_5 0,9 0 0,9 0 0,9 0 0 0,9 
qvento_6 0 0,9 0 0,9 0 0,9 0 0 
Nell’ analisi sismica è stata adottata la Combinazione Sismica; in tale combinazione i 
coefficienti applicati ai carichi sono unitari. In particolare viene annullato l’effetto del vento 
poiché il corrispettivo coefficiente di combinazione da adottare risulta nullo. L’azione sismica 
nelle due direzioni, X e Z, viene combinata con i coefficienti ±1,0 e ±0,3 ottenendo 8 
Combinazioni Sismiche. 
Tab. 6. 2: Tabella dei Coefficienti di Combinazione per le 8 Combinazioni Sismiche.
Combinazioni Sismiche 
Carichi 9 10 11 12 13 14 15 16 
G1 1 1 1 1 1 1 1 1 
G2 1 1 1 1 1 1 1 1 
qk 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
qneve 0 0 0 0 0 0 0 0 
qvento_1 0 0 0 0 0 0 0 0 
qvento_2 0 0 0 0 0 0 0 0 
qvento_3 0 0 0 0 0 0 0 0 
qvento_4 0 0 0 0 0 0 0 0 
qvento_5 0 0 0 0 0 0 0 0 
qvento_6 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sisma X 1 1 -1 -1 0,3 0,3 -0,3 -0,3 
Sisma Z 0,3 -0,3 0,3 -0,3 1 -1 1 -1 
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7. VERIFICHE DELLA STRUTTURA 
SECONDO LE NTC 2008 
Le Verifiche sono condotte con riferimento al Cap. 4.2 “Costruzioni di Acciaio” delle Norme 
Tecniche delle Costruzioni 2008; ulteriori approfondimenti di queste indicazioni sono stati 
ricavati dal Cap. 4.2 della Circolare N. 617 – 2009. Per problemi specifici la Circolare 
rimanda a normativa di comprovata validità, ovvero all’ EC3. 
In base alla Tab. 4.2.I – NTC 2008 si determina che le sezioni sono di Classe 1; ciò significa 
che le sezioni sono in grado di sviluppare una cerniera plastica avente la capacità rotazionale 
richiesta per l’analisi strutturale condotta con il metodo plastico senza subire riduzioni della 
resistenza.  
7.1 Verifiche agli Stati Limite Ultimi 
7.1.1Trazione 
L’azione assiale di calcolo NEd deve rispettare la seguente condizione: 
NEd
 1
Nt,Rd 
dove la resistenza di calcolo a trazione Nt,Rd di membrature con sezioni indebolite da     fori 
per collegamenti bullonati o chiodati deve essere assunta pari al minore dei valori seguenti: 
a) la resistenza plastica della sezione lorda A,  
 Npl,Rd =
A ·fyk
M0
b) la resistenza a rottura della sezione netta, Anet, in corrispondenza dei fori per i 
collegamenti, 
Nu,Rd = 0,9 Anet  ftk 
M0
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Qualora il progetto preveda la gerarchia delle resistenze, come avviene in presenza di azioni 
sismiche, la resistenza plastica della sezione lorda, Npl,Rd, deve risultare minore della 
resistenza a rottura delle sezioni indebolite dai fori per i collegamenti, Nu,Rd : 
Npl,Rd  Nu,Rd .
7.1.2 Compressione 
La forza di compressione di calcolo NEd deve rispettare la seguente condizione: 
NEd
 1
Nc,Rd 
dove la resistenza di calcolo a compressione della sezione Nc,Rd vale: 
per le sezioni di classe 1, 2 e 3. 
Non è necessario dedurre l’area dei fori per i collegamenti bullonati o chiodati, purché in tutti 
i fori siano presenti gli elementi di collegamento e non siano presenti fori sovradimensionati o 
asolati. 
7.1.3 Flessione monoassiale 
Il momento flettente di calcolo MEd deve rispettare la seguente condizione: 
MEd
 1
Mc,Rd 
dove la resistenza di calcolo a flessione retta della sezione Mc,Rd si valuta tenendo conto della 
presenza di eventuali fori in zona tesa per collegamenti bullonati o chiodati. 
La resistenza di calcolo a flessione retta della sezione Mc,Rd vale:
Mc,Rd = Mpl,Rd =
Wpl ·fyk
M0
per le sezioni di Classe 1 e 2. 
A fyk 
M0 
Nc,Rd = 
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Negli elementi inflessi caratterizzati da giunti strutturali bullonati, la presenza dei fori nelle 
piattabande dei profili può essere trascurata nel calcolo del momento resistente se è verificata 
la relazione: 
0,9 · Af,net · ftk  Af  · fyk
M2 M0
dove Af è l’area della piattabanda lorda, Af,net è l’area della piattabanda al netto dei fori e fty è 
la resistenza ultima dell’acciaio. 
7.1.4 Taglio 
Il valore di calcolo dell’azione tagliante VEd deve rispettare la condizione: 
VEd
 1
Vc,Rd 
dove la resistenza di calcolo a taglio Vc,Rd, in assenza di torsione, vale: 
Vc,Rd = 
Av ·fyk
3 · M0
dove Av è l’area resistente a taglio. 
Per profilati ad I e ad H caricati nel piano dell’anima si può assumere: 
Av = A – 2 b tf + ( tw + 2 r ) tf ; 
per profilati ad I e ad H caricati nel piano delle ali si può assumere: 
Av = A - 	 (hw tw) . 
In presenza di torsione, la resistenza a taglio del profilo deve essere opportunamente ridotta. 
Per le sezioni ad I o H la resistenza a taglio ridotta è data dalla formula: 
Vc,Rd,red = Vc,Rd · radq(1 - 
t,Ed ) 
1,25 · fyk / (3 · M0)
dove 
t,Ed è la tensione tangenziale massima dovuta alla torsione uniforme. 
La verifica all’instabilità dell’anima della sezione soggetta a taglio e priva di irrigidimenti 
deve essere condotta in accordo con § 4.2.4.1.3.4 della NTC 2008 se: 
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hw > 72 · radq 235 
t  fyk
con  = 1,0. 
7.1.5 Flessione e Taglio 
Se il taglio di calcolo VEd è inferiore a metà della resistenza di calcolo a taglio Vc,Rd 
VEd  0,5 Vc,Rd 
si può trascurare l’influenza del taglio sulla resistenza a flessione, eccetto nei casi in cui 
l’instabilità per taglio riduca la resistenza a flessione della sezione. 
Se il taglio di calcolo VEd è superiore a metà della resistenza di calcolo a taglio Vc,Rd bisogna 
tener conto dell’influenza del taglio sulla resistenza a flessione. 
Posto 
 = (2 VEd/ Vc,Rd – 1)2 
la resistenza a flessione si determina assumendo per l’area resistente a taglio Av la tensione di 
snervamento ridotta (1 - ) fyk. 
Per le sezioni ad I o ad H di classe 1 e 2 doppiamente simmetriche, soggette a flessione e 
taglio nel piano dell’ anima, la corrispondente resistenza convenzionale di calcolo a flessione 
retta può essere valutata come: 
My,V,Rd = [Wpl,y – ( Av2)/(4 tw)] fyk / M0  My,c,Rd . 
7.1.6 Presso o tenso flessione retta 
Per le sezioni ad I o ad H di classe 1 e 2 doppiamente simmetriche, soggette a presso o tenso 
flessione nel piano dell’ anima, la corrispondente resistenza convenzionale di calcolo a 
flessione retta può essere valutata come: 
MN,y,Rd = Mpl,y,Rd (1-n) / (1- 0,5 a)  M pl,y,Rd. 
Per le sezioni ad I o ad H di classe 1 e 2 doppiamente simmetriche, soggette a presso o tenso 
flessione nel piano delle ali, la corrispondente resistenza convenzionale di calcolo a flessione 
retta può essere valutata come: 
MN,z,Rd = Mpl,z,Rd  per n  a 
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o    MN,z,Rd = Mpl,z,Rd { 1- [(n – a)/(1 – a)]2}   per n > a 
essendo Mpl,y,Rd il momento resistente plastico a flessione semplice nel piano dell’anima, 
Mpl,z,Rd il momento resistente plastico a flessione semplice nel piano delle ali, e posto: 
n = NEd / Npl,Rd 
a = ( A – 2 b tf ) / A  0,5  
dove: 
A è l’area lorda della sezione, 
b è la larghezza delle ali, 
tf è lo spessore delle ali. 
Per sezioni generiche di classe 1 e 2 la verifica si conduce controllando che il momento di 
progetto sia minore del momento plastico di progetto ridotto per effetto dello sforzo normale 
di progetto MN,y,Rd. 
7.1.7 Presso o tenso flessione biassiale 
Per le sezioni ad I o ad H di classe 1 e 2 doppiamente simmetriche, soggette a presso o tenso 
flessione biassiale, la condizione di resistenza può essere valutata come: 
(My,Ed/ MN,y,Rd)2 + (Mz,Ed/ MN,z,Rd)5n  1 , 
con n  0,2 essendo n = NEd / Npl,Rd. Nel caso in cui n < 0,2, e comunque per sezioni generiche 
di classe 1 e 2, la verifica può essere condotta cautelativamente controllando che: 
(My,Ed/ MN,y,Rd) + (Mz,Ed/ MN,z,Rd)  1 . 
7.1.8 Flessione, taglio e sforzo assiale 
Nel calcolo del momento flettente resistente devono essere considerati gli effetti di sforzo 
assiale e taglio, se presenti. 
Nel caso in cui il taglio di calcolo, VEd, sia inferiore al 50% della resistenza di calcolo a taglio 
Vc,Rd, la resistenza a flessione della sezione può essere calcolata con le formule per la 
tenso/presso flessione. Se la sollecitazione di taglio supera il 50% della resistenza a taglio, si 
assume una tensione di snervamento ridotta per l’interazione tra flessione e taglio fy,red=(1 - ) 
fyk dove  = (2 VEd/ Vc,Rd – 1)2 . 
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7.2 Stabilità delle membrature 
Aste compresse 
La verifica di stabilità di un’asta si effettua nell’ipotesi che la sezione trasversale sia 
uniformemente compressa. Deve essere: 
NEd
 1
Nb,Rd 
dove 
NEd è l’azione di compressione di calcolo, 
Nb,Rd è la resistenza all’instabilità nell’asta compressa, data da 
Nb,Rd = ( A fyk )/M1  per le sezioni di Classe 1. 
I coefficienti  dipendono dal tipo di sezione e dal tipo di acciaio impiegato; essi si desumono, 
in funzione di appropriati valori della snellezza adimensionale  , dalla seguente formula 
dove  = 0.5[1+  ( - 0.2) + 2 ],  è il fattore di imperfezione, ricavato dalla Tab 4.2.VI - 
NTC 2008, e la snellezza adimensionale  è: 
 = radq [( A · fyk )/ Ncr ]  per le sezioni di Classe 1. 
Ncr è il carico critico elastico basato sulle proprietà della sezione lorda e sulla lunghezza di 
libera inflessione l0 dell’asta, calcolato per la modalità di collasso per instabilità appropriata. 
Nel caso in cui  sia minore di 0,2 oppure nel caso in cui la sollecitazione di calcolo NEd sia 
inferiore a 0,04Ncr, gli effetti legati ai fenomeni di instabilità per le aste compresse possono 
essere trascurati. 
Travi inflesse 
Una trave con sezione ad I o H soggetta a flessione nel piano dell’anima, con la piattabanda 
compressa non sufficientemente vincolata lateralmente, deve essere verificata nei riguardi 
dell’instabilità flesso torsionale secondo la formula 
MEd
 1
Mb,Rd 
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dove: 
MEd è il massimo momento flettente di calcolo, 
Mb,Rd è il momento resistente di progetto per l’instabilità. 
Il momento resistente di progetto per i fenomeni di instabilità di una trave lateralmente non 
vincolata può essere assunto pari a 
Mb,Rd = LT · Wy · fyk / M1 , 
Dove Wy è il modulo resistente della sezione, pari al modulo plastico Wpl,y, per le sezioni di 
classe 1 e 2. Il fattore LT è il fattore di riduzione per l’instabilità flessotorsionale, dipendente 
dal tipo di profilo impiegato; può essere determinato, per profili laminati o composti saldati, 
dalla formula 
dove LT = 0,5 [ 1+ LT ( LT – LT,0 ) +  · 2]. 
Il coefficiente di snellezza adimensionale LT  è dato dalla formula 
LT = radq [( Wy · fyk )/ Mcr]
in cui Mcr è il momento critico elastico di instabilità torsionale, calcolato considerando la 
sezione lorda del profilo e i ritegni torsionali nell’ipotesi di diagramma di momento flettente 
uniforme. Il fattore di imperfezione LT è ottenuto dalle indicazione riportate nella Tab. 
4.2.VII. Il coefficiente LT,0 può essere assunto in generale pari a 0,2 e comunque mai 
superiore a 0,4 (consigliato per sezioni laminate e composte saldate) mentre il coefficiente 
può essere assunto in generale pari ad 1 e comunque mai inferiore a 0,75 (valore consigliato 
per sezioni laminate e composte saldate). 
Il fattore f considera la reale distribuzione del momento flettente tra i ritegni torsionali 
dell’elemento inflesso ed è definito dalla formula 
f =1- 0,5 ( 1- kc)[ 1- 2,0  ( LT - 0,8)2]
in cui il fattore correttivo kc assume i valori riportati in Tab. 4.2.VIII. 
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Verifica di Stabilità a pressoflessione 
Cap. 4.2.4.1.3.3.2 Metodo B - Circolare N. 617 – 2009 
In assenza di più accurate valutazioni, nel caso di membrature a sezione costante con sezioni 
doppiamente simmetriche aperte o chiuse, soggette a sforzo assiale e momento flettente, la 
verifica di stabilità a pressoflessione, per sezioni di classe 1, 2 o 3, può essere eseguita 
controllando che siano soddisfatte le seguenti disuguaglianze:
NEd · M1 + kyy 
·
My,Ed · M1
+ kyz ·
Mz,Ed · M1
 1 
y · A· fyk LT · Wy · fyk  Wz · fyk 
NEd · M1 + kyz 
·
My,Ed · M1
+ kzz ·
Mz,Ed · M1
 1 
z · A · fyk LT · Wy · fyk  Wz · fyk 
7.3 Unioni con bulloni 
Per il calcolo della resistenza a taglio delle viti e dei chiodi, per il rifollamento delle piastre 
collegate e per il precarico dei bulloni, si adottano i fattori parziali M indicati in Tab. 7.1:
Tab. 7. 1: Fattori parziali - Tab. 4.2.XII – NTC 2008.
Nei giunti con bulloni ad alta resistenza “precaricati” la resistenza ad attrito dipende dalle 
modalità di preparazione delle superfici a contatto, dalle modalità di esecuzione e dal gioco 
foro-bullone. In via semplificativa la resistenza di progetto allo scorrimento di un bullone ad 
attrito si calcolerà assumendo una forza di precarico pari al 70% della resistenza ultima a 
trazione del bullone. Il valore della forza di “precarico” da assumere nelle unioni progettate ad 
attrito, per lo stato limite di servizio oppure per lo stato limite ultimo è pari quindi a 
Fp,Cd = 0,7 · ftb · Ares / M7 
dove Ares è l’area resistente della vite del bullone. Il coefficiente di attrito tra le piastre m a 
contatto nelle unioni “pre-caricate” è in genere assunto pari a: 
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- 0,45 quando le giunzioni siano sabbiate al metallo bianco e protette sino al serraggio dei 
bulloni; 
- 0,30 in tutti gli altri casi. 
La posizione dei fori per le unioni bullonate o chiodate deve rispettare le limitazioni 
presentate nella Tab. 4.2.XIII – NTC 2008, che fa riferimento agli schemi di unione riportati 
nella Fig. 20. 
Fig. 16: Posizione dei fori per unioni bullonate e chiodate - Tab. 4.2.XIII – NTC 2008.
Fig. 17: Disposizione dei fori per la realizzazione di unioni bullonate e chiodate - Fig. 4.2.3 – NTC 2008.
Unioni con bulloni soggette a taglio e/o trazione 
La resistenza di calcolo a taglio dei bulloni e dei chiodi Fv,Rd, per ogni piano di taglio che 
interessa il gambo dell’elemento di connessione, può essere assunta pari a: 
Fv,Rd = 0,6 ftb Ares / M2, bulloni classe 4.6, 5.6 e 8.8 
Ares indica l’area resistente della vite e si adotta quando il piano di taglio interessa la parte 
filettata della vite. Nei casi in cui il piano di taglio interessa il gambo non filettato della vite si 
ha 
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Fv,Rd = 0,6 ftb A/M2,  bulloni - tutte le classi di resistenza,  
dove A indica l’area nominale del gambo della vite e ftb, invece, indica la resistenza a rottura 
del materiale impiegato per realizzare il bullone.  
La resistenza di calcolo a rifollamento Fb,Rd del piatto dell’unione, bullonata o chiodata, può 
essere assunta pari a 
Fb,Rd = k  ftk d t / M2
dove: 
 d è il diametro nominale del gambo del bullone, 
 t è lo spessore della piastra collegata, 
 ftk è la resistenza a rottura del materiale della piastra collegata, 
 =min {e1/(3 d0) ; ftb/ft; 1} per bulloni di bordo nella direzione del carico applicato, 
 =min {p1/(3 d0) – 0,25 ; ftb/ft ; 1} per bulloni interni nella direzione del carico applicato, 
 k=min {2,8 e2/d0 – 1,7 ; 2,5} per bulloni di bordo nella direzione perpendicolare al carico 
applicato, 
 k=min {1,4 p2 / d0 – 1,7 , 2,5} per bulloni interni nella direzione perpendicolare al carico 
applicato, 
essendo e1 , e2 , p1 e p2 indicati negli schemi di unione e d0 il diametro nominale del foro di 
alloggiamento del bullone. 
La resistenza di calcolo a trazione degli elementi di connessione Ft,Rd può essere assunta pari 
a: 
Ft,Rd = 0,9 ftb Ares / M2  per i bulloni;  
Inoltre, nelle unioni bullonate soggette a trazione è necessario verificare la piastra a 
punzonamento; ciò non è richiesto per le unioni chiodate. La resistenza a punzonamento del 
piatto collegato è pari a 
Bp,Rd = 0,6  dm tp ftk / M2
dove dm è il minimo tra il diametro del dado e il diametro medio della testa del bullone; tp è lo 
spessore del piatto e ftk è la tensione di rottura dell’acciaio del piatto. 
La resistenza complessiva della singola unione a taglio è perciò data da min(Fv,Rd; Fb,Rd), 
mentre la resistenza della singola unione a trazione è ottenuta come min(Bp,Rd; Ft,Rd). 
Nel caso di presenza combinata di trazione e taglio si può adottare la formula di interazione 
lineare: 
(Fv,Ed/Fv,Rd) + (Ft,Ed/1,4Ft,Rd)  1 
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con  la limitazione (Ft,Ed/Ft,Rd)  1 dove con Fv,Ed ed Ft,Ed si sono indicate rispettivamente le 
sollecitazioni di taglio e di trazione agenti sull’unione; per brevità, le resistenze a taglio ed a 
trazione dell’unione sono state indicate con Fv,Rd ed Ft,Rd. 
Unione a taglio per attrito con bulloni ad alta resistenza 
La resistenza di calcolo allo scorrimento Fs,Rd di un bullone di classe 8.8 precaricato può 
essere assunta pari a: 
Fs,Rd = n  Fp,C / M3
dove: 
 n è il numero delle superfici di attrito, 
  è il coefficiente di attrito, 
 Fp,C è la forza di precarico del bullone che, in caso di serraggio controllato, può essere 
assunta pari a 0,7 ftb Ares, invece che pari a 0,7 ftb Ares / M7.
Nel caso un collegamento ad attrito con bulloni ad alta resistenza precaricati sia soggetto a 
trazione 
Ft,Ed (allo stato limite ultimo) la resistenza di calcolo allo scorrimento Fs,Rd si riduce rispetto al 
valore sopra indicato e può essere assunta pari a: 
Fs,Rd = n  ( Fp,C – 0,8 Ft,Ed ) / M3 
Nel caso di verifica allo scorrimento nello stato limite di esercizio, in modo analogo si può 
assumere: 
Fs,Rd,eser = n  ( Fp,C – 0,8 Ft,Ed,eser ) / M3
dove Ft,Ed,eser è la sollecitazione di calcolo ottenuta dalla combinazione dei carichi per le 
verifiche in esercizio. 
7.4 Unioni saldate 
Resistenza delle saldature a cordoni d’angolo 
Allo stato limite ultimo le azioni di calcolo sui cordoni d’angolo si distribuiscono 
uniformemente sulla sezione di gola. 
Nel seguito si indicano con  la tensione normale e con 
 la tensione tangenziale 
perpendicolari all’asse del cordone d’angolo, agenti nella sezione di gola nella sua posizione 
effettiva, e con  la tensione normale e con 
 la tensione tangenziale parallele all’asse del 
cordone d’angolo. La tensione normale  non influenza la resistenza del cordone. 
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Considerando la sezione di gola nella sua effettiva posizione, si può assumere la seguente 
condizione di resistenza 
[  2 + 3 ( 
 2 + 
 2 ) ] 0,5  ftk / (  M2)  
Dove 
 ftk è la resistenza a rottura del più debole degli elementi collegati, 
  = 0,80 per acciaio S235; 0,85 per acciaio S275; 0,90 per acciaio S355; 1,00 per acciaio 
S420 e S460. 
In alternativa, detta a l’altezza di gola, si può adottare cautelativamente il criterio semplificato 
Fw,Ed /Fw,Rd  1 
dove Fw,Ed è la forza di calcolo che sollecita il cordone d’angolo per unità di lunghezza e Fw,Rd 
è la resistenza di calcolo del cordone d’angolo per unità di lunghezza 
Fw,Rd = a ftk / (3  M2). 
Considerando la sezione di gola in posizione ribaltata, si indicano con n e con t la tensione 
normale e la tensione tangenziale perpendicolari all’asse del cordone. 
La verifica dei cordoni d’angolo si effettua controllando che siano soddisfatte 
simultaneamente le due condizioni 
dove fyk è la tensione di snervamento caratteristica ed i coefficienti 1 e 2 sono dati, in 
funzione del grado di acciaio, nella tabella seguente - Tab. 4.2.XIV – NTC 2008. 
 S235 S275 – S355 S420 – S460 
1 0,85 0,70 0,62 
2 1,0 0,85 0,75 
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7.5 Verifiche agli Stati Limite di Esercizio  
Spostamenti verticali 
Il valore totale dello spostamento ortogonale all’asse dell’elemento (Fig. 4.2.1) è definito 
come: 
tot = 1 + 2 
Fig. 18: Definizione degli spostamenti verticali per le verifiche in esercizio.
essendo: 
C la monta iniziale della trave, 
1 lo spostamento elastico dovuto ai carichi permanenti, 
2 lo spostamento elastico dovuto ai carichi variabili, 
max lo spostamento nello stato finale, depurato della monta iniziale = tot - C. 
Nel caso di coperture, solai e travi di edifici ordinari, i valori limite di max e 2, riferiti alle 
combinazioni caratteristiche delle azioni, sono espressi come funzione della luce L 
dell’elemento. I valori di tali limiti sono da definirsi in funzione degli effetti sugli elementi 
portati, della qualità del comfort richiesto alla costruzione, delle caratteristiche degli elementi 
strutturali e non strutturali gravanti sull’elemento considerato, delle eventuali implicazioni di 
una eccessiva deformabilità sul valore dei carichi agenti. 
In carenza di più precise indicazioni si possono adottare i limiti indicati nella Tab. 7.2, dove L 
è la luce dell’elemento o, nel caso di mensole, il doppio dello sbalzo. 
40 | P a g .                                                             A l l e g a t o  2




Tab. 7. 2: Limiti di deformabilità per gli elementi di impalcato delle costruzioni ordinarie – Tab. 4.2.X - NTC 
2008.
Spostamenti laterali 
Negli edifici gli spostamenti laterali alla sommità delle colonne per le combinazioni 
caratteristiche delle azioni devono generalmente limitarsi ad una frazione dell’altezza della 
colonna e dell’altezza complessiva dell’edificio da valutarsi in funzione degli effetti sugli 
elementi portati, della qualità del comfort richiesto alla costruzione, delle eventuali 
implicazioni di una eccessiva deformabilità sul valore dei carichi agenti. 
In assenza di più precise indicazioni si possono adottare i limiti per gli spostamenti orizzontali 
indicati in Tab. 7.3 ( spostamento in sommità;  spostamento relativo di piano – Fig. 4.2.2). 
Tab. 7. 3: Limiti di deformabilità per costruzioni ordinarie soggette ad azioni orizzontali – Tab. 4.2.XI – NTC 
2008.
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Fig. 19: Definizione degli spostamenti orizzontali per le verifiche in esercizio – fig. 4.2.2 - NTC 2008.
8. PROGETTAZIONE PER AZIONI 
SISMICHE SECONDO LE NTC 2008 
La resistenza delle membrature e dei collegamenti deve essere valutata in accordo con le 
regole presentate nella vigente normativa, integrate dalle regole di progettazione e di 
dettaglio. Nel caso di comportamento strutturale non dissipativo la resistenza delle 
membrature e dei collegamenti deve essere valutata in accordo con le regole delle presenti 
norme, non essendo necessario soddisfare i requisiti di duttilità. 
Nel caso di comportamento strutturale dissipativo le strutture devono essere progettate in 
maniera tale che le zone dissipative si sviluppino ove la plasticizzazione o l’instabilità locale 
o altri fenomeni di degrado dovuti al comportamento isteretico non influenzano la stabilità 
globale della struttura. 
Nelle zone dissipative, al fine di assicurare che le stesse si formino in accordo con quanto 
previsto in progetto, la possibilità che il reale limite di snervamento dell’acciaio sia maggiore 
del nominale deve essere tenuta in conto attraverso un opportuno coefficiente di 
sovraresistenza del materiale Rd. 
Le parti non dissipative delle strutture dissipative ed i collegamenti tra le parti dissipative ed il 
resto della struttura devono possedere una sovraresistenza sufficiente a consentire lo sviluppo 
della plasticizzazione ciclica delle parti dissipative. 
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8.1 Regole di Progetto Specifiche per strutture intelaiate 
8.1.1 Parti tese delle zone dissipative 
Nel caso di membrature tese con collegamenti bullonati, la resistenza plastica di progetto deve 
risultare inferiore alla resistenza ultima di progetto della sezione netta in corrispondenza dei 
fori per i dispositivi di collegamento. Pertanto si deve verificare che: 
( Ares / A )  1,1· ( M2 / M0 ) · ( fyk / ftk ) 
essendo A l’area lorda e Ares l’area resistente costituita dall’area netta in corrispondenza dei 
fori integrata da un’eventuale area di rinforzo. 
8.1.2 Collegamenti in zone dissipative 
I collegamenti in zone dissipative devono avere sufficiente sovraresistenza per consentire la 
plasticizzazione delle parti collegate. Si ritiene che tale requisito di sovraresistenza sia 
soddisfatto nel caso di saldature a completa penetrazione. 
Nel caso di collegamenti con saldature a cordoni d’angolo e nel caso di collegamenti bullonati 
il seguente requisito deve essere soddisfatto: 
Rj,d  Rd  · 1,1· Rpl,Rd = RU,Rd 
dove: 
Rj,d è la resistenza di progetto del collegamento; 
Rpl,Rd è la resistenza plastica di progetto della membratura collegata; 
RU,Rd è il limite superiore della resistenza plastica della membratura collegata. 
8.2 REGOLE DI PROGETTO SPECIFICHE PER STRUTTURE 
INTELAIATE 
Al fine di conseguire un comportamento duttile, i telai devono essere progettati in modo che 
le cerniere plastiche si formino nelle travi piuttosto che nelle colonne. 
Questo requisito non è richiesto per le sezioni delle colonne alla base ed alla sommità dei telai 
multipiano e per tutte le sezioni degli edifici monopiano. 
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8.2.1 Travi 
Nelle sezioni in cui è attesa la formazione delle cerniere plastiche devono essere verificate le 
seguenti relazioni: 
MEd / Mpl,Rd  1 
NEd / Npl,Rd  0,5 
( VEd,G + VEd,M ) / Vpl,Rd  0,50 
dove: 
MEd, NEd e VEd sono i valori di progetto del momento flettente, della sollecitazione assiale e 
del taglio; 
Mpl,Rd , Npl,Rd e Vpl,Rd sono i valori delle resistenze plastiche di progetto, flessionale, assiale e 
tagliante; 
VEd,G è la sollecitazione di taglio di progetto dovuta alle azioni non-sismiche; 
VEd,M è la forza di taglio dovuta all’applicazione di momenti plastici equiversi Mpl,Rd  nelle 
sezioni in cui è attesa la formazione delle cerniere plastiche. 
In assenza di ritegni trasversali, le travi devono avere resistenza sufficiente nei confronti 
dell’instabilità flessionale e flesso-torsionale ed assumendo la formazione della cerniera 
plastica nella sezione più sollecitata in condizioni sismiche. 
8.2.2 Colonne 
Le colonne devono essere verificate in compressione considerando la più sfavorevole 
combinazione di sollecitazioni assiali e flessionali. 
Le sollecitazioni di progetto sono determinate come: 
NEd = NEd,G + 1,1 · Rd ·  · NEd,E 
MEd = MEd,G  + 1,1 · Rd  ·   · MEd,E  
VEd = VEd,G  + 1,1 · Rd  ·   · VEd,E  
In cui: 
NEd,G ,MEd,G ,VEd,G sono le sollecitazioni di compressione, flessione e taglio dovute alle azioni 
non sismiche; 
NEd,E ,MEd,E ,VEd,E sono le sollecitazioni dovute alle azioni non sismiche; 
Rd è il fattore di sovraresistenza; 
 è il minimo valore tra gli i = Mpl,Rd,i / MEd,i di tutte le travi in cui si attende la formazione 
di cerniere plastiche, essendo MEd,i il momento flettente di progetto della i-esima trave in 
condizioni sismiche e Mpl,Rd,i il corrispondente momento plastico. 
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Nelle colonne in cui si attende la formazione di cerniere plastiche, le sollecitazioni devono 
essere calcolate nell’ipotesi che nelle cerniere plastiche il momento flettente sia pari a Mpl,Rd . 
Il taglio di progetto deve rispettare la seguente limitazione: 
VEd / Vpl,Rd  0,5 
I pannelli nodali dei collegamenti trave-colonna devono essere progettati in modo tale da 
escludere la loro plasticizzazione e instabilizzazione a taglio. Tale requisito si può ritenere 
soddisfatto quando: 
Vvp,Ed / min ( Vvp,Rd ; Vvb,Rd ) < 1  
essendo Vvp,Ed , Vvp,Rd e Vvb,Rd rispettivamente la forza di progetto e la resistenza a taglio per 
plasticizzazione e la resistenza a taglio per instabilità del pannello, queste ultime valutate 
come nel precedente capitolo. 
8.2.3 Gerarchia delle resistenze trave – colonna 
Per assicurare lo sviluppo del meccanismo globale dissipativo è necessario rispettare la 
seguente gerarchia delle resistenze tra la trave e la colonna dove, oltre ad aver rispettato tutte 
le regole di dettaglio previste nella presente norma, si assicuri per ogni nodo trave-colonna del 
telaio che 
	MC,pl,Rd   RD · 	Mb,pl,Rd
dove RD = 1,3 per strutture in classe CD”A” e 1,1 per CD”B”, MC,pl,Rd è il momento resistente 
della colonna calcolato per i livelli di sollecitazione assiale presenti nella colonna nelle 
combinazioni sismiche delle azioni ed Mb,pl,Rd è il momento resistente delle travi che 
convergono nel nodo trave - colonna. 
8.2.4 Collegamenti trave – colonna 
I collegamenti trave-colonna devono essere progettati in modo da possedere una adeguata 
sovraresistenza per consentire la formazione delle cerniere plastiche alle estremità delle travi. 
In particolare, il momento flettente resistente del collegamento, Mj,Rd, trave-colonna deve 
soddisfare la seguente relazione 
Mj,Rd   1,1· RD · Mb,pl,Rd . 
dove Mb,pl,Rd è il momento resistente della trave collegata e RD è il coefficiente di sovra-
resistenza indicato nella tabella 8.1. 
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Tab. 8. 1: Tabella dei valori del coefficiente di sovra resistenza.
8.2.5 Pannelli nodali 
Nei nodi trave-colonna, i pannelli d’anima delle colonne devono possedere una resistenza 
sufficiente e consentire lo sviluppo del meccanismo dissipativo della struttura a telaio, e cioè 
la plasticizzazione delle sezioni delle travi convergenti nel nodo trave-colonna. 
La forza di taglio agente sul pannello d’anima del nodo trave-colonna deve essere determinata 
assumendo la completa plasticizzazione delle travi in esso convergenti secondo lo schema e le 
modalità previste in fase di progetto. 
8.2.6 Collegamenti colonna – fondazione 
Il collegamento colonna-fondazione deve essere progettato in modo tale da risultare sovra-
resistente rispetto alla colonna ad esso collegata. 
In particolare, il momento resistente plastico del collegamento deve rispettare la seguente 
disuguaglianza 
M C,Rd   1,1· Rd ·Mc,pl,Rd (Ned)  
dove Mc,pl,Rd è il momento resistente plastico di progetto della colonna, calcolato per lo sforzo 
normale di progetto NEd che fornisce la condizione più gravosa per il collegamento di base. Il 
coefficiente Rd è fornito nella tabella ???. 
8.3 REGOLE DI PROGETTO SPECIFICHE PER STRUTTURE CON 
CONTROVENTI CONCENTRICI 
Le strutture con controventi concentrici devono essere progettate in modo che la 
plasticizzazione delle diagonali tese preceda la rottura delle connessioni e l’instabilizzazione 
di travi e colonne. 
Le diagonali hanno essenzialmente funzione portante nei confronti delle azioni sismiche e, a 
tal fine, tranne che per i controventi a V, devono essere considerate le sole diagonali tese. Le 
membrature di controvento devono appartenere alla prima o alla seconda classe. Qualora esse 
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siano costituite da sezioni circolari cave, il rapporto tra il diametro esterno d e lo spessore t 
deve soddisfare la limitazione d / t  36 . Nel caso in cui le aste di controvento siano costituite 
da profili tubolari a sezione rettangolare, i rapporti larghezza-spessore delle parti che 
costituiscono la sezione non devono eccedere 18, a meno che le pareti del tubo non siano 
irrigidite. 
La risposta carico-spostamento laterale deve risultare sostanzialmente indipendente dal verso 
dell’azione sismica. 
Per edifici con più di due piani, la snellezza adimensionale delle diagonali deve rispettare le 
seguenti condizioni 
1,3    2 in telai con controventi ad X; 
  2 in telai con controventi a V. 
Per garantire un comportamento dissipativo omogeneo delle diagonali all’interno della 
struttura, il coefficiente di sovra-resistenza i = Npl,Rd,i / NEd,i calcolati per tutti gli elementi di 
controvento, devono differire tra il massimo ed il minimo di non più del 25%. 
Travi e colonne considerate soggette prevalentemente a sforzi assiali in condizioni di sviluppo 
del meccanismo dissipativo previsto per tale tipo di struttura devono rispettare la condizione 
NEd / Npl,Rd  (MEd )  1  
in cui NEd è valutata con l’espressione del par. 8.2.2 e Npl,Rd è la resistenza nei confronti 
dell’instabilità, calcolata come nel cap. precedente, tenendo conto dell’interazione con il 
momento flettente MEd .  
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9. PARAMETRI DI SOLLECITAZIONE
9.1 Diagrammi dei parametri di sollecitazione degli elementi strutturali nel 
modello  Straus. 
Travi Principali – Solaio 
Diagrammi del Taglio. 
Fig. 20: Diagramma del Taglio; travi principali del solaio. 
Diagrammi del Momento Flettente. 
Fig. 21: Diagramma del Momento Flettente; travi principali del solaio.
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Travi Secondarie Solaio – Travi Principali  Copertura 
Diagrammi del Taglio.
Fig. 22: Diagramma del Taglio; travi secondarie del solaio e della copertura. 
Sollecitazione lungo il piano dell’anima. 
Fig. 23: Diagramma del Taglio; travi principali del solaio. 
Sollecitazione sul piano delle ali. 
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Diagrammi del Momento Flettente. 
Fig. 24: Diagramma del Momento Flettente; travi secondariei del solaio e della copertura. 
Sollecitazione lungo il piano dell’anima.
Fig. 25: Diagramma del Momento Flettente; travi secondarie del solaio e della copertura. 
Sollecitazione sul piano delle ali.
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Travi Secondarie di Copertura 
Diagrammi del Taglio.
Fig. 26: Diagramma del Taglio; travi portanti di copertura. 
Sollecitazione lungo il piano dell’anima. 
Fig. 27: Diagramma del Taglio; travi portanti di copertura. 
Sollecitazione sul piano delle ali. 
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Diagrammi del Momento Flettente. 
Fig. 28: Diagramma del Momento Flettente; travi portanti di copertura. 
Sollecitazione lungo il piano dell’anima.
Fig. 29: Diagramma del Momento Flettenete; travi portanti di copertura. 
Sollecitazione sul piano delle ali.
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Diagrammi dello Sforzo Normale. 
Fig. 30: Diagramma dello Sforzo Normale; travi portanti di copertura. 
Pilastri 
Diagrammi del Taglio.
Fig. 31: Diagramma del Taglio; pilastri della struttura.
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Diagrammi del Momento Flettente.
Fig. 32: Diagramma del momento Flettente; pilastri della struttura. 
Diagrammi dello Sforzo Normale. 
Fig. 33: Diagramma dello Sforzo Normale; pilastri della struttura.
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Controventi 
Diagrammi dello Sforzo Assiale. 
Fig. 34: Diagramma dello Sforzo Assiale; elementi di controventatura della struttura. 
S i s t e m a  I N . N O V A  –  R e l a z i o n e  d i  c a l c o l o                       P a g .  | 55

9.2 Valori  delle sollecitazioni degli elementi maggiormente sollecitati 
Travi Principali – Solaio 
Profilo HEM  240 
BEAM 39 T[N] M  [kNm]
Combinazione 1 81729,26 94 
  -81729,3
Combinazione 2 81729,26 94 
  -81729,3
Combinazione 3 12589,18
14,5 
  -12589,2
Combinazione 4 12589,18
14,5 
  -12589,2
Combinazione 5 81729,26
94 
  -81729,3
Combinazione 6 81729,26
94 
  -81729,3
Combinazione 7 81729,26
94 
  -81729,3
Combinazione 8 77952,5 90 
  -77952,5
Comb. Sismica  46870 54 
  -46870
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BEAM 40 T [N] M  [kNm]
Combinazione 1 108994,6 126 
  -108995
Combinazione 2 108994,6 126 
  -108995
Combinazione 3 14990,8 17,3 
  -14990,8
Combinazione 4 14990,8 17,3 
  -14990,8
Combinazione 5 108994,6 126 
  -108995
Combinazione 6 108994,6
126 
  -108995
Combinazione 7 108994,6 126 
  -108995
Combinazione 8 104497,3 121 
  -104497
Comb. Sismica  61568,38 71 
  -61568,4
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BEAM 90 T  [N] M  [Nm]
 Combinazione 1 39432,86
70359,2914 
  10823,78
Combinazione 2 41416,13
75912,4502 
  12807,05
Combinazione 3 18679,61
35799,6401 
  6891,557
Combinazione 4 20662,89
41352,7989 
  8874,828
Combinazione 5 38209,53
66933,9809 
  9600,456
Combinazione 6 40192,8
72487,1397 
  11583,73
Combinazione 7 40611,57
73659,6931 
  12002,5
Combinazione 8 33475,36
58629,2788 
  8402,7
Comb. Sismica 1 26516,86
56128,9698 
  5872,403
Comb. Sismica 2 26127,94
57217,9394 
  5483,485
Comb. Sismica 3 30757,21
44255,9973 
  10112,75
Comb. Sismica 4 30368,29
45344,9669 
  9723,832
Comb. Sismica 5 28454,72
50702,9649 
  7810,261
Comb. Sismica 6 27158,33
54332,8636 
  6513,869
Comb. Sismica 7 29726,82
47141,0732 
  9082,366
Comb. Sismica 8 28430,43
50770,9718 
  7785,973
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BEAM 91 T  [N] M  [Nm]
Combinazione 1 -15511,1
69572,3855 
  -31656,6
Combinazione 2 -16922,5
73735,9748 
  -33068
Combinazione 3 -5755,81
35298,4935 
  -18175,4
Combinazione 4 -7167,2
39462,0828 
  -19586,8
Combinazione 5 -14382
66241,2677 
  -30527,4
Combinazione 6 -15793,3
70404,857 
  -31938,8
Combinazione 7 -16395,2
72180,3395 
  -32540,6
Combinazione 8 -13519,2
58200,4513 
  -25938,7
Comb. Sismica 1 -12604,2
55501,1895 
  -25023,7
Comb. Sismica 2 -12982,1
56616,0106 
  -25401,6
Comb. Sismica 3 -8302,2
42810,3286 
  -20721,8
Comb. Sismica 4 -8680,1
43925,1498 
  -21099,7
Comb. Sismica 5 -10657,6
49758,7635 
  -23077,2
Comb. Sismica 6 -11917,3
53474,834 
  -24336,8
Comb. Sismica 7 -9367
45951,5052 
  -21786,6
Comb. Sismica 8 -10626,7
49667,5758 
  -23046,2
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BEAM 137 T  [N] M  [Nm]
Combinazione 1 33173,4
71431,2493 
  17848,92
Combinazione 2 35397,28
77658,1332 
  20072,81
Combinazione 3 18518,81
35349,3929 
  6730,755
Combinazione 4 20742,7
41576,2768 
  8954,642
Combinazione 5 31949,36
68003,9451 
  16624,89
Combinazione 6 34173,25
74230,829 
  18848,77
Combinazione 7 34495,08
75131,9549 
  19170,6
Combinazione 8 27221,25
59716,2197 
  15433,19
Comb. Sismica 1 21584,06
59297,9294 
  9795,998
Comb. Sismica 2 20761,09
61602,2344 
  8973,032
Comb. Sismica 3 27894,83
41627,7691 
  16106,77
Comb. Sismica 4 27071,86
43932,0741 
  15283,8
Comb. Sismica 5 24752,95
50425,0175 
  12964,9
Comb. Sismica 6 22009,73
58106,0341 
  10221,67
Comb. Sismica 7 26646,18
45123,9694 
  14858,13
Comb. Sismica 8 23902,96
52804,986 
  12114,91
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BEAM 138 T  [N] M  [Nm]
Combinazione 1 -10157,3
70507,0646 
  -37644,1
Combinazione 2 -11429,8
74260,67 
  -38916,5
Combinazione 3 -6005,61
36035,388 
  -18425,2
Combinazione 4 -7278,01
39788,9934 
  -19697,6
Combinazione 5 -9010,28
67123,2062 
  -36497
Combinazione 6 -10282,7
70876,8116 
  -37769,4
Combinazione 7 -10959,8
72874,3422 
  -38446,5
Combinazione 8 -8114,93
58986,2649 
  -31875,8
Comb. Sismica 1 -9642,84
57917,4862 
  -29623,3
Comb. Sismica 2 -10450
60298,5707 
  -30430,4
Comb. Sismica 3 -3538,93
39910,9586 
  -23519,3
Comb. Sismica 4 -4346,08
42292,043 
  -24326,5
Comb. Sismica 5 -6564,8
48837,2697 
  -26545,2
Comb. Sismica 6 -9255,29
56774,2179 
  -29235,7
Comb. Sismica 7 -4733,63
43435,3114 
  -24714
Comb. Sismica 8 -7424,12
51372,2596 
  -27404,5
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Travi Secondarie – Solaio  
Profilo HEA 180 
BEAM 130 T  [N] M  [kNm]
Combinazione 1 -4878,84
7 
  4878,844
Combinazione 2 -9488,6
14 
  9488,605
Combinazione 3 -3221,06
4,6 
  3221,062
Combinazione 4 -7830,82
11,3 
  7830,822
Combinazione 5 -4878,84
7 
  4878,844
Combinazione 6 -9488,6
14 
  9488,605
Combinazione 7 -7183,72
10,3 
  7183,725
Combinazione 8 -3221,06
4,6 
  3221,062
Comb. Sismica  -5525,94
7,9 
  5525,942
Profilo HEA 180 
BEAM 157 T  [N] M  [kNm]
Combinazione 1 -7309,61
10,5 
  7309,608
Combinazione 2 -2699,85
3,9 
  2699,848
Combinazione 3 -6154,67
8,8 
  6154,671
Combinazione 4 -1544,91
2,2 
  1544,911
Combinazione 5 -7309,61
10,5 
  7309,608
Combinazione 6 -2699,85
3,9 
  2699,848
Combinazione 7 -5004,73
7,2 
  5004,728
Combinazione 8 -6154,67
8,8 
  6154,671
Comb. Sismica  -3849,79
5,5 
  3849,791
62 | P a g .                                                             A l l e g a t o  2




Profilo UPN 180 
BEAM 129 T  [N] M  [kNm] N  [N]
Combinazione 1 10451,3
3,66 
-22887 
  -10451 -28803 
Combinazione 2 10451,3
3,66 
-21087 
  -10451 -27003 
Combinazione 3 1860,57
0,5 
-9800,9
  -1860,6 -10854 
Combinazione 4 1860,57
0,5 
-8001,3
  -1860,6 -9054,5
Combinazione 5 8597,91
2,97 
-22309 
  -8597,9 -27176 
Combinazione 6 8597,91
2,97 
-20509 
  -8597,9 -25376 
Combinazione 7 10451,3
3,66 
-22156 
  -10451 -28072 
Combinazione 8 9893,16
3,5 
-20166 
  -9893,2 -25766 
Comb. Sismica  5258,99
1,78 
-3780,7
  -5259 -24180 
BEAM 158 T  [N] M  [kNm] N  [N]
Combinazione 1 4377,22
0,64 
43713,1
  -4377,2 41086,7
Combinazione 2 4377,22
0,64 
27000,3
  -4377,2 24374 
Combinazione 3 779,243
0 
25375,4
  -779,24 24907,8
Combinazione 4 779,243
0 
8662,64
  -779,24 8195,09
Combinazione 5 3600,97
0,5 
40660 
  -3601 38499,4
Combinazione 6 3600,97
0,5 
23947,2
  -3601 21786,7
Combinazione 7 4377,22
0,64 
35357,5
  -4377,2 32731,2
Combinazione 8 4143,44
0,62 
38607,1
  -4143,4 36121,1
Comb. Sismica 1 2202,56
0,3 
22577,6
  -2202,6 21336,7
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Travi Principali – Copertura 
Profilo HEA 200 
BEAM 67 T2  [N] M2  [Nm] N  [N] T1  [N] M1  [Nm]
Combinazione 1 -13239
5500 
-39053 -218,098 191,2638
  13238,9 -31109 -218,098 -159,3958
Combinazione 2 -11314
4743,12 
-31926 -25,9245 2,5773
  11314,4 -25137 -25,9245 -39,1043
Combinazione 3 -2850,4
1300 
-13505 -201,775 177,5417
  2850,39 -11795 -201,775 -146,8742
Combinazione 4 -925,93
500 
-6378,3 -9,6018 -11,1448
  925,929 -5822,8 -9,6018 -26,5826
Combinazione 5 -10987
4600 
-35969 -217,53 190,8397
  10986,6 -29377 -217,53 -158,9067
Combinazione 6 -9062,1
3840 
-28842 -25,3565 2,1531
  9062,14 -23405 -25,3565 -38,6152
Combinazione 7 -12484
5210 
-35967 -97,8742 81,0545
  12484,2 -28477 -97,8742 -76,3084
Combinazione 8 -12610
5218 
-35927 -193,633 171,0641
  12610,1 -28361 -193,633 -140,2598
Comb. Sismica 1 -8179,4
2652,33 
-10032 -5493,78 4523,8205
  10519,1 -28340 -5493,78 -4310,4151
Comb. Sismica 2 -8179,4
2653,33 
-49923 -5174,23 4242,7194
  10519,1 -75108 -5174,23 -4075,2536
Comb. Sismica 3 -8179,4
2654,33 
-56937 5015,962 -4111,9033
  10519,1 -68093 5015,962 3951,6049
Comb. Sismica 4 -8179,4
2655,33 
-80718 5335,514 -4393,0045
  10519,1 -44313 5335,514 4186,7664
Comb. Sismica 5 -8179,4
2656,33 
-50062 -2188,18 1829,2685
  10519,1 -74969 -2188,18 -1693,0633
Comb. Sismica 6 -8179,4
2657,33 
-73444 -1123,01 892,2647
  10519,1 -51587 -1123,01 -909,1914
Comb. Sismica 7 -8179,4
2658,33 
-57196 964,7413 -761,4487
  10519,1 -67835 964,7413 785,5427
Comb. Sismica 8 -8179,4
2659,33 
-80578 2029,914 -1698,4524
  10519,1 -44453 2029,914 1569,4146
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BEAM 159 T2  [N] M2  [Nm] N  [N] T1  [N] M1  [Nm]
Combinazione 1 -19143
8972,2 
-91536 -1540,43 1307,573
  17652,7 -80497 -1540,43 -2513,7275
Combinazione 2 -16937
7660 
-87636 -1085,12 873,0423
  14763,4 -78126 -1085,12 -1818,7742
Combinazione 3 -4460,1
2442,3 
-31006 -1256,94 1070,445
  3809,26 -28525 -1256,94 -2047,6115
Combinazione 4 -2253,5
1127 
-27106 -801,628 635,9143
  919,995 -26154 -801,628 -1352,6582
Combinazione 5 -16024
7596,95 
-79902 -1548,18 1313,384
  14624,3 -70707 -1548,18 -2527,1424
Combinazione 6 -13817
6284,49 
-76001 -1092,87 878,8533
  11735,1 -68336 -1092,87 -1832,1891
Combinazione 7 -18320
8448,95 
-91546 -1363,43 1136,2377
  16478,9 -81106 -1363,43 -2245,9734
Combinazione 8 -18052
8398 
-82232 -1216,45 1037,8401
  16862 -71757 -1216,45 -1979,7703
Comb. Sismica 1 -6116,7
4437,67 
-37858 -2190,93 2778,0486
  11428,3 -61673 -2190,93 2938,5434
Comb. Sismica 2 -9207,8
4437,83 
-44773 -2102,2 2628,2457
  8337,24 -54759 -2102,2 2568,5393
Comb. Sismica 3 -9596,2
4434,1 
-60022 -24,068 -855,8004
  7948,83 -39509 -24,068 -6070,6046
Comb. Sismica 4 -12687
4434,26 
-66937 64,6838 -1005,6033
  4857,79 -32595 64,6838 -6440,6087
Comb. Sismica 5 -3728,3
4436,24 
-37549 -1536,1 1680,9715
  13816,7 -61983 -1536,1 217,0131
Comb. Sismica 6 -14032
4436,8 
-60597 -1240,2 1181,6285
  3513,22 -38934 -1240,2 -1016,334
Comb. Sismica 7 -4772,2
4435,17 
-44198 -886,01 590,8168
  12772,8 -55334 -886,01 -2485,7313
Comb. Sismica 8 -15076
4435,7 
-67246 -590,17 91,4738
  2469,38 -32285 -590,17 -3719,0784
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BEAM 166 T  [N] M  [Nm] N  [N]
Combinazione 1 -22504 9471,6495 -94509 
  18348 4318,6529 -82313 
Combinazione 2 -19627 8935,9083 -94565 
  15286,7 3554,6798 -84143 
Combinazione 3 -5010,9 2030,7144 -30503 
  3784,82 510,6366 -27877 
Combinazione 4 -2133,7 1494,9732 -30560 
  723,546 -253,3365 -29707 
Combinazione 5 -18765 7931,6253 -82022 
  15137,4 3434,2097 -71901 
Combinazione 6 -15888 7395,8842 -82078 
  12076,1 2670,2366 -73731 
Combinazione 7 -21423 9356,9433 -96503 
  17100,4 3997,6402 -85003 
Combinazione 8 -21325 8896,847 -84759 
  17586,8 4261,7658 -73143 
Comb. Sismica 1 -9029,9 1371,0421 -52078 
  10178,6 2795,189 -52957 
Comb. Sismica 2 -11198 5529,7529 -46057 
  8010,95 1578,973 -58978 
Comb. Sismica 3 -10490 4155,9888 -64713 
  8718,01 1958,3989 -40323 
Comb. Sismica 4 -12658 8314,6996 -58691 
  6550,4 742,1829 -46344 
Comb. Sismica 5 -7012,2 -2506,0558 -63525 
  12196,2 3921,231 -41510 
Comb. Sismica 6 -14238 11356,314 -43454 
  4970,88 -132,8222 -61581 
Comb. Sismica 7 -7450,4 -1670,5718 -67316 
  11758,1 3670,194 -37720 
Comb. Sismica 8 -14676 12191,798 -47244 
  4532,72 -383,8592 -57791 
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BEAM 167 T  [N] M  [Nm] N  [N]
Combinazione 1 11883,7 -1990,6378 -91682 
  -17276 -7573,7162 -100379
Combinazione 2 14410,3 -2321,0974 -88036 
  -19709 -7807,393 -98213 
Combinazione 3 358,984 335,826 -32299 
  -2027,3 -1391,6098 -33011 
Combinazione 4 2885,59 5,3663 -28653 
  -4460,5 -1625,2866 -30844 
Combinazione 5 9305,54 -1419,1488 -79931 
  -14049 -6331,1265 -86897 
Combinazione 6 11832,1 -1749,6084 -76286 
  -16483 -6564,8032 -84731 
Combinazione 7 13367,1 -2185,8642 -91646 
  -18807 -7818,6598 -101242
Combinazione 8 11331 -2032,8176 -82003 
  -16208 -7082,7502 -90217 
Comb. Sismica 1 4540,61 -62,2692 -56647 
  -11502 -7270,5391 -54757 
Comb. Sismica 2 7056,76 -1109,3662 -61509 
  -8985,9 -3107,0813 -49895 
Comb. Sismica 3 5901,96 -606,4691 -45110 
  -10141 -4995,1936 -66294 
Comb. Sismica 4 8418,11 -1653,5661 -49972 
  -7624,6 -831,7358 -61432 
Comb. Sismica 5 2081,57 968,8741 -46937 
  -13961 -11331,536 -64468 
Comb. Sismica 6 10468,7 -2521,4494 -63144 
  -5574 2546,657 -48261 
Comb. Sismica 7 2489,98 805,6141 -43475 
  -13553 -10648,932 -67929 
Comb. Sismica 8 10877,1 -2684,7093 -59683 
  -5165,6 3229,2607 -51722 
S i s t e m a  I N . N O V A  –  R e l a z i o n e  d i  c a l c o l o                       P a g .  | 67

BEAM 168 T  [N]
M  
[Nm] N  [N]
Combinazione 1 14157,8 -3299,2 -102680
  -15002 -4173 -111377
Combinazione 2 16740,8 -3649,9 -97779 
  -17379 -4310,2 -107956
Combinazione 3 680,5 142,022 -35463 
  -1705,8 -919,61 -36174 
Combinazione 4 3263,44 -208,65 -30563 
  -4082,6 -1056,8 -32754 
Combinazione 5 11194,7 -2507,8 -89547 
  -12160 -3507,6 -96513 
Combinazione 6 13777,6 -2858,5 -84647 
  -14537 -3644,9 -93092 
Combinazione 7 15707,1 -3525,6 -102194
  -16467 -4312,7 -111791
Combinazione 8 13488,9 -3273,9 -92186 
  -14050 -3855,2 -100400
Comb. Sismica 1 6701,03 -1136 -55907 
  -9341,7 -3870,2 -66741 
Comb. Sismica 2 9647,3 -2363 -64942 
  -6395,4 1004,12 -57706 
Comb. Sismica 3 5648,57 -695,63 -52921 
  -10394 -5609,3 -69727 
Comb. Sismica 4 8594,84 -1922,6 -61956 
  -7447,9 -735 -60692 
Comb. Sismica 5 2895,36 449,57 -44320 
  -13147 -10166 -78328 
Comb. Sismica 6 12716,3 -3640,3 -74438 
  -3326,4 6082,11 -48209 
Comb. Sismica 7 2579,62 581,69 -43424 
  -13463 -10687 -79223 
Comb. Sismica 8 12400,5 -3508,2 -73543 
  -3642,2 5560,37 -49105 
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Pilastri 
Profilo HEB 220 
BEAM 3 T1  [N] M1  [Nm] T2  [N] M2  [Nm] N  [N]
Combinazione 1 1362,89 -1945,13 2316,736 -2780,94 -224762
  1362,89 2048,136 -254,339 240,4762 -209189
Combinazione 2 -311,924 731,5044 -1412,3 2256,76 -226102
  -311,924 -182,433 -126,763 2,0338 -210529
Combinazione 3 1017,72 -1553,27 2257,032 -2766,75 -79579,9
  1017,72 1428,654 -314,043 79,7346 -67600,7
Combinazione 4 -657,094 1123,37 -1472 2270,952 -80920
  -657,094 -801,916 -186,467 -158,708 -68940,9
Combinazione 5 1354,085 -1935,61 2310,639 -2776,07 -216448
  1354,085 2031,859 -260,436 227,4734 -200875
Combinazione 6 -320,729 741,0249 -1418,4 2261,623 -217788
  -320,729 -198,71 -132,86 -10,969 -202215
Combinazione 7 488,067 -548,684 174,1224 -188,94 -226347
  488,067 881,352 174,1224 321,2387 -210774
Combinazione 8 1320,02 -1898,08 2282,411 -2728,51 -200412
  1320,02 1969,576 -288,664 192,327 -188433
Comb. Sismica 1 5030,153 -7849,33 7123,359 -19475,9 -124247
  5030,153 6889,023 7123,359 1756,339 -144146
Comb. Sismica 2 -166,4 395,4407 7871,837 -22164,3 -145245
  -166,4 -92,1059 7871,837 1079,204 -123147
Comb. Sismica 3 746,9784 -1036,44 -7614,35 21842,99 -135126
  746,9784 1152,203 -7614,35 -646,107 -133266
Comb. Sismica 4 -4449,57 7208,336 -6865,87 19154,53 -156125
  -4449,57 -5828,93 -6865,87 -1323,24 -112268
Comb. Sismica 5 9593,687 -15083,7 1091,936 -1877,72 -103556
  9593,687 13025,79 1091,936 1705,474 -164836
Comb. Sismica 6 -7728,16 12398,86 3586,863 -10839,3 -173552
  -7728,16 -10244,6 3586,863 -551,643 -94841,1
Comb. Sismica 7 8308,735 -13039,9 -3329,38 10517,93 -106820
  8308,735 11304,74 -3329,38 984,7401 -161572
Comb. Sismica 8 -9013,11 14442,72 -834,45 1556,387 -176815
  -9013,11 -11965,7 -834,45 -1272,38 -91577,2
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BEAM 9 T1  [N] M1  [Nm] T2  [N] M2  [Nm] N  [N]
Combinazione 1 364,9717 -974,829 1502,755 -2614,51 -269324
  364,9717 94,5376 1502,755 1788,56 -253751
Combinazione 2 -413,152 803,2097 575,0024 632,3084 -289918
  -413,152 -407,327 575,0024 2317,065 -274345
Combinazione 3 312,5838 -856,429 1271,939 -2432,96 -86023,2
  312,5838 59,4415 1271,939 1293,824 -74044
Combinazione 4 -465,54 921,6101 344,1862 813,8639 -106618
  -465,54 -442,423 344,1862 1822,329 -94638,5
Combinazione 5 361,8526 -971,404 1505,806 -2619,24 -259338
  361,8526 88,8243 1505,806 1792,772 -243765
Combinazione 6 -416,272 806,6352 578,0527 627,5834 -279932
  -416,272 -413,04 578,0527 2321,278 -264359
Combinazione 7 -42,4453 -49,6891 1151,716 -1142,68 -281590
  -42,4453 -174,054 1151,716 2231,843 -266017
Combinazione 8 393,4217 -995,443 1226,486 -2326,17 -239837
  393,4217 157,2826 1226,486 1267,428 -227858
Comb. Sismica 1 987,8153 -3898,97 6534,69 -18885,1 -214262
  987,8153 -1168,11 6534,69 -32474,2 -283487
Comb. Sismica 2 -393,574 1395,251 7249,532 -21554,8 -160138
  -393,574 360,5817 7249,532 -37199,7 -121112
Comb. Sismica 3 276,8063 -1375,88 -5452,91 19732,61 -187184
  276,8063 -683,339 -5452,91 40641,53 -202251
Comb. Sismica 4 -1104,58 3918,345 -4738,07 17062,84 -133059
  -1104,58 845,3486 -4738,07 35916,09 -39876,2
Comb. Sismica 5 2350,583 -9192,48 1505,046 -2254,15 -267931
  2350,583 -2781,91 1505,046 -1370,7 -444491
Comb. Sismica 6 -2254,05 8454,928 3887,855 -11153,4 -87514,4
  -2254,05 2313,719 3887,855 -17122,2 96757,36
Comb. Sismica 7 2137,28 -8435,56 -2091,23 9331,157 -259807
  2137,28 -2636,48 -2091,23 20564,02 -420120
Comb. Sismica 8 -2467,35 9211,856 291,5748 431,9159 -79390,8
  -2467,35 2459,149 291,5748 4812,567 121128,2
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BEAM 12 T1  [N] M1  [Nm] T2  [N] M2  [Nm] N  [N]
Combinazione 1 -8466,9 7649,208 871,3498 -2006,68 -141848
  -8466,9 -17158,8 871,3498 546,3733 -126275
Combinazione 2 -9864,44 10022,94 -917,356 2026,847 -126225
  -9864,44 -18879,9 -917,356 -661,006 -110652
Combinazione 3 -1355,15 775,6999 893,7718 -2044,93 -69122,8
  -1355,15 -3194,88 893,7718 573,8185 -57143,6
Combinazione 4 -2752,69 3149,433 -894,934 1988,595 -53499,6
  -2752,69 -4915,95 -894,934 -633,561 -41520,5
Combinazione 5 -8465,59 7648,086 874,2331 -2011,8 -141518
  -8465,59 -17156,1 874,2331 549,7076 -125946
Combinazione 6 -9863,13 10021,82 -914,472 2021,733 -125895
  -9863,13 -18877,2 -914,472 -657,671 -110322
Combinazione 7 -9188,58 8875,259 9,7712 -70,986 -135035
  -9188,58 -18047,3 9,7712 -42,3563 -119462
Combinazione 8 -7843,86 7048,683 861,6918 -1973,91 -123155
  -7843,86 -15933,8 861,6918 550,8467 -111176
Comb. Sismica 1 -990,59 -2053,3 6998,562 -19788,7 -12208,7
  -990,59 -4952,49 6998,562 1080,614 -145217
Comb. Sismica 2 -6331,23 7479,786 6449,774 -18316,8 -6197,65
  -6331,23 -11068,7 6449,774 868,197 -151228
Comb. Sismica 3 -3132,31 1659,859 -6420,7 18172,54 -163207
  -3132,31 -7519,86 -6420,7 -927,315 5781,517
Comb. Sismica 4 -8472,95 11192,95 -6969,49 19644,35 -157196
  -8472,95 -13636 -6969,49 -1139,73 -229,56
Comb. Sismica 5 4490,553 -11875,6 2942,071 -8219,35 -72071
  4490,553 1284,458 2942,071 625,6582 -85354,4
Comb. Sismica 6 -13311,6 19901,33 1112,78 -3313,3 -52034,1
  -13311,6 -19102,8 1112,78 -82,3977 -105391
Comb. Sismica 7 3848,037 -10761,7 -1083,71 3169,003 -117371
  3848,037 514,2464 -1083,71 23,2795 -40055
Comb. Sismica 8 -13954,1 21015,28 -2913 8075,055 -97333,6
  -13954,1 -19873 -2913 -684,776 -60091,9
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BEAM 33 T1  [N] M1  [Nm] T2  [N]
M2  
[Nm] N  [N]
Combinazione 1 -1265,64 3768,38 1283,152 -5805,13 -58469,8
  -1265,64 -839,817 2929,794 1864,534 -77821,7
Combinazione 2 -1447,78 3782,785 5588,621 -11300,3 -68220,1
  -1447,78 -1488,57 2295,337 3052,492 -87571,9
Combinazione 3 -272,445 1010,125 515,9814 -3699,98 -16754,1
  -272,445 18,151 2162,624 1176,425 -31640,2
Combinazione 4 -454,582 1024,53 4821,451 -9195,1 -26504,4
  -454,582 -630,605 1528,167 2364,383 -41390,4
Combinazione 5 -1066,53 3219,887 1281,865 -5803,66 -49702,3
  -1066,53 -663,357 2928,507 1861,32 -69054,2
Combinazione 6 -1248,67 3234,292 5587,335 -11298,8 -59452,6
  -1248,67 -1312,11 2294,05 3049,278 -78804,4
Combinazione 7 -1380,31 3833,435 3312,372 -9130,3 -64949,5
  -1380,31 -1192,26 3312,372 2930,046 -84301,3
Combinazione 8 -1149,51 3445,826 519,591 -3697,59 -51499,7
  -1149,51 -739,53 2166,233 1191,953 -66385,7
Comb. Sismica 1 -1240,82 3881,604 5198,856 -15117,7 -38590,1
  -1240,82 -568,019 5198,856 3997,311 -51320,4
Comb. Sismica 2 446,951 -1548,96 5692,543 -16501,4 -31180,3
  446,951 273,1991 5692,543 4416,642 -58730,3
Comb. Sismica 3 -1960,94 5752,874 -597,148 2451,787 -43844,2
  -1960,94 -1581,71 -597,148 86,1197 -46066,3
Comb. Sismica 4 -273,172 322,3139 -103,462 1068,124 -36434,4
  -273,172 -740,493 -103,462 505,4508 -53476,2
Comb. Sismica 5 -3461,92 10872,2 2594,287 -7354,1 -49073,9
  -3461,92 -1904,23 2594,287 2139,175 -40836,7
Comb. Sismica 6 2163,969 -7229,67 4239,909 -11966,3 -24374,4
  2163,969 899,8281 4239,909 3536,945 -65536,2
Comb. Sismica 7 -3677,96 11433,58 855,4859 -2083,26 -50650,1
  -3677,96 -2208,34 855,4859 965,8171 -39260,4
Comb. Sismica 8 1947,932 -6668,28 2501,107 -6695,47 -25950,6
  1947,932 595,7206 2501,107 2363,587 -63960
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BEAM 188 T1  [N] M1  [Nm] T2  [N] M2  [Nm] N  [N]
Combinazione 1 -16772,1 3457,819 -1458,58 1496,257 -59480,6
  -16772,1 -9396,31 -1458,58 378,3982 -55407,2
Combinazione 2 -17434 4325,168 -793,356 793,4174 -55500,9
  -17434 -9036,25 -793,356 185,389 -51427,4
Combinazione 3 -3981,29 818,4068 -1141,32 1162,755 -20995,4
  -3981,29 -2232,86 -1141,32 288,0455 -17862
Combinazione 4 -4643,21 1685,755 -476,095 459,9157 -17015,6
  -4643,21 -1872,8 -476,095 95,0362 -13882,2
Combinazione 5 -14406,3 3089,796 -1447,31 1482,286 -50799,6
  -14406,3 -7951,21 -1447,31 373,0703 -46726,2
Combinazione 6 -15068,2 3957,144 -782,08 779,447 -46819,8
  -15068,2 -7591,15 -782,08 180,0611 -42746,4
Combinazione 7 -17336,5 3926,089 -1129,57 1161,095 -58675,1
  -17336,5 -9360,57 -1129,57 295,391 -54601,7
Combinazione 8 -15408,4 3071,816 -1214,89 1247,979 -53423,7
  -15408,4 -8737,18 -1214,89 316,8867 -50290,3
Comb. Sismica 1 2884,973 -3274,54 -2534,36 4245,166 -57246,4
  2884,973 -1050,04 -2534,36 2428,225 -6389,7
Comb. Sismica 2 -10866,1 2494,988 -1698,87 3684,068 -50952,3
  -10866,1 -5822,24 -1698,87 2640,031 -12683,9
Comb. Sismica 3 -8164,09 2129,149 -3,6559 -1939,49 -15817,3
  -8164,09 -4138,33 -3,6559 -2200,27 -47818,9
Comb. Sismica 4 -21915,1 7898,681 831,8331 -2500,59 -9523,09
  -21915,1 -8910,54 831,8331 -1988,47 -54113,1
Comb. Sismica 5 15060,69 -8114,37 -2623,35 2735,152 -50089,4
  15060,69 3436,635 -2623,35 561,1452 -13546,7
Comb. Sismica 6 -30776,1 11117,4 161,6122 864,8222 -29108,9
  -30776,1 -12470,7 161,6122 1267,164 -34527,3
Comb. Sismica 7 11745,97 -6493,26 -1864,14 879,7548 -37660,7
  11745,97 2510,145 -1864,14 -827,404 -25975,5
Comb. Sismica 8 -34090,8 12738,51 920,8236 -990,575 -16680,1
  -34090,8 -13397,2 920,8236 -121,385 -46956
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Profilo Cavo 150mm, sp. 8 mm 
BEAM 173 N  [N]
Combinazione 1 -18697,3
  -11612,7
Combinazione 2 -14984,1
  -7899,51
Combinazione 3 -11950,7
  -6501,07
Combinazione 4 -8237,51
  -2787,86
Combinazione 5 -17849,5
  -10764,9
Combinazione 6 -14136,3
  -7051,73
Combinazione 7 -16850,9
  -9766,39
Combinazione 8 -15666
  -10216,3
Comb. Sismica 1 -12692,9
  -5213,32
Comb. Sismica 2 -11643,8
  -6262,38
Comb. Sismica 3 -11712
  -6194,15
Comb. Sismica 4 -10663
  -7243,22
Comb. Sismica 5 -13573,5
  -4332,71
Comb. Sismica 6 -10076,6
  -7829,58
Comb. Sismica 7 -13279,2
  -4626,96
Comb. Sismica 8 -9782,36
  -8123,83
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Pilastri in falso 
Profilo HEB 180 
BEAM 149 T  [N] M  [Nm] N  [N]
Combinazione 1 1120,937 27,7689 16290,91
  -850,086 331,9597 25112,44
Combinazione 2 -1485,35 2341,51 17769,45
  -499,837 111,9676 26590,98
Combinazione 3 1581,485 -1114,58 7102,775
  -389,538 224,0809 13888,57
Combinazione 4 -1024,8 1199,158 8581,314
  -39,2895 4,0888 15367,11
Combinazione 5 1122,099 9,2367 15922,32
  -848,925 316,0357 24743,85
Combinazione 6 -1484,19 2322,978 17400,85
  -498,676 96,0437 26222,38
Combinazione 7 -457,892 1257,74 16919,81
  -457,892 229,2315 25741,33
Combinazione 8 1120,141 -6,8475 13971,42
  -850,882 295,5539 20757,21
Comb. Sismica 1 8182,49 -15367,4 15319,02
  8182,49 3013,734 15322,55
Comb. Sismica 2 7087,894 -13217 12828,6
  7087,894 2702,174 17812,96
Comb. Sismica 3 -7681,04 14858,43 11027,17
  -7681,04 -2393,05 19614,4
Comb. Sismica 4 -8775,64 17008,83 8536,76
  -8775,64 -2704,61 22104,81
Comb. Sismica 5 3907,282 -7297,15 16722,35
  3907,282 1484,846 13919,22
Comb. Sismica 6 258,6284 -129,149 8420,978
  258,6284 446,3126 22220,59
Comb. Sismica 7 -851,778 1770,594 15434,8
  -851,778 -137,19 15206,77
Comb. Sismica 8 -4500,43 8938,597 7133,425
  -4500,43 -1175,72 23508,14
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BEAM 150 T  [N] M  [Nm] N  [N]
Combinazione 1 -7259,29 15574,19 -57924,2
  -7259,29 11864,55 -55917,2
Combinazione 2 -7452,77 16002,9 -53359,7
  -7452,77 12194,38 -51352,8
Combinazione 3 -3951,24 8497,676 -30907,3
  -3951,24 6478,514 -29363,5
Combinazione 4 -4144,72 8926,384 -26342,9
  -4144,72 6808,348 -24799,1
Combinazione 5 -6951,26 14919,83 -54753,4
  -6951,26 11367,59 -52746,4
Combinazione 6 -7144,74 15348,53 -50189
  -7144,74 11697,43 -48182
Combinazione 7 -7391,71 15865,07 -56111,7
  -7391,71 12087,75 -54104,8
Combinazione 8 -6034,19 12937,63 -49195,7
  -6034,19 9854,032 -47651,9
Comb. Sismica 1 681,2403 -1014,85 -36040,6
  681,2403 -667,182 -38321,5
Comb. Sismica 2 234,8337 -112,44 -36323,7
  234,8337 7,3045 -38038,4
Comb. Sismica 3 -10487,1 22132,03 -39582,2
  -10487,1 16773,18 -34779,9
Comb. Sismica 4 -10933,5 23034,44 -39865,3
  -10933,5 17447,67 -34496,8
Comb. Sismica 5 -2706,87 6033,754 -36949,8
  -2706,87 4650,044 -37412,3
Comb. Sismica 6 -4194,89 9041,775 -37893,6
  -4194,89 6898,333 -36468,5
Comb. Sismica 7 -6057,36 12977,82 -38012,3
  -6057,36 9882,154 -36349,8
Comb. Sismica 8 -7545,39 15985,84 -38956,1
  -7545,39 12130,44 -35406
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Controventi 
Profilo piatto: l = 60 mm, sp. 4 mm. 
BEAM 104 N  [N] BEAM 182 N  [N]
Combinazione 1 -6995 Combinazione 1 -8414,7
  -6995   -8414,7
Combinazione 2 -1860,4 Combinazione 2 -3195,7
  -1860,4   -3195,7
Combinazione 3 -3937 Combinazione 3 -4555,2
  -3937   -4555,2
Combinazione 4 1197,65 Combinazione 4 663,839
  1197,65   663,839
Combinazione 5 -6826,1 Combinazione 5 -8227,2
  -6826,1   -8227,2
Combinazione 6 -1691,4 Combinazione 6 -3008,1
  -1691,4   -3008,1
Combinazione 7 -4381,6 Combinazione 7 -5743 
  -4381,6   -5743 
Combinazione 8 -6598 Combinazione 8 -7849,7
  -6598   -7849,7
Comb. Sismica  -2634,9 Comb. Sismica  -3467,9
  -2634,9   -3467,9
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10. VERIFICHE
10.1 Classificazione delle sezioni 
S 235,  fyk= 235 [N/mm2], =1               Anima soggetta a flessione 
Anima soggetta a 
compressione    
Anima soggetta a 
flessione e a 
compressione   
  d  [mm] tw  [mm] d/tw d/tw < 72 d/tw < 33   > 0,5 Classe 
HEM 240 164 18 9,11 ok ok 3,42067 ok 1
HEA 180 122 6 20,333 ok ok 1,575032 ok 1
HEA 200 134 6,5 20,615 ok ok 1,554535 ok 1
HEA 220  152 9,5 16 ok ok 1,980769 ok 1
HEB 180 122 8,5 14,353 ok ok 2,199243 ok 1
HEB 220 152 9,5 16 ok ok 1,980769 ok 1
  c  [mm] t  [mm] c/t c/t < 72 c/t < 33   > 0,5 Classe 
Prof. Cavo 134 8 16,75 ok ok 1,895522 ok 1
S 235, fyk = 235 [N/mm2],  =1
Piattabande 
esterne soggette 
a compressione 
Piattabande 
esterne con 
estremità in 
compressione   
Piattabande esterne 
con estremità in 
trazione 
  
  c  [mm] tf  [mm] c/tf c/tf < 9 c/tf  9/  c/tf  9/(*radq)   
UPN 180 43,3 11 3,9364 ok 3,936363636 2,286374 2,603284077 1
10.2 Verifica all'instabilità dell'anima della sezione soggetta a taglio 
  hw [mm] t [mm] hw/t  fyk [MPa] m hw/t > m 
HEA 180 122 6 20,3333333 1 275 66,55 no 
HEM 240 164 18 9,11 1 235 66,55 no 
HEA 220 152 7 21,7142857 1 235 66,55 no 
HEB 220 152 9,5 16 1 235 66,55 no 
HEA 200 134 6,5 20,6153846 1 235 66,55 no 
UPN 180 133 8 16,625 1 235 66,55 no 
CAVO 150 8 18,75 1 235 66,55 no 
La verifica non è necessaria poiché il rapporto hw/t risulta inferiore al parametro m in tutti i 
casi. 
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10.3 Verifiche agli Stati Limite Ultimi delle sezioni 
Trazione 
Controventi. 
  A [m2] fyk [kN/m2] M0 Nt,Rd [kN] Ned [kN] Ned/Nt,Rd  1 
BEAM 104 0,00024 235000 1,05 53,71429 7 0,130319 Verificato
BEAM 182 0,00024 235000 1,05 53,71429 8,5 0,158245 Verificato
Compressione
Pilastri in falso. 
  A [m2] fyk [kN/m2] M0 Nt,Rd [kN] Ned [kN] Ned/Nt,Rd  1 
BEAM 149 0,006525 275000 1,05 1708,93 27 0,015799 Verificato
BEAM 150 0,006525 275000 1,05 1708,93 58 0,033939 Verificato
BEAM 173 0,00448 275000 1,05 1173,33 19 0,016193 Verificato
Pilastri. 
  A [m2] fyk [kN/m2] M0 Nt,Rd [kN] Ned [kN] Ned/Nt,Rd  1 
BEAM 3 0,0091 275000 1,05 2384,381 226 0,094784 Verificato
BEAM 9 0,0091 275000 1,05 2384,381 281 0,11785 Verificato
BEAM 12 0,0091 275000 1,05 2384,381 163 0,068362 Verificato
BEAM 33 0,0091 275000 1,05 2384,381 68 0,028519 Verificato
BEAM 188 0,0091 275000 1,05 2384,381 59 0,024744 Verificato
Travi di copertura. 
  A [m2] fyk [kN/m2] M0 Nt,Rd [kN] Ned [kN] Ned/Nt,Rd  1 
BEAM 67 0,005383 275000 1,05 1409,833 83 0,058872 Verificato
BEAM 159 0,005383 275000 1,05 1409,833 92 0,065256 Verificato
BEAM 166 0,005383 275000 1,05 1409,833 96,5 0,068448 Verificato
BEAM 167 0,005383 275000 1,05 1409,833 103 0,073058 Verificato
BEAM 168 0,005383 275000 1,05 1409,833 101,2 0,071782 Verificato
BEAM 129 0,0028 275000 1,05 733,3333 35 0,047727 Verificato
BEAM 158 0,0028 275000 1,05 733,3333 44 0,06 Verificato
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Taglio 
Travi a livello del solaio. 
  b [m] h  [m]  A [m
2] tf [m] tw [m] r [m] Av [m2] 
BEAM 39 0,248 0,27 0,01996 0,032 0,018 0,021 0,006008
BEAM 40 0,248 0,27 0,01996 0,032 0,018 0,021 0,006008
BEAM 130 0,18 0,171 0,00453 0,0095 0,006 0,015 0,001447
BEAM 157 0,14 0,133 0,00314 0,0085 0,0055 0,012 0,001013
BEAM 90 0,248 0,27 0,01996 0,032 0,018 0,021 0,006008
BEAM 91 0,248 0,27 0,01996 0,032 0,018 0,021 0,006008
BEAM 137 0,248 0,27 0,01996 0,032 0,018 0,021 0,006008
BEAM 138 0,248 0,27 0,01996 0,032 0,018 0,021 0,006008
  
fyk
[kN/m2] M0
Vc,Rd
[kN] 
Ved
[kN]
Ved/Vc,Rd  1 0,5 Vc,Rd Ved  0,5Vc,Rd 
BEAM 39 355000 1,05 1172,76 82 0,069920657 Verificato 586,378928 ok 
BEAM 40 355000 1,05 1172,76 113 0,096354076 Verificato 586,378928 ok 
BEAM 130 275000 1,05 218,802 9,5 0,043418249 Verificato 109,401003 ok 
BEAM 157 275000 1,05 153,139 7,3 0,047669198 Verificato 76,5693611 ok 
BEAM 90 275000 1,05 908,474 41 0,045130606 Verificato 454,237198 ok 
BEAM 91 275000 1,05 908,474 17 0,01871269 Verificato 454,237198 ok 
BEAM 137 275000 1,05 908,474 35 0,038526127 Verificato 454,237198 ok 
BEAM 138 275000 1,05 908,474 39 0,042929113 Verificato 454,237198 ok 
Pilastri in falso. 
  b [m] h  [m] A [m
2] tf [m] tw [m] r [m] Av [m2] 
BEAM 
149 0,18 0,18 0,006525 0,014 0,0085 0,015 0,002024
BEAM 
150 0,18 0,18 0,006525 0,014 0,0085 0,015 0,002024
  
fyk
[kN/m2] M0
Vc,Rd
[kN] 
Ved
[kN]
Ved/Vc,Rd  1 0,5 Vc,Rd Ved  0,5Vc,Rd 
BEAM 
149 275000 1,05 306,0506 9 0,029406899 Verificato 153,0253 ok 
BEAM 
150 275000 1,05 306,0506 11 0,035941766 Verificato 153,0253 ok 
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Pilastri. 
 Anima b [m] h  [m]  A [m
2] tf [m] tw [m] r [m] Av [m2] 
BEAM 3 0,22 0,22 0,009104 0,016 0,0095 0,018 0,002792
BEAM 9 0,22 0,22 0,009104 0,016 0,0095 0,018 0,002792
BEAM 12 0,22 0,22 0,009104 0,016 0,0095 0,018 0,002792
BEAM 33 0,22 0,22 0,009104 0,016 0,0095 0,018 0,002792
BEAM 
188 0,22 0,22 0,009104 0,016 0,0095 0,018 0,002792
 Anima 
fyk
[kN/m2] M0 Vc,Rd [kN] 
Ved
[kN]
Ved/Vc,Rd  1 0,5 Vc,Rd Ved  0,5Vc,Rd 
BEAM 3 275000 1,05 422,180511 8 0,01894924 Verificato 211,0903 ok 
BEAM 9 275000 1,05 422,180511 7,2 0,017054316 Verificato 211,0903 ok 
BEAM 12 275000 1,05 422,180511 7 0,016580585 Verificato 211,0903 ok 
BEAM 33 275000 1,05 422,180511 5,7 0,013501334 Verificato 211,0903 ok 
BEAM 
188 275000 1,05 422,180511 2,5 0,005921638 Verificato 211,0903 ok 
 Ali b [m] h  [m]  A [m
2] tf [m] tw [m] r [m] Av [m2] 
BEAM 3 0,22 0,22 0,009104 0,016 0,0095 0,152 0,00766
BEAM 9 0,22 0,22 0,009104 0,016 0,0095 0,152 0,00766
BEAM 12 0,22 0,22 0,009104 0,016 0,0095 0,152 0,00766
BEAM 33 0,22 0,22 0,009104 0,016 0,0095 0,152 0,00766
BEAM 188 0,22 0,22 0,009104 0,016 0,0095 0,152 0,00766
 Ali fyk [kN/m
2] M0 Vc,Rd[kN] Ved [kN] Ved/Vc,Rd  1
BEAM 3 275000 1,05 1158,275 9,6 0,00828819 Verificato
BEAM 9 275000 1,05 1158,275 2,5 0,002158383 Verificato
BEAM 12 275000 1,05 1158,275 14 0,012086944 Verificato
BEAM 33 275000 1,05 1158,275 3,7 0,003194407 Verificato
BEAM 188 275000 1,05 1158,275 34 0,029354006 Verificato
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Travi di copertura. 
  b [m] h  [m]  A [m
2] tf [m] tw [m] r [m] Av [m2] 
BEAM 67 0,2 0,19 0,00538 0,01 0,0065 0,018 0,001808
BEAM 159 0,2 0,19 0,00538 0,01 0,0065 0,018 0,001808
BEAM 166 0,2 0,19 0,00538 0,01 0,0065 0,018 0,001808
BEAM 167 0,2 0,19 0,00538 0,01 0,0065 0,018 0,001808
BEAM 168 0,2 0,19 0,00538 0,01 0,0065 0,018 0,001808
BEAM 129 0,07 0,18 0,0028 0,011 0,008 0,011 0,00159
BEAM 158 0,07 0,18 0,0028 0,011 0,008 0,011 0,00159
  
fyk
[kN/m2] M0
Vc,Rd
[kN] 
Ved
[kN] Ved/Vc,Rd  1 0,5 Vc,Rd
Ved  0,5
Vc,Rd 
BEAM 67 275000 1,05 273,389 13 0,047551274 Verificato 136,694549 ok 
BEAM 159 275000 1,05 273,389 19 0,069498016 Verificato 136,694549 ok 
BEAM 166 275000 1,05 273,389 22,5 0,082300282 Verificato 136,694549 ok 
BEAM 167 275000 1,05 273,389 16,7 0,061085098 Verificato 136,694549 ok 
BEAM 168 275000 1,05 273,389 19 0,069498016 Verificato 136,694549 ok 
BEAM 129 275000 1,05 240,425 10,5 0,043672636 Verificato 120,212574 ok 
BEAM 158 275000 1,05 240,425 4,5 0,018716844 Verificato 120,212574 ok 
Flessione monoassiale 
Travi a livello del solaio. 
 Anima Wpl [m3] fyk
[kN/m2] M0 Mpl,Rd [kNm] 
MEd
[kNm] 
Med/Mc,Rd  1 
BEAM 39 0,001006 355000 1,05 340,1238 94 0,2763699 Verificato 
BEAM 40 0,001006 355000 1,05 340,1238 126 0,3704533 Verificato 
BEAM 130 0,0001565 275000 1,05 40,9881 14 0,3415626 Verificato 
BEAM 157 0,00008485 275000 1,05 22,22262 10,5 0,4724916 Verificato 
BEAM 90 0,001006 275000 1,05 263,4762 76 0,2884511 Verificato 
BEAM 91 0,001006 275000 1,05 263,4762 74 0,2808603 Verificato 
BEAM 137 0,001006 275000 1,05 263,4762 78 0,2960419 Verificato 
BEAM 138 0,001006 275000 1,05 263,4762 74 0,2808603 Verificato 
Pilastri in falso. 
  Anima Wpl [m3] fyk
[kN/m2] M0 Mpl,Rd [kNm] 
MEd
[kNm] 
Med/Mc,Rd  1 
BEAM 149 0,000231 275000 1,05 60,5 17 0,280992 Verificato 
BEAM 150 0,000231 275000 1,05 60,5 23 0,380165 Verificato 
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Pilastri. 
Anima Wpl [m
3] 
fyk
[kN/m2] M0 Mpl,Rd [kNm] 
MEd
[kNm] 
Med/Mc,Rd  1 
BEAM 3 0,0003939 275000 1,05 103,1643 22 0,2132521 Verificato 
BEAM 9 0,0003939 275000 1,05 103,1643 21,5 0,2084055 Verificato 
BEAM 12 0,0003939 275000 1,05 103,1643 20 0,1938655 Verificato 
BEAM 33 0,0003939 275000 1,05 103,1643 16,5 0,1599391 Verificato 
BEAM 188 0,0003939 275000 1,05 103,1643 4,2 0,0407118 Verificato 
Ali 
Wpl [m3] fyk [kN/m2] M0 Mpl,Rd,1 [kNm] Med,1 [kNm] Med/Mc,Rd  1 
BEAM 3 0,000827 275000 1,05 216,5952 15 0,069254 Verificato 
BEAM 9 0,000827 275000 1,05 216,5952 9,21 0,042522 Verificato 
BEAM 12 0,000827 275000 1,05 216,5952 21 0,096955 Verificato 
BEAM 33 0,000827 275000 1,05 216,5952 11,4 0,052633 Verificato 
BEAM 188 0,000827 275000 1,05 216,5952 13,4 0,061867 Verificato 
Travi di copertura. 
Ali Wpl [m3] fyk [kN/m2] M0 Mpl,Rd [kNm] MEd [kNm] Med/Mc,Rd  1 
BEAM 67 0,0002038 275000 1,05 53,37619 5,5 0,1030422 Verificato 
BEAM 159 0,0002038 275000 1,05 53,37619 14,5 0,2716567 Verificato 
BEAM 166 0,0002038 275000 1,05 53,37619 12 0,2248193 Verificato 
BEAM 167 0,0002038 275000 1,05 53,37619 11,3 0,2117049 Verificato 
BEAM 168 0,0002038 275000 1,05 53,37619 11 0,2060844 Verificato 
BEAM 129 0,0000429 275000 1,05 11,23571 3,66 0,325747 Verificato 
BEAM 158 0,0000429 275000 1,05 11,23571 0,64 0,0569612 Verificato 
Flessione e taglio 
Il taglio di calcolo VEd è in tutti i casi inferiore a metà della resistenza di calcolo a taglio Vc,Rd, 
VEd  0,5 Vc,Rd , 
si può allora trascurare l’influenza del taglio sulla resistenza a flessione, eccetto nei casi in cui 
l’instabilità per taglio riduca la resistenza a flessione della sezione. 
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Pressoflessione retta 
Pilastri in falso. 
  n = Ned/Npl,Rd  0,2 
BEAM 
149 0,01580 no 
BEAM 
150 0,03394 no 
  A [m2] b [m] tf [m] a  a  0,5 
BEAM 149 0,006525 0,18 0,014 0,227586 ok 
BEAM 150 0,006525 0,18 0,014 0,227586 ok 
  a n Mpl,2,Rd [kNm]  MN,2,Rd [kNm] 
BEAM 149 0,2275862 0,015799 60,5 no 67,18988
BEAM 150 0,2275862 0,033939 60,5 no 65,95149
Travi di copertura. 
  n = Ned/Npl,Rd  0,2 
BEAM 67 0,05887 no 
BEAM 
159 0,06526 no 
BEAM 
166 0,06845 no 
BEAM 
167 0,07306 no 
BEAM 
168 0,07178 no 
BEAM 
129 0,04773 no 
BEAM 
158 0,06000 no 
  A [m2] b [m] tf [m] a  a  0,5 
BEAM 67 0,005383 0,2 0,01 0,25692 ok 
BEAM 159 0,005383 0,2 0,01 0,25692 ok 
BEAM 166 0,005383 0,2 0,01 0,25692 ok 
BEAM 167 0,005383 0,2 0,01 0,25692 ok 
BEAM 168 0,005383 0,2 0,01 0,25692 ok 
BEAM 129 0,0028 0,07 0,011 0,45 ok 
BEAM 158 0,0028 0,07 0,011 0,45 ok 
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  a n Mpl,2,Rd [kNm] MN,2,Rd [kNm]
BEAM 67 0,2569199 0,058872 53,37619 57,63799
BEAM 159 0,2569199 0,065256 53,37619 57,24703
BEAM 166 0,2569199 0,068448 53,37619 57,05155
BEAM 167 0,2569199 0,073058 53,37619 56,76919
BEAM 168 0,2569199 0,071782 53,37619 56,84738
BEAM 129 0,45 0,047727 11,23571 13,80576
BEAM 158 0,45 0,06 11,23571 13,62783
Presso flessione biassiale 
Pilastri. 
  n = Ned/Npl,Rd
 0,2 
BEAM 3 0,09478 no 
BEAM 9 0,18642 no 
BEAM 12 0,06836 no 
BEAM 33 0,02852 no 
BEAM 
188 0,02474 no 
  A [m2] b [m] tf [m] a a  0,5 
BEAM 3 0,009104 0,22 0,016 0,226714 ok 
BEAM 9 0,009104 0,22 0,016 0,226714 ok 
BEAM 12 0,009104 0,22 0,016 0,226714 ok 
BEAM 33 0,009104 0,22 0,016 0,226714 ok 
BEAM 188 0,009104 0,22 0,016 0,226714 ok 
 Anima a n 
Mpl,2,Rd 
[kNm] MN,2,Rd [kNm]
BEAM 3 0,2267135 0,094784 103,1643 105,3254
BEAM 9 0,2267135 0,18642 103,1643 94,66292
BEAM 12 0,2267135 0,068362 103,1643 108,3996
BEAM 33 0,2267135 0,028519 103,1643 113,0355
BEAM 188 0,2267135 0,024744 103,1643 113,4747
Ali a n 
Mpl,1,Rd 
[kNm] MN,1,Rd [kNm]
BEAM 3 0,2267135 0,094784 216,5952 210,2907
BEAM 9 0,2267135 0,18642 216,5952 216,0072
BEAM 12 0,2267135 0,068362 216,5952 207,5125
BEAM 33 0,2267135 0,028519 216,5952 202,367
BEAM 188 0,2267135 0,024744 216,5952 201,8199
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Anima + 
ali 
MEd,2 
[kNm] 
MN,2,Rd 
[kNm] 
MEd,1 
[kNm] 
MN,1,Rd 
[kNm] 
MEd,2/ 
MN,2,Rd
MEd,1/ 
MN,1,Rd
(1)+(2)
1 
BEAM 3 22 105,3254 15 210,2907 0,208877 0,07133 0,280206
BEAM 9 21,5 94,66292 9,21 216,0072 0,227122 0,042637 0,269759
BEAM 12 20 108,3996 21 207,5125 0,184502 0,101199 0,285701
BEAM 33 16,5 113,0355 11,4 202,367 0,145972 0,056333 0,202305
BEAM 188 4,2 113,4747 13,4 201,8199 0,037013 0,066396 0,103409
10.4 Verifica delle Unioni con bulloni 
Nodo 34 
Unione trave – colonna. Nodo - Cerniera. 
Parametri geometrici di bulloni e piastra metallica in [mm]. 
e1, e2 [mm] p1 [mm] p2 [mm] max "p" = min 
d [mm] d0 [mm] 1,2 d0 2,2 d0 2,4 d0 14 t 200 mm t [mm] 
18 20 24 44 48 196 200 14
e1, e2 [mm] p1 [mm] p2 [mm] max "p" = min 
d [mm] d0 [mm] 1,2 d0 2,2 d0 2,4 d0 14 t 200 mm t [mm] 
16 18 21,6 39,6 43,2 112 200 14
Calcolo delle forze di taglio indotte nei bulloni dalle sollecitazioni del nodo. 
Il giunto interessa nel primo caso l’anima della colonna e l’anima delle travi 40 e 86; per le 
travi disposte trasversalmente alle prime, il giunto interessa le ali della colonna e l’anima 
delle travi, tra cui la trave 126 maggiormente sollecitata. I profili della colonna e delle travi 
sono HEB 220. 
BEAM 1 T [N] T1 [N] e [mm] M1 [Nmm] 
HEM 240 Trave 40 113000 113000 141,6 16000800
    T [N] T2 [N] b [mm] M2 [Nmm] 
  colonna 113000 56500 40,35 2279775
  2 T [N] T1 [N] e [mm] M1 [Nmm] 
HEB 220 Trave 86 26500 26500 141,6 3752400
    T [N] T2 [N] b [mm] M2 [Nmm] 
  colonna 26500 13250 40,35 534637,5
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n nf h' [mm] V [N] Vi,t(max) [N] VSd [N] 
3 2 88 18833,33 33671,72 38580,81
n nf h'[mm] V [N] Hmax [N] R [N] 
3 1 88 18833,33 25906,53 32028,78
n nf h' [mm] V [N] Vi,t(max) [N] VSd [N] 
3 2 79,2 4416,667 11844,7 12641,35
n nf h' [mm] V [N] Hmax [N] R [N] 
3 1 79,2 4416,667 3375,237 5558,702
BEAM 1 T [N] T1 [N] a [mm] M1 [Nmm] 
HEB 220 Trave 126 21000 21000 37,6 789600
    T [N] T2 [N] B [mm] M2 [Nmm] 
  colonna 21000 10500 34,35 360675
n nf h' [mm] V [N] Vi,t(max) [N] VSd [N]
3 2 79,2 3500 4984,848 6090,871
n nf h' [mm] V [N] Hmax [N] R [N] 
3 1 79,2 3500 4553,977  5743,58 
Calcolo dei bulloni del giunto piastra – anima colonna (ala colonna) compressi e tesi e delle 
sollecitazioni a cui sono soggetti. 
Flessione n B [mm] Abi [mm2] 	  Abi [mm2]
y1 
[mm]
y2 
[mm]
y3 
[mm]
y4 
[mm]
y5 
[mm]
Beam40 3 48 254,34 763,02 24 68 112 0 0
x [mm] J [mm4] M [Nm] Ymax [mm] Ft,Sdmax [N] max [N/mm2]
25,87668 2892259 2279775 112 17265,94 20,39687
Flessione n B [mm] Abi [mm2] 	  Abi [mm2]
y1 
[mm]
y2 
[mm]
y3 
[mm]
y4 
[mm]
y5 
[mm]
Beam86 3 43,2 200,96 602,88 21,6 61,2 100,8 0 0
x [mm] J [mm4] M [Nm] Ymax [mm] Ft,Sdmax [N] max [N/mm2]
23,06834 1859986 534637,5 100,8 4490,114 6,630804
Flessione n B [mm] Abi [mm2] 	  Abi [mm2] y1 [mm] y2 [mm] y3 [mm] 
Beam126 3 43,2 200,96 602,88 21,6 61,2 100,8
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x [mm] J [mm4] 
M 
[Nm] Ymax [mm] Ft,Sdmax [N] max [N/mm2]
23,06834 1859986 360675 100,8 3029,103 4,473247
Calcolo rispettivamente della resistenza di calcolo dei bulloni di Classe 8.8, della resistenza di 
calcolo a rifollamento del piatto dell’unione bullonata , della resistenza di calcolo a trazione 
degli elementi di connessione e della resistenza a punzonamento del piatto per le unioni 
bullonate soggette a trazione. Il calcolo viene eseguito per i due casi rispettivamente di 
bulloni di diametro 18 mm e per bulloni di diametro 16 mm e piastre  di spessore 9,5 mm. 
ftb [kN/m2] Ares [m2] M2 Fv,Rd [kN] 
800000 0,001996 1,25 766,464
k  ftk [kN/m2] d [m] t [m] M2 Fb,Rd [kN] 
1,66 0,4 360000 0,018 0,014 1,25       48,19  
Ares [m2] Ftb [kN/m2] M2 Ft,Rd [kN] 
0,001996 800000 1,25 1149,696
ftk [kN/m2] dm [m] t [m] M2 Bp,Rd [kN] 
360000 0,018 0,0095 1,25     92,83  
ftb [kN/m2] Ares [m2] M2 Fv,Rd [kN] 
800000 0,000157 1,25 60,288
k  ftk [kN/m2] d [m] t [m] M2 Fb,Rd [kN] 
1,66 0,4 360000 0,016 0,0095 1,25       29,07  
Ares [m2] Ftb [kN/m2] M2 Ft,Rd [kN] 
0,000157 800000 1,25 90,432
ftk [kN/m2] dm [m] t [m] M2 Bp,Rd [kN] 
360000 0,016 0,0095 1,25     82,51  
Nel caso di presenza combinata di trazione e taglio si adotta la formula di interazione lineare: 
(Fv,Ed/Fv,Rd) + (Ft,Ed/1,4Ft,Rd)  1 
con  la limitazione (Ft,Ed/Ft,Rd)  1.
Le verifiche previste dalla N. T. C. risultano soddisfatte. 
In particolare risulta soddisfatta la relazione FV,Rd > VSd  ; Fb,Rd > VSd  e Ft,Rd > Ft,Sd. 
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Nodo 37 
Unione trave – colonna. Nodo - Cerniera. 
Parametri geometrici di bulloni e piastra metallica in [mm]. 
e1, e2 [mm] p1 [mm] p2 [mm] max "p" = min 
d [mm] d0 [mm] 1,2 d0 2,2 d0 2,4 d0 14 t 200 mm t [mm] 
14 16 19,2 35,2 38,4 84 200 6
Calcolo delle forze di taglio indotte nei bulloni dalle sollecitazioni del nodo. 
I giunti interessano le ali della colonna con profilo HEB 220 e l’anima delle travi 42 (129) 
con profilo UPN 180; si calcolano i bulloni che collegano la piastra all’anima della trave. Nel 
paragrafo 10.5 si calcola la saldatura che collega la piastra all’ala della colonna. I giunti delle 
travi 59 HEA 180 e 130 con profilo HEA 140 interessano le ali della colonna stessa e l’anima 
delle travi. Si calcolano i bulloni che realizzano il nodo cerniera collegando la piastra 
metallica a L con l’anima della trave e l’ala della colonna. 
BEAM T [N] T1 [N] e [mm] M1 [Nm]
HEA 
180 Trave 59 8700 8700 35,2 306240
    T [N] T2 [N] b [mm] M2 [Nm]
  colonna 8700 4350 31,95 138982,5
n nf h' [mm] V [N] Vi,t(max) [N] VSd [N] 
3 2 70,4 1450 2175 2614,025
n nf h'[mm] V [N] Hmax [N] R 
3 1 70,4 1450 1974,183  2449,469
BEAM T [N] T1 [N] e [mm] M1 [Nm]
HEA 
180 Trave 130 10500 10500 35,2 369600
    T [N] T2 [N] b [mm] M2 [Nm]
  colonna 10500 5250 26,01 136552,5
n nf h' [mm] V [N] Vi,t(max) [N] VSd [N] 
3 2 70,4 1750 2625 3154,857
n nf h'[mm] V [N] Hmax [N] R [N] 
3 1 70,4 1750 1939,666 2612,433
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BEAM T [N] T1 [N] e [mm] M1 [Nm]
UPN 
180 
Trave 42
1230 1230 129,2 158916
n nf h' [mm] V [N] Vi,t(max) [N] VSd [N] 
2 1 35,2 615 4514,659 4556,355
Calcolo dei bulloni del giunto piastra – ala colonna compressi e tesi e delle sollecitazioni a cui 
sono soggetti. 
Flessione n B [mm] Abi [mm2] 	  Abi [mm2] y1 [mm] y2 [mm] y3 [mm] 
Beam59 3 38,4 153,86 461,58 19,2 54,4 89,6
x [mm] J [mm4] M [Nm] Ymax [mm] Ft,Sdmax [N] max [N/mm2]
20,25821 1131986 138982,5 89,6 1309,905 2,487253
Flessione n B [mm] Abi [mm2] 	  Abi [mm2] y1 [mm] y2 [mm] y3 [mm] 
Beam130 3 38,4 153,86 461,58 19,2 54,4 89,6
x [mm] J [mm4] M [Nm] Ymax [mm] Ft,Sdmax [N] max [N/mm2]
20,25821 1131986 136552,5 100,8 1494,877 2,443765
Calcolo rispettivamente della resistenza di calcolo dei bulloni di Classe 8.8, della resistenza di 
calcolo a rifollamento del piatto dell’unione bullonata , della resistenza di calcolo a trazione 
degli elementi di connessione e della resistenza a punzonamento del piatto per le unioni 
bullonate soggette a trazione. Il calcolo viene eseguito per i bulloni di diametro 14 mm e 
piastra di spessore 6 mm.  
ftb [kN/m2] Ares [m2] M2 Fv,Rd [kN] 
800000 0,000115 1,25 44,16
k  ftk [kN/m2] d [m] t [m] M2 Fb,Rd [kN] 
1,66 0,4 360000 0,014 0,006 1,25       16,06  
Ares [m2] Ftb [kN/m2] M2 Ft,Rd [kN] 
0,000115 800000 1,25 66,24
ftk [kN/m2] dm [m] t [m] M2 Bp,Rd [kN] 
360000 0,014 0,006 1,25       57,00  
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Nel caso di presenza combinata di trazione e taglio si adotta la formula di interazione lineare: 
(Fv,Ed/Fv,Rd) + (Ft,Ed/1,4Ft,Rd)  1 
con  la limitazione (Ft,Ed/Ft,Rd)  1.
Le verifiche previste dalla N. T. C. risultano soddisfatte. 
Nodo 87 
Unione trave di colmo – trave di copertura. Nodo - Cerniera. 
Parametri geometrici di bulloni e piastra metallica in [mm]. 
e1, e2 
[mm] p1 [mm] p2 [mm] max "p" = min 
d [mm] d0 [mm] 1,2 d0 2,2 d0 2,4 d0 14 t 200 mm t [mm] 
16 18 21,6 39,6 43,2 126 200 9
Calcolo delle forze di taglio indotte nei bulloni dalle sollecitazioni del nodo. 
Il giunto realizzato con piastra metallica a L imbullonata interessa l’anima della trave di 
colmo 79 e l’anima della trave di copertura (trasversale alla prima) 165; le travi hanno profilo 
HEA 200. 
BEAM 1 T [N] T1 [N] e [mm] M1 [Nm]
79 11000 11000 131,6 1447600
    T [N] T2 [N] b [mm] M2 [Nm]
  11000 5500 32,85 180675
n nf h' [mm] V [N] Vi,t(max) [N] VSd [N] 
3 2 79,2 1833,333 9138,889 9320,966
n nf h'[mm] V [N] Hmax [N] R [N] 
3 1 79,2 1833,333 2281,25 2926,638
Calcolo dei bulloni del giunto piastra – anima trave compressi e tesi e delle sollecitazioni a 
cui sono soggetti. 
Flessione n B [mm] Abi [mm2] 	  Abi [mm2] y1 [mm] y2 [mm] y3 [mm] 
Beam79 3 43,2 200,96 602,88 21,6 61,2 100,8
x [mm] J [mm4] M [Nm] Ymax [mm] Ft,Sdmax [N] max [N/mm2]
23,06834 1859986 180675 100,8 1517,386 2,240809
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Calcolo rispettivamente della resistenza di calcolo dei bulloni di Classe 8.8, della resistenza di 
calcolo a rifollamento del piatto dell’unione bullonata , della resistenza di calcolo a trazione 
degli elementi di connessione e della resistenza a punzonamento del piatto per le unioni 
bullonate soggette a trazione. Il calcolo viene eseguito per i bulloni di diametro 16 mm e 
piastra di spessore 9 mm.  
ftb [kN/m2] Ares [m2] M2 Fv,Rd [kN] 
800000 0,000157 1,25 60,288
k  ftk [kN/m2] d [m] t [m] M2 Fb,Rd [kN] 
1,66 0,4 360000 0,016 0,009 1,25       24,10  
Ares [m2] Ftb [kN/m2] M2 Ft,Rd [kN] 
0,000157 800000 1,25 90,432
ftk [kN/m2] dm [m] t [m] M2 Bp,Rd [kN] 
360000 0,016 0,009 1,25     78,17  
Nel caso di presenza combinata di trazione e taglio si adotta la formula di interazione lineare: 
(Fv,Ed/Fv,Rd) + (Ft,Ed/1,4Ft,Rd)  1 
con  la limitazione (Ft,Ed/Ft,Rd)  1.
Le verifiche previste dalla N. T. C. risultano soddisfatte. 
Nodo 35 
Unione trave - colonna - controvento. Nodo - Cerniera. 
Parametri geometrici di bulloni e piastra metallica. 
e1, e2 
[mm] p1 [mm] p2 [mm] max "p" = min 
d [mm] d0 [mm] 1,2 d0 2,2 d0 2,4 d0 14 t 200 mm t [mm] 
12 14 16,8 30,8 33,6 112 200 8
Bulloni piastra – ala trave 41 con profilo HEB 220. 
BEAM N [N] V [N] a [mm] e [mm] M1 [Nm]
TRAVE 41 Ala trave 4450 1112,5 22,79 33,6 149520
92 | P a g .                                                             A l l e g a t o  2




n nf Vi,t(max) [N] VSd [N] 
4 1 1640,193 1981,89
Calcolo rispettivamente della resistenza di calcolo dei bulloni di Classe 8.8 e della resistenza 
a punzonamento del piatto per le unioni bullonate soggette a trazione. Il calcolo viene 
eseguito per i bulloni di diametro 12 mm e piastra di spessore 8 mm.  
ftb [kN/m2] Ares [m2] M2 Fv,Rd [kN] 
800000 0,000084 1,25 32,256
ftk [kN/m2] dm [m] t [m] M2 Bp,Rd [kN] 
360000 0,012 0,008 1,25       52,09  
Le verifiche previste dalla N. T. C. risultano soddisfatte. 
Unione piatto – controvento. Nodo - Cerniera. 
Parametri geometrici di bulloni e piastra metallica in [mm]. 
L’elemento di controventamento è costituito da un piatto di lato 60 [mm] e spessore 4 [mm]. 
e1, e2 
[mm] p1 [mm] p2 [mm] max "p" = min 
d [mm] d0 [mm] 1,2 d0 2,2 d0 2,4 d0 14 t 200 mm t [mm] 
14 16 19,2 35,2 38,4 112 200 8
BEAM T [N] V [N] a [mm] e [mm] M1 [Nm] n nf
Controvento 183 8500 8500 0 0 0 1 1
Calcolo della resistenza di calcolo dei bulloni di Classe 8.8. Il calcolo viene eseguito per i 
bulloni di diametro 14 mm e piastra di spessore 8 mm.  
ftb [kN/m2] Ares [m2] M2 Fv,Rd [kN] 
800000 0,000115 1,25 44,16
Si rimanda al paragrafo 10.5 per il calcolo delle saldature delle piastre che completano il 
nodo. 
Nodo 53 - Pilastro in falso 
Il giunto tra la trave 90(91) di profilo HEB 220 e il pilastro in falso 179 di profilo HEB 180 
realizza un incastro. Si verificano i bulloni, che collegano il piatto all’ala della colonna, e il 
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piatto dell’unione. Si rimanda al paragrafo 10.5 la verifica della saldatura che collega il piatto 
alla base del pilastro. 
e1, e2 
[mm] p1 [mm] p2 [mm] max "p" = min 
d [mm] d0 [mm] 1,2 d0 2,2 d0 2,4 d0 14 t 200 mm t [mm] 
18 20 24 44 48 224 200 16
Calcolo delle forze di taglio e di trazione indotte nei bulloni dalle sollecitazioni di taglio e di 
momento del pilastro e della resistenza a taglio di progetto (BEAM 179, profilo HEB 180: 
pilastro che poggia su una trave). 
BEAM T [N] Tb [N] e 
M1
[Nmm] n nf h' [mm] V [N] Vi,t(max) [N] VSd [N] 
179 3500 437,5 48 21000 8 1 132 0 79,54545 79,54545
M [Nmm] ht [mm] S [N] n Nb,trazione [N] 
9864 166 59,42169 4 14,85542
Calcolo rispettivamente della resistenza di calcolo dei bulloni di Classe 8.8, della resistenza di 
calcolo a rifollamento del piatto dell’unione bullonata , della resistenza di calcolo a trazione 
degli elementi di connessione e della resistenza a punzonamento del piatto. Il calcolo viene 
eseguito per i bulloni di diametro 18 mm e piastra di spessore 16 mm.  
ftb [kN/m2] Ares [m2] M2 Fv,Rd [kN] 
800000 0,000192 1,25 73,728
Ares [m2] Ftb [kN/m2] M2 Ft,Rd [kN] 
0,000192 800000 1,25 110,592
k  ftk [kN/m2] d [m] t [m] M2 Fb,Rd [kN]
1,66 0,4 360000 0,02 0,016 1,25       61,19 
ftk [kN/m2] dm [m] t [m] M2 Bp,Rd [kN] 
360000 0,018 0,016 1,25     156,27  
Le verifiche previste dalla N. T. C. risultano soddisfatte. 
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La saldatura che fissa il piatto del collegamento alla base del pilastro avrà una sezione di gola 
pari a 8 [mm] in corrispondenza dell’anima del profilo de pilastro, e pari a 10 [mm] in 
corrispondenza delle ali. 
10.5 Verifica delle Unioni con Saldatura 
Nodo 37 
Saldatura piastra di collegamento tra l’ala della colonna e l’anima della trave  42 con profilo 
UPN 180. 
L [m] 
L [m] A [m] 
F [N] 

 [MPa] e [mm] Wsaldatura 
 [MPa] 
[MPa] 
73,6 8 5,656854 1230 2,954284 110 5107,159 0 26,49222

[MPa] 

 [MPa] 
[MPa]
1 
ftk [MPa]  M2 2 (1)  (2)
26,49222 0 2,954284 26,98187 430 0,85 1,25 404,7059 ok 
Verifiche n t

 [MPa]
(a) 1
fyk 
[MPa] (b) (a)  (b)
1 26,49222 0 2,954284 26,65644 0,7 275 192,5 ok 
          2       
2 26,49222 0 / 26,49222 0,85 275 233,75 ok 
Nodo 87 
Si calcolano i cordoni di saldatura che realizzano un incastro tra le due travi di copertura  165 
– 168 di profilo HEA 200. 
Cordone anima. 
L [mm] l [mm] a [mm] F [N] 
[MPa]
100 9 6,363961 24000 18,85618
Cordone ali. 
L [mm] l [mm] a [mm] 
68 9 6,363961
180 9 6,363961 M [Nmm] MAX [MPa] 
[MPa] TOT (a) 
100 9 6,363961 7000000 19,096 18,85618 37,83
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fyk [MPa]  M2 (b) (a)  (b)
360 0,85 1,25 338,8235 OK 
Nodo 35 
Saldatura piatto – ali colonna. 
L [mm] l [mm] a [mm] F [N] 
[MPa]
32 8 5,656854 7240 19,99786
L [mm] l [mm] a [mm] e [mm] M [Nmm] MAX [MPa] 
[MPa] TOT (a) 
32 8 5,656854 110 796400 412,4559 19,99786 413,9078
fyk [MPa]  M2 (b) (a)  (b)
510 0,85 1,25 480 OK 
Saldatura piatto colonna – piatto controvento. 
L [mm] l [mm] a [mm] F [N] 
[MPa]
32 8 5,656854 7240 39,99573
L [mm] l [mm] a [mm] e [mm] M [Nmm] MAX [MPa] 
[MPa] TOT (a) 
32 8 5,656854 10 72400 74,99199 39,99573 102,092
fyk [MPa]  M2 (b) (a)  (b)
510 0,85 1,25 480 OK 
Saldatura piatto trave – piatto controvento. 
L [mm] l [mm] a [mm] F [N] 
[MPa]
18 8 5,656854 4450 43,70313
L [mm] l [mm] a [mm] e [mm] M [Nmm] MAX [MPa] 
[MPa] TOT (a) 
18 8 5,656854 10 44500 145,6771 43,70313 164,1697
fyk [MPa]  M2 (b) (a)  (b)
360 0,85 1,25 338,8235 OK 
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10.6 Verifica allo Stato Limite d’ Esercizio 
Nella verifica allo Stato Limite d’Esercizio si considera il modello Straus a cui è stato 
applicato lo Spettro NTC ottenuto per condizioni di SLE. 
Per gli spostamenti verticali si considera il caso di “solai che supportano colonne”  definito 
dalla NTC 2008 per il quale (max/L) = 1/400 = 0,0025. 
Nel modello Straus si ha il massimo spostamento verticale pari a -0,0077 [m] per i pilastri in 
falso ( BEAM 179 e 140) con la Combinazione Fondamentale 1. 
Considerata la lunghezza della trave su cui poggiano i pilastri in falso L=5,75 [m], il rapporto 
tra lo spostamento e la lunghezza risulta essere pari a 0,0077/5,75=0,00134. 
Tale rapporto risulta entro il limite stabilito dalla normativa. 
Per gli spostamenti orizzontali si considera il caso di “edifici multipiano” per il quale il 
rapporto tra lo spostamento orizzontale globale e l’altezza totale dell’edificio /H deve 
risultare al massimo pari a 1/500 = 0,002. 
Nel modello Straus il massimo spostamento orizzontale è pari a + 0,0057 [m] e si verifica alla 
sommità del pilastro BEAM 35. Considerata l’altezza del pilastro da terre pari a 5,6 [m], il 
rapporto /H risulta pari a 0,001 [m], rispettando il limite massimo fissato dalla Normativa. 
La verifica agli Stati Limite d’ Esercizio risulta soddisfatta. 
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10.7 Controventi 
Nel modello Straus i controventi sono posizionati in asse con i pilastri. Nella realtà costruttiva 
però i controventi sono posizionati sul filo esterno o interno del telaio in acciaio: questo 
accorgimento consente infatti il successivo posizionamento dei pannelli prefabbricati in 
laterizio. Tale accorgimento porta quindi a considerare, nell’ambito dei calcoli strutturali, un 
momento in corrispondenza dell’attacco controvento – pilastro che deriva dal prodotto dello 
sforzo normale sollecitante l’elemento di controvento considerato con l’eccentricità 
dell’elemento stesso rispetto all’asse del pilastro. 
Nel modello in esame i pilastri hanno sezione HEB220 per cui l’eccentricità risulta essere pari 
a 110 [mm]. 
Si considera l’elemento di controvento maggiormente sollecitato; N risulta pari a 8,5 [kN] in 
valore assoluto. Tale elemento di controvento è posizionato sul filo interno del telaio per 
esigenze costruttive. 
Il momento M risultante è pari quindi a 0,94 [kNm]. 
I calcoli di verifica della sezione dell’elemento di controventamento e dell’unione di tale 
elemento con il pilastro e la trave del nodo corrispondente sono riportati nei paragrafi 
precedenti. 
10.8 Attacco colonna – fondazione 
Per lo studio dell’attacco colonna – fondazione si considera la colonna più sollecitata alla 
base, corrispondente al BEAM 9 del modello strutturale in Straus. 
L’area efficace in compressione Ac in fig. 35 si determina mediante il calcolo dello sbalzo c 
che si ottiene dalla resistenza a flessione della flangia soggetta alle pressioni del calcestruzzo 
uniformemente distribuite fjd (resistenza di contatto del giunto). 
c = t · radq (fyd /(3 · fjd)) 
con: 
t spessore della flangia. 
Fig. 35 : Area soggetta a compressione e tirafondi soggetti a trazione.
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Fig. 36: Sforzi di compressione C e di trazione T; quest’ultimo agente sui tirafondi 
fcd [MPa] fRdu [MPa] fj,d [MPa] 
14,16 42,48 28,32
fyd [MPa] t [mm] fj,d [MPa] c [mm] 
275 30 28,32 53,97347
Si addottano tre tirafondi soggetti a trazione del tipo M27 disposti a distanza di 50 [mm] l’uno 
dall’altro; si assume lo sbalzo efficace c = 54 [mm] e uno spessore della piastra t = 30 [mm]. 
Si determinano inoltre le sollecitazioni di progetto dello sforzo normale e del momento 
flettente secondo tre combinazioni. 
Beam 9 N [kN] M [kNm] NEd [kN] MEd [kNm]
1 Nmax 290 2,32 435 3,48 
2 Nmin 74 2,43 111 3,645 
3 Mmax 260 2,62 390 3,93 
Si calcola quindi il momento resistente rispetto all’asse della colonna nei casi in cui governi la 
resistenza a trazione, ovvero Fc,Rd - Ft,Rd,tot > NEd , o se governi la compressione.  
Ares [mm2] ftb [kN/m2] M2 Ft,Rd [kN] n Ft,Rd,tot [kN] 
0,000572 800000 1,25 366,08 3 1098,24
b' [mm] h' [mm] Ac fj,d [MPa] Fc,Rd [kN]
124 328 40672 28,32 1151,831
Fc,Rd - Ft,Rd,tot   NEd [kN] 
1 53,59 < 435
2 53,59 < 111
3 53,59 < 390
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T =C + NEd C = Ft,Rd,tot zt [m] zc [m] MRd [kNm]   
1 1533,24 1098,24 0,102 0,137 306,8 >Med
2 1209,24 1098,24 0,102 0,137 273,8 >Med
3 1488,24 1098,24 0,102 0,137 302,2 >Med
Si verifica successivamente la piastra a flessione per quanto riguarda il momento indotto dai 
tirafondi. 
d0 [mm] z' [mm] z [mm] Ft,Rd,tot [kN] M [kNm] 
29 34,8 50 1098,24 54,912
fyd [MPa] h [mm] t [mm] Wel MRd [kNm]   
275 350 30 52500 13,75 < M 
275 350 60 176458,3333 55 > M 
Si nota che è necessario aumentare a 55 [mm] lo spessore t della piastra perché il momento 
resistente MRd risulti maggiore del momento calcolato M. 
L’ancoraggio con il blocco di fondazione in calcestruzzo viene garantito con una piastra di 
estremità di larghezza 120 [mm] che trasmette il tiro mediante compressione del calcestruzzo.  
Si verifica che la resistenza di compressione del calcestruzzo sia maggiore della resistenza a 
trazione del singolo bullone M27. 
D [mm] d [mm] Acc [mm2] fRdu [MPa] Fc,Rd [kN]   Ft,Rd [kN] 
120 27 10731,735 42,48 455,884103 > 264,384
Si calcola quindi la lunghezza di ancoraggio lb dei tirafondi con riferimento al par. 4.1.2.1.1.4 
delle NTC 2008 riguardante la tensione tangenziale di aderenza acciaio – calcestruzzo. 
fck [MPa] fctk [MPa] fbd [MPa] Ft,Rd [kN] d [mm] lb [m] 
25 1,795475 2,693212116 264,384 27 1,1579
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11. PRECOMPRESSIONE BARRE IN 
ACCIAIO DEI PANNELLI PREFABBRICATI 
IN LATERIZIO
Le campate definite dal telaio in acciaio vengono chiuse con dei pannelli in laterizio pre -
assemblati in stabilimento e aventi la sola funzione di creare massa per ottenere un maggiore 
sfasamento termico. I pannelli sono costituiti da blocchi in laterizio ad incastro di dimensioni 
50 x 23,8 x 12 [cm] ( l x h x sp ); questi vengono posti l’uno sopra l’altro a coprire l’intera 
altezza della campata ed incastrati con i blocchi contigui. 
Alla base e alla sommità dei pannelli vengono posti dei profili metallici a “C” che permettono 
l’ancoraggio del pannello stesso alle travi, inferiore e superiore, tramite degli ulteriori profili a 
“L”. 
Nella progettazione ed esecuzione della struttura si presta attenzione a lasciare uno spazio 
libero tra il pannello stesso e la trave superiore che consenta la deformazione della trave senza 
che questa vada a poggiare sul pannello; infatti la funzione portante è affidata al telaio in 
acciaio e non ai pannelli in laterizio. 
I blocchi utilizzati presentano inoltre ciascuno due fori verticali di sezione rettangolare; 
all’interno di questi fori, con passo di circa 50 [cm], vengono posate delle barre in acciaio di 
diametro  = 12 [mm], classe 8.8, filettate alle estremità per 30 [cm]. A livello intermedio 
viene affidata una precompressione a tali barre in modo che il pannello sia verificato per 
azioni fuori dal piano. 
Per determinare la precompressione necessaria da applicare alle barre metalliche, si 
schematizza il pannello prefabbricato in laterizio come una parete di lunghezza unitaria 
vincolata alle estremità superiore ed inferiore per la quale si studia il meccanismo fuori dal 
piano. Per un calcolo generale si considera che il pannello sia costituito da 12 corsi di blocchi 
per un’altezza totale h = 285,6 [cm]. 
La parete è caratterizzata dal peso proprio P = 3151 [N] del pannello, determinato dal 
prodotto del volume V = l x h x sp = 100 x 285,6 x 12 = 342720 [cm3] per il peso a metro 
cubo della muratura G = 919, 3 [Kg/ m3] per l’accelerazione di gravità g = 10 [m/s2] e da uno 
sforzo normale N che rappresenta la precompressione.  
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Determinata l’espressione del coefficiente di attivazione “c” del cinematismo considerato in 
funzione della posizione incognita “X” della cerniera, si impone che sia nulla la derivata 
prima dc/dX e si ricava quindi l’espressione di X. 
X = 1+ radq (2 · (P + N) / N ) 
Poiché la precompressione N viene applicata a un livello intermedio del pannello si afferma 
che X = h/2 = 142,8 [cm]. A questo punto è possibile ricavare l’intensità della 
precompressione moltiplicando il risultato ottenuto in [N/m2] per la sezione orizzontale del 
pannello S = 1 x 0,12 [m] = 0,12 [m2] .  
Risulta quindi N = 376,12 [N].  
12. VERIFICHE PER AZIONI SISMICHE 
Nell’ambito delle verifiche per azioni sismiche si sono presi in considerazione i nodi 34 e 37 
del modello strutturale in Straus. 
Al nodo 34 convergono 4 travi di sezione HEB 220 corrispondenti ai BEAM 40, 86, 53 e 126 
ed il pilastro di sezione HEB 220 rappresentato dai BEAM 8 e 187. 
Al nodo 37 convergono invece due travi di sezione HEA 180 rappresentate dai BEAM 59 e 
130 e due di sezione UPN 180 rappresentate dai BEAM 42 e 129; il pilastro di sezione HEB 
220 corrisponde ai BEAM 26 e 135. 
Per tali elementi in acciaio si sono condotte le verifiche agli SLU che sono risultate 
soddisfatte. 
12.1 Regole di progetto generali per elementi strutturali dissipativi 
12.1.1  Parti tese delle zone dissipative 
Nodo Trave n d0 [m] A [m2] Ares [m2] M2 M0
34 40 3 0,02 0,01996 0,01939 1,25 1,05
  53 3 0,018 0,009104 0,008591 1,25 1,05
  86 3 0,018 0,009104 0,008591 1,25 1,05
  126 3 0,018 0,009104 0,008591 1,25 1,05
37 59 3 0,016 0,004525 0,004237 1,25 1,05
  130 3 0,016 0,004525 0,004237 1,25 1,05
  42 2 0,016 0,0028 0,002544 1,25 1,05
  129 2 0,016 0,0028 0,002544 1,25 1,05
fyk [kN/m2] ftk [kN/m2] Ares/A   1,1 (M2/M0) (fyk / ftk) 
275000 430000 0,971443 0,837486 ok 
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275000 430000 0,943651 0,837486 ok 
275000 430000 0,943651 0,837486 ok 
275000 430000 0,943651 0,837486 ok 
275000 430000 0,936354 0,837486 ok 
275000 430000 0,936354 0,837486 ok 
275000 430000 0,908571 0,837486 ok 
275000 430000 0,908571 0,837486 ok 
12.2 Regole di Progetto Specifiche per srutture intelaiate 
12.2.1 Travi 
Nodo Trave Med [kNm]
Mpl,Rd
[kNm] Med/Mpl,Rd  1
34 40 76 133,1757 0,570675 ok 
  53 2,9 103,1643 0,028111 ok 
  86 6 103,1643 0,05816 ok 
  126 35,38 103,1643 0,342948 ok 
37 59 6 40,9881 0,146384 ok 
  130 11,3 40,9881 0,27569 ok 
  42 2,6 11,23571 0,231405 ok 
  129 1,8 11,23571 0,160203 ok 
Nodo Trave
l [m] 
Ved,G
[kN] 
Ved,M
[kN] 
Mpl,Rd
[kNm] 
Vpl,Rd [kN] 
(Ved,G + Ved,M) / 
Vpl,Rd  0,50
34 40 4,62 113,1 57,651824 133,1757143 544,9966598 0,31330802 ok
  53 2,335 6,4 88,363414 103,1642857 422,1805111 0,224461839 ok
  86 1,54 26,5 133,97959 103,1642857 422,1805111 0,380120796 ok
  126 2,95 21 69,941889 103,1642857 422,1805111 0,215409964 ok
37 59 2,335 8,7 35,107576 40,98809524 244,6590498 0,179055613 ok
  130 5,75 9,5 14,256729 40,98809524 244,6590498 0,097101369 ok
  42 1,4326 12,6 15,685766 11,23571429 240,4251478 0,11764895 ok
  129 1,49 9,9 15,081496 11,23571429 240,4251478 0,103905502 ok
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12.2.2  Colonne 
Nodo Trave i Mpl,Rd,i Med,i i = Mpl,Rd,i / Med,i  = min
34 40 133,17571 76 1,75231203 MIN 
  53 103,16429 2,9 35,57389163   
  86 103,16429 6 17,19404762   
  126 103,16429 35,38 2,915892756   
37 59 40,988095 6 6,831349206   
  130 40,988095 8 5,123511905   
  42 11,235714 2,6 4,321428571   
  129 11,235714 1,8 6,242063492   
Nodo Colonne NEd,G Rd  NEd,E
NEd= NEd,G + 1,1Rd 
NEd,E
34 8 255,8 1,15 1,75231203 340,2 1009,912739 
  187 79,26 1,15 1,75231203 105 312,0108454 
37 26 42,6 1,15 4,321428571 50,8 320,3036429 
  135 103,5 1,15 4,321428571 101 655,6273214 
Nodo Colonne MEd,G Rd  MEd,E
MEd= MEd,G + 1,1Rd 
MEd,E
34 8 2,2 1,15 1,75231203 38,75 88,09614532 
  187 1,5 1,15 1,75231203 7,7 18,56839533 
37 26 3,1 1,15 4,321428571 106 582,5603571 
  135 5,1 1,15 4,321428571 180,9 994,0092321 
Nodo Colonne VEd,G Rd  VEd,E
VEd= VEd,G + 1,1Rd 
VEd,E
34 8 1,2 1,15 1,75231203 12,5 28,90843398 
  187 0 1,15 1,75231203 1,7 3,768347021 
37 26 2,3 1,15 4,321428571 20,7 115,4587679 
  135 4,7 1,15 4,321428571 47,4 263,8171786 
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12.2.3  Gerarchia delle resistenze trave – colonna 
Si calcola il momento resistente della colonna per i livelli di sollecitazione assiale presenti 
nella colonna nelle combinazioni sismiche delle azioni. 
BEAM 
8 
MEd Mpl,Rd
[kN/mc]
a NEd Nc,Rd n MC,pl,Rd
1 38,75 103,1643 0,226714 340,2 2384,381 0,142679 99,75259
2 35,9 103,1643 0,226714 330 2384,381 0,138401 100,2503
3 35 103,1643 0,226714 97 2384,381 0,040681 111,6203
4 38 103,1643 0,226714 93,4 2384,381 0,039172 111,796
5 16,3 103,1643 0,226714 219,4 2384,381 0,092015 105,6474
6 6,7 103,1643 0,226714 186,2 2384,381 0,078092 107,2675
7 5,8 103,1643 0,226714 144,7 2384,381 0,060687 109,2927
8 15,4 103,1643 0,226714 134 2384,381 0,056199 109,8148
	
MC,pl,Rd 855,4417
BEAM 
187 
MEd Mpl,Rd
[kN/mc]
a NEd Nc,Rd n MC,pl,Rd
1 6,8 103,1643 0,226714 102,45 2384,381 0,042967 111,3544
2 5,8 103,1643 0,226714 105 2384,381 0,044037 111,23
3 6,8 103,1643 0,226714 18,8 2384,381 0,007885 115,4364
4 7,7 103,1643 0,226714 19,7 2384,381 0,008262 115,3924
5 3 103,1643 0,226714 60,9 2384,381 0,025541 113,382
6 0,8 103,1643 0,226714 69,8 2384,381 0,029274 112,9477
7 0,9 103,1643 0,226714 30,6 2384,381 0,012834 114,8605
8 4 103,1643 0,226714 37 2384,381 0,015518 114,5482
	
MC,pl,Rd 909,1515
BEAM 
26 
MEd Mpl,Rd
[kN/mc]
a NEd Nc,Rd n MC,pl,Rd
1 90,6 103,1643 0,226714 24,4 2384,381 0,010233 115,1631
2 106 103,1643 0,226714 31,2 2384,381 0,013085 114,8313
3 105 103,1643 0,226714 23 2384,381 0,009646 115,2314
4 90,5 103,1643 0,226714 30 2384,381 0,012582 114,8898
5 4,4 103,1643 0,226714 17,2 2384,381 0,007214 115,5144
6 54,4 103,1643 0,226714 50,8 2384,381 0,021305 113,8748
7 54,4 103,1643 0,226714 18,5 2384,381 0,007759 115,451
8 4,3 103,1643 0,226714 49,5 2384,381 0,02076 113,9383
	
MC,pl,Rd 918,8941
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BEAM 
135 
MEd Mpl,Rd
[kN/mc] 
a NEd Nc,Rd n MC,pl,Rd
1 38,75 103,1643 0,226714 340,2 2384,381 0,142679 99,75259
2 35,9 103,1643 0,226714 330 2384,381 0,138401 100,2503
3 35 103,1643 0,226714 97 2384,381 0,040681 111,6203
4 38 103,1643 0,226714 93,4 2384,381 0,039172 111,796
5 16,3 103,1643 0,226714 219,4 2384,381 0,092015 105,6474
6 6,7 103,1643 0,226714 186,2 2384,381 0,078092 107,2675
7 5,8 103,1643 0,226714 144,7 2384,381 0,060687 109,2927
8 15,4 103,1643 0,226714 134 2384,381 0,056199 109,8148
	
MC,pl,Rd 855,4417
Nodo Colonne 	 MC,pl,Rd 	 Mb,pl,Rd Rd Rd 	 Mb,pl,Rd  MC,pl,Rd
34 8 855,44167 442,6686 1,1 486,9354 ok 
  187 909,15153 442,6686 1,1 486,9354 ok 
37 26 918,89412 104,4476 1,1 114,8924 ok 
  135 855,44167 104,4476 1,1 114,8924 ok 
12.2.4  Collegamenti trave – colonna 
Nodo Trave Mj,Rd Rd Mb,pl,Rd 1,1 Rd Mb,pl,Rd  Mj,Rd 
34 40 16000,8 1,15 133,1757 168,4673 ok
  53 3752,4 1,15 103,1643 130,5028 ok
  86 3752,4 1,15 103,1643 130,5028 ok
  126 789600 1,15 103,1643 130,5028 ok
37 59 306,2 1,15 40,9881 51,84994 ok
  130 369,6 1,15 40,9881 51,84994 ok
  42 158,9 1,15 11,23571 14,21318 ok
  129 129,2 1,15 11,23571 14,21318 ok
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12.2.5  Collegamenti colonna – fondazione 
Nodo Colonne Mc,Rd Rd Mc,pl,Rd  1,1 Rd Mc,pl,Rd  Mc,Rd
34 8 230 1,15 111,796 141,422 ok
  187 230 1,15 115,4364 146,027 ok
37 26 230 1,15 115,5144 146,1258 ok
  135 230 1,15 109,8148 138,9157 ok
ALLEGATO 3 
Comune di Caldogno 
Provincia di Vicenza 
COMPUTO METRICO
OGGETTO: Computo metrico del Sistema Nidyon. Parte d’opera: strutture. Pannelli doppi 
in EPS - RF per le strutture verticali, pannelli in EPS - RF sagomati a travetti per gli 
orizzontamenti e il getto in calcestruzzo nelle intercapedini. La copertura viene conclusa con 
ulteriore strato di isolamento termico. Struttura lignea a travetti e tavolato per falde a 
copertura di spazi aperti. Fondazioni. 
COMMITTENTE: XXX
Data: 
IL TECNICO      
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Num.Ord. 
TARIFFA 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
D I M E N S I O N I 
Quantità
I M P O R T I 
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 
LAVORI A MISURA
Opere Edili   (SpCat 2)
Scavi   (Cat 1)
1 
11E.02.02.0 
0 
14/05/2013 
Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici 
fino a qualsiasi profondità in terreno di qualsiasi natura e 
consistenza, esclusa la roccia, compreso eventuali 
demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni 
non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la 
configurazione del fondo, anche se a gradoni, l'eventuale 
profilatura di pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad uno o 
più sbracci, il tiro in alto, il trasporto del materiale di 
risulta a riempimento o in rilevato fino alla distanza 
media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, 
oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di 
trasporto entro gli stessi limiti di distanza  
Scotico primi 40 cm 15,00 15,000 0,400 90,00
SOMMANO m³ 90,00 3,88 349,20
2 
11E.02.02.0 
0 
10/09/2013 
Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici 
fino a qualsiasi profondità in terreno di qualsiasi natura e 
consistenza, esclusa la roccia, compreso eventuali 
demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni 
non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la 
configurazione del fondo, anche se a gradoni, l'eventuale 
profilatura di pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad uno o 
più sbracci, il tiro in alto, il trasporto del materiale di 
risulta a riempimento o in rilevato fino alla distanza 
media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, 
oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di 
trasporto entro gli stessi limiti di distanza  
Sbancamento fondazione 15,00 15,000 0,650 146,25
SOMMANO m³ 146,25 3,88 567,45
Trasporti e conferimenti in discarica  (Cat 3)
3 
11E.06.02.0 
0 
10/09/2013 
Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale 
di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 
10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e 
l'eventuale configurazione del materiale scaricato 
Vedi voce n° 2 [m³ 146.25] 146,25
SOMMANO m³ 146,25 3,44 503,10
Aggottamenti - Protezione scavi  (Cat 4)
4 
11E.07.01.a 
14/05/2013 
Aggottamento d'acqua con pompa azionata da motore 
elettrico o a scoppio con prevalenza fino a m 7.00 per 
esaurimento di acque freatiche, in condizioni di piena 
efficienza, completa di accessori e tubazioni per 
l'allontanamento delle acque, compreso il consumo di 
energia elettrica e/o carburante e il manovratore addetto 
saltuariamente alla manovra. 
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 975,73 975,73
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Num.Ord. 
TARIFFA 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
D I M E N S I O N I 
Quantità
I M P O R T I 
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 
Materiali Opere Edili  (SpCat 1)
Vespai - Massetti  (Cat 9)
5 
01.05.08.01 
14/05/2013 
Fornitura e posa in opera di ghiaione, in natura ben 
battuto ed accostato, per 
riempimenti di zoccoli di fondazione o drenaggio di 
murature interrate: per drenaggio. 
Sottofondazione 15,00 15,000 0,200 45,00
SOMMANO m³ 45,00 29,25 1´316,25
Opere difesa suolo  (SpCat 5)
Drenaggi, Terre Rinforzate, Geotessuti  (Cat 13)
6 
11I.10.08.a 
14/05/2013 
Fornitura e posa geotessuto resistenza ultima a trazione 
intorno a ikN/m 150 Resistenza ultima a trazione intorno 
a ikN/m 150 in direzione longitudinale e kN/m 45 in 
direzione trasversale, con allungamento a rittura 
rispettivamente di circa il 9% e il 20% (DIN 53857). Per 
deformazioni specifiche del 6% dovrà sviluppare 
tensioni intorno kN/m 75. Il tessuto dovrà inoltre avere 
un peso unitario di almeno g/mq 365 (DIN 53854) circa, 
densità intorno a t/mc 1.3, e permeabilità di circa l/mq/s 
11 sotto una colonna d'acqua di altezza cm 10. Per una 
durata di progetto di 100 anni in suoli normali il 
geotessuto deve avere una tensione ammissibile di circa 
kN/m 53.6 in terreni con ciottoli grossolani di diametro 
fino a mm 125. 
17,00 17,000 289,00
SOMMANO m² 289,00 15,06 4´352,34
Opere Edili   (SpCat 2)
Impermeabilizzazioni - Isolamenti  (Cat 10)
7 
11E.16.11.0 
0 
14/05/2013 
Fornitura e posa di fogli sottozavorra in polietilene. Nel 
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per 
il taglio, lo sfrido, il sostegno provvisorio e quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
15,00 15,000 225,00
SOMMANO m² 225,00 1,21 272,25
Calcestruzzi - Acciaio - Casseri  (Cat 5)
8 
11E.08.01.b 
14/05/2013 
Conglomerato cementizio a dosaggio in opera  C 12/15 
Magrone da 10 cm sopra al manto in polietilene 15,00 15,000 0,100 22,50
Magrone da 3 cm sopra al tessuto bentonitico 15,00 15,000 0,030 6,75
SOMMANO m³ 29,25 85,35 2´496,49
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Num.Ord. 
TARIFFA 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
D I M E N S I O N I 
Quantità
I M P O R T I 
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 
Materiali Opere Edili  (SpCat 1)
Impermeabilizzazioni - Isolamenti  (Cat 10)
9 
02.02.02.03 
14/05/2013 
Pannello di cartone  biodegradabile, spessore 4,8mm , 
uniformemente riempito con 7,3Kg di bentonite di sodio 
naturale addittivata con polimeri resistenti ai 
contaminanti, con un coefficiente di permeabilità uguale 
o inferiore a 1.E-9 cm/sec. Certificazione ICITE 
15,00 15,000 225,00
SOMMANO m² 225,00 10,99 2´472,75
Opere Edili   (SpCat 2)
Calcestruzzi - Acciaio - Casseri  (Cat 5)
10 
11E.08.06.a 
14/05/2013 
Casseforme in legname  per opere in fondazione poste in 
opera piane  
106,10 0,400 42,44
SOMMANO m² 42,44 23,44 994,79
11 
11E.08.12.0 
0 
14/05/2013 
Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, 
classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di 
esposizione XC1, C 25/30, rapporto e/c=0,6, 
confezionato a macchina per opere di fondazioni statiche 
di qualsiasi forma e dimensione quali travi rovesce, 
fondazioni isolate a plinto e fondazioni continue, 
compreso il ferro tondino d'armatura FeB44K ad 
aderenza migliorata controllato in stabilimento e 
sagomato nelle quantita' previste dai calcoli statici, 
redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un 
quantitativo massimo fino a 50 kg/m³. Nel prezzo si 
intendono compresi e compensati gli oneri per la 
formazione ed il disfacimento delle casseforme di 
contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la 
formazione dei piani superiori e quanto altro necessario 
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Fornitura e posa 
in opera di conglomerato cementizio, classe di 
lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, 
Rck 25 N/mmq, confezionato a macchina per opere di 
fondazione a platea, compreso il ferro tondino di 
armatura FeB44K ad aderenza migliorata controllato in 
stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai 
calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne 
appaltante, per un quantitativo massimo fino a 40 kg/m³. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri 
per la formazione ed il disfacimento delle casseforme di 
contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la 
formazione dei piani superiori e quanto altro necessario 
per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Platea 96,00 0,400 38,40
Platea 5,50 9,500 0,200 10,45
Platea 6,90 4,600 0,200 6,35
SOMMANO m³ 55,20 203,74 11´246,45
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Num.Ord. 
TARIFFA 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
D I M E N S I O N I 
Quantità
I M P O R T I 
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 
12 
11E.08.04.0 
0 
11/09/2013 
Acciaio in barre per armature di conglomerato 
cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e 
posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri 
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza 
migliorata controllato in stabilimento 
Vedi voce n° 11 [m³ 55.20] 55,20 3´047,04
SOMMANO kg 3´047,04 1,45 4´418,21
Impermeabilizzazioni - Isolamenti  (Cat 10)
13 
11E.16.07.0 
0 
10/09/2013 
Massetto isolante costituito da impasto realizzato a q 2.5 
di cemento tipo 325 e mc 1 di prodotti autoespansi con 
Vermiculite 
Isolamento 10,50 6,400 0,155 10,42
7,90 5,600 0,155 6,86
SOMMANO m³ 17,28 205,05 3´543,26
Edilizia Prefabbricata  (Cat 7)
14 
N1 
11/09/2013 
Fornitura e posa in opera di pannello doppio tipo Nydion 
composto da due lastre di poliestirene espanso, da due 
reti elettrosaldate interne e da due esterne portaintonaco, 
collegate tra loro mediante 8 fili connettori-distanziatori 
passanti in acciaio zincato per ogni singolo passo 
orizzontale di 150 [mm], comprensivo di armatura 
prevista nei calcoli, agganci alla parete sottostante, 
puntellature, assistenza al getto, disarmo e ogni altro 
onere per dare l'opera al finito. Costo comprensivo di 
trasporto, utile d'impresa, costo di costruzione. 
Muri  elevazione 342,00
SOMMANO m² 342,00 103,90 35´533,80
Calcestruzzi - Acciaio - Casseri  (Cat 5)
15 
11E.08.02.b 
11/09/2013 
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA 
CARATTERISTICA IN OPERA classe di lavorabilità 
S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C 25/30, 
rapporto e/c=0,6 
342,00 0,150 51,30
SOMMANO m³ 51,30 128,47 6´590,51
Edilizia Prefabbricata  (Cat 7)
16 
N2 
11/09/2013 
Fornitura e posa in opera di pannello solaio tipo Nidyon 
composto da una lastra di polistirene espanso, ad essa è 
unita all'intradosso una rete elettrosaldata portaintonaco 
e all'estradosso una rete con funzione di armo per il 
getto della cappa, comprensivo di armatura prevista nei 
calcoli, agganci alle pareti, puntellature e casseformi, 
assistenza al getto, disarmo e ogni altro onere per dare 
l'opera al finito. Costo comprensivo di trasporto, utile 
d'impresa, spese generali. 
Solaio interpiano 113,00
Copertura 111,00
SOMMANO m² 224,00 108,14 24´223,36
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Num.Ord. 
TARIFFA 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
D I M E N S I O N I 
Quantità
I M P O R T I 
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 
Calcestruzzi - Acciaio - Casseri  (Cat 5)
17 
11E.08.02.n 
06/11/2013 
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA 
CARATTERISTICA IN OPERA sovrapprezzo per 
impiego di inerti con Dmax mm 15. 
Vedi voce n. 15 51,30
SOMMANO m³ 51,30 6,55 336,02
18 
11E.08.02.n 
06/11/2013 
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA 
CARATTERISTICA IN OPERA sovrapprezzo per 
impiego di inerti con Dmax mm 15. 
Vedi voce n. 19 74,49
SOMMANO m³ 74,49 6,55 487,91
19 
11E.08.02.b 
11/09/2013 
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA 
CARATTERISTICA IN OPERA classe di lavorabilità 
S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C 25/30, 
rapporto e/c=0,6 
Cappa 224,00 0,040 8,96
Travetti 224,00 0,220 49,28
SOMMANO m³ 58,24 128,47 7´482,09
Impermeabilizzazioni - Isolamenti  (Cat 10)
20 
104.02.1.01 
0 
11/09/2013 
Fornitura e posa in opera di materassino in lana di roccia 
trapuntato con filo di vetro, su superfici verticali. Di 
spessore mm 100 e densità di 80 kg/m3 
Isolamento copertura 111,00
SOMMANO m² 111,00 37,51 4´163,61
Vespai - Massetti  (Cat 9)
21 
11E.13.03.0 
0 
14/05/2013 
Massetto in conglomerato cementizo Rck 25 N/mmq 
gettato sopra il vespaio in due riprese, compreso 
l'armatura metallica con rete elettrosaldata di diametro 
mm 6 e maglia cm 20x20, la compattazione e la 
fratazzatura della superficie di spessore cm 5 
10,50 6,400 67,20
7,90 5,600 44,24
SOMMANO m² 111,44 35,09 3´910,43
Calcestruzzi - Acciaio - Casseri  (Cat 5)
22 
109.01.1.03 
5 
19/09/2013 
Controtelaio di legno Abete grezzo in opera, di spessore 
cm 2, larghezza da oltre 12 cm fino a 15 cm. 
Controtelai per realizzazione strutture Nidyon 77,00 77,00
SOMMANO m 77,00 11,70 900,90
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Num.Ord. 
TARIFFA 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
D I M E N S I O N I 
Quantità
I M P O R T I 
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 
23 
00.01.03.04 
a 
19/09/2013 
Sola posa in opera di casse morte per porte interne o per 
serramenti esterni: (misura massima del foro mq. 4.00) 
per porte interne, casse da cm. 10/15  
Posa per realizzazione strutture Sistema Nidyon 22,00
SOMMANO cadauno 22,00 44,26 973,72
Materiali Opere Edili  (SpCat 1)
Impermeabilizzazioni - Isolamenti  (Cat 10)
24 
01.03.11.02 
19/09/2013 
Perlite granulometria 1 ÷ 5,6 mm 
Riempimento spazio compreso tra la stuttura del primo 
orizzontamento e la struttura lignea delle falde in 
corrispondenza del primo livello. 6,00
SOMMANO m³ 6,00 126,07 756,42
Opere in legno  (SpCat 4)
Tetti: orditure portanti e secondarie  (Cat 14)
25 
P1.05.016 
19/09/2013 
Fornitura e posa in opera di struttura portante secondaria 
(arcarecci) in travatura di legno lamellare piallato di 
abete di prima qualità, piallato secondo dimensioni e 
disposizioni di progetto, con lamelle sovrapposte per 
incollaggio mediante colle di tipo resorcinico, compreso 
il trattamento antiparassitario e funghicida eseguito 
mediante applicazione esterna di protettivo dato a due 
mani. Compreso l'adeguato fissaggio alla struttura 
portante in acciaio zincato a caldo, i chiodi zincati ad 
aderenza migliorata, i sistemi di fissaggio nodale, la 
bulloneria, nonché qualsiasi altro onere e materiale 
accessorio utile per dare l'opera compiuta 
Falde esterne al perimetro1 - travetti 5x10 cm 17,00 1,40 0,050 0,100 0,12
Falde esterne al perimetro2 - travetti 5x10 cm - doppia 23,00 1,28 0,050 0,100 0,15
Falde esterne al perimetro3 - travetti 5x10 cm - doppia 12,00 1,40 0,050 0,100 0,08
Falde esterne al perimetro3a - travetti 5x10 cm - doppia 11,00 2,94 0,050 0,100 0,16
SOMMANO m³ 0,51 1´498,79 764,38
Opere Edili   (SpCat 2)
Calcestruzzi - Acciaio - Casseri  (Cat 5)
26 
11E.08.19.a 
11/09/2013 
Fornitura e posa conglomerato cementizio armato C 
25/30 per cordoli, travi e solette  
Poggioli 4,40 1,200 0,100 0,53
SOMMANO m³ 0,53 507,34 268,89
27 
11E.08.19.a 
11/09/2013 
Fornitura e posa conglomerato cementizio armato C 
25/30 per cordoli, travi e solette  
Trave di colmo 6,30 0,250 0,550 0,87
Trave di colmo2 5,57 0,250 0,550 0,77
SOMMANO m³ 1,64 507,34 832,04
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Num.Ord. 
TARIFFA 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
D I M E N S I O N I 
Quantità
I M P O R T I 
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 
Opere in legno  (SpCat 4)
Tetti: orditure portanti e secondarie  (Cat 14)
28 
11E.20.07.0 
0 
19/10/2013 
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO IN 
LEGNO. Fornitura e posa in opera di tavolato di 
copertura in legno di abete eseguito con tavole di IVa 
scelta dello spessore di 20 mm, accostate e chiodate con 
tre chiodi alla struttura inferiore in corrispondenza di 
ogni cantere. Nel prezzo si intendono compresi e 
compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, la chioderia, 
il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti 
in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto 
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Falde di copertura di spazi aperti 28,50
SOMMANO m² 28,50 10,29 293,27
Materiali Opere Edili  (SpCat 1)
Calcestruzzi - Acciaio - Casseri  (Cat 5)
29 
11D.05.04.0
0 
26/11/2013 
ATTREZZATURA PER BANCHINAGGIO, 
ESCLUSO PERSONALE 
Solaio 113,00
Copertura 111,00
SOMMANO mq 224,00 7,15 1´601,60
Opere Edili   (SpCat 2)
Impermeabilizzazioni - Isolamenti  (Cat 10)
30 
11E.16.12.c 
26/11/2013 
FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA 
VAPORE PE/BD spessore mm 0.4. 
Copertura 111,00
Falde a copertura di spazi aperti 21,00
SOMMANO mq 132,00 2,44 322,08
Parziale LAVORI A MISURA euro 122´949,30
T O T A L E   euro 122´949,30
Num.Ord. 
TARIFFA 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
I M P O R 
T I incid. 
% 
TOTALE 
Riepilogo  SUPER CATEGORIE
001 Materiali Opere Edili 6´147,02 5.000
002 Opere Edili 111´392,29 90.600
003 Opere in ferro 0,00 0.000
004 Opere in legno 1´057,65 0.860
005 Opere difesa suolo 4´352,34 3.540
Totale SUPER CATEGORIE euro 122´949,30 100.000
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Num.Ord. 
TARIFFA 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
I M P O R 
T I incid. 
% 
TOTALE 
Riepilogo  CATEGORIE
001 Scavi 916,65 0.746
002 Reinterri 0,00 0.000
003 Trasporti e conferimenti in discarica 503,10 0.409
004 Aggottamenti - Protezione scavi 975,73 0.794
005 Calcestruzzi - Acciaio - Casseri 38´629,62 31.419
006 Solai 0,00 0.000
007 Edilizia Prefabbricata 59´757,16 48.603
008 Murature 0,00 0.000
009 Vespai - Massetti 5´226,68 4.251
010 Impermeabilizzazioni - Isolamenti 11´530,37 9.378
011 Opere in cartongesso 0,00 0.000
012 Fabbricati 0,00 0.000
013 Drenaggi, Terre Rinforzate, Geotessuti 4´352,34 3.540
014 Tetti: orditure portanti e secondarie 1´057,65 0.860
Totale CATEGORIE euro 122´949,30 100.000
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Num.Ord. 
TARIFFA 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
I M P O R 
T I incid. 
% 
TOTALE 
Riepilogo Strutturale  CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 122´949,30 100.000
M:001 Materiali Opere Edili euro 6´147,02 5.000
M:001.005      Calcestruzzi - Acciaio - Casseri euro 1´601,60 1.303
M:001.009      Vespai - Massetti euro 1´316,25 1.071
M:001.010      Impermeabilizzazioni - Isolamenti euro 3´229,17 2.626
M:002 Opere Edili euro 111´392,29 90.600
M:002.001      Scavi euro 916,65 0.746
M:002.003      Trasporti e conferimenti in discarica euro 503,10 0.409
M:002.004      Aggottamenti - Protezione scavi euro 975,73 0.794
M:002.005      Calcestruzzi - Acciaio - Casseri euro 37´028,02 30.116
M:002.007      Edilizia Prefabbricata euro 59´757,16 48.603
M:002.009      Vespai - Massetti euro 3´910,43 3.181
M:002.010      Impermeabilizzazioni - Isolamenti euro 8´301,20 6.752
M:004 Opere in legno euro 1´057,65 0.860
M:004.014      Tetti: orditure portanti e secondarie euro 1´057,65 0.860
M:005 Opere difesa suolo euro 4´352,34 3.540
M:005.013      Drenaggi, Terre Rinforzate, Geotessuti euro 4´352,34 3.540
TOTALE  euro 122´949,30 100.000
     Data, 18/11/2013 
Il Tecnico
ALLEGATO 4 
Comune di Caldogno 
Provincia di Vicenza 
COMPUTO METRICO
OGGETTO: Computo metrico del Sistema IN.NOVA. Parte d’opera: strutture. Telaio in 
acciaio controventato, con tamponamenti non strutturali in laterizio, rivestimenti verticali 
interni ed esterni, solaio con pannelli Xlam, copertura con travi e tavolato lignei e 
rivestimento termico della copertura. Struttura lignea a travetti e tavolato per la realizzazione 
di falde a copertura di spazi aperti. Fondazioni.
COMMITTENTE: XXX
Data: 
IL TECNICO      
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Num.Ord. 
TARIFFA 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
D I M E N S I O N I 
Quantità 
I M P O R T I 
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 
LAVORI A MISURA
Opere Edili  (SpCat 2)
Scavi   (Cat 1)
1 
11E.02.02.0
0 
19/10/2013 
Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi 
meccanici fino a qualsiasi profondità in terreno di 
qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, 
compreso eventuali demolizioni di vecchie murature 
e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo 
spianamento e la configurazione del fondo, anche se 
a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e 
cigli, il paleggio ad uno o più sbracci, il tiro in alto, 
il trasporto del materiale di risulta a riempimento o 
in rilevato fino alla distanza media di m 100 e la sua 
sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto 
fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli 
stessi limiti di distanza  
Scotico primi 40 cm 15,00 15,000 0,400 90,00
SOMMANO m³ 90,00 3,88 349,20
2 
11E.02.02.0
0 
19/10/2013 
Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi 
meccanici fino a qualsiasi profondità in terreno di 
qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, 
compreso eventuali demolizioni di vecchie murature 
e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo 
spianamento e la configurazione del fondo, anche se 
a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e 
cigli, il paleggio ad uno o più sbracci, il tiro in alto, 
il trasporto del materiale di risulta a riempimento o 
in rilevato fino alla distanza media di m 100 e la sua 
sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto 
fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli 
stessi limiti di distanza  
Sbancamento fondazione 15,00 15,000 0,900 202,50
SOMMANO m³ 202,50 3,88 785,70
Trasporti e conferimenti discarica  (Cat 3)
3 
11E.06.02.0
0 
10/09/2013 
Trasporto con qualunque mezzo a discarica del 
materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una 
distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, 
lo spianamento e l'eventuale configurazione del 
materiale scaricato 
202,50
SOMMANO m³ 202,50 3,44 696,60
Aggottamenti - Protezione scavi  (Cat 4)
4 
11E.07.01.a
14/05/2013 
Aggottamento d'acqua con pompa azionata da 
motore elettrico o a scoppio con prevalenza fino a m 
7.00 per esaurimento di acque freatiche, in 
condizioni di piena efficienza, completa di accessori 
e tubazioni per l'allontanamento delle acque, 
compreso il consumo di energia elettrica e/o 
carburante e il manovratore addetto saltuariamente 
alla manovra. 
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 975,73 975,73
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Num.Ord. 
TARIFFA 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
D I M E N S I O N I 
Quantità 
I M P O R T I 
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 
Materiali Opere edili  (SpCat 1)
Vespai - Massetti  (Cat 9)
5 
01.05.08.01 
14/05/2013 
Fornitura e posa in opera di ghiaione, in natura ben 
battuto ed accostato, per 
riempimenti di zoccoli di fondazione o drenaggio di 
murature interrate: per drenaggio. 
Sottofondazione 13,00 15,000 0,300 58,50
SOMMANO m³ 58,50 29,25 1´711,13
Opere difesa suolo  (SpCat 5)
Drenaggi, Terre rinforzate, Geotessuti  (Cat 13)
6 
I.10.08.a 
14/05/2013 
Fornitura e posa geotessuto resistenza ultima a 
trazione intorno a ikN/m 150 Resistenza ultima a 
trazione intorno a ikN/m 150 in direzione 
longitudinale e kN/m 45 in direzione trasversale, 
con allungamento a rittura rispettivamente di circa il 
9% e il 20% (DIN 53857). Per deformazioni 
specifiche del 6% dovrà sviluppare tensioni intorno 
kN/m 75. Il tessuto dovrà inoltre avere un peso 
unitario di almeno g/mq 365 (DIN 53854) circa, 
densità intorno a t/mc 1.3, e permeabilità di circa 
l/mq/s 11 sotto una colonna d'acqua di altezza cm 
10. Per una durata di progetto di 100 anni in suoli 
normali il geotessuto deve avere una tensione 
ammissibile di circa kN/m 53.6 in terreni con 
ciottoli grossolani di diametro fino a mm 125. 
15,00 17,000 255,00
SOMMANO m² 255,00 15,06 3´840,30
Opere Edili  (SpCat 2)
Impermeabilizzazioni - Isolamenti  (Cat 10)
7 
11E.16.11.0
0 
14/05/2013 
Fornitura e posa di fogli sottozavorra in polietilene. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli 
oneri per il taglio, lo sfrido, il sostegno provvisorio 
e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. 
13,00 15,000 195,00
SOMMANO m² 195,00 1,21 235,95
Calcestruzzi - Acciaio - Casseri  (Cat 5)
8 
11E.08.01.b
14/05/2013 
Conglomerato cementizio a dosaggio in opera  C 
12/15 
Magrone da 10 cm sopra al manto in polietilene 13,00 15,000 0,100 19,50
Magrone da 3 cm sopra al tessuto bentonitico 13,00 15,000 0,030 5,85
SOMMANO m³ 25,35 85,35 2´163,62
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Num.Ord. 
TARIFFA 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
D I M E N S I O N I 
Quantità 
I M P O R T I 
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 
Materiali Opere edili  (SpCat 1)
Impermeabilizzazioni - Isolamenti  (Cat 10)
9 
02.02.02.03 
14/05/2013 
Pannello di cartone  biodegradabile, spessore 
4,8mm , uniformemente riempito con 7,3Kg di 
bentonite di sodio naturale addittivata con polimeri 
resistenti ai contaminanti, con un coefficiente di 
permeabilità uguale o inferiore a 1.E-9 cm/sec. 
Certificazione ICITE 
13,00 15,000 195,00
SOMMANO m² 195,00 10,99 2´143,05
Opere Edili  (SpCat 2)
Calcestruzzi - Acciaio - Casseri  (Cat 5)
10 
11E.08.12.0
0 
14/05/2013 
Fornitura e posa in opera di conglomerato 
cementizio, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), 
classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto 
e/c=0,6, confezionato a macchina per opere di 
fondazioni statiche di qualsiasi forma e dimensione 
quali travi rovesce, fondazioni isolate a plinto e 
fondazioni continue, compreso il ferro tondino 
d'armatura FeB44K ad aderenza migliorata 
controllato in stabilimento e sagomato nelle 
quantita' previste dai calcoli statici, redatti a cura e 
spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo 
massimo fino a 50 kg/m³. Nel prezzo si intendono 
compresi e compensati gli oneri per la formazione 
ed il disfacimento delle casseforme di contenimento 
dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione dei 
piani superiori e quanto altro necessario per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. Fornitura e posa in 
opera di conglomerato cementizio, classe di 
lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione 
XC1, Rck 25 N/mmq, confezionato a macchina per 
opere di fondazione a platea, compreso il ferro 
tondino di armatura FeB44K ad aderenza migliorata 
controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità 
previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese 
dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo 
massimo fino a 40 kg/m³. Nel prezzo si intendono 
compresi e compensati gli oneri per la formazione 
ed il disfacimento delle casseforme di contenimento 
dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione dei 
piani superiori e quanto altro necessario per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. 
Platea 116,00 0,400 46,40
Platea 68,00 0,200 13,60
Plinti 28,00 1,15 1,000 1,290 41,54
Plinti piccoli 4,00 0,48 0,480 0,600 0,55
SOMMANO m³ 102,09 203,74 20´799,82
11 
11E.08.04.0
0 
11/09/2013 
Acciaio in barre per armature di conglomerato 
cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e 
posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli 
oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad 
aderenza migliorata controllato in stabilimento 
Vedi voce n° 10 [m³ 102.09] 20,00 2´041,80
SOMMANO kg 2´041,80 1,45 2´960,61
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Num.Ord. 
TARIFFA 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
D I M E N S I O N I 
Quantità 
I M P O R T I 
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 
Vespai - Massetti  (Cat 9)
12 
11E.13.12.0
0 
10/09/2013 
Fornitura e posa in opera di massetto alleggerito 
praticabile dello spessore di 6 cm per adeguamento 
di livelli, dosato a 300 kg di cemento tipo R 3.25 
per metrocubo di inerte leggero a granulometria 
idonea. Nel prezzo si intendono compresi e 
compensati gli oneri per la pulizia e preparazione 
del fondo, la tiratura a livello e quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.  
Alleggerito 68,00
SOMMANO m² 68,00 18,13 1´232,84
Impermeabilizzazioni - Isolamenti  (Cat 10)
13 
11E.16.07.0
0 
10/09/2013 
Massetto isolante costituito da impasto realizzato a 
q 2.5 di cemento tipo 325 e mc 1 di prodotti 
autoespansi con Vermiculite 
Isolamento 10,50 6,400 0,155 10,42
7,90 5,600 0,155 6,86
SOMMANO m³ 17,28 205,05 3´543,26
14 
11E.13.03.0
0 
14/05/2013 
Massetto in conglomerato cementizo Rck 25 
N/mmq gettato sopra il vespaio in due riprese, 
compreso l'armatura metallica con rete 
elettrosaldata di diametro mm 6 e maglia cm 20x20, 
la compattazione e la fratazzatura della superficie di 
spessore cm 5 
10,50 6,400 67,20
7,90 5,600 44,24
SOMMANO m² 111,44 35,09 3´910,43
Materiali Opere edili  (SpCat 1)
Murature  (Cat 8)
15 
Carcere di 
Vicenza 
14/05/2013 
Pannelli prefabbricati in laterizio, comprensivo di 
fornitura e posa in opera e degli sfridi necessari 
all'ancoraggio dei pannelli al telaio in acciaio. 
190,00
SOMMANO m² 190,00 15,00 2´850,00
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Num.Ord. 
TARIFFA 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
D I M E N S I O N I 
Quantità 
I M P O R T I 
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 
Opere in legno  (SpCat 4)
Tetti: orditure portanti e secondarie  (Cat 14)
16 
11E.20.06.0
0 
15/05/2013 
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ORDITURA 
PORTANTE IN LEGNO LAMELLARE. 06 
Fornitura e posa in opera di orditura portante della 
copertura, comprendente grossa e piccola orditura, 
eseguita con travi lamellari segate in legno di abete, 
a sezione costante, con facce a spigolo smussato 
delle dimensioni previste dai calcoli statici, che 
saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne 
appaltante. Sono comprese le banchine, le travi di 
spina, le travi trasversali, i puntoni, i colmi, i canteri 
ecc.. Le opere saranno eseguite con legno lamellare 
di Ia scelta, incollato con resine resorciniche e 
comunque del tipo omologato secondo quanto 
previsto dalle normative vigenti, impregnato con 
due mani date a pennello od a spruzzo di 
impregnante idrorepellente fungobattericida 
conforme alle norme DIN 68.800 nel colore a scelta 
della D.L.. Le travi dovranno essere prodotte da 
stabilimento in possesso della certificazione di 
idoneità all'incollaggio di elementi strutturali di 
grandi luci della categoria A ai sensi della 
normativa DIN 1052, copia di detta certificazione 
dovrà essere fornita alla D.L. prima della 
realizzazione degli elementi stessi.  Nel prezzo si 
intendono compresi e compensati gli oneri per 
l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante 
eseguita in acciaio Fe37 protetto esclusivamente 
mediante zincatura a caldo, i prescritti chiodi zincati 
ad aderenza migliorata, i sistemi di fissaggio nodale 
in acciaio zincato, la bulloneria ecc.. Sono inoltre 
compresi le strutture e le tiranterie necessarie 
all'irrigidimento e alla controventatura, le piastre di 
appoggio in neoprene, il taglio, lo sfrido, il puntuale 
e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in 
materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto 
altro necessario per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 
Travi lignee- falda tipo 1 26,00 6,30 0,200 0,140 4,59
Travi lignee- falda tipo 2 11,00 5,55 0,200 0,140 1,71
Travi lignee- falda tipo 3 8,00 2,75 0,200 0,140 0,62
SOMMANO m³ 6,92 1´140,92 7´895,17
17 
11E.20.07.0
0 
15/05/2013 
FORNITURA E POSA IN OPERA DI 
TAVOLATO IN LEGNO. Fornitura e posa in opera 
di tavolato di copertura in legno di abete eseguito 
con tavole di IVa scelta dello spessore di 20 mm, 
accostate e chiodate con tre chiodi alla struttura 
inferiore in corrispondenza di ogni cantere. Nel 
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri 
per il taglio, lo sfrido, la chioderia, il puntuale e 
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in 
materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto 
altro necessario per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 
Tavolato copertura 111,00
Tavolato falda esterna1 5,50
Tavolato falda esterna2 23,00
SOMMANO m² 139,50 10,29 1´435,46
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Num.Ord. 
TARIFFA 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
D I M E N S I O N I 
Quantità 
I M P O R T I 
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 
Solai  (Cat 6)
18 
Azienda 
produttrice 
15/05/2013 
Fornitura e posa in opera di Pannelli Crosslam, a 5 
strati, spessore 16 cm. Il prezzo comprende tagli, 
sfridi, bulloneria, piastre in acciaio e quant'altro sia 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Solaio 113,00
Terrazzo 5,50
Terrazzini 0,76
SOMMANO m² 119,26 120,00 14´311,20
Materiali Opere edili  (SpCat 1)
Impermeabilizzazioni - Isolamenti  (Cat 10)
19 
01.03.11.02 
19/09/2013 
Perlite granulometria 1 ÷ 5,6 mm 
Riempimento spazio compreso tra la stuttura del 
primo orizzontamento e la struttura lignea delle 
falde in corrispondenza del primo livello. 6,00
SOMMANO m³ 6,00 126,07 756,42
Opere Edili  (SpCat 2)
20 
104.02.1.01 
0 
11/09/2013 
Fornitura e posa in opera di materassino in lana di 
roccia trapuntato con filo di vetro, su superfici 
verticali. Di spessore mm 100 e densità di 80 kg/m3
Isolamento termico copertura telaio 111,00 1,000 111,00
SOMMANO m² 111,00 37,51 4´163,61
Opere in legno  (SpCat 4)
Tetti: orditure portanti e secondarie  (Cat 14)
21 
P1.05.016 
19/09/2013 
Fornitura e posa in opera di struttura portante 
secondaria (arcarecci) in travatura di legno 
lamellare piallato di abete di prima qualità, piallato 
secondo dimensioni e disposizioni di progetto, con 
lamelle sovrapposte per incollaggio mediante colle 
di tipo resorcinico, compreso il trattamento 
antiparassitario e funghicida eseguito mediante 
applicazione esterna di protettivo dato a due mani. 
Compreso l'adeguato fissaggio alla struttura 
portante in acciaio zincato a caldo, i chiodi zincati 
ad aderenza migliorata, i sistemi di fissaggio nodale, 
la bulloneria, nonché qualsiasi altro onere e 
materiale accessorio utile per dare l'opera compiuta 
Falde esterne al perimetro1 - travetti 5x10 cm 22,00 1,20 0,050 0,100 0,13
Falde esterne al perimetro1a - travetti 5x10 cm - 
doppia 6,00 2,65 0,050 0,100 0,08
Falde esterne al perimetro2 - travetti 5x10 cm - 
doppia 17,00 1,30 0,050 0,100 0,11
Falde esterne al perimetro3 - travetti 5x10 cm - 
doppia 22,00 1,20 0,050 0,100 0,13
SOMMANO m³ 0,45 1´498,79 674,46
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Num.Ord. 
TARIFFA 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
D I M E N S I O N I 
Quantità 
I M P O R T I 
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 
Opere in ferro  (SpCat 3)
Edilizia Prefabbricata  (Cat 7)
22 
Impresa 
19/09/2013 
Fornitura e posa in opera di travi ali larghe HEA-
HEB (UNI EN 10025) da 200 a 220 mm. Il costo 
comprende il trasporto, la mano d'opera, l' utile 
d'impresa e le spese generali. 
Pilastri HEB220 141,20 71,500 10´095,80
Travi a livello del solaio HEB220 59,50 71,500 4´254,25
Travi a livello della copertura HEA200 101,00 42,300 4´272,30
Travi a livello del solaio HEM240 13,80 157,000 2´166,60
SOMMANO kg 20´788,95 1,90 39´499,00
23 
Impresa 
19/09/2013 
Fornitura e posa in opera di travi ali larghe HEA-
HEB (UNI EN 10025) da 100 a 180 mm. Il costo 
comprende il trasporto, la mano d'opera, l' utile 
d'impresa e le spese generali. 
Pilastri in falso HEB180 10,22 51,200 523,26
Travi a livello del solaio HEA180 13,00 35,500 461,50
Travi a livello del solaio HEA140 17,25 24,700 426,08
Pilastri HEA140 11,20 24,700 276,64
Travi a livello del solaio HEA140 - esterne 10,00 24,700 247,00
SOMMANO kg 1´934,48 1,90 3´675,51
24 
Imprresa 
19/09/2013 
Fornitura e posa in operaTravi UPN (UNI EN 
10025) da 140 a 220 mm. Il costo comprende il 
trasporto, la mano d'opera, l' utile d'impresa e le 
spese generali. 
Travi  UPN180 15,32 22,000 337,04
Travi  UPN180- terrazzini 1,60 22,000 35,20
SOMMANO kg 372,24 1,90 707,26
Opere Edili  (SpCat 2)
Impermeabilizzazioni - Isolamenti  (Cat 10)
25 
11E.16.12.c
19/09/2013 
Fornitura e posa in opera di barriera al vapore 
costituita da teli in polietilene estrusi colorati a 
bassa densità, posati a secco su superfici sia 
orizzontali che verticali, sovrapposti sulle giunture 
di circa 5-10 cm e saldati con nastro biadesivo 
butilico di larghezza 15 mm. In particolare i teli 
dovranno essere in possesso delle seguenti 
caratteristiche tecniche debitamente documentate 
dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - densità   
900 kg/m³; - resistenza diffusione vapore 450000 µ. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli 
oneri per il taglio, lo sfrido, il sostegno provvisorio 
e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI 
BARRIERA VAPORE PE/BD spessore mm 0.4 
Copertura 111,00
Falde a livello del solaio e terrazze 21,00
SOMMANO m² 132,00 2,51 331,32
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Num.Ord. 
TARIFFA 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
D I M E N S I O N I 
Quantità 
I M P O R T I 
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 
Opere in ferro  (SpCat 3)
Edilizia Prefabbricata  (Cat 7)
26 
Impresa 
22/09/2013 
Fornitura e posa in opera di laminati mercantili 
qualità S275. Il costo comprende il trasporto, la 
mano d'opera, l' utile d'impresa e le spese generali. 
Controventi - sezione 60x4 mm 120,07 0,06 0,004 7861,000 226,53
SOMMANO kg 226,53 1,90 430,41
27 
22/09/2013 
Sfridi comprensivi di bullonature, saldature, piastre 
forate varie e tirafondi secondo il progetto di calcolo 
strutturale della struttura in acciaio. 
10% sui Kg di struttura in acciaio 
*(par.ug.=0,1*23500) 2350,00 2´350,00
SOMMANO kg 2´350,00 1,90 4´465,00
28 
07.03.00.06 
.d 
23/09/2013 
Tubi saldati a caldo neri: prezzi indicativi delle 
misure di maggior utilzzo tubo quadro 100 x 100 x3 
Profilo tubolare sezione quadrata 150x150x8 [mm] 2,60 2,60
SOMMANO ml 2,60 10,78 28,03
Opere Edili  (SpCat 2)
Impermeabilizzazioni - Isolamenti  (Cat 10)
29 
Azienda 
01/12/2013 
PARTE ESTERNA PARETI PERIMETRALI 
Fornitura e posa di parete di chiusura esterna a 
secco composita in gessofibra e laterizio, costituita 
dai seguenti strati dall'esterno:  lastra TIPO 
Powerpanel H2O Fermacell sp. 12,5 mm, struttura 
in acciaio zincato, pannello isolante in lana di roccia 
sp. 100 mm, barriera al vapore, parete in laterizio 
porizzato precompresso. 
240,00
SOMMANO m² 240,00 65,00 15´600,00
<nessuna>  (SpCat 0)
30 
Azienda 
01/12/2013 
PARTE INTERNA PARETI PERIMETRALI 
Fornitura e posa di parete divisoria interna a secco 
composita in gessofibra, costituita dai seguenti 
strati: lastra gessofibra TIPO Fermacell sp. 12,5 
mm, lastra in cartongesso rinforzato tipo Habito 
Gyproc sp. 12,5 mm, struttura in acciaio zincato, 
pannello isolante in lana di roccia sp. 50 mm, 
struttura in acciaio zincato, lastra gessofibra TIPO 
Fermacell sp. 12,5 mm, lastra in cartongesso 
rinforzato tipo Habito Gyproc sp. 12,5 mm.  
232,00
SOMMANO m² 232,00 47,90 11´112,80
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Num.Ord. 
TARIFFA 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
D I M E N S I O N I 
Quantità 
I M P O R T I 
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 
Parziale LAVORI A MISURA euro 153´283,89
T O T A L E   euro 153´283,89
Num.Ord. 
TARIFFA 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
I M P O R 
T I incid. 
% 
TOTALE 
Riepilogo  SUPER CATEGORIE
000 <nessuna> 11´112,80 7.250
001 Materiali Opere edili 7´460,60 4.867
002 Opere Edili 57´748,69 37.674
003 Opere in ferro 48´805,21 31.840
004 Opere in legno 24´316,29 15.864
005 Opere difesa suolo 3´840,30 2.505
Totale SUPER CATEGORIE euro 153´283,89 100.000
Num.Ord. 
TARIFFA 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
I M P O R 
T I incid. 
% 
TOTALE 
Riepilogo  CATEGORIE
000 <nessuna> 11´112,80 7.250
001 Scavi 1´134,90 0.740
002 Reinterri 0,00 0.000
003 Trasporti e conferimenti discarica 696,60 0.454
004 Aggottamenti - Protezione scavi 975,73 0.637
005 Calcestruzzi - Acciaio - Casseri 25´924,05 16.912
006 Solai 14´311,20 9.336
007 Edilizia Prefabbricata 48´805,21 31.840
008 Murature 2´850,00 1.859
009 Vespai - Massetti 2´943,97 1.921
010 Impermeabilizzazioni - Isolamenti 30´684,04 20.018
011 Opere in cartongesso 0,00 0.000
012 Fabbricati 0,00 0.000
013 Drenaggi, Terre rinforzate, Geotessuti 3´840,30 2.505
014 Tetti: orditure portanti e secondarie 10´005,09 6.527
Totale CATEGORIE euro 153´283,89 100.000
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Num.Ord. 
TARIFFA 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
I M P O R 
T I incid. 
% 
TOTALE 
Riepilogo Strutturale  CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 153´283,89 100.000
M:000 <nessuna> euro 11´112,80 7.250
M:001 Materiali Opere edili euro 7´460,60 4.867
M:001.008      Murature euro 2´850,00 1.859
M:001.009      Vespai - Massetti euro 1´711,13 1.116
M:001.010      Impermeabilizzazioni - Isolamenti euro 2´899,47 1.892
M:002 Opere Edili euro 57´748,69 37.674
M:002.001      Scavi euro 1´134,90 0.740
M:002.003      Trasporti e conferimenti discarica euro 696,60 0.454
M:002.004      Aggottamenti - Protezione scavi euro 975,73 0.637
M:002.005      Calcestruzzi - Acciaio - Casseri euro 25´924,05 16.912
M:002.009      Vespai - Massetti euro 1´232,84 0.804
M:002.010      Impermeabilizzazioni - Isolamenti euro 27´784,57 18.126
M:003 Opere in ferro euro 48´805,21 31.840
M:003.007      Edilizia Prefabbricata euro 48´805,21 31.840
M:004 Opere in legno euro 24´316,29 15.864
M:004.006      Solai euro 14´311,20 9.336
M:004.014      Tetti: orditure portanti e secondarie euro 10´005,09 6.527
M:005 Opere difesa suolo euro 3´840,30 2.505
M:005.013      Drenaggi, Terre rinforzate, Geotessuti euro 3´840,30 2.505
TOTALE  euro 153´283,89 100.000
     Data, 18/11/2013 
Il Tecnico
ALLEGATO 5 
Comune di Caldogno 
Provincia di Vicenza 
COMPUTO METRICO
OGGETTO: Computo metrico per edilizia tradizionale. Parte d’opera: strutture. Strutture 
verticali in muratura di laterizio alveolare, orizzontamenti a travetti prefabbricati e laterizio. 
La copertura viene conclusa con strato di isolamento termico. Cappotto. Struttura lignea a 
travetti e tavolato per falde a copertura di spazi aperti. Fondazioni. 
COMMITTENTE: XXX
Data: 
IL TECNICO      
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Num.Ord. 
TARIFFA 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
D I M E N S I O N I 
Quantità
I M P O R T I 
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 
LAVORI A MISURA
Opere Edili   (SpCat 2)
Scavi   (Cat 1)
1 
11E.02.02.0
0 
14/05/2013 
Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici 
fino a qualsiasi profondità in terreno di qualsiasi natura e 
consistenza, esclusa la roccia, compreso eventuali 
demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni 
non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la 
configurazione del fondo, anche se a gradoni, l'eventuale 
profilatura di pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad uno o 
più sbracci, il tiro in alto, il trasporto del materiale di 
risulta a riempimento o in rilevato fino alla distanza 
media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, 
oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di 
trasporto entro gli stessi limiti di distanza  
Scotico primi 40 cm 15,00 15,000 0,400 90,00
SOMMANO m³ 90,00 3,88 349,20
2 
11E.02.02.0
0 
10/09/2013 
Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici 
fino a qualsiasi profondità in terreno di qualsiasi natura e 
consistenza, esclusa la roccia, compreso eventuali 
demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni 
non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la 
configurazione del fondo, anche se a gradoni, l'eventuale 
profilatura di pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad uno o 
più sbracci, il tiro in alto, il trasporto del materiale di 
risulta a riempimento o in rilevato fino alla distanza 
media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, 
oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di 
trasporto entro gli stessi limiti di distanza  
Sbancamento fondazione 15,00 15,000 0,650 146,25
SOMMANO m³ 146,25 3,88 567,45
Trasporti e conferimenti in discarica  (Cat 3)
3 
11E.06.02.0
0 
10/09/2013 
Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale 
di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 
10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e 
l'eventuale configurazione del materiale scaricato 
Vedi voce n° 2 [m³ 146.25] 146,25
SOMMANO m³ 146,25 3,44 503,10
Aggottamenti - Protezione scavi  (Cat 4)
4 
11E.07.01.a
14/05/2013 
Aggottamento d'acqua con pompa azionata da motore 
elettrico o a scoppio con prevalenza fino a m 7.00 per 
esaurimento di acque freatiche, in condizioni di piena 
efficienza, completa di accessori e tubazioni per 
l'allontanamento delle acque, compreso il consumo di 
energia elettrica e/o carburante e il manovratore addetto 
saltuariamente alla manovra. 
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 975,73 975,73
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Num.Ord. 
TARIFFA 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
D I M E N S I O N I 
Quantità
I M P O R T I 
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 
Materiali Opere Edili  (SpCat 1)
Vespai - Massetti  (Cat 9)
5 
01.05.08.01 
14/05/2013 
Fornitura e posa in opera di ghiaione, in natura ben 
battuto ed accostato, per 
riempimenti di zoccoli di fondazione o drenaggio di 
murature interrate: per drenaggio. 
Sottofondazione 15,00 15,000 0,200 45,00
SOMMANO m³ 45,00 29,25 1´316,25
Opere difesa suolo  (SpCat 5)
Drenaggi, Terre Rinforzate, Geotessuti  (Cat 13)
6 
11I.10.08.a 
14/05/2013 
Fornitura e posa geotessuto resistenza ultima a trazione 
intorno a ikN/m 150 Resistenza ultima a trazione intorno 
a ikN/m 150 in direzione longitudinale e kN/m 45 in 
direzione trasversale, con allungamento a rittura 
rispettivamente di circa il 9% e il 20% (DIN 53857). Per 
deformazioni specifiche del 6% dovrà sviluppare 
tensioni intorno kN/m 75. Il tessuto dovrà inoltre avere 
un peso unitario di almeno g/mq 365 (DIN 53854) circa, 
densità intorno a t/mc 1.3, e permeabilità di circa l/mq/s 
11 sotto una colonna d'acqua di altezza cm 10. Per una 
durata di progetto di 100 anni in suoli normali il 
geotessuto deve avere una tensione ammissibile di circa 
kN/m 53.6 in terreni con ciottoli grossolani di diametro 
fino a mm 125. 
17,00 17,000 289,00
SOMMANO m² 289,00 15,06 4´352,34
Opere Edili   (SpCat 2)
Impermeabilizzazioni - Isolamenti  (Cat 10)
7 
11E.16.11.0
0 
14/05/2013 
Fornitura e posa di fogli sottozavorra in polietilene. Nel 
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per 
il taglio, lo sfrido, il sostegno provvisorio e quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
15,00 15,000 225,00
SOMMANO m² 225,00 1,21 272,25
Calcestruzzi - Acciaio - Casseri  (Cat 5)
8 
11E.08.01.b
14/05/2013 
Conglomerato cementizio a dosaggio in opera  C 12/15 
Magrone da 10 cm sopra al manto in polietilene 15,00 15,000 0,100 22,50
Magrone da 3 cm sopra al tessuto bentonitico 15,00 15,000 0,030 6,75
SOMMANO m³ 29,25 85,35 2´496,49
S i s t e m a  t r a d i z i o n a l e  -  C o m p u t o  M e t r i c o  E s t i m a t i v o          P a g .  | 5

Num.Ord. 
TARIFFA 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
D I M E N S I O N I 
Quantità
I M P O R T I 
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 
Materiali Opere Edili  (SpCat 1)
Impermeabilizzazioni - Isolamenti  (Cat 10)
9 
02.02.02.03 
14/05/2013 
Pannello di cartone  biodegradabile, spessore 4,8mm , 
uniformemente riempito con 7,3Kg di bentonite di sodio 
naturale addittivata con polimeri resistenti ai 
contaminanti, con un coefficiente di permeabilità uguale 
o inferiore a 1.E-9 cm/sec. Certificazione ICITE 
15,00 15,000 225,00
SOMMANO m² 225,00 10,99 2´472,75
Opere Edili   (SpCat 2)
Calcestruzzi - Acciaio - Casseri  (Cat 5)
10 
11E.08.06.a
14/05/2013 
Casseforme in legname  per opere in fondazione poste in 
opera piane  
106,10 0,400 42,44
SOMMANO m² 42,44 23,44 994,79
11 
11E.08.12.0
0 
14/05/2013 
Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, 
classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di 
esposizione XC1, C 25/30, rapporto e/c=0,6, 
confezionato a macchina per opere di fondazioni statiche 
di qualsiasi forma e dimensione quali travi rovesce, 
fondazioni isolate a plinto e fondazioni continue, 
compreso il ferro tondino d'armatura FeB44K ad 
aderenza migliorata controllato in stabilimento e 
sagomato nelle quantita' previste dai calcoli statici, 
redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un 
quantitativo massimo fino a 50 kg/m³. Nel prezzo si 
intendono compresi e compensati gli oneri per la 
formazione ed il disfacimento delle casseforme di 
contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la 
formazione dei piani superiori e quanto altro necessario 
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Fornitura e posa 
in opera di conglomerato cementizio, classe di 
lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, 
Rck 25 N/mmq, confezionato a macchina per opere di 
fondazione a platea, compreso il ferro tondino di 
armatura FeB44K ad aderenza migliorata controllato in 
stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai 
calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne 
appaltante, per un quantitativo massimo fino a 40 kg/m³. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri 
per la formazione ed il disfacimento delle casseforme di 
contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la 
formazione dei piani superiori e quanto altro necessario 
per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Platea 96,00 0,400 38,40
Platea 5,50 9,500 0,200 10,45
Platea 6,90 4,600 0,200 6,35
SOMMANO m³ 55,20 203,74 11´246,45
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Num.Ord. 
TARIFFA 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
D I M E N S I O N I 
Quantità
I M P O R T I 
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 
12 
11E.08.04.0
0 
11/09/2013 
Acciaio in barre per armature di conglomerato 
cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e 
posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri 
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza 
migliorata controllato in stabilimento 
Vedi voce n° 11 [m³ 55.20] 55,20 3´047,04
SOMMANO kg 3´047,04 1,45 4´418,21
Impermeabilizzazioni - Isolamenti  (Cat 10)
13 
11E.16.07.0
0 
10/09/2013 
Massetto isolante costituito da impasto realizzato a q 2.5 
di cemento tipo 325 e mc 1 di prodotti autoespansi con 
Vermiculite 
Isolamento 10,50 6,400 0,155 10,42
7,90 5,600 0,155 6,86
SOMMANO m³ 17,28 205,50 3´551,04
Murature  (Cat 8)
14 
11E.12.05.0
0 
04/11/2013 
Muratura in elementi portanti di laterizio alveolare, in 
opera con malta bastarda. 
Muri in elevazione 342,00 0,250 85,50
SOMMANO m³ 85,50 276,49 23´639,90
Solai  (Cat 6)
15 
11E.10.01.a
04/11/2013 
Solaio in opera per luci fino a m 6.00, costituito da 
travetti prefabbricati con armatura a traliccio e fondo in 
laterizio, posti a interasse di cm 60 e interposti elementi 
di laterizio di spessore 16 cm, compreso il getto di 
completamento delle nervature e della cappa superiore di 
cm 4 eseguito in opera con l'impiego calcestruzzo Rck 
30 N/mmq, l'armatura metallica di dotazione, aggiuntiva 
e di ripartizione, le puntellazioni provvisorie fino a m 
3.50 dal piano d'appoggio, esclusa la formazione di travi, 
cordoli e corree. 
Solaio interpiano 127,00
Copertura 159,50
SOMMANO m² 286,50 69,23 19´834,40
Impermeabilizzazioni - Isolamenti  (Cat 10)
16 
104.02.1.01 
0 
11/09/2013 
Fornitura e posa in opera di materassino in lana di roccia 
trapuntato con filo di vetro, su superfici verticali. Di 
spessore mm 100 e densità di 80 kg/m3 
Isolamento copertura: primi 10cm 159,50
Isolamento copertura: altri 10cm 159,50
SOMMANO m² 319,00 37,51 11´965,69
S i s t e m a  t r a d i z i o n a l e  -  C o m p u t o  M e t r i c o  E s t i m a t i v o          P a g .  | 7
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Num.Ord. 
TARIFFA 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
D I M E N S I O N I 
Quantità
I M P O R T I 
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 
Vespai - Massetti  (Cat 9)
17 
11E.13.03.0
0 
14/05/2013 
Massetto in conglomerato cementizo Rck 25 N/mmq 
gettato sopra il vespaio in due riprese, compreso 
l'armatura metallica con rete elettrosaldata di diametro 
mm 6 e maglia cm 20x20, la compattazione e la 
fratazzatura della superficie di spessore cm 5 
10,50 6,400 67,20
7,90 5,600 44,24
SOMMANO m² 111,44 35,09 3´910,43
Materiali Opere Edili  (SpCat 1)
Impermeabilizzazioni - Isolamenti  (Cat 10)
18 
01.03.11.02 
19/09/2013 
Perlite granulometria 1 ÷ 5,6 mm 
Riempimento spazio compreso tra la stuttura del primo 
orizzontamento e la struttura lignea delle falde in 
corrispondenza del primo livello. 6,00
SOMMANO m³ 6,00 126,07 756,42
Opere in legno  (SpCat 4)
Tetti: orditure portanti e secondarie  (Cat 14)
19 
P1.05.016 
19/09/2013 
Fornitura e posa in opera di struttura portante secondaria 
(arcarecci) in travatura di legno lamellare piallato di 
abete di prima qualità, piallato secondo dimensioni e 
disposizioni di progetto, con lamelle sovrapposte per 
incollaggio mediante colle di tipo resorcinico, compreso 
il trattamento antiparassitario e funghicida eseguito 
mediante applicazione esterna di protettivo dato a due 
mani. Compreso l'adeguato fissaggio alla struttura 
portante in acciaio zincato a caldo, i chiodi zincati ad 
aderenza migliorata, i sistemi di fissaggio nodale, la 
bulloneria, nonché qualsiasi altro onere e materiale 
accessorio utile per dare l'opera compiuta 
Falde esterne al perimetro1 - travetti 5x10 cm 17,00 1,40 0,050 0,100 0,12
Falde esterne al perimetro2 - travetti 5x10 cm - doppia 23,00 1,28 0,050 0,100 0,15
Falde esterne al perimetro3 - travetti 5x10 cm - doppia 12,00 1,40 0,050 0,100 0,08
Falde esterne al perimetro3a - travetti 5x10 cm - doppia 11,00 2,94 0,050 0,100 0,16
SOMMANO m³ 0,51 1´498,79 764,38
Opere Edili   (SpCat 2)
Calcestruzzi - Acciaio - Casseri  (Cat 5)
20 
11E.08.19.a
11/09/2013 
Fornitura e posa conglomerato cementizio aramato C 
25/30 per cordoli, travi e solette  
Poggioli 4,40 1,200 0,100 0,53
SOMMANO m³ 0,53 507,34 268,89
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Num.Ord. 
TARIFFA 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
D I M E N S I O N I 
Quantità
I M P O R T I 
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 
21 
11E.08.19.a
11/09/2013 
Fornitura e posa conglomerato cementizio aramato C 
25/30 per cordoli, travi e solette  
Trave di colmo 6,30 0,250 0,550 0,87
Trave di colmo2 5,57 0,250 0,550 0,77
SOMMANO m³ 1,64 507,34 832,04
Opere in legno  (SpCat 4)
Tetti: orditure portanti e secondarie  (Cat 14)
22 
11E.20.07.0
0 
19/10/2013 
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO IN 
LEGNO. Fornitura e posa in opera di tavolato di 
copertura in legno di abete eseguito con tavole di IVa 
scelta dello spessore di 20 mm, accostate e chiodate con 
tre chiodi alla struttura inferiore in corrispondenza di 
ogni cantere. Nel prezzo si intendono compresi e 
compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, la chioderia, 
il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti 
in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto 
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Falde di copertura di spazi aperti 28,50
SOMMANO m² 28,50 10,29 293,27
Opere Edili   (SpCat 2)
Impermeabilizzazioni - Isolamenti  (Cat 10)
23 
Fornito da 
impresa 
06/11/2013 
Fornitura e posa in opera di cappotto sp. 10 cm in lana di 
roccia. 
Vedi voce n. 14 342,00
SOMMANO m² 342,00 40,00 13´680,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 109´461,47
T O T A L E   euro 109´461,47
Num.Ord. 
TARIFFA 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
I M P O R 
T I incid. 
% 
TOTALE 
Riepilogo  SUPER CATEGORIE
001 Materiali Opere Edili 4´545,42 4.153
002 Opere Edili 99´506,06 90.905
003 Opere in ferro 0,00 0.000
004 Opere in legno 1´057,65 0.966
005 Opere difesa suolo 4´352,34 3.976
Totale SUPER CATEGORIE euro 109´461,47 100.000
S i s t e m a  t r a d i z i o n a l e  -  C o m p u t o  M e t r i c o  E s t i m a t i v o          P a g .  | 9
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Num.Ord. 
TARIFFA 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
I M P O R 
T I incid. 
% 
TOTALE 
Riepilogo  CATEGORIE
001 Scavi 916,65 0.837
002 Reinterri 0,00 0.000
003 Trasporti e conferimenti in discarica 503,10 0.460
004 Aggottamenti - Protezione scavi 975,73 0.891
005 Calcestruzzi - Acciaio - Casseri 20´256,87 18.506
006 Solai 19´834,40 18.120
007 Edilizia Prefabbricata 0,00 0.000
008 Murature 23´639,90 21.597
009 Vespai - Massetti 5´226,68 4.775
010 Impermeabilizzazioni - Isolamenti 32´698,15 29.872
011 Opere in cartongesso 0,00 0.000
012 Fabbricati 0,00 0.000
013 Drenaggi, Terre Rinforzate, Geotessuti 4´352,34 3.976
014 Tetti: orditure portanti e secondarie 1´057,65 0.966
Totale CATEGORIE euro 109´461,47 100.000
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Num.Ord. 
TARIFFA 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
I M P O R 
T I incid. 
% 
TOTALE 
Riepilogo Strutturale  CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 109´461,47 100.000
M:001 Materiali Opere Edili euro 4´545,42 4.153
M:001.009      Vespai - Massetti euro 1´316,25 1.202
M:001.010      Impermeabilizzazioni - Isolamenti euro 3´229,17 2.950
M:002 Opere Edili euro 99´506,06 90.905
M:002.001      Scavi euro 916,65 0.837
M:002.003      Trasporti e conferimenti in discarica euro 503,10 0.460
M:002.004      Aggottamenti - Protezione scavi euro 975,73 0.891
M:002.005      Calcestruzzi - Acciaio - Casseri euro 20´256,87 18.506
M:002.006      Solai euro 19´834,40 18.120
M:002.008      Murature euro 23´639,90 21.597
M:002.009      Vespai - Massetti euro 3´910,43 3.572
M:002.010      Impermeabilizzazioni - Isolamenti euro 29´468,98 26.922
M:004 Opere in legno euro 1´057,65 0.966
M:004.014      Tetti: orditure portanti e secondarie euro 1´057,65 0.966
M:005 Opere difesa suolo euro 4´352,34 3.976
M:005.013      Drenaggi, Terre Rinforzate, Geotessuti euro 4´352,34 3.976
TOTALE  euro 109´461,47 100.000
     Data,  
Il Tecnico
ALLEGATO 6 
INDICE TAVOLE
ST – PE 01 : Comparativa fondazioni Sistema NIDYON – IN.NOVA 
                     Pianta Tracciamento Assi 
                     Pianta Fondazioni 
ST – PE 02 : Comparativa fondazioni Sistema NIDYON – IN.NOVA 
                     Particolari Carpenterie 
                     Particolari Carpenterie metalliche 
ST – PE 03 : Piano Terra (± 0,00 m ) 
                     Murature 
                     Carpenterie 
ST – PE 04 : Primo Orizzontamento (± 2,70 m ) 
                     Solai 
                     Carpenterie 
ST – PE 05 : Primo Piano (± 3,18 m ) 
                     Murature 
                     Carpenterie 
ST – PE 06 : Copertura  
                     Solai 
                     Carpenterie 
ST – PE 07 : Sezioni: A-A, B-B, C-C, D-D. 
ST – PE 08 : Dettagli Carpenterie 
                     Particolari 1 - 6 
ST – PE 09 : Dettagli Carpenterie 
                     Particolari 7 - 11 
ST – PE 10 : Abaco dei Pannelli Nidyon 
                     Tabella Distinta Pannelli 
                     Sequenza modulare dei prospetti 
ST – PE 11 : Particolari Armature 
                     Costituzione del Pannello doppio NYD 
                     Nodi verticali tra pareti 
                     Forometrie 
ST – PE 12 : Particolari Armature 
                     Nodo parete – solaio / Nodo parete - copertura 
                     Nodo parete – fondazione 
                     Costituzione del Pannello solaio NYF 
ST – PE 13 : Travi 
                     Sezioni longitudinali e trasversali 
                     Armature 
ST – PE 14 : Parete tipo 
                     Sezione orizzontale e verticale 
                     Armature sismo - resistenti 
ST – PE 15 : Piano Terra (± 0,16 m ) 
                     Pilastri 
                     Carpenterie metalliche 
ST – PE 16 : Primo orizzontamento (± 2,77 m ) 
                     Solai 
                     Carpenterie metalliche 
ST – PE 17 : Piano Primo (± 3,13 m ) 
                     Pilastri 
                     Carpenterie metalliche 
ST – PE 18 : Copertura 
                     Solai 
                     Carpenterie metalliche 
ST – PE 19 : Sezioni: A-A, B-B. 
ST – PE 20 : Sezioni: C-C, D-D. 
ST – PE 21 : Prospetti controventi 
ST – PE 22 : Piano Terra (± 0,16 m) 
                     Murature 
                     Pannellature prefabbricate 
ST – PE 23 : Piano Primo  (± 3,13 m) 
                     Murature 
                     Pannellature prefabbricate 
ST – PE 24 : Distinta Pannelli Prefabbricati in laterizio 
                     Sequenza modulare dei prospetti 
                     Particolari dei pannelli prefabbricati 
ST – PE 25 : Particolari 
                     Carpenterie metalliche 
                     Particolari 1 - 4 
ST – PE 26 : Particolari 
                     Carpenterie metalliche 
                     Particolari 5 - 8 
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